

＜高速鉄道ネットワークのあり方検討委員会＞

～検討委員会の今後のスケジュールについて～



NIIGATA
PREFECTURE

新潟県交通政策局

今後のスケジュールについて

検討委員会

第1回検討委員会（今回）

第2回検討委員会（令和4年12月(予定)）

- ・ 高速化手法の詳細確認①
- ※施設計画・運行計画・工事費・工期
・需要予測（メリット・デメリット）
- ・ 次年度以降の調査方針の議論

第3回検討委員会（令和5年2月(予定)）

- ・ 高速化手法の詳細確認②
- ※費用便益比、事業採算性、まとめ
- ・ 次年度以降の方向性確認

令和5年度以降は、今後の検討委員会の議論等も踏まえ、詳細を決定。

論点・ポイント（案）

- 調査・検討等の進め方
- 地域の活性化策等の将来展望
- ネットワーク構築のあり方等

調査・検討

過年度の各種整理、現況調査等（終了）

- 【概ね令和4年12月までを予定】
- 高速化手法の前提条件等の整理
 - 上記整理にもとづく調査・検討
 - ・施設計画、運行計画の検討
 - ・概算工事費・工期の検討
 - ・需要予測の検討・算定

【概ね令和5年2月までを予定】
費用便益比、事業採算性検討・算定

まとめ・報告書作成（令和5年3月）

次年度以降想定される調査項目（案）

- ・（深度化）施設計画、運行計画等
- ・事業スキームの検討
- ・経済波及効果、総合評価 等

