資料２

今後のスケジュールについて

10 月 14 日	第４回検討会 →　整備方針（素案）をとりまとめ
10 月 16 日	市町村説明会（Web） →　整備方針（素案）について説明
10 月中旬 ～下旬	市町村意見照会（２週間程度）
11 月中旬	・整備方針（素案）を適宜修正 ・修正内容をご報告 →　整備方針（案）をとりまとめ
11 月下旬～	パブリックコメント（１か月）
年内目途	・整備方針（案）を適宜修正 ・修正内容をご報告（必要に応じて検討会を開催） ⇒　整備方針確定、公表