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営繕工事における週休２日促進工事実施要領 新旧対照表 

改 定 現 行 

営繕工事における週休２日促進工事実施要領 

（新潟県土木部） 

 

１ 目的 

本実施要領は、営繕工事における週休２日の取組の試行を行うために

必要な事項を定め、もって週休２日を促進することを目的とする。 

 

 

２ 用語の定義 

 （ 略 ） 

 

３ 週休２日の達成基準 

（ 略 ） 

 

４ 対象工事 

（ 略 ） 

 

５ 発注方式 

 （ 略 ） 

 

６ 積算方法等 

（１）補正方法 

労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、

市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）及び現場

管理費を補正しない。 

 

営繕工事における週休２日促進工事実施要領 

（新潟県土木部） 

 

１ 目的 

本実施要領は、営繕工事における週休２日の取組に置いて労務費の

補正などの試行を行うために必要な事項を定め、もって週休２日を促

進することを目的とする。 

 

２ 用語の定義 

 （ 略 ） 

 

３ 週休２日の達成基準 

（ 略 ） 

 

４ 対象工事 

（ 略 ） 

 

５ 発注方式 

 （ 略 ） 

 

６ 積算方法等 

（１）補正方法 

対象期間中の現場閉所（現場休息）の状況に応じた以下の補正

係数により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる

複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務

費）及び現場管理費を補正する。 
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（２）積算及び変更方法 

① 発注者指定方式（完全週休２日（土日）） 

「完全週休２日（土日）」の達成を前提に、予定価格を作成す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 発注者指定方式（通期） 

「通期の週休２日」の達成を前提に、工事費を積算して予定価

格を作成する。 

 

なお、補正の運用に当たっては、令和７年３月25日付け国営積

第７号、大臣官房官庁営繕部計画課 営繕積算企画調整室長通知

（別添１）による。 

① 完全週休２日（土日）適用工事   労務費    １．０２ 

                   現場管理費  １．０１ 

② 月単位の週休２日適用工事     労務費    １．０２ 

                   現場管理費  １．００ 

③ 通期の週休２日適用工事      労務費    １．００ 

                   現場管理費  １．００ 

（２）積算及び変更方法 

① 発注者指定方式（完全週休２日（土日）） 

「完全週休２日（土日）」の達成を前提に、（１）①により労

務費及び現場管理費を補正し工事費を積算して予定価格を作成す

る。 

現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、「完全週休２日

（土日）」が未達成の場合は、補正係数を（１）②に変更し、

「月単位の週休２日」が未達成の場合は、補正係数を（１）③に

変更し、請負代金額のうち補正分を減額変更する。なお、契約変

更においては、契約書第25条の規定に基づき行うものとする。 

また、工事着手前に受注者が「完全週休２日（土日）」の取組

を希望しない場合（「完全週休２日（土日）」の取組の協議が整

わなかった場合を含む。）、契約締結後における直近の変更契約

等に併せて、補正係数を（１）③に変更するものとする。なお、

「通期の週休２日」が未達成の場合についても補正係数を（１）

③に変更するものとする。 

② 発注者指定方式（通期） 

「通期の週休２日」の達成を前提に、（１）③により労務費及

び現場管理費を補正し工事費を積算して予定価格を作成する。 

事着手前に受注者が「完全週休２日（土日）及び月単位の週休
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また、①、②の発注方式とも、「通期の週休２日」が未達成の

場合も、補正しないものとする。 

 

７ 現場閉所（現場休息）の確認方法等 

（１）現場閉所（現場休息）の確認方法 

① 工事着手前 

（ 略 ） 

② 工事着手後 

・ 監督員は、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度現

場閉所（現場休息）の予定日を記載した｢実施工程表｣等を受注

者より受領し、現場閉所（現場休息）の状況を確認する。な

お、「実施工程表」等の修正に当たっては、受注者間で調整を

行う。 

・ 監督員は、受注者が作成する現場閉所（現場休息）の日が記載

された「実施工程表」等により、定期的に対象期間内の現場閉

所（現場休息）日数を確認する。 

・ 受注者は、監督員による現場閉所（現場休息）の状況の確認の

ため「実施工程表｣等に現場閉所（現場休息）の日を記載し、監

督員に提出する。 

・ 受注者は、就業規則等により休日制度として４週８休以上が定

められている場合は、当該内容を確認できる就業規則等の提示

をもって、「通期の週休２日」の取組状況を確認する資料とし

て上記の「実施工程表」等に替えることができる。 

２日」又は「月単位の週休２日」の取り組みを希望した場合、現

場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、希望した上で「完全週

休２日（土日）」及び「月単位の週休２日」を達成の場合は、補

正係数を（１）①に変更し、希望した上で「月単位の週休２日」

を達成の場合は、補正係数を（１）②に変更し、請負代金額のう

ち補正分を増額変更する。なお、契約変更においては、契約書第

25条の規定に基づき行うものとする。 

また、「通期の週休２日」が未達成の場合、補正係数は（１）

③として、変更しないものとする。 

 

７ 現場閉所（現場休息）の確認方法等 

（１）現場閉所（現場休息）の確認方法 

① 工事着手前 

（ 略 ） 

② 工事着手後 

・ 監督員は、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都

度現場閉所（現場休息）の予定日を記載した｢実施工程表｣

等を受注者より受領し、現場閉所（現場休息）の状況を確

認する。なお、「実施工程表」等の修正に当たっては、受

注者間で調整を行う。 

・ 監督員は、受注者が作成する現場閉所（現場休息）の日が

記載された「実施工程表」等により、定期的に対象期間内

の現場閉所（現場休息）日数を確認する。 

・ 受注者は、監督員による現場閉所（現場休息）の状況の確

認のため「実施工程表｣等に現場閉所（現場休息）の日を記

載し、監督員に提出する。 
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③ その他留意事項 

（ 略 ） 

（２）週休２日促進工事の見える化 

（ 略 ） 

（３）適正な工期の確保  

（ 略 ） 

（４）工事成績評定 

（ 略 ） 

（５) 元請下請の取引の適正化 

 （ 略 ） 

 

 

附則 

 本実施要領は、令和８年10月20日以降に公告又は指名通知を行う営

繕工事に適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

③ その他留意事項 

（ 略 ） 

（２）週休２日促進工事の見える化 

（ 略 ） 

（３）適正な工期の確保  

（ 略 ） 

（４）工事成績評定 

（ 略 ） 

（５) 元請下請の取引の適正化 

 （ 略 ） 

 

 

附則 

 本実施要領は、令和７年10月20日以降に公告又は指名通知を行う営

繕工事に適用する。 
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（別紙１） 

 

「週休２日促進工事（発注者指定方式（完全週休２日（土日））」特記仕様書 

 

本工事は、発注者が完全週休２日（土日）に取り組むことを指定する新潟県

「週休２日促進工事（発注者指定方式（完全週休２日（土日））」である。 

 

受注者は、『営繕工事における週休２日促進工事実施要領（新潟県土木

部）』に基づき、工事着手前に、完全週休２日（土日）の取得計画が確認でき

る「現場閉所予定日」（分離発注工事の場合は「現場休息の予定日」）を記載

した「実施工程表」等を作成し、監督員の確認を得た上で提出し、週休２日に

取り組むものとする。工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、

その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。 

 

 完全週休２日（土日）の達成を前提に予定価格を作成している。 

 

 

 

発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認する。 

 

 

 

 

 

その他詳細は、実施要領を確認すること。 

 

実施要領は、新潟県ホームページから入手できる。 

(https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/gijutsu/1356857978573.html) 

 

 

 

 

 

 

（別紙１） 

 

「週休２日促進工事（発注者指定方式（完全週休２日（土日））」特記仕様書 

 

本工事は、発注者が完全週休２日（土日）に取り組むことを指定する新潟県

「週休２日促進工事（発注者指定方式（完全週休２日（土日））」である。 

 

受注者は、『営繕工事における週休２日促進工事実施要領（新潟県土木

部）』に基づき、工事着手前に、完全週休２日（土日）の取得計画が確認でき

る「現場閉所予定日」（分離発注工事の場合は「現場休息の予定日」）を記載

した「実施工程表」等を作成し、監督員の確認を得た上で提出し、週休２日に

取り組むものとする。工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、

その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。 

 

 完全週休２日（土日）の達成を前提に補正係数1.02により労務費（予定価格

のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価

格（材工単価）の労務費）を補正し、また、補正係数1.01により現場管理費を

補正して予定価格を作成している。 

発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、完全週休２日（土

日）を達成しない場合は、補正係数を1.00に変更し現場管理費を補正すること

で請負代金額のうち補正分を減額変更する。また、月単位の週休２日を達成し

ない場合は、補正係数を1.00に変更し労務費を補正することで、請負代金額の

うち労補正分を減額変更する。 

 

その他詳細は、実施要領を確認すること。 

 

実施要領は、新潟県ホームページから入手できる。 

(https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/gijutsu/1356857978573.html) 
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（別紙２） 

 

「週休２日促進工事（発注者指定方式（通期））」特記仕様書 

 

本工事は、発注者が通期の週休２日に取り組むことを指定する新潟県「週休

２日促進工事（発注者指定方式（通期））」である。 

 

受注者は、『営繕工事における週休２日促進工事実施要領（新潟県土木

部）』に基づき、「完全週休２日（土日）及び月単位の週休２日」又は「月単

位の週休２日」の取り組みの希望の有無を工事着手前に、監督員に工事打合せ

簿等で報告するものとする。 

 

受注者は、工事着手前に、希望した週休２日の取得計画が確認できる「現場

閉所予定日」（分離発注工事の場合は「現場休息の予定日」）を記載した「実

施工程表」等を作成し、監督員の確認を得た上で提出し、週休２日に取り組む

ものとする。工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都

度、「実施工程表」等を提出するものとする。 

 

 通期の週休２日の達成を前提に予定価格を作成している。 

 

 

 

発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認する。 

 

 

 

 

 

その他詳細は、実施要領を確認すること。 

 

実施要領は、新潟県ホームページから入手できる。 

(https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/gijutsu/1356857978573.html) 

（別紙２） 

 

「週休２日促進工事（発注者指定方式（通期））」特記仕様書 

 

本工事は、発注者が通期の週休２日に取り組むことを指定する新潟県「週休

２日促進工事（発注者指定方式（通期））」である。 

 

受注者は、『営繕工事における週休２日促進工事実施要領（新潟県土木

部）』に基づき、「完全週休２日（土日）及び月単位の週休２日」又は「月単

位の週休２日」の取り組みの希望の有無を工事着手前に、監督員に工事打合せ

簿等で報告するものとする。 

 

受注者は、工事着手前に、希望した週休２日の取得計画が確認できる「現場

閉所予定日」（分離発注工事の場合は「現場休息の予定日」）を記載した「実

施工程表」等を作成し、監督員の確認を得た上で提出し、週休２日に取り組む

ものとする。工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都

度、「実施工程表」等を提出するものとする。 

 

 通期の週休２日の達成を前提に補正係数1.00により労務費（予定価格のもと

となる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材

工単価）の労務費）を補正し、また、補正係数1.00により現場管理費を補正し

て予定価格を作成している。 

発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、希望した上で完全週

休２日（土日）を達成した場合は、補正係数を1.01に変更し現場管理費を補正

することで請負代金額のうち補正分を増額変更する。また、希望した上で月単

位の週休２日を達成した場合は、補正係数を1.02に変更し労務費を補正するこ

とで、請負代金額のうち労補正分を増額変更する。 

 

その他詳細は、実施要領を確認すること。 

 

実施要領は、新潟県ホームページから入手できる。 

(https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/gijutsu/1356857978573.html) 

 


