

## 第二次新潟県再犯防止推進計画(社会復帰支援計画)スケジュール

R7.5.1時点

	2025年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2026年1月	2月	3月
担当業務	再犯防止(社会復帰)推進会議構成団体へ、現計画の取組状況等照会		骨子案等作成			第二次計画素案作成			パブリックコメント募集		知事レク 2月議会報告	策定・公表
再犯防止(社会復帰)推進会議構成団体	現計画の取組状況等照会					骨子案周知 素案への意見等照会			(委員会後、必要に応じて) 素案確認依頼 (反映後) 計画案の最終確認			
第二次新潟県再犯防止推進計画(社会復帰支援計画)策定委員会				第1回開催 ・現計画取組状況 ・骨子案			第2回開催 ・素案への意見聴取			第3回開催 ・パプコメ結果 ・二次計画承認		