

5

46号 西川 堤防亀裂 新潟市西区新通

その3

延長：右岸 130.5m
施工者：(株)加賀田組

実施中

着手前



令和6年12月20日 右岸側 起点から上流を望む

施工中



令和7年11月4日 右岸側 起点から上流を望む

被害の詳細

堤防基盤の液状化による堤体の沈下、堤防亀裂

堤防下の地盤の改良を終え、その上に堤防を築いている途中の様子。
12月末頃完了の見込み



5

46号 西川 堤防亀裂 新潟市西区新通

その3

延長：右岸 130.5m
施工者：(株)加賀田組

実施中

着手前



令和7年3月15日 右岸側 終点から下流を望む

施工中



令和7年11月4日 右岸側 終点から下流を望む



被害の詳細

堤防基盤の液状化による堤体の沈下、堤防亀裂

堤防下の地盤の改良を終え、その上に堤防を築いている途中の様子。
12月末頃完了の見込み

