

6

47号 西川 新潟市西区道河原 堤防亀裂 その2

延長：左岸 177.0m

施工者：水庄建設(株)・渡大組JV

実施中

着手前



令和6年3月15日 右岸側 終点 から下流を望む

施工中



令和7年11月4日 左岸側 終点 から下流を望む

被害の詳細

堤防基盤の液状化による堤体の沈下、堤防亀裂

被災の原因となった液状化層の地盤改良、ならびに堤防復旧完了。

11月末頃完了の見込み

