

通し番号	河川海岸名		工事 番号	施工地	被災状況	延長 (m)	業者名	進捗状況
	左右岸							
①	寄居浜 ・ 関屋地区 海岸	2号 ヘッドランド	49号	新潟市中央区関屋	被覆ブロック 移動・沈下	241.0		未着手
②		1号 ヘッドランド	48号	新潟市中央区関屋		321.2	1期:(株)福田組 2期:(株)福田組	完了 実施中
③	西川	右岸	45号	新潟市西区亀貝	堤防亀裂	162.4	吉田建設(株)	実施中
④	西川	右岸	44号	新潟市西区新通	堤防沈下	217.6	その1:丸運建設(株)	実施中
						205.0	その2:(株)近藤組	実施中
⑤	西川	右岸	46号	新潟市西区新通	堤防亀裂	101.0	その1:(株)廣瀬	完了
						195.5	その2:(株)加賀田組	実施中
						130.5	その3:(株)加賀田組	実施中
⑥	西川	右岸	47号	新潟市西区道河原	堤防亀裂	64.8	その1:水庄建設(株)	完了
		左岸				177.0	その2:水庄建設(株)・渡大組JV	実施中
⑦	新川	右岸	3号	新潟市西区新通	堤防亀裂	124.2	(株)新潟藤田組	実施中
⑧	新川	右岸	4号	新潟市西区新通	堤防亀裂	55.1	(株)新潟藤田組	実施中
⑨	新川	左右岸	5号	新潟市西区新田	堤防亀裂	185.1	(株)本間組	実施中
⑩	鳥屋野潟放水路	左岸	6号	新潟市江南区湖南	堤防天端亀裂	50.7	(株)大橋組	完了
⑪	中ノ口川	左岸	2号	新潟市西区大野町	道路沈下	252.0	(株)廣瀬	完了
⑫	中ノ口川	左岸	43号	新潟市西区大野町	堤防亀裂	86.3	仮堤防:(株)本間組	完了
						93.0	本復旧:(株)加賀田組	実施中
⑬	中ノ口川	右岸	1号	新潟市南区下塩俵	堤防法面崩壊	114.3	(株)堤組	完了

