

【 一級村道26号線 (釜谷) 】



位置図



事業の目的

現状の問題

地震や津波災害時の避難所へアクセスする重要な道路なのに・・・

幅員が狭い!!

線形が悪い!!

縦断勾配がきつい!!



村で事業を行うにあたり、事業規模が大きく、技術的にも難しいことから県が代行事業として行っています。


事業概要

延長	600m
幅員	全幅5.0m 車道4.0m×1
事業費	約4億8千万円
事業期間	R1～R9年度(予定)



**幅員狭小!!
線形・縦断勾配が悪い!!**





【 一級村道26号線 (釜谷) 】



事業の進捗について

- ・令和元年度に事業着手しました。
- ・令和5年度から工事に着手し、起点から70mの区間で道路を供用しました。
- ・令和7年度から上記区間以降の道路改良工事及び、舗装工事を実施しており、事業進捗を図っています。



釜谷集落から避難所に向かう現道



通行の支障となるヘアピンカーブ