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Ⅰ 林業土木工事監督要領 
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林業土木工事監督要領 
 
 
 
（目的） 
第１条 この監督要領は新潟県が発注する林業土木工事における監督実務を適正 
かつ効率的に行うため、建設工事請負基準約款（以下「約款」という。）及び 
建設工事執行規程（以下「規程」という。）に定めるもののほか必要な事項を定 
める。 

 
（監督業務の分類） 
第２条 監督業務は監督総括業務及び監督一般業務に分類するものとし、業務 
 の内容は次の各号に示すとおりとする。 

(1) 監督総括業務 
(イ) 約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち地域振興局においては 
農林振興部長又は農林水産振興部長もしくは新潟地域振興局津川地区振 
興事務所長（以下「振興部長等」という。）が必要と認め委任したものの 
処理 

(ロ) 約款第２条に基づく関連する２以上の工事の監督を行う場合における 
工程の調整で必要なものの処理 

(ハ) 施工状況の確認及び受注者に対する指示、承諾、協議のうち重要なも 
のの処理 

(ニ) 当該工事に係わる損害、災害、苦情等の調査、協議及び報告等の処理 
(ホ) 工事関係者への措置請求 
(へ) 監督一般業務の担当者の指揮及び所要事項についての振興部長等への 
報告 

(2) 監督一般業務 
(イ) 工事内容の変更、一時中止又は打切りの必要を認めた場合の処理 
(ロ) 契約図書に基づく工事実施のための詳細図の作成、交付及び受注者が 
作成した図面の承諾 

(ハ) 契約図書に基づく工程の管理、立会い及び工事材料の試験又は検査の 
実施 

(ニ) 契約の履行について受注者に対する必要な指示、承諾、協議又は受注 
者からの報告書類の処理 

(ホ) 監督総括業務担当者への報告 
 
（監督員の区分及び業務等） 
第３条 監督員は総括監督員及び主任監督員とする。 
２ 総括監督員は原則として当該工事を所掌する工務課長等が前条第１項第１号 

参考(約款等･条項等) 
 
 
 
 
 
 
 
 
約款第１０条第２項 
（監督員） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
約款第１３条第１～ 
第２項（工事関係者

に関する措置請求） 
 
 
 
約款第１４条（工事

材料の品質及び検査

等） 
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の監督総括業務を、また主任監督員は当該工事を所掌する担当者が同第２号の 
監督一般業務を担うものとする。 

但し、総括監督員を置かない場合は、主任監督員が監督総括業務及び監督 
一般業務を併せて行うものとする。 
３ 本庁請負工事の監督は総括監督員及び主任監督員を置くものとする。 
 但し、技術的条件を勘案し、振興部長等が必要ないと認めたときは総括監督 
員を置かないことができる。 
４ 委任請負工事の監督は、主任監督員を置くものとする。 
  但し、技術的条件を勘案し、振興部長等が必要と認めたときは総括監督員 
及び主任監督員を置くことができる。 
 
（監督員の任命等） 
第４条 監督員の任命は振興部長等が、請負契約ごとに行うものとする。 
２ 振興部長等は、工事の特殊性、技術的及び労務的条件等を勘案し、前条第２ 
項の規定にかかわらず、所属以外の職員及び県の職員以外の者を監督員として 
任命することができる。 
３ 前項において監督業務を委託する場合は、前２項に示す事項は、当該委託契 
約に基づき措置されるものとする。 
 
（受注者への通知） 
第５条 前条第１項の規定に基づき監督員が定められた場合、振興部長等は約款 
第10条第１項に基づき受注者に通知するものとする。  
監督員を変更したときも同様とする。 
 
（監督の技術的基準） 
第６条 監督員が監督を行うにあたって必要とする技術的な基準は別に定めると 
ころによる。 
 
（検査時の対応） 
第７条 監督員は約款第32条及び第50条に基づく検査については立会し、工事 
の進捗状況及び受注者に行った指示、承諾、協議等の経過について検査職員に 
報告するものとする。 
 
 
 
付 則 
 この要領は平成２５年４月１日から適用する。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
約款第５１条（監督

又は検査の委託） 
 
 
 
 
 
（様式―１） 
 
 
 
 
別途（林業土木工事

監督技術基準） 
 
 
約款第３２条（検査

及び引き渡し） 
約款第５０条（臨時

検査） 



  

 

 

 

 
 

Ⅱ 林業土木工事監督技術基準 
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林 業 土 木 工 事 監 督 技 術 基 準 

 

 

  (目 的)                                                                       

第１条 この技術基準は、林業土木工事監督要領第６条に基づいて、新潟県が発注する林業土木工事の請負

契約に係る監督の技術的基準を定めることにより監督業務の適切な実施を図ることを目的とする。         

                                                                                

 （用語の定義）                                                                 

 第２条                                                                         

   (1)｢監督｣･････････  契約図書における発注者の責務を適切に遂行するために、工事  

             施工状況の確認及び把握等を行い、契約の適正な履行を確保す 

                      る業務をいう。                                           

   (2)｢監督員｣･･･････  総括監督員及び主任監督員を総称していう。  

   (3)｢監督の方法｣････  監督行為（指示、承諾、協議、通知、受理、確認、立会い、把握） 

を総称していう。  

① 指  示････････ 監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面に 

より示し、実施させることをいう。  

     ② 承  諾････････ 契約図書で明示した事項について、受注者が監督員に対し書面で 

申し出た工事の施工上必要な事項について、監督員が書面により 

同意することをいう。  

② 協  議････････ 書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等 

                       の立場で合議し結論を得ることをいう。 

③ 通  知････････ 監督員が受注者に対し、工事の施工に関する事項について、書面 

                       により知らせることをいう。                       

④ 受  理････････ 契約図書に基づき受注者の責任において監督員に提出された書面 

を監督員が受け取り、内容を把握することをいう。 

⑤ 確  認････････ 契約図書に示された事項について、監督員等が臨場若しくは関係資 

                      料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをい 

             う。 

    ⑦  把  握････････ 監督員等が臨場若しくは受注者が提出又は提示した資料により施 

                        工状況、使用材料、提出資料の内容等について、監督員が契約図書 

                        との適合を自ら認識しておくことをいい、受注者に対して認めるも 

                        のではない。  

    ⑧  立会い････････ 契約図書に示された項目について、監督員等が臨場により、その内 

容について契約図書との適合を確かめることをいう。 
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  （監督の実施）                                                               

   第３条  監督員等は、以下の表の各項目について技術的に十分検討のうえ監督を実施する 

     ものとする。  

      なお、関連図書及び条項の欄は下記のとおりとする。  

   約 款・・・・・・建設工事請負基準約款     

    標 仕・・・・・・林業土木工事標準仕様書  

     適正化法・・・・・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律  

     適正化指針・・・・公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 
項      目 

 
業 務 内 容 

 
関連図書及び条項 

1.契約の履行の確保 

 

 (1) 契約図書の内容 

   の把握 

 

 

 

 (2) 施工計画書の受理 

    

 

 

 

 

（3） 施工体制の把握 

 

 

 

  

 

 

(4) 約款及び設計図 

   書に基づく指示、承 

   諾、協議、受理等 

 

 

 

請負契約書、設計書、仕様書、図面、現場説明書

及び現場説明に対する質問回答書等及びその他

契約の履行上必要な事項について把握する。 

 

 

  受注者から提出された施工計画書により、施工

計画の概要を把握する。 

受注者から施工計画書の提出の省略を求められ

た場合、別紙―１により省略の可否について  

判断する。 

 

 「県発注工事における適正な施工体制の確保等

について」（平成13年８月３１日付け、監第２５

７３号）、「施工体制等確認要領」（制定平成１３

年８月３１日伺定）により現場における施工体制

の把握を行う。 

 

 

  約款及び設計図書に示された指示、承諾、協議

（詳細図の作成を含む）及び受理等について、必

要により現場状況を把握し、適切に行う。 

上記指示、承諾、協議等の書面を作成する。 

（約款１条第３項に係るものは不要） 

 

 

標仕第1 編1－1－1－3 

 

 

 

 

標仕第1 編1－1－1－5 

 

 

 

 

 

適正化法 第14条 

 

 

適正化指針 ４．（３） 

 

 

 

約款第10条 

（監督員） 

標仕第1 編1－1－1－７ 

（様式3） 

 



- 3 - 
 

 

                                                                            

 

(5) 条件変更に関す 

   る確認、調査、検 

   討、通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 変更設計図面及 

   び数量等の作成 

 

 (7) 関連工事との調 

   整 

 

 

 (8) 工程把握及び工 

   事促進指示 

 

 

 

 (9) 工期変更協議の対

象の確認  

 

  約款第19 条第1 項の第1 号から第 5 号 ま

での事実を発見したとき、又は受注者から事実

の確認を請求されたときは、速やかに調査を行

い、その内容を確認し検討のうえ、必要により

工事内容の変更、設計図面の訂正内容を定める。

但し、特に重要な変更等が伴う場合は、あらか

じめ振興部長等に報告する。 

②  前項の調査結果を受注者に通知（指示する

必要があるときは、当該指示を含む）する。 

  

 

  一般的な変更設計図面及び数量について、受

注者からの確認資料等をもとに作成する。 

  

関連する２以上の工事が施工上密接に関連する

場合は、必要に応じて施工について調整し 必

要事項を受注者に対し指示を行う。 

  

受注者からの履行状況報告に基づき工程を把握

し、必要に応じて工事促進の指示を行う。 

 

 

 

約款第16条第７項、第18条第１項、第19条第

６項、第20条、第21条第４項、第22条、第23

条第１項及び第40条第２項の規定に基づく工期

変更について、協議及びその結果を確認し 振

興部長等へ報告する。 

 

約款第19条 

（条件変更等） 

標仕第11－1－1－3 

 

 

 

 

約款  第19条 

 

 

 

約款  第19条 

標仕第1 編1－1－1－6 

 

約款  第２条 

（関連工事の調整） 

標仕第1 編1－1－1－13 

 

約款  第12条 

（履行報告） 

標仕第1 編1－1－1－31 

 

 

標仕第1 編1－1－1－１７ 
約款第16条（支給材料及び貸

与品） 

約款第18条（設計図書不適合

の場合の改造義務破壊検査等） 

約款第19条（条件変更等） 

約款第20条（設計図書の変更） 

約款第21条（工事の中止） 

約款第22条（受注者の請求に

よる工期の延長） 

約款第23条（発注者の請求に

よる工期の短縮）（様式－２） 

約款第40条（前払い金等の不

払いに対する受注者の工事の

中止） 
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 (10) 振興部長等への

報告 

  1)  工事の中止及び 

    工期の延長の検討 

    及び報告 

 

 

 

 

 

  

  2)  一般的な工事目 

    的物等の損害の調 

    査及び報告 

 

 

 

  3)  不可抗力による 

    損害の調査及び報 

  告 

 

 

 

 

 

  4)  第三者に及ぼし 

    た損害の調査及び 

    報告 

 

 

 

  5) 部分使用の確認 

    及び報告 

 

 

 

 

①  工事の全部若しくは一部の施工を一時中止

する必要があると認められるときは、中止期間

を検討し、振興部長等へ報告する。 

 

 

②  受注者から工期延長の申し出があった場合

は、その理由を検討し契約担当官等へ報告する。 

 

 

  工事目的物等の損害について、受注者から通

知を受けた場合は、その原因、損害の状況等を

調査し、発注者の責に帰する理由及び損害額の

請求内容を審査し、振興部長等へ報告する。 

 

 

①  天災等の不可抗力により、工事目的物等の

損害について、受注者から通知を受けた場合は、

その原因、損害の状況等を調査し確認結果を振

興部長等 へ報告する。 

 

損害額の負担請求内容を審査し、振興部長等へ

報告する。 

 

  工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたと

きは、その原因、損害の状況等を調査し、発注

者が損害を賠償しなければならないと認められ

る場合は、振興部長等へ報告する。 

 

 

  部分使用を行う場合の品質及び出来形の確認

を行い、振興部長等へ報告する。 

 

 

 

約款  第21条 

（工事の中止） 

標仕第1 編1－1－1－１５ 

 

 

約款  第22条 

（受注者の請求による工期の延

期） 

 

約款  第28条 

（一般的損害） 

 

 

 

 

約款  第30条 

（不可抗力による損害） 

標仕第1 編1－1－1－４６ 

 

 

約款  第30条 

 

 

約款 第29条 

（第三者に及ぼした損害） 

 

 

 

 

約款 第34条 

（部分使用） 

標仕第1 編1－1－1－２９ 
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  6)  中間前金払請求 

    時の履行状況の調

査・認定 

 

  7)  部分払請求時の 

    出来形の審査及び 

    報告 

 

 

  8)  工事関係者に関 

    する措置請求 

 

 

 

 

 

  9)  契約解除に関す 

    る必要書類の作成 

    及び措置請求又は 

    報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.施工状況の確認等 

 

 (1) 事前調査等 

 

 

 

 

 

 

  中間前金払の請求があった場合は、履行状況

報告書に基づき調査を実施し、認定調書を受注

者に交付する。 

 

  部分払の請求があった場合は、工事出来形内

訳表の審査及び既成部分出来高対照表の作成を

行い、振興部長等へ報告する。 

 

 

  現場代理人がその職務の執行につき著しく不

適当と認められる場合及び主任技術者若しくは

監理技術者又は専門技術者下請負人等が工事の

施工又は管理につき著しく不適当と認められる

場合は、振興部長等への措置請求を行う。 

 

 

①  約款第45条第1項及び第46条第1項に基

づき契約を解除する必要があると認められる場

合は、振興部長等に対して措置請求を行う。 

 

 

②  受注者から契約の解除の通知をうけたとき

は、契約解除要件を確認し、振興部長等へ報告

する。 

 

③  契約が解除された場合は、既成部分出来形

の調査及び出来高対照表の作成を行い、振興部

長等へ報告する。 

 

 

 

下記の事前調査業務を必要に応じて行う。 

 

①工事基準点の指示 

 

②既設構造物の把握 

 

約款 第35条 

（前金払） 

標仕第1 編1－1－1－２７ 

 

約款 第38条 

（部分払） 

標仕第1 編1－1－1－２７ 

 

 

約款 第13条 

（工事関係者に関する措置請

求） 

 

 

 

 

約款 第46条 

（発注者の任意解除権） 

約款 第47条 

（受注者の解除権） 

 

約款 第48条 

（解除に伴う措置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

標仕第1 編1－1－1－３ 
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(2) 指定材料の確認 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 品質証明 

 

 

 

 

 

(4) 工事施工の立会 

   い（確認も含む） 

 

 

 

 (5) 工事施工状況の 

   確認（段階確認） 

 

 

 (6) 工事施工状況の 

   把握 

 

 

 

③支給（貸与）品の確認 

 

④事業損失防止家屋調査結果の確認又は 

立会い 

 

⑤受注者が行う官公庁等への届出の把握 

 

⑥工事区域用地の把握 

 

⑦その他必要な事項 

 

① 別表１及び設計図書において指定された工

事材料について、見本または品質を証明する資

料を工事材料を使用するまでに確認する。 

 
 
 
 
 
 
 
① 品質証明員が工事施工途中において必要と
認める時期及び検査の事前に品質確認を行い、
検査時にその結果を所定の様式により提出す
る。別紙－３ 

② 品質証明員届の提出。別紙－４ 
  
 
 

設計図書において、監督職員の立会いのうえ施

工するものと指定された工種において、設計図

書の規定に基づき立会いを行う。 

 

  

設計図書に示された施工段階において別表２に

基づき、臨場等により確認を行う。 

  

  

主要な工種について、別表３に基づき適宜臨場

等により把握を行う。 

 

 

標仕第1 編1－1－1－１８ 

 

 

 

 

標仕第1 編1－1－1－４２ 

 

約款 第17条 

（工事用地の確保等） 

標仕第1 編1－1－1－９ 

 

約款第14条（工事材料の品質

及び検査等） 

約款第15条（監督員の立会及

び工事記録の整備） 

標仕第1 編1－1－1－２２ 

（様式－５） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

約款 第15条 

（監督員の立会及び工事記録

の整備） 

標仕第1 編1－1－1－２３ 

 

標仕第1 編1－1－1－２３ 

（様式－６） 

 

 

（様式－７） 

 



- 7 - 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 (7) 建設副産物の適    

正処理状況等の把握 

 

 

 

 

 

 

 (8) 改造請求及 

   び破壊による確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9) 支給材料及び貸 

   与品の検査、引渡 

   し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 建設副産物を搬出する工事にあっては産業廃

棄物管理票（マニフェスト）等により、適正に

処理されているか把握する。 

 また、建設資材を搬入又は建設副産物を搬出

する工事にあっては、受注者が作成する再生資

源利用計画書及び再生資源利用促進計画書によ

り、リサイクルの実施状況を把握する。  

 

①  工事の施工部分が契約図書に適合しない事

実を発見した場合で、必要があると認められる

ときは、改善の指示又は改造請求を行う。 

 

②  約款第14条第2 項若しくは第15条第1項

から第 3 項までの規定に違反した場合、又は工

事の施工部分が設計図書に適合しないと認めら

れる相当の理由がある場合において、必要があ

ると認められる場合は、工事の施工部分を破壊

して確認する。 

 

 

 

①  設計図書に定められた支給材料及び貸与品

については、その品名、数量、品質、規格又は

性能を設計図書に基づき検査し、引渡しを行う。 

 

②  前項の確認の結果、品質又は規格若しくは

性能が設計図書の定めと異なる場合、又は使用

に適当でないと認められる場合は、これに代わ

る支給材料若しくは貸与品を契約担当官等と打

ち合わせのうえ引渡し等の措置をとる。 

 

 

 

標仕第1 編1－1－1－２０ 

 

 

 

 

 

 

 

約款 第18条 

（計画図書不適合の場合の 

改造義務、破壊検査等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約款 第16条 

（支給材料及び貸与品） 

標仕第1 編1－1－1－１８ 
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3. 円滑な施工の確保 

 

 (1) 地元対応 

 

 

 (2) 関係機関との協 

   議・調整 

 

4. その他 

 

 (1) 現場発生品の処 

   理 

 

 

 (2) 臨機の措置 

 

 

                                         

(3) 事故等に対する 

   措置 

 

 (4) 工事成績の評定 

 

 

 

 (5) 工事完成検査等 

   の立会 

 

 

 (6) 検査日の通知 

 

 

 

  地元住民等からの工事に関する苦情、要望等

に対し必要な措置を行う。      

 

  工事に関して、関係機関との協議・調整等に

おける必要な措置を行う。                                                           

 

 

 

工事現場における発生品について、規格、数量

等を確認しその処理方法について指示する。 

 

  

 災害防止、その他工事の施工上特に必要がある

と認めるときは、受注者に対し臨機の措置を求

める。 

 

  事故等が発生した時は、速やかに状況を調査

し、振興部長等及び県担当課に報告する。 

 

  総括監督員及び主任監督員は、工事完成のと

き県営林業工事成績評定実施要領に基づき工事

成績の評定を行う。 

 

  原則として総括監督員、主任監督員は工事の

完成、既成部分、臨時検査の各段階において工

事の検査に立会いを行う。 

 

  工事検査に先立って、受注者に対して検査実

施日を通知する。 

 

 

 

標仕第1 編1－1－1－４１ 

 

 

標仕第1 編1－1－1－４１ 

 

 

 

 

標仕第1 編1－1－1－１９ 

              

                           

 

約款  第27条  

（臨機の措置） 

 

 

標仕第1 編1－1－1－３６ 

 

 

 

 

 

 

標仕第1 編1－1－1－２６ 

標仕第1 編1－1－1－２７ 

標仕第1 編1－1－1－２８ 
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別表１ 

指定材料の品質確認一覧表 
区 分 確 認 材 料 名  摘           要 

鋼 
 
 
 

材 

構造用圧延鋼材  

プレストレストコンクリート用鋼材 

（ポストテンション） 

 

鋼製杭及び鋼矢板 任意の仮設材は除く 

大型フトン籠  

 

セメン

ト及び

混和材 

セメント JISマーク表示製品以外 

混和材料 JISマーク表示製品以外 

 

セメン

トコン

クリー

ト製品 

セメントコンクリート製品一般 

製造管理技術委員会認定以外 

県土木部承認以外 

県農地部指定以外 

JISマーク表示製品以外 

コンクリート杭、コンクリート矢板 JISマーク表示製品以外 

塗 料 塗料一般  

そ

の

他 

レディーミクストコンクリート JISマーク表示製品以外 

アスファルト混合物 事前審査制度の認定混合物を除く 

場所打ち杭用 

レディーミクストコンクリート 
JISマーク表示製品以外 

薬液注入剤  

種子・肥料  

薬剤  

かごマット 鉄線籠型護岸の設計・施工技術基準（案） 

袋型根固め用袋材  

河川護岸用吸い出し防止材（シート） 引張強度9.8kN/ｍ以上 

遮水シートB  

現場発生品  

 
（注）１ 本表で日本下水道協会規格（JIWAS）製品は JISマーク表示製品に準じて扱う。 
   ２ 上表のほか特殊な製品等は設計図書において指定し、確認すること。 
（監督行為：受注者の提出した見本または品質を証明する資料を、工事材料を使用するまでに、監

督員が確認する。） 



 

 - 10 -

 
 

別表２ 

段 階 確 認 一 覧  

                                         一般：一般監督                    

重点：重点監督 

１／６ 

種別 細別 
段階確認 

確認時期 確認項目 確認の程度 

指定仮設工  設置完了時 使用材料、高さ、幅、

長さ、深さ等 

１回／１工事 

治山土工(掘削工) 

林道土工(掘削工) 

 土（岩）質の変化し

た時 

土（岩）質、 

変化位置 

１回／土（岩）質の変化毎 

林道土工 

(路床盛土工) 

 

舗装工 

(下層路盤） 

 路床盛土工 

ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ実施時 

下層路盤(100m2 以

上) 

完了時 

ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ実施状況 

 

ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ実施状況 

使用材料、基準高、幅、

延長、施工厚さ 

１回／１工事 

 

 

１回／１工区 

舗装工 

(上層路盤) 

 上層路盤(100m2 以

上の舗装単独工事)

完了時 

使用材料、幅、延長、

施工厚さ 

１回／１工区 

安定処理工 表層混合処理 

路床安定処理 

処理完了時 使用材料、基準高、幅、

延長、施工厚さ 

一般：１回／１工事 

重点：１回／100ｍ 

置換  掘削完了時 使用材料、幅、 

延長、置換厚さ 

一般：１回／１工事 

重点：1回／100ｍ 

ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ  処理完了時 使用材料、幅、 

延長、施工厚さ 

一般：１回／１工事 

重点：１回／100ｍ 

ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ 

袋詰式ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚ

ｰﾝ 

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ等 

施工時 

 

使用材料、 

打込長さ 

一般：１回／200 本 

重点：１回／100 本 

施工完了時 施工位置、杭径 一般：１回／200 本 

重点：１回／100 本 

締固め改良工 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ

ﾊﾟｲﾙ 

施工時 使用材料、 

打込長さ 

一般：１回／200 本 

重点：１回／100 本 

施工完了時 基準高、施工位置、杭

径 

一般：１回／200 本 

重点：１回／100 本 

固結工 粉体噴射撹拌 

高圧噴射撹拌 

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ撹拌 

生石灰ﾊﾟｲﾙ 

施工時 使用材料、深度 一般：１回／200 本 

重点：１回／100 本 

施工完了時 基準高、 

位置・間隔、杭径 

一般：１回／200 本 

重点：１回／100 本 

薬液注入 施工時 使用材料、深度、注入

量 

一般：１回／20 本 

重点：１回／10 本 
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一般：一般監督 

重点：重点監督 

２／６ 

種別 細別 
段階確認 

確認時期 確認項目 確認の程度 

矢板工 

(任意仮設

を除く) 

鋼矢板 打込時 使用材料、長さ、溶

接部の適否 

試験矢板＋ 

一般：１回／150 枚 

重点：１回／100 枚 打込完了時 基準高、変位 

鋼管矢板 打込時 使用材料、長さ、溶

接部の適否 

試験矢板＋ 

一般：１回／75 本 

重点：１回／50 本 打込完了時 基準高、変位 

既製杭工 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 

鋼管杭 

Ｈ鋼杭 

打込時 使用材料、長さ、溶

接部の適否、 

杭の支持力 

試験杭＋ 

一般：１回／10 本 

重点：１回／５本 

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 

鋼管杭 

Ｈ鋼杭 

打込完了時(打込杭) 基準高、偏心量、傾

斜 

試験杭＋ 

一般：１回／10 本 

重点：１回／５本 掘削完了時(中堀杭) 掘削長さ、杭の先端

土質 

施工完了時(中堀杭) 基準高、偏心量、傾

斜 

杭頭処理完了時 杭頭処理状況 一般：１回／10 本 

重点：１回／５本 

場 所 打 杭

工 

ﾘﾊﾞｰｽ杭 

ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ杭 

ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ杭 

大口径杭 

掘削完了時 掘削長さ、傾斜 

支持地盤 

試験杭＋ 

一般：１回／10 本 

重点：１回／５本 

鉄筋組立て完了時 使用材料、 

設計図書との対比 

一般:30％程度/１構造物 

重点:60％程度/１構造物 

施工完了時 基準高、偏心量、杭

径 

試験杭＋ 

一般：１回／10 本 

重点：１回／５本 

杭頭処理完了時 杭頭処理状況 一般：１回／10 本 

重点：１回／５本 

深礎工  

 

土(岩)質の変化した時 土(岩)質、変化位置 １回／土(岩)質の変化毎 

掘削完了時 長さ、支持地盤、傾

斜 

一般：１回／３本 

重点：全数 

鉄筋組立て完了時 使用材料、 

設計図書との対比 

１回／１本 

施工完了時 基準高、偏心量、径 一般：１回／３本 

重点：全数 

ｸﾞﾗｳﾄ注入時 使用材料、使用量 一般：１回／３本 

重点：全数 
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一般：一般監督 

重点：重点監督 

３／６ 

種別 細別 
段階確認 

確認時期 確認項目 確認の程度 

ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ

基礎工 

 

ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰ

ｿﾝ基礎工 

 鉄沓据え付け完了時 使用材料、施工位置 １回／１構造物 

本体設置前(ｵｰﾌﾟﾝｹｰ

ｿﾝ) 

支持層 

掘削完了時 

(ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ) 

土(岩)質の変化した

時 

土(岩)質、変化位置 １回／土(岩)質の変化

毎 

鉄筋組立て完了時 使用材料、 

設計図書との対比 

１回／１ロット 

鋼 管 矢 板

基礎工 

 

 

 

打込時 使用材料、長さ、溶接

部の適否、支持力 

試験杭＋ 

一般：１回／10 本 

重点：１回／５本 打込完了時 基準高、偏心量 

杭頭処理完了時 杭頭処理状況 一般：１回／10 本 

重点：１回／５本 

控工(ﾀｲﾛｯ

ﾄﾞ等) 

 港湾工事監督技術基

準控工による 

  

置換工 

(重要構造

物) 

 

 

掘削完了時 使用材料、幅、延長、

置換厚さ、支持地盤 

１回／１構造物 

築堤・護岸

工 

 法線設置完了時 法線設置状況 １回／１法線 

治山ダム  法線設置完了時 法線設置状況 １回／１法線 

土留工  法線設置完了時 法線設置状況 １回／１法線 

護岸工 法覆工（覆土施工があ

る場合） 

覆土前 設計図書との対比（不

可視部分の出来形） 

１回／１工区 

護岸工 埋戻し前 

 

設計図書との対比 

（不可視部分の出来

形） 

１回／１工区 

基礎工、根固工、 

落差工 

設置完了時 

 

設計図書との対比 

（不可視部分の出来

形） 

１回／１工区 

ﾌﾞﾛｯｸ工  ﾌﾞﾛｯｸ製作、据付工の

個数 10 個未満の場

合 

ﾌﾞﾛｯｸ据付前 

使用材料、設計図書と

の対比 

１回／１工事 
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一般：一般監督 

重点：重点監督 

４／６ 

種別 細別 
段階確認 

確認時期 確認項目 確認の程度 

重要構造物 

函渠工(樋門・樋管含む) 

躯体工（橋台） 

ＲＣ躯体工（橋脚） 

橋脚ﾌ-ﾁﾝｸﾞ工 

ＲＣ擁壁 

治山ダム工 

土留工 

擁壁（補強土壁含） 

堰本体工 

排水機場本体工 

水門工 

共同溝本体工 

 土(岩)質の変化した時 土(岩)質、変化位置 １回／土(岩)質の変化毎 

床堀掘削完了時 支持地盤 

（直接基礎） 

１回／１構造物 

鉄筋組立て完了時 使用材料、 

設計図書との対比 

一般: 30％程度/１構造物 

重点: 60％程度/１構造物 

埋戻し前 

 

設計図書との対比

（不可視部分の出来

形） 

１回／１構造物 

ｹｰｿﾝ工  港湾工事監督技術基

準ｹｰｿﾝ工による 

  

捨石工  港湾工事監督技術基

準基礎工による 

  

集水井(地すべり)  集水井掘削完了時 設計図書との対比 1 回／集水井 

集水井内 

集水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 

 集水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ完了時 削孔深さ、配置誤差、

せん孔方向 

１回／１群(全孔の 30%程度) 

躯体工 

ＲＣ躯体工 

 沓座の位置決定時 沓座の位置 １回／１構造物 

 

床版工  鉄筋組立て完了時 使用材料、 

設計図書との対比 

一般: 30％程度/１構造物 

重点: 60％程度/１構造物 

鋼橋  仮組立て完了時(仮

組立てが省略となる

場合を除く) 

キャンバ－、 

寸法等 

一般：なし 

重点：１回／１構造物 

工場塗装完了時(仮

組立てが省略となる

場合を除く） 

塗装検査 

 

一般：なし 

重点：１回／１構造物 

工場塗装完了時(仮

組立てが省略となる

場合） 

X 線フィルム検査、 

超音波探傷試験、 

塗装検査 

一般：なし 

重点：１回／１構造物 

工場製作鋼材材料確

認結果提出後工場製

作着手前 

代表的な鋼板の現物

照合 

一般：なし 

重点：１回／１構造物 

仮組立がある場合は X 線フィルム検査、超音波探傷試験を仮組完了時に確

認する 
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一般：一般監督 

重点：重点監督 

５／６ 

種別 細別 
段階確認 

確認時期 確認項目 確認の程度 

ﾎ ﾟ ｽ ﾄ ﾃ ﾝ ｼ ｮ ﾝ

T(I)桁製作工 

ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁製

作工 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ

桁組立工 

PC ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ製

作工 

PC 版桁製作工 

PC 箱桁製作工 

PC 片持箱桁製

作工 

PC 押出し箱桁

製作工、 

床版・横組工 

 ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ導入完了時 

横締め作業完了時 

設計図書との対比 一般: 5%程度/総ケーブル数 

重点:10%程度/総ケーブル数 

ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ導入完了時 

縦締め作業完了時 

設計図書との対比 一般:10%程度/総ケーブル数 

重点:20%程度/総ケーブル数 

ＰＣ鋼線・鉄筋組立

完了時(工場製作除

く) 

使用材料、 

設計図書との対比 

一般: 30％程度/１構造物 

重点: 60％程度/１構造物 

鋼板巻立て工 

 

 

 

フーチング定

着アンカー穿

孔工 

フーチング定着アン

カー穿孔完了時 

削孔長、径、間隔、

孔内状況 

１回／１構造物 

鋼板取付け工、

固定アンカー

工 

鋼板建込み固定アン

カー完了時 

施工図との照合、材

片の組合せ精度 

１回／１構造物 

現場溶接工 溶接前 仮付け溶接前の開先

面の清掃と乾燥状

況・材片の組合せ状

況、 

仮付け溶接の寸法・

外観状況 

１回／１構造物 

溶接完了時 溶接部の外観状況 

現場塗装工 塗装前 鋼板面の素地調整状

況 

１回／１構造物 

塗装完了時 外観状況 
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一般：一般監督 

重点：重点監督 

６／６ 

種別 細別 
段階確認 

確認時期 確認項目 確認の程度 

管渠開削 

 

 埋戻し前 

 

不可視部分の出来形 

(基準高、中心線偏位) 

１回／1 ｽﾊﾟﾝ 

（ﾏﾝﾎｰﾙ間） 

管渠推進 

 

 推進中 基準高、中心線偏位 一般：１回／1 ｽﾊﾟﾝ 

重点：１回／50m 

植生基材吹付工 

客土吹付工 

 各完了時 法面整正 

ラス張り 

吹付 

1 回／1工事 

下刈り  下刈開始時 下草の繁茂状態 

（1回刈り、2回刈り） 

1 施工地毎 

 下刈り完了時 下刈り完了の確認 1 施工地毎 

その他 各工事で別途定

める 

各工事で別途定める 各工事で別途定める 

 

※１ 危険箇所、狭隘な場所、応急工事等、現地計測・目視確認が困難な場合は、臨時検査・段階確認を書類、

写真、遠隔カメラ等を用いた机上検査・机上確認とすることが出来る。 

※２ １ロットとは、橋台等の単体構造物はコンクリート打込み毎、函渠等の連続構造物は施工単位（目地）

毎とする。 

※３ ・一般監督：重点監督以外の工事 

   ・重点監督：下記の工事 

      イ 主たる工種に新工法・新材料を採用した工事 

      ロ 施工条件が厳しい工事 

      ハ 第三者に対する影響のある工事 

      ニ その他 
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  別表３              施工状況把握一覧                                     

                                                 一般：一般監督       

                                                 重点：重点監督       

                                                                                               １／２    

 

  種別 

 

  細別 

 

    施工時期 

 

    把握項目 

 

    把握の程度 

 

ｵｰプﾝｹｰｿﾝ基礎工 

ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工 

深礎工 

 

 

 

 

 

ｺﾝｸﾘ-ﾄ打込み時 

 

 

 

品質規格、運搬時間、 

打込み順序、天候、気温 

 

 

一般：１回／１構造物 

重点：１回／１ロット 

 

 

場所打杭工 

 

 

 

 

ﾘﾊﾞ-ｽ杭 

ｵ-ﾙｹ-ｼﾝｸﾞ杭 

ｱ-ｽﾄﾞﾘﾙ杭 

大口径杭 

 

ｺﾝｸﾘ-ﾄ打込み時 

 

 

 

 

品質規格、運搬時間、 

打込み順序、天候、気温 

 

 

 

一般：１回／１構造物 

重点：１回／１ロット 

 

 

 

重要構造物 

 函渠工 

(樋門・樋管を含む) 

 躯体工 

     （橋台） 

 ＲＣ躯体工 

     （橋脚） 

 橋脚ﾌｰﾁﾝグ 工 

 ＲＣ擁壁 

治山ダム 

 

  

ｺﾝｸﾘ-ﾄ打込み時 

 

 

品質規格、運搬時間、 

打込み順序、天候、気温 

 

一般：１回／１構造物 

重点：１回／１ロット 

 

 

 

 

 

 

床版工 

 

 ｺﾝｸﾘ-ﾄ打込み時 品質規格、運搬時間、 

打込み順序、天候、気温 

一般：１回／１構造物 

重点：１回／１ロット 

 

ポｽﾄﾃﾝｼｮﾝT(I)桁 

        製作工 

プﾚビｰﾑ 桁製作工 

PCﾎﾛｰｽﾗブ製作工 

PC版桁製作工 

PC箱桁製作工 

PC片持箱桁 

        製作工 

PC押出し箱桁 

        製作工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｺﾝｸﾘ-ﾄ打込み時 

（工場製作を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品質規格、運搬時間、 

打込み順序、天候、気温 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般：１回／１構造物 

重点：１回／１ロット 
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２／２    

 

  種別 

 

  細別 

 

    施工時期 

 

    把握項目 

 

    把握の程度 

 

盛土工 

 

 

 

 

 

敷均し・転圧時 

 

 

 

使用材料、 

敷均し・締固め状況 

 

 

一般：１回／１工事 

重点：２～３回／１工事 

 

 

舗装工 

 

 

 

路盤、表層、 

基層 

 

 

舗設時 

 

 

 

使用材料、 

敷均し・締固め状況、 

天候、気温、舗設温度 

 

一般：１回／１工事 

重点：１回／３０００m2 

 

 

塗装工 

 

 

 

 

 

 

 

清掃・錆落とし施工

時 

 

清掃・錆落とし状況 

 

１回／１工事 

 

施工時 

 

使用材料、天候、気温 

 

１回／１工事 

 

樹木・芝生管理工 

植生工 

 

施肥、薬剤散布 

 

 

 

施工時 

 

 

 

使用材料、天候、気温 

 

 

 

１回／１工事 

 

 

  注）・表中の「把握の程度」は、把握頻度の目安であり、実施にあたっては現場状況等を勘案のうえ、これを最小

限として設定することとする。                                                                                      

      ・１ロットとは、橋台等の単体構造物はｺﾝｸﾘｰﾄ打込み毎、函渠等の連続構造物は施工単位（目地）毎とする。             

      ・一般監督：重点監督以外の工事                                                                               

      ・重点監督：下記の工事                                                                                       

            イ 主たる工種に新工法・新材料を採用した工事                                                     

            ロ 施工条件が厳しい工事                                                                         

            ハ 第三者に対する影響のある工事                                                                 

            ニ その他                                                                                       
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〈参 考〉 
 
重点監督 
  主たる工種に新工法・新材料を採用した工事、施工条件が厳しい工事、第三者に対する影

響のある工事、低入札工事、その他上記に類する工事については、確認の頻度を増すことと

し、工事の重要度に応じた監督とする。（重点監督という。） 
  なお、対象工事は下記のイ～ニのとおりとする。 
 
 イ 主たる工種に新工法・新材料を採用した工事（対象工種のみ） 
  ・標準歩掛のない新工法を用いた工事 
  ・その他これらに類する工事（歩掛調査工事他） 
 
 ロ 施工条件が厳しい工事 
  ・鉄道又は現道上及び、最大支間長１００ｍ以上の橋梁工事 
  ・掘削深さ７ｍ以上の土留工及び締切工を有する工事 
  ・鉄道・道路等重要構造物の近接工事 
  ・治山ダム（堤高１５ｍ以上） 
  ・軟弱地盤上での構造物 
  ・場所打ち PC 橋 
  ・ハイピア（躯体高３０ｍ以上） 
 
 ハ 第三者に影響のある工事 
  ・周辺地域等へ地盤変動等の影響が予想される掘削を伴う工事 
  ・一般交通に供する路面覆工・仮橋等を有する工事 
  ・河川堤防と同等の機能の仮締切を有する工事 
 
 ニ その他 
  ・低入札工事 
  ・振興部長等が必要と認めた工事 
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別紙－１ 
施工計画書の省略について 
 
   標準仕様書第１編 １－１－５第１項のただし書の取扱いは次のとおりとする。 
 
１ 「簡易な工事」とは、設計金額が 500 万円未満の工事とする。 
 ただし、次に掲げる工事のいずれかに該当するものは除くものとする。 
  (1) 指定工法、指定仮設のある工事 
  (2) 施工時間及び交通量を考慮し、一般交通に対し影響の大きい工事 
  (3) 振動、騒音等公衆災害のおそれのある工事 
 
２ 「緊急を要する工事」とは、災害時の応急処理工事又は災害防止対策のために緊急

に対応する必要がある工事とする。 



 

 - 20 -

 
 

別紙－２ 
 

仮設・施工方法等の指定及び任意について 
 
１ 定 義 
  ・「指定」とは、工事目的物を施工するにあたり、設計図書に明示された仮設、施工方法等を設計図

書どおりに行わなければならないものをいう。 
  ・「任意」とは、工事目的物を施工するにあたり、受注者の責任において、自主的に施工できるもの

をいう。 
 
２ 指定及び任意の考え方 
  ・約款第１条第３項に「仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以

下「施工方法等」という。）については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き 
受注者がその責任において定める」とあり、積算基準を根拠とした指導は受注者の任意性を損な

うこととなる。 
  ・したがって、指定及び任意の考え方とこれらに対する設計変更の取扱いは下表によるものとする。 
 
 指    定 任    意 備   考 
設計図書 仮設、施工方法などを設

計図書に具体的に明示

したもの 

仮設、施工方法について図

面等で示さないもの 
 

建設機械の機種及び規

格 
騒音、振動規制法に関す

る機械及び特記仕様書

で指定したもの 

左の制約以外すべて任意 ＊積算基準により計

上した機種規格は

「指定」とはならな

い 
工事標識等安全施設費 特記仕様書等で指定し

た交通誘導員及び当該

工事場所に特別に指定

したもの 

左以外のものは受注者の

任意 
 

施工方法の変更 発注者の指示又は承諾

が必要 
受注者の任意  

設
計
変
更
の
取
扱
い 

施工内容の変更

がある場合の変

更 

設計変更する 設計変更しない 約款第２０条に関す

る設計変更 

当初設計に示し

た条件の変更 
 

設計変更する 設計変更する 約款第１９条に関す

る設計変更 

 
３ 指定としての許容事例 
  指定仮設として、図示した仮締切又は土留鋼矢板長９ｍに対し、受注者が１０ｍのリース鋼矢板を

使用した場合、目的を達成しているので容認するものとする。ただし、設計変更は行わない。 
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別紙－３ 

品 質 証 明  

 
１ 書類の目的 
  一般の製品と違い契約前に品質を確認できない土木構造物の特殊性及び製造物責任法（ＰＬ法）

等にみられる供給者（製造業、施工者等）の自己責任強化の社会的動向から、公共工事において

も、受注者自らがいままで自主的に実施してきた社内検査を品質証明するための書類。 
  （林業土木工事標準仕様書第１編１－１－２５） 
 
２ 対象工事 
  ３億円以上の工事及び振興部長等が必要と認める工事。 
 
３ 実施内容 
 (1) 施工計画書の確認 
   施工計画書作成時に安全、工程及び品質確保のための施工方法、品質証明が出来る品質管理

方法等について確認する。 
  ①安全管理   安全に関する組織、緊急時の体制及び連絡体制の確認 
  ②施工方法   品質に関係する施工方法の確認 
  ③施工管理計画 設計図書等に規定された品質が確保出来るか確認 
   ・工程管理  計画工程が無理なく実施可能か確認 
   ・品質管理  品質管理基準に基づいて品質試験項目、試験方法、試験頻度等の確認 
   ・出来形管理 出来形管理基準に基づいて測定位置、測定頻度等の確認 
   ・写真管理  写真撮影要領に基づいて撮影項目、撮影時期、撮影頻度、提出頻度等の確認 
 (2) 施工実態の確認 
   現場の施工（事前測量の測量結果の照査も含む）及び安全、工程、品質が施工計画書と同様

の方法で行われているか関係資料等で確認する。 
  ①現場が設計図書どおりの品質、出来形が確保されているかを、施工管理資料等により確認 
  ②臨場確認を必要とする場合及び関係資料等で確認した結果、不可解な点がある場合、臨場し

て確認 
 (3) 検査の事前確認 
   検査職員が行う検査の事前に、現場が設計図書どおりの品質（出来形も含む）が確保されて

いることを関係資料等で確認する。 
  ①施工段階で作成されたすべての資料を対象に確認 
 
４ 品質確認の証明方法 
 ・品質確認を行った項目については、検査時に下記の品質証明書を提出する。 
  なお、品質証明表（チェックリスト）については各社の様式とする。 
 
５ 提出時期・部数 
 ・検査時に提出する 
 ・正１部



 

 

品 質 証 明 書 
工 事 名：                         工 事 

 

   
社内検査基準又は別紙品質証明表により確認した結果、工事請負契約書、図面、仕様書、その他の関係図書に示された品質を確保していることを

確認したので報告します。 
 
                                              受 注 者 住 所 
                                           氏 名                       ○印  

品 質 証 明 記 事 

品 質 証 明 項 目 実 施 日  箇       所 品質証明員 氏名 ㊞ 記      事 

施工計画書 年 月 日 施工計画書（当初）   

施工実態 年 月 日 臨時検査対象工種   

臨時検査 年 月 日 臨時検査対象工種   

     

     

記載例：臨時検査時 

【Ａ列４版横】 

 
-
2
2
- 



 

 
 

 
-
2
3
- 

品 質 証 明 書 
工 事 名：                         工 事 

 

   
社内検査基準又は別紙品質証明表により確認した結果、工事請負契約書、図面、仕様書、その他の関係図書に示された品質を確保していることを

確認したので報告します。 
 
                                              受 注 者 住 所 
                                           氏 名                       ○印  

品 質 証 明 記 事 

品 質 証 明 項 目 実 施 日  箇       所 品質証明員 氏名 ㊞ 記      事 
施工計画書 

(新規工種及び大幅な施工方法等

の変更があった場合) 
年 月 日 施工計画書（変更） 

  

施工実態 年 月 日 工事全般   

完成検査 年 月 日 工事全般   

     

     

記載例：完成検査時 

【Ａ列４版横】 

 
-
2
3
- 
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別紙－４ 
品 質 証 明 員 届 

 
１ 書類の目的と関連法規 
  施工計画書作成時及び工事施工途中において必要と認める時期及び検査（完成、既成部分、臨時

検査）の事前に、契約書及び関係図書に基づき、品質確認を行う者の氏名を明らかにするための書

類。（林業土木工事標準仕様書第１編１－１－２５） 
２ 留意事項その他 
  品質証明員は、当該工事に従事していない者で下記資格者 
  10 年以上の現場経験を有し、技術士もしくは１級土木施工管理技士又は１級建設機械施工技士

の資格を有する者。 
  （造園工事については、１級造園施工管理技士。電気工事については、１級電気工事施工管理技

士の資格を有する者。） 
  ただし、監督員の承諾を得た場合は、この限りでない。 
３ 提出時期・部数 
 ・契約締結後７日以内に提出。 
 ・正１部 
４ 様式 
  下記様式のとおり 
 
（様式） 
記入例 

品 質 証 明 員 通 知 書  
     年  月  日付けをもって請負契約を締結した                 工事の品質証明員を

下記のとおり定めたので、資格及び経歴を添えて通知します。 
記 

品 質 証 明 員  ○ ○ ○ ○
ふ り が な

       生年月日         年   月   日 
 

年   月   日 
現場代理人              ○印  

 
主任監督員 

 様 
 
 資格及び経歴 

 １     年  月  日  法定資格 
 １     年  月  日 
 １     年  月  日 
 １     年  月  日 
 １     年  月  日 
 １     年  月  日 
注１：資格者証の写しを添付すること。 

１０年以上の現場経験が判断できる記載内容とする。 

【Ａ列４版縦】 
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様式－１ 
 

監 督 員        通 知 書 
 
 

    年  月  日 
 
 
受注者         様 
 

                               ○○地域振興局農林（水産）部長㊞ 
新潟地域振興局 

津川地区振興事務所長㊞ 
 
 
     年  月  日付けで請負契約を締結した下記工事について監督員を   したので建設工

事請負基準約款第１０条第１項の規定により通知します。 
 

記 
 

工 事 番 号  工 事 名 工 事 場 所  

 
 
 

  

監督員の区

分 所 属 職 名 氏  名 職 務 権 限 等  

総括監督員    林業土木工事監督要領第２条(1)に示す事項 

主任監督員     
林業土木工事監督要領第２条(1)､(2)に示す事項 

 
   

 
 

 
※１ 監督員２名指定の場合は、主任監督員の職務権限等欄の(1)を削除する。 
 ２ 監督員１名指定の場合は、総括監督員欄のすべてを削除する。 

指 定 
 変 更 
 

指定 
変更 
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様式－２ 
 

工 期 変 更 協 議 書 
 
 

     年  月  日付けで請負契約を締結した下記工事について、建設工事請負基準 
※約款第  条第  項に基づき工期の変更について協議した結果のとおり確認する。 

 
記 

 

工 事 番 号 工 事 名 工 事 場 所 

 
 

  

工 事 日 数 工事日数  日間を  日間に変更する。 

竣 工 期 限 竣工期限    年  月  日を    月  日迄と変更する。 

工 期 変 更 
 

協 議 内 容 

 

 

 

 
 

    年  月  日 
 

新潟県知事 
○○地域振興局農林（水産）振興部長○印  
新潟地域振興局津川地区振興事務所長○印  

 
 

受注者氏名   印         
 
 
 
※約款第 16 条第７項、約款第 18 条第１項、約款第 19 条第６項、約款第 20 条、約款第 21 条第４項

約款第 22 条、約款第 23 条第１項及び約款第 40 条第２項のいずれかを    に適用する。 
 
 



 

  - 27 -

様式－３  
 

工 事 打 合 簿  
 
 
 標準仕様書第１編１－１－７第２項に基づく打合せ内容を下記のとおり確認する。 
 
 
  工事名              工事         受注者              
 

発 議 者 発注者・受注者 発 議 年 月 日     年  月  日 

発 議 事 項 指示・協議・通知・承諾・提出・報告・その他（   ） 

内容： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

処 理 
・ 

回 答 

発
注
者 

上記について 
 指示・承諾・協議・通知・受理・その他（   ）します。 

受
注
者 

上記について 
 了解・協議・提出・報告・届出・その他（   ）します。 

 
総 括 
監 督 員 

主 任 
監 督 員 

現 場 
代 理 人 

主 任 
技 術 者 

    

 

    年  月  日 
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様式－４ 
 

履 行 状 況 報 告 書 
 

    年  月  日 
 
 標準仕様書第１編１－１－３１に基づく履行状況を報告します。 
 
 

受注者               
 

                          
 
工事名           工事 
 

契 約 工 期 年 月 日～ 年 月 日（  日） 

月   別 予定工程（％） 
（変更） 実施工程（％） 備       考 

４ ０ ０  

５ ５ ５  

６ 15 13  

７ 25 20  

８ 30 25  

９ 40 （35） 36 （ 年 月末の出来高） 

10 50 （45）   

11 60 （55）   

12 75 （70）   

１ 85 （85）   

２ 100 （95）   

３ （100）   

記  事  

 
    年  月  日 

 
受領者監督員名            ○印  

 
※１ 履行状況報告は契約工期のほぼ中間に行うものとするが、監督員が指示した場合は指示した

時期に報告する。 
 ２ 実施工程は前月までの出来高集計とする。 

現場代理人 印 

（例） 
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様式－５ 
 

材 料 確 認 書（立会・机上） 
 

    年  月  日 
 
 標準仕様書第１編１－１－２２に基づく検査（確認を含む）を願います。 
 
 

受注者              
 

 
工事名           工事 
 
 
① 

材 料 名  
② 
品 質、規 格 

③ 
単位 

④ 
搬入 
数量 

⑤   確 認 欄 ⑥ 
備  考 

（判 定） 確認年月日 確 認 方 法 
（例） 
圧延鋼材 

SM50A ｔ 15  年 月 日 ミルシート及び

材料試験 
合格 

コンクリート 
ブロック 

1,000×1,000×
500 控 

㎡ 100  年 月 日 目視による検査

コンクリートの

強度の確認 

欠損ブロッ

ク 1 個を不

合格とした 

       

       

       

 
上記について材料を検査し確認した。 

 
     年  月  日 

 
監督員名            ○印  

 
※１ この確認は監督技術基準別表－１に定めた材料である。 
 ２ ①、②、③、④は受注者が記入、⑤、⑥は監督員が記入する。 

 
 
 
 

現場代理人 印 
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様式－６ 
 

段 階 確 認 書 （立会・机上） 
    年  月  日 

 
 標準仕様書第１編１－１－２３に基づく検査（確認を含む）を願います。 
 
 

受注者              
 

 
工事名           工事 
 
 

区

分 

① 
工 種 

② 
細 別 

③ 
確 認 時 期 

④ 
確 認 項 目 

⑤ 
記事（確認日・その他指示事項

等） 
設

計

図

書

に

定

め

た

工

種 

（例－１） 
矢板工 

鋼 矢 板 Ⅱ

型 
打 ち 込 み

時 
Ｌ＝○○m 
Ｔ＝○○㎜ 

年 月 日 
（指示事項） 
矢板は 5 枚ごとに番号を付

し、写真をとること 

（例－２） 
深礎工 φ2,000 ㎜ 掘 削 完 了

時 

支持地盤 
深さ（長さ） 
径 
偏心量 

年 月 日 
（指示事項） 
 本日の計測に基づき偏心量

（Ｘ軸、Ｙ軸）を示す図を作成

すること 

監

督

員

が

指

示

し

た

工

種 

     

 
 上記について段階確認を実施し確認した。 
 

年  月  日 
 

監督員名           ○印  
 
※①②③は、受注者が記入 
④⑤は、監督員が記入 

現場代理人 印 
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様式－７ 
（記入例） 

施 工 状 況 把 握 票 
 
工事名：       工事 
把 握 年 月 日 把握者氏名 把 握 事 項  摘   要 

年  月  日  Ｐ１：工法、溶接部、支持力、

長さ 
支持・改善事項

等 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 
 

（空白） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 林業土木工事施工管理基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

（空白） 
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林業土木工事施工管理基準 

 
 この林業土木工事施工管理基準は、林業土木工事標準仕様書第１編共通1－1－1－30「施

工管理」に規定する林業土木工事の施工管理及び規格値の基準を定めたものである。 

１．目  的 

 この基準は、林業土木工事の施工について、契約図書に定められた工期、工事目的物の

出来形及び品質規格の確保を図ることを目的とする。 

２．適  用 

(1) この基準は、新潟県が発注する林業土木工事について適用する。但し、設計図書に

明示されていない仮設構造物等は除くものとする。また、工事の種類、規模、施工条

件等によりこの基準によりがたい場合は、監督員と協議して他の方法によることがで

きる。 

(2) この基準と特記仕様書が一致しない条項は特記仕様書が優先する。 

３．構  成 

 

 

 

 

４．管理の実施 

(1) 受注者は、工事施工前に、施工管理計画及び施工管理担当者を定めなければならない。 

(2) 施工管理担当者は、当該工事の施工内容を把握し、適切な施工管理を行わなければな

らない。 

(3) 受注者は、測定（試験）等を工事の施工と並行して、管理の目的が達せられるよう速

やかに実施しなければならない。 

(4) 受注者は、測定（試験）等の結果をその都度管理図表等に記録し、適切な管理のもと

に保管し、監督員の請求に対し速やかに提示するとともに、工事完成時に提出しなけれ

ばならない。 

５．管理項目及び方法 

(1) 工程管理 

 受注者は、工事内容に応じて適切な工程管理（ネットワーク、バーチャート方式など）

を行うものとする。但し、応急処理又は維持工事等の当初工事計画が困難な工事内容に

ついては、省略できるものとする。 

(2) 出来形管理 

 受注者は、出来形を出来形管理基準に定める測定項目及び測定基準により実測し、設

計値と実測値を対比して記録した出来形管理表を作成し管理するものとする。 

 なお、測定基準において測定箇所数「○○につき１ヶ所」となっている項目について

は、小数点以下を切り上げた箇所数測定するものとする。 

(3) 品質管理 

受注者は、品質を品質管理基準に定める試験項目、試験方法及び試験基準により管理

するものとする。 

この品質管理基準の適用は、試験区分で「必須」となっている試験項目は、全面的に

実施するものとする。 

また、試験区分で「その他」となっている試験項目は、特記仕様書で指定するものを

実施するものとする。 

６．規 格 値 

   受注者は、出来形管理基準及び品質管理基準により測定した各実測（試験・検査・計

測）値は、すべて規格値を満足しなければならない。 

７．そ の 他 

 

工程管理 
出来形管理 
品質管理 

 施工管理 
（工事写真を含む）



 

- 2 - 
 

(1) 工事写真 

受注者は、工事写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後明

視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を林業

土木工事写真撮影要領により撮影し、適切な管理のもとに保管し、監督員の請求に対

し速やかに提示するとともに、工事完成時に提出しなければならない。 

(2) 情報化施工及び３次元データによる施工管理（参考） 

ＩＣＴ技術を試行した場合の出来形管理については、「「ＩＣＴの全面的な活用」

の試行拡大について（通知）」（平成30年9月25日付け技第721号）の規定によるもの

とする。 

土工において、３次元データを用いた出来形管理を行う場合は、管理基準のほか、

「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「空中写

真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「無人航空機搭

載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「ＴＳ等光波

方式を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用

いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを

用いた出来形管理要領（土工編）（案）」または「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形管

理要領（土工編）（案）」の規定によるものとする。ＴＳ・ＧＮＳＳで取得した３次

元データを利用して盛土の締固め管理を行う場合は、「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土

の締固め管理要領（案）」の規定によるものとする。 

また、舗装工において、３次元データを用いた出来形管理を行う場合は、管理基準

のほか、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、

「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプ

リズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」または「地上移動体搭

載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」の規定によ

るものとする。 

なお、ここでいう３次元データとは、工事目的物あるいは現地地形の形状を３次元

空間上に再現するために必要なデータである。 

(3) 施工箇所が点在する工事について 

施工箇所が点在する工事については、施工箇所毎に測定（試験）基準を設定するも

のとする。 

なお、これにより難い場合は、監督員と協議しなければならない。 



Ⅳ 出来形管理基準及び規格値



(空白）



編 章 節 条 項 項　　　　　目 準用する出来型管理 頁

1 第１編 共通編

1 2 第２章 土工

1 2 3 治山土工

1 2 3 4 掘削工 17

1 2 3 5 盛土工 17

1 2 3 7 法面整形工 17

1 2 3 8 堤防天端工 17

1 2 4 林道土工

1 2 4 2 掘削工 18

1 2 4 3 路体盛土工 18

1 2 4 4 路床盛土工 18

1 2 4 5 盛土補強工 18

1 2 4 7 法面整形工 18

1 3 第３章 無筋・鉄筋コンクリート

1 3 7 鉄筋工

1 3 7 4 組立て 19

3 第３編 林業土木工事共通編

3 1 第１章 一般施工

3 1 3 共通的工種

3 1 3 4 矢板工 20

3 1 3 5 縁石工 21

3 1 3 6 小型標識工 21

3 1 3 7 路側防護柵工 21

3 1 3 8 区画線工 21

3 1 3 9 道路付属物工 22

3 1 3 10 コンクリート面舗装工 22

3 1 3 11 プレテンション桁製作工(購入工) 23

3 1 3 12 1 ポステンション桁製作工 24

3 1 3 12 2 プレキャストセグメント桁製作（購入費） 24

3 1 3 13 プレキャストセグメント主桁組立工 24

3 1 3 14 PCホロースラブ製作工 25

3 1 3 15 PC箱桁製作工 25

3 1 3 16 根固ブロック工 26

3 1 3 17 沈床工 26

3 1 3 18 捨石工 26

3 1 3 19 笠コンクリート工 3-1-4-3 基礎工（護岸） 32

3 1 3 20 階段工 27

3 1 3 21 現場継手工 6-3-8-11 現場継手工 95

3 1 3 22 伸縮装置工 27

3 1 3 23 環境配慮型護岸工 28

3 1 3 24 羽口工 28

3 1 3 25 プレキャストカルバート工 29

3 1 3 26 側溝工 30

3 1 3 27 集水桝工 31

3 1 3 28 現場塗装工 31

3 1 3 29 籠マット工 3-1-3-23　環境配慮型護岸工 28

3 1 4 基礎工

3 1 4 1 一般事項（切込砂利、採石基礎、割りぐり石基礎、均しコンクリート） 32

3 1 4 3 基礎工(護岸) 32

3 1 4 4 既製杭工 33

3 1 4 5 場所打杭工 34

3 1 4 6 深礎工 34

3 1 4 7 オープンケーソン基礎工 34

Ⅳ　出来型管理基準及び規格値目次

- 1 -



編 章 節 条 項 項　　　　　目 準用する出来型管理 頁

Ⅳ　出来型管理基準及び規格値目次

3 1 4 8 ニューマチックケーソン基礎工 34

3 1 4 9 鋼管矢板基礎工 35

3 1 5 石・ブロック積(張)工

3 1 5 3 コンクリートブロック工 35

3 1 5 4 緑化ブロック工 36

3 1 5 5 石積(張)工 37

3 1 6 コンクリート路面工・砂利路盤工 37

3 1 6 2 コンクリート路面工 37

3 1 6 3 砂利路盤工 37

3 1 7 一般舗装工

3 1 7 7 アスファルト舗装工 38

3 1 7 8 コンクリート舗装工 41

3 1 7 9 路面切削工 45

3 1 7 10 舗装打換え工 45

3 1 7 11 オーバーレイ工 45

3 1 7 12 アスファルト舗装補修工 3-1-7-7　アスファルト舗装工 38

3 1 7 13 コンクリート舗装補修工 3-1-7-8　コンクリート舗装工 41

3 1 8 地盤改良工

3 1 8 2 路床安定処理工 46

3 1 8 3 置換工 46

3 1 8 4 表層安定処理工 47

3 1 8 5 パイルネット工 47

3 1 8 6 サンドマット工 47

3 1 8 7 バーチカルドレーン工 48

3 1 8 8 締固改良工 48

3 1 8 9 固結工 48

3 1 11 仮設工

3 1 11 5 土留・仮締切工 49

3 1 11 9 地中連続壁工（壁式） 50

3 1 11 10 地中連続壁工（柱列式） 50

3 1 11 20 法面吹付工 3-1-15-3 吹付工 64

3 1 12 軽量盛土工

3 1 12 2 軽量盛土工 1-2-4-3　路体盛土 18

3 1 13 工場製作工(共通)

3 1 13 1 1 鋳造費（金属支承工） 51

3 1 13 1 2 鋳造費（大型ゴム支承工） 52

3 1 13 1 3 仮設材製作工 53

3 1 13 1 4 刃口金物製作工 53

3 1 13 3 桁製作工 54

3 1 13 4 検査路製作工 59

3 1 13 5 鋼製伸縮継手製作工 59

3 1 13 6 落橋防止装置製作工 59

3 1 13 7 橋梁用防護柵製作工 59

3 1 13 8 アンカーフレーム製作工 59

3 1 13 9 プレビーム用桁製作工 60

3 1 13 10 鋼製排水管製作工 60

3 1 13 11 工場塗装工 61

3 1 14 橋梁架設工

3 1 14 3 架設工(クレーン架設) 62
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編 章 節 条 項 項　　　　　目 準用する出来型管理 頁

Ⅳ　出来型管理基準及び規格値目次

3 1 14 4 架設工(ケーブルクレーン架設) 62

3 1 14 5 架設工(ケーブルエレクション架設) 62

3 1 14 6 架設工(架設桁架設) 62

3 1 14 7 架設工(送出し架設) 62

3 1 14 8 架設工(トラベラークレーン架設) 62

3 1 14 9 架設工（コンクリート橋）、支保工、桁架設工 63

3 1 15 法面工(共通)

3 1 15 2 植生工 63

3 1 15 3 吹付工 64

3 1 15 4 法枠工 65

3 1 15 5 アンカー工 66

3 1 15 6 籠工 3-1-3-24　羽口工 28

3 1 18 擁壁工(共通)

3 1 18 2 場所打擁壁工 67

3 1 18 3 プレキャスト擁壁工 67

3 1 18 4 補強土壁工 68

3 1 18 5 井桁ブロック工 68

3 1 19 床版工

3 1 19 2 床版工 69

4 第４編 治山防潮工等

4 1 第１章 堤防・護岸

4 1 3 軽量盛土工

4 1 3 2 軽量盛土工 1-2-4-3 路体盛土工 18

4 1 4 地盤改良工

4 1 4 2 表層安定処理工 3-1-8-4 表層安定処理工 47

4 1 4 3 パイルネット工 3-1-8-5 パイルネット工 47

4 1 4 4 バーチカルドレーン工 3-1-8-7 バーチカルドレーン工 48

4 1 4 5 締固め改良工 3-1-8-8 締固め改良工 48

4 1 4 6 固結工 3-1-8-9 団結工 48

4 1 5 護岸基礎工

4 1 5 4 捨石工 3-1-3-18　捨石工 26

4 1 5 5 現場打コンクリート工 70

4 1 5 6 海岸コンクリートブロック工 70

4 1 5 7 笠コンクリート工 3-1-4-3　基礎工（護岸） 32

4 1 5 8 基礎工 3-1-4-3　基礎工（護岸） 32

4 1 5 9 矢板工 3-1-3-4　矢板工 20

4 1 6 護岸工

4 1 6 3 石積(張)工 3-1-5-5　石積（張）工 37

4 1 6 4 海岸コンクリートブロック工 70

4 1 6 5 コンクリート被覆工 71

4 1 7 擁壁工

4 1 7 3 場所打擁壁工 3-1-18-2　場所打擁壁工 67

4 1 8 天端被覆工

4 1 8 2 コンクリート被覆工 71

4 1 9 波返工

4 1 9 3 波返工 71
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編 章 節 条 項 項　　　　　目 準用する出来型管理 頁

Ⅳ　出来型管理基準及び規格値目次

4 1 10 裏法被覆工

4 1 10 2 石積(張)工 3-1-5-5　石積（張）工 37

4 1 10 3 コンクリートブロック工 3-1-5-3　コンクリートブロック工 35

4 1 10 4 コンクリート被覆工 4-1-6-5　コンクリート被覆工 71

4 1 10 5 法枠工 3-1-15-4　法枠工　 65

4 1 11 カルバート工

4 1 11 3 プレキャストカルバート工 3-1-3-25　プレキャストカルバート工 29

4 1 12 排水構造物工

4 1 12 3 側溝工 3-1-3-26　側溝工 30

4 1 12 4 集水桝工 3-1-3-27　集水枡工 31

4 1 12 5 管渠工 3-1-3-26　側溝工（管渠） 30

4 1 12 6 場所打水路工 3-1-3-26　側溝工（場所打水路工） 30

4 1 13 付属物設置工 

4 1 13 4 階段工 3-1-3-20　階段工 37

4 1 14 付帯道路工

4 1 14 3 路側防護柵工 3-1-3-7　路側防護柵工 21

4 1 14 5 アスファルト舗装工 3-1-7-7　アスファルト舗装工 38

4 1 14 6 コンクリート舗装工 3-1-7-8　コンクリート舗装工 41

4 1 14 7 側溝工 3-1-3-26　側溝工 30

4 1 14 8 集水桝工 3-1-3-27　集水枡工 31

4 1 14 9 区画線工 3-1-3-8　区画線工 21

4 1 15 付帯道路施設工

4 1 15 2 道路付属物工 3-1-3-9　道路付属物工 22

4 1 15 3 小型標識工 3-1-3-6　小型標識工 21

4 2 第２章 突堤

4 2 3 突堤基礎工

4 2 3 4 捨石工 72

4 2 3 5 吸出防止工 72

4 2 4 突堤本体工

4 2 4 2 捨石工 72

4 2 4 5 海岸コンクリートブロック工 73

4 2 4 6 既製杭工 3-1-4-4　既成杭工 33

4 2 4 7 詰杭工 3-1-4-4　既成杭工 33

4 2 4 8 矢板工 3-1-3-4　矢板工 20

4 2 4 9 石枠工 73

4 2 4 10 現場打コンクリート工 73

4 2 4 11 ケーソン工 74

4 2 4 12 セルラー工 75

4 2 5 根固工

4 2 5 2 捨石工 76

4 2 5 3 根固ブロック工 76

4 2 6 消波工

4 2 6 2 捨石工 3-1-3-18　捨石工 26

4 2 6 3 消波ブロック工 76

4 3 第３章 離岸堤・潜堤

4 3 3 海域堤基礎工　

4 3 3 3 捨石工 76
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編 章 節 条 項 項　　　　　目 準用する出来型管理 頁

Ⅳ　出来型管理基準及び規格値目次

4 3 3 4 吸出防止工 4-2-3-5　吸出防止工 72

4 3 4 海域堤本体工

4 3 4 4 ケーソン工 4-2-4-11　ケーソン工 74

4 3 4 5 セルラー工 4-2-4-12　セルラー工 75

4 3 4 6 現場打コンクリート工 4-2-4-10　現場打コンクリート工 73

4 4 第４章 砂丘造成

4 4 3 砂丘造成 

4 4 3 2 堆砂工(堆砂垣) 77

4 4 3 3 盛土工（土塁工） 1-2-3-5　盛土工 17

4 4 4 森林造成

4 4 4 2 生育基盤盛土工 77

4 4 4 3 防風工 77

4 4 4 5 静砂工(静砂垣) 77

4 4 4 6 植栽工・保育 5-9-2　植栽、5-9-3　保育 85

5 第５編 渓間・山腹工等

5 1 第１章 共通施工

5 1 8 石積(張)工及びコンクリートブロック積(張)工  

5 1 8 1 石積(張)工 3-1-5-5　石積（張）工 37

5 1 8 2 コンクリートブロック積(張)工 3-1-5-3　コンクリートブロック工 35

5 1 9 鉄線籠工 3-1-3-24　羽口工 28

5 1 10 矢板工 3-1-3-4　矢板工 20

5 1 11 管渠工  3-1-3-26　側溝工（管渠） 30

5 3 第３章 渓間工 

5 3 3 法面工 

5 3 3 2 植生工 3-1-15-2　植生工 63

5 3 3 3 法面吹付工 3-1-15-3　吹付工 64

5 3 3 4 法枠工 3-1-15-4　法枠工 65

5 3 3 5 アンカー工 3-1-15-5　アンカー工 66

5 3 3 6 籠　工 3-1-3-24　羽口工 28

5 3 5 コンクリート治山ダム工

5 3 5 4 コンクリート治山ダム本体工 78

5 3 5 5 コンクリート副ダム工等 78

5 3 5 6 コンクリート側壁工 78

5 3 5 8 水叩工 78

5 3 6 鋼製治山ダム工

5 3 6 5 鋼製治山ダム本体工（不透過型、透過型） 79

5 3 6 6 鋼製側壁工 80

5 3 6 7 コンクリート側壁工 5-3-5-6　コンクリート側壁工 78

5 3 6 9 水叩工 5-3-5-8　水叩工 78

5 3 6 10 現場塗装工 3-1-3-28　現場塗装工 31

5 3 6 11 流木捕捉工 80

5 3 7 鋼製枠治山ダム工

5 3 7 2 基礎 3-1-4-1　基礎工（一般事項） 32

5 3 7 3 鋼製枠治山ダム工 80

5 3 8 木製治山ダム工

5 3 8 6 木製治山ダム本体工 80

5 3 8 7 木製側壁工 5-3-8-6　木製治山ダム本体工 80
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編 章 節 条 項 項　　　　　目 準用する出来型管理 頁

Ⅳ　出来型管理基準及び規格値目次

5 3 9 根固工

5 3 9 4 根固ブロック工 3-1-3-16　根固ブロック工 26

5 3 9 6 沈床工 3-1-3-17　沈床工 26

5 3 9 7 籠工 3-1-3-24　羽口工 26

5 3 11 付帯道路工

5 3 11 3 路側防護柵工 3-1-3-7　路側防護柵工 21

5 3 11 5 アスファルト舗装工 3-1-7-7　アスファルト舗装工 38

5 3 11 6 コンクリート舗装工 3-1-7-8　コンクリート舗装工 41

5 3 11 7 側溝工 3-1-3-26　側溝工 30

5 3 11 8 集水桝工 3-1-3-27　集水枡工 31

5 3 11 9 縁石工 3-1-3-5　縁石工 21

5 3 11 10 区画線工 3-1-3-8　区画線工 21

5 3 12 付帯道路施設工

5 3 12 3 道路付属物工 3-1-3-9　道路付属物工

5 3 12 4 小型標識工 3-1-3-6　小型標識工

5 4 第４章 流路工

5 4 3 流路工・護岸工

5 4 3 4 基礎工(護岸) 3-1-4-3　基礎工（護岸） 32

5 4 3 5 コンクリート擁壁工 3-1-18-2　場所打擁壁工 67

5 4 3 6 ブロック積擁壁工 3-1-5-3　コンクリートブロック工 35

5 4 3 7 石積擁壁工 3-1-5-5　石積（張）工 37

5 4 3 8 護岸付属物工 81

5 4 3 9 植生工 3-1-15-2　植生工 63

5 4 4 床固工  

5 4 4 4 床固本体工 5-3-5-4　コンクリートダム本体工 78

5 4 4 5 垂直壁工 5-3-5-4　コンクリートダム本体工 78

5 4 4 6 側壁工 5-3-5-6　コンクリート側壁工 78

5 4 4 7 水叩工 5-3-5-8　水叩工 78

5 4 4 8 魚道工 81

5 4 5 根固・水制工

5 4 5 4 床固ブロック工 3-1-3-16　根固ブロック工 26

5 4 5 6 捨石工 3-1-3-18　捨石工 26

5 4 5 7 籠工 3-1-3-24　羽口工 28

5 4 6 流路付属物設置工

5 4 6 2 階段工 3-1-3-20　階段工 27

5 5 第５章 山腹工  

5 5 3 法切工 1-2-3-4　掘削工 17

5 5 4 階段切付工 1-2-3-4　掘削工 17

5 5 5 軽量盛土工 1-2-4-3　路体盛土工 18

5 5 6 土留工

5 5 6 3 コンクリート土留工 3-1-18-2　場所打擁壁工 67

5 5 6 4 鉄筋コンクリート土留工 3-1-18-2  場所打擁壁工 67

5 5 6 5 石積及びコンクリートブロック積土留工 3-1-5　　石・ブロック積（張）工 35

5 5 6 6 丸太積土留工 5-3-8-6　木製治山ダム工 80

5 5 6 7 コンクリート板土留工 3-1-5　　石・ブロック積（張）工 35

5 5 6 8 鋼製枠土留工 5-3-7-3　鋼製枠治山ダム工 80

5 5 6 9 鉄線籠土留工 3-1-3-24　羽口工 28

5 5 6 11 既製杭工 3-1-4-4　既製杭工 33
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Ⅳ　出来型管理基準及び規格値目次

5 5 6 12 プレキャスト擁壁工 3-1-18-3　プレキャスト擁壁工 67

5 5 6 13 補強土壁工 3-1-18-4　補強土壁工 68

5 5 6 14 井桁ブロック工 3-1-18-5　井桁ブロック工 68

5 5 8 落石防護工

5 5 8 3 鋼製落石防護壁工 3-1-18-2　場所打擁壁工 67

5 5 8 4 落石防護柵工 6-1-11-5　落石防護柵工 89

5 5 8 5 落石防止網工 6-1-11-4　落石防止網工 89

5 5 8 6 固定工(ロープ伏工) 6-1-11-4　落石防止網工 89

5 5 9 暗渠工

5 5 9 2 礫暗渠工 81

5 5 9 3 鉄線籠暗渠工 5-5-9-2　礫暗渠工 81

5 5 9 5 ボーリング暗渠工 82

5 5 10 山腹水路工

5 5 10 3 水路工

5 5 10 3 3 練張・空張水路工 5-5-10-8　練石張水路工 82

5 5 10 3 4 コンクリート水路工 3-1-3-26　側溝工（場所打水路工） 30

5 5 10 3 7 コルゲート管水路工 3-1-3-26　側溝工 30

5 5 10 4 暗渠併用水路工 82

5 5 10 5 暗渠工 5-5-9-2　礫暗渠工 81

5 5 10 6 場所打水路工 3-1-3-26　側溝工（場所打水路工） 30

5 5 10 7 集水桝工 3-1-3-27　集水枡工 31

5 5 10 8 練石張水路工 82

5 5 10 9 植生土のう水路工 5-5-10-8　練石張水路工 82

5 5 10 10 張芝水路工 5-5-10-8　練石張水路工 82

5 5 11 柵工

5 5 11 2 編柵工 6-1-5-7　柵工 87

5 5 11 3 木柵及び丸太柵工 6-1-5-7　柵工 87

5 5 11 4 コンクリート版柵工 6-1-5-7　柵工 87

5 5 12 筋工

5 5 12 2 石筋工 83

5 5 12 3 萱筋工 83

5 5 12 4 丸太筋工 83

5 5 12 5 粗朶筋工 83

5 5 12 6 芝筋工 83

5 5 13 伏工

5 5 13 2 わら伏工 3-1-15-2-1　植生工 63

5 5 13 3 むしろ伏工 3-1-15-2-1　植生工 63

5 5 13 4 網伏工 3-1-15-2-1　植生工 63

5 5 15 吹付工

5 5 15 4 植生基材吹付工(客土及び厚層基材) 3-1-15-2-2　植生工 63

5 5 15 5 特殊吹付工 3-1-15-2-2　植生工 63

5 5 16 法枠工

5 5 16 2 軽量法枠工 3-1-15-4　法枠工 65

5 5 16 3 プレキャストブロック法枠工 3-1-15-4　法枠工 65

5 5 16 4 現場打及び現場吹付法枠工 3-1-15-4　法枠工 65

5 5 17 植栽工

5 5 17 2 植栽 5-9-2-5　植付け 85

5 5 17 3 追肥 5-9-3-8　追肥 86
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Ⅳ　出来型管理基準及び規格値目次

5 5 17 4 補植 5-9-2-7　補植 85

5 6 第６章 地すべり防止工

5 6 3 暗渠工　

5 6 3 2 礫暗渠工 5-5-9-2　礫暗渠工 81

5 6 3 3 鉄線籠暗渠工 5-5-9-2　礫暗渠工 81

5 6 3 5 ボーリング暗渠工 5-5-9-5　ボーリング暗渠工 82

5 6 4 地下水排除工

5 6 4 4 集排水ボーリング 5-5-9-5　ボーリング暗渠工 82

5 6 6 集水井工

5 6 6 3 集水井工 83

5 6 9 杭工

5 6 9 2 鋼管杭及び合成杭 3-1-4-5　場所打杭工 33

5 6 9 3 場所打杭工 3-1-4-5　場所打杭工 33

5 6 10 シャフト工(深礎工) 3-1-4-6　深礎工 34

5 6 11 アンカー工 3-1-15-5　アンカー工 66

5 8 第８章 なだれ防止林造成

5 8 4 雪庇予防工

5 8 4 2 吹きだめ柵・吹き払い柵 83

5 8 5 なだれ予防工

5 8 5 2 階段工 84

5 8 5 3 予防柵（なだれ予防柵） 84

5 8 5 4 吊柵・吊枠 5-8-4-2　吹きだめ柵・吹き払い柵 83

5 8 6 誘導工

5 8 6 2 誘導堤 1-2-3-5　盛土工 17

5 8 6 3 誘導擁壁 3-1-18-2　場所打擁壁工 67

5 8 6 4 誘導柵 5-8-4-2　吹きだめ柵・吹き払い柵 83

5 8 7 減勢工　

5 8 7 2 減勢杭・減勢枠組　 5-3-6-5　鋼製治山ダム本体工 79

5 8 8 防護工

5 8 8 2 防護擁壁 3-1-18-2　場所打擁壁工 67

5 8 8 3 防護柵 5-3-6-5　鋼製治山ダム本体工 79

5 8 10 森林造成

5 8 10 2 植栽工 5-9-2　植栽 85

5 8 10 3 除伐 5-9-3-6　本数調整伐・受光伐・除伐 85

5 9 第９章 森林整備

5 9 2 植栽

5 9 2 2 地拵え 85

5 9 2 5 植付け 85

5 9 2 7 補植 85

5 9 2 8 施肥 85

5 9 3 保育

5 9 3 2 下刈り 85

5 9 3 5 つる切 85

5 9 3 6 本数調整伐・受光伐・除伐 85

5 9 3 7 枝落し 86
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Ⅳ　出来型管理基準及び規格値目次

5 9 3 8 追肥 86

5 9 3 9 雪起し 86

5 9 3 10 根踏 86

5 9 4 歩道整備

5 9 4 2 歩道作設 86

5 10 第10章 保安林管理道整備　

5 10 1 保安林管理道 1-2-4　林道土工 18

6 第６編 林道編

6 1 第１章 林道

6 1 1 適用（路線・縦断） 87

6 1 4 地盤改良工

6 1 4 2 路床安定処理工 3-1-8-2　路床安定処理 46

6 1 4 3 置換工 3-1-8-3　置換工 46

6 1 4 4 サンドマット工 3-1-8-6　サンドマット工 47

6 1 4 5 バーチカルドレーン工 3-1-8-7　バーチカルドレーン工 48

6 1 4 6 締固改良工 3-1-8-8　締固改良工 48

6 1 4 7 固結工 3-1-8-9　団結工 48

6 1 5 法面工

6 1 5 2 植生工 3-1-15-2　植生工 63

6 1 5 3 吹付工 3-1-15-3　吹付工 64

6 1 5 4 法枠工 3-1-15-4　法枠工 65

6 1 5 5 アンカー工 3-1-15-5　アンカー工 66

6 1 5 6 籠工 3-1-3-24　羽口工 28

6 1 5 7 柵工 87

6 1 6 軽量盛土工 1-2-4-3　路体盛土工 18

6 1 7 擁壁工

6 1 7 3 既製杭工 3-1-4-4　既製杭工 33

6 1 7 4 場所打杭工 3-1-4-5　場所打杭工 33

6 1 7 5 場所打擁壁工 3-1-18-2　場所打擁壁工 67

6 1 7 6 プレキャスト擁壁工 3-1-18-3　プレキャスト擁壁工 67

6 1 7 7 補強土壁工 3-1-18-4　補強土壁工 68

6 1 7 8 井桁ブロック工 3-1-18-5　井桁ブロック工 68

6 1 7 9 コンクリートブロック擁壁工・石積擁壁工 3-1-5-3　コンクリートブロック工 36

6 1 7 10 鋼製擁壁工 5-3-7-3　鋼製枠治山ダム工 80

6 1 7 11 簡易鋼製擁壁工 5-3-7-3　鋼製枠治山ダム工 80

6 1 7 12 木製土留擁壁工・土のう積工 87

6 1 8 石・ブロック積(張)工

6 1 8 3 コンクリートブロック工 3-1-5-3　コンクリートブロック工 36

6 1 8 4 石積（張）工 3-1-5-5　石積（張）工 37

6 1 9 カルバート工

6 1 9 4 既製杭工 3-1-4-4　既製杭工 33

6 1 9 5 場所打杭工 3-1-4-5　場所打杭工 33

6 1 9 6 場所打函渠工 88

6 1 9 7 プレキャストカルバート工 3-1-3-25　プレキャストカルバート工 29

6 1 9 8 防水工 88

6 1 10 排水施設工

6 1 10 3 側溝工 3-1-3-26　側溝工 30
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Ⅳ　出来型管理基準及び規格値目次

6 1 10 3 3 素掘り側溝 89

6 1 10 4 横断工 3-1-3-26　側溝工 30

6 1 10 5 コルゲートパイプ工 3-1-3-26　側溝工 30

6 1 10 6 コルゲートフリューム工 3-1-3-26　側溝工 30

6 1 10 7 洗越工 89

6 1 10 8 呑口工及び吐口工 3-1-18-2　場所打擁壁工 67

6 1 10 9 集水桝工 3-1-3-27　集水枡工 31

6 1 10 12 地下排水工 3-1-3-26　側溝工（暗渠工） 30

6 1 10 13 法面排水工(小段排水工・縦排水工) 3-1-3-26　側溝工 30

6 1 10 14 管渠工 3-1-3-26　側溝工 30

6 1 10 15 場所打水路工 3-1-3-26　側溝工（場所打水路工） 30

6 1 11 落石雪害防止工

6 1 11 4 落石防止網工 89

6 1 11 5 落石防護柵工 89

6 1 11 6 防雪柵工 90

6 1 11 7 雪崩予防柵工 90

6 2 第２章 舗装

6 2 3 地盤改良工

6 2 3 2 路床安定処理工 3-1-8-2　路床安定処理 46

6 2 3 3 置換工 3-1-8-3　置換工 46

6 2 4 舗装工

6 2 4 5 アスファルト舗装工 3-1-7-7　アスファルト舗装工 38

6 2 4 6 コンクリート舗装工 3-1-7-8　コンクリート舗装工 41

6 2 5 防護施設工

6 2 5 3 路側防護柵工 3-1-3-7　路側防護柵工 21

6 2 5 5 車止めポスト工 90

6 2 6 区画線工　

6 2 6 2 区画線工 3-1-3-8　区画線工 21

6 3 第３章 橋梁下部　

6 3 3 工場製作工

6 3 3 2 刃口金物製作工 3-1-13-1-4　羽口金物製作工 53

6 3 3 3 鋼製橋脚製作工 91

6 3 3 4 アンカーフレーム製作工 3-1-13-8　アンカーフレーム製作工 59

6 3 3 5 工場塗装工 3-1-13-11　工場塗装工 61

6 3 5 軽量盛土工

6 3 5 2 軽量盛土工 1-2-4-3　路体盛土工 18

6 3 6 橋台工 

6 3 6 3 既製杭工 3-1-4-4　既製杭打工 33

6 3 6 4 場所打杭工 3-1-4-5　場所打杭工 33

6 3 6 5 深礎工 3-1-4-6　深礎工 34

6 3 6 6 オープンケーソン基礎工 3-1-4-7　オープンケーソン基礎工 34

6 3 6 7 ニューマチックケーソン基礎工 3-1-4-8　ニューマチックケーソン基礎工 34

6 3 6 8 橋台躯体工 92

6 3 7 RC橋脚工

6 3 7 3 既製杭工 3-1-4-4　既製杭打工 33

6 3 7 4 場所打杭工 3-1-4-5　場所打杭工 33

6 3 7 5 深礎工 3-1-4-6　深礎工 34

6 3 7 6 オープンケーソン基礎工 3-1-4-7　オープンケーソン基礎工 34
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6 3 7 7 ニューマチックケーソン基礎工 3-1-4-8　ニューマチックケーソン基礎工 34

6 3 7 8 鋼管矢板基礎工 3-1-4-9　鋼管矢板基礎工 35

6 3 7 9 橋脚躯体工

6 3 8 鋼製橋脚工

6 3 8 3 既製杭工 3-1-4-4　既製杭打工 33

6 3 8 4 場所打杭工 3-1-4-5　場所打杭工 33

6 3 8 5 深礎工 3-1-4-6　深礎工 34

6 3 8 6 オープンケーソン基礎工 3-1-4-7　オープンケーソン基礎工 34

6 3 8 7 ニューマチックケーソン基礎工 3-1-4-8　ニューマチックケーソン基礎工 34

6 3 8 8 鋼管矢板基礎工 3-1-4-9　鋼管矢板基礎工 35

6 3 8 9 橋脚フーチング工 94

6 3 8 10 橋脚架設工 95

6 3 8 11 現場継手工 95

6 3 8 12 現場塗装工 3-1-3-28　現場塗装工 31

6 3 9 護岸基礎工

6 3 9 3 基礎工 3-1-4-3　基礎工（護岸） 32

6 3 9 4 矢板工 3-1-3-4　矢板工 20

6 3 10 矢板護岸工

6 3 10 3 笠コンクリート工 3-1-4-3　基礎工（護岸） 32

6 3 10 4 矢板工 3-1-3-4　矢板工 20

6 3 11 法覆護岸工　

6 3 11 2 コンクリートブロック工 3-1-5-3　コンクリートブロック工 35

6 3 11 3 護岸付属物工 5-4-3-8　護岸付属物工 81

6 3 11 4 緑化ブロック工 3-1-5-4　緑化ブロック工 36

6 3 11 5 環境護岸ブロック工 3-1-5-3　コンクリートブロック工 35

6 3 11 6 石積(張)工 3-1-5-5　石積（張）工 37

6 3 11 7 法枠工 3-1-15-4　法枠工 65

6 3 11 8 環境配慮型護岸工 3-1-3-23　環境配慮型護岸工 28

6 3 11 9 吹付工 3-1-15-3　吹付工 64

6 3 11 10 植生工 3-1-15-2　植生工 63

6 3 11 11 覆土工 1-2-3-5　法面整形工 18

6 3 11 12 羽口工 3-1-3-24　羽口工 28

6 3 12 擁壁護岸工 

6 3 12 3 場所打擁壁工 3-1-18-2　場所打擁壁工 67

6 3 12 4 プレキャスト擁壁工 3-1-18-3　プレキャスト擁壁工 67

6 4 第４章 鋼橋上部工　

6 4 3 工場製作工

6 4 3 3 桁製作工 3-1-13-3　桁製作工 54

6 4 3 4 検査路製作工 3-1-13-4　検査路製作工 59

6 4 3 5 鋼製伸縮継手製作工 3-1-13-5　鋼製伸縮継手製作工 59

6 4 3 6 落橋防止装置製作工 3-1-15-6　落橋防止装置製作工 59

6 4 3 8 橋梁用防護柵製作工 3-1-13-7　橋梁防護柵製作工 59

6 4 3 9 橋梁用高欄製作工 96

6 4 3 11 アンカーフレーム製作工 3-1-13-8　アンカーフレーム製作工 59

6 4 3 12 工場塗装工 3-1-13-11　工場塗装工 61

6 4 5 鋼橋架設工　

6 4 5 4 架設工(クレーン架設) 3-1-14　架設工（鋼橋） 62

6 4 5 5 架設工(ケーブルクレーン架設) 3-1-14　架設工（鋼橋） 62

6 4 5 6 架設工(ケーブルエレクション架設) 3-1-14　架設工（鋼橋） 62

6 4 5 7 架設工(架設桁架設) 3-1-14　架設工（鋼橋） 62
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Ⅳ　出来型管理基準及び規格値目次

6 4 5 8 架設工(送出し架設) 3-1-14　架設工（鋼橋） 62

6 4 5 9 架設工(トラベラークレーン架設) 3-1-14　架設工（鋼橋） 62

6 4 5 10 支承工 96

6 4 5 11 現場継手工 6-3-8-11　現場継手工 95

6 4 6 橋梁現場塗装工

6 4 6 3 現場塗装工 3-1-3-28　現場塗装工 31

6 4 7 床版工 3-1-19-2　床版工 69

6 4 8 橋梁付属物工

6 4 8 2 伸縮装置工 3-1-3-22　伸縮装置工 27

6 4 8 3 落橋防止装置工 97

6 4 8 5 地覆工 97

6 4 8 6 橋梁用防護柵工 97

6 4 8 7 橋梁用高欄工 97

6 4 8 8 検査路工 97

6 5 第５章 コンクリート橋上部工

6 5 3 工場製作工

6 5 3 2 プレビーム用桁製作工 3-1-13-9　プレビーム用桁製作工 60

6 5 3 3 橋梁用防護柵製作工 3-1-13-7　橋梁用防護柵作成工 59

6 5 3 4 鋼製伸縮継手製作工 3-1-13-5　鋼製伸縮継手製作工 59

6 5 3 5 検査路製作工 3-1-13-4　検査路製作工 59

6 5 3 6 工場塗装工 3-1-13-11　工場塗装工 61

6 5 5 PC橋工

6 5 5 2 プレテンション桁製作工(購入工) 3-1-3-11　プレテンション桁製作工(購入工) 23

6 5 5 3 ポストテンション桁製作工 3-1-3-12　ポストテンション桁製作工 24

6 5 5 4 プレキャストセグメント製作工(購入工) 3-1-3-13　プレキャストセグメント製作工（購入工） 24

6 5 5 5 プレキャストセグメント主桁組立工 3-1-3-13　プレキャストセグメント主桁組立工 24

6 5 5 6 支承工 6-4-5-10　支承工 96

6 5 5 7 架設工(クレーン架設) 3-1-13　架設工（（鋼橋） 62

6 5 5 8 架設工(架設桁架設) 3-1-13　架設工（（鋼橋） 62

6 5 5 9 床版・横組工 3-1-19-2　床版工 69

6 5 5 10 落橋防止装置工 6-4-8-3　落橋防止装置工 97

6 5 6 プレビーム桁橋工

6 5 6 2 プレビーム桁製作工(現場) 98

6 5 6 3 支承工 6-4-5-10　支承工 96

6 5 6 4 架設工(クレーン架設) 3-1-14　架設工（（鋼橋） 62

6 5 6 5 架設工(架設桁架設) 3-1-14　架設工（（鋼橋） 62

6 5 6 6 床版・横組工 3-1-19-2　床版工 69

6 5 6 9 落橋防止装置工 6-4-8-3　落橋防止装置工 97

6 5 7 PCホロースラブ橋工

6 5 7 3 支承工 6-4-5-10　支承工 96

6 5 7 4 PCホロースラブ製作工 3-1-3-14　PCホロースラブ製作工 25

6 5 7 5 落橋防止装置工 6-4-8-3　落橋防止装置工 97

6 5 8 RCホロースラブ橋工

6 5 8 3 支承工 6-4-5-10　支承工 96

6 5 8 4 RC場所打ホロースラブ製作工 3-1-3-14　PCホロースラブ製作工 25

6 5 8 5 落橋防止装置工 6-4-8-3　落橋防止装置工 97

6 5 9 PC版桁橋工

6 5 9 2 PC版桁製作工 3-1-3-14　PCホロースラブ製作工 25
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6 5 10 PC箱桁橋工

6 5 10 3 支承工 6-4-5-10　支承工 96

6 5 10 4 PC箱桁製作工 3-1-3-15　PC箱桁製作工 25

6 5 10 5 落橋防止装置工 6-4-8-3　落橋防止装置工 97

6 5 11 PC片持箱桁橋工 

6 5 11 2 PC片持箱桁製作工 3-1-3-15　PC箱桁製作工 25

6 5 11 3 支承工 6-4-5-10　支承工 96

6 5 11 4 架設工(片持架設) 3-1-14　架設工（コンクリート橋） 63

6 5 12 PC押出し箱桁橋工

6 5 12 2 PC押出し箱桁製作工 3-1-3-15　PC押出し箱桁製作工 25

6 5 12 3 架設工(押出し架設) 3-1-14　架設工（コンクリート橋） 63

6 5 13 橋梁付属物工

6 5 13 2 伸縮装置工 3-1-3-22　伸縮装置工 27

6 5 13 4 地覆工 6-4-8-5　地覆工 97

6 5 13 5 橋梁用防護柵工 6-4-8-6　橋梁用防護柵工 97

6 5 13 6 橋梁用高欄工 6-4-8-7　橋梁用高欄工 97

6 5 13 7 検査路工 6-4-8-8　検査路工 97

6 6 第６章 木造橋上部工

6 6 3 木造橋上部

6 6 3 3 木桁 98

6 7 第７章 林道維持

6 7 3 舗装工

6 7 3 3 路面切削工 3-1-7-9　路面切削工 45

6 7 3 4 舗装打換え工 3-1-7-10　舗装打換え工 45

6 7 3 5 切削オーバーレイ工 99

6 7 3 6 オーバーレイ工 3-1-7-11　オーバーレイ工 45

6 7 3 7 路上再生工 99

6 7 4 排水構造物工

6 7 4 3 側溝工 3-1-3-26　側溝工 30

6 7 4 4 横断工 3-1-3-26　側溝工 30

6 7 4 5 コルゲートパイプ工 3-1-3-26　側溝工 30

6 7 4 6 洗越工 6-1-10-7　洗越工 89

6 7 4 8 集水桝工 3-1-3-27　集水枡工 31

6 7 4 11 法面排水工(小段排水・縦排水工) 3-1-3-26　側溝工 30

6 7 4 12 管渠工 3-1-3-26　側溝工 30

6 7 4 14 場所打水路工 3-1-3-26　側溝工（場所打水路工） 30

6 7 5 防護柵工　

6 7 5 3 路側防護柵工 3-1-3-7　路側防護柵工 21

6 7 5 4 ボックスビーム工 3-1-3-7　路側防護柵工 21

6 7 5 5 車止めポスト工 6-2-5-5　車止めポスト工 90

6 7 5 6 防護柵基礎工 3-1-4-3　基礎工（護岸） 32

6 7 6 標識工

6 7 6 3 小型標識工 3-1-3-6　小型標識工 21

6 7 7 軽量盛土工

6 7 7 2 軽量盛土工 1-2-4-3　路体盛土工 18

6 7 8 擁壁工　
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6 7 8 3 既製杭工 3-1-4-4　既製杭工 33

6 7 8 4 場所打杭工 3-1-4-5　場所打杭工 33

6 7 8 5 場所打擁壁工 3-1-18-2　場所打擁壁工 67

6 7 8 6 プレキャスト擁壁工 3-1-18-3　プレキャスト擁壁工 67

6 7 8 7 補強土壁工 3-1-18-4　補強土壁工 68

6 7 8 8 井桁ブロック工 3-1-18-5　井桁ブロック工 68

6 7 8 9 鋼製擁壁工 5-3-7-3　鋼製枠治山ダム工 80

6 7 8 10 簡易鋼製擁壁工 5-3-7-3　鋼製枠治山ダム工 80

6 7 8 11 木製土留擁壁工 5-3-8-6　木製治山ダム本体工 80

6 7 9 石・ブロック積(張)工

6 7 9 3 コンクリートブロック工 3-1-5-3　コンクリートブロック工 35

6 7 9 4 石積(張)工 3-1-5-5　石積（張）工 37

6 7 10 カルバート工

6 7 10 4 既製杭工 3-1-4-4　既製杭工 33

6 7 10 5 場所打杭工 3-1-4-5　場所打杭工 33

6 7 10 6 現場打函渠工 6-1-9-6　場所打管渠工 88

6 7 10 7 プレキャストカルバート工 3-1-3-25　プレキャストカルバート工 29

6 7 10 8 防水工 6-1-9-8　防水工 88

6 7 11 法面工

6 7 11 2 植生工 3-1-15-2　植生工 63

6 7 11 3 吹付工 3-1-15-3　吹付工 64

6 7 11 4 法枠工 3-1-15-4　法枠工 65

6 7 11 5 アンカー工 3-1-15-5　アンカー工 66

6 7 11 6 籠工 3-1-3-24　羽口工 28

6 7 11 7 柵工 6-1-5-7　柵工 87

6 7 13 橋梁付属物工　

6 7 13 2 伸縮継手工 3-1-3-22　伸縮装置工 27

6 7 13 4 地覆工 6-4-8-5　地覆工 97

6 7 13 5 橋梁用防護柵工 6-4-8-6　橋梁防護柵工 97

6 7 13 6 橋梁用高欄工 6-4-8-7　橋梁高欄工 97

6 7 13 7 検査路工 6-4-8-8　検査路工 97

6 7 14 現場塗装工

6 7 14 3 橋梁塗装工 3-1-3-28　現場塗装工 31

6 9 第９章 林道修繕

6 9 3 工場製作工

6 9 3 4 桁補強材製作工 100

6 9 3 5 落橋防止装置製作工 3-1-13-6　落橋防止装置製作工 59

6 9 5 舗装工

6 9 5 3 路面切削工 3-1-7-9　路面切削工 45

6 9 5 4 舗装打換え工 3-1-7-10　舗装打換え工 45

6 9 5 5 切削オーバーレイ工 6-7-3-5　掘削オーバーレイ 99

6 9 5 6 オーバーレイ工 3-1-7-11　オーバーレイ工 45

6 9 6 排水構造物工　 

6 9 6 3 側溝工 3-1-3-26　側溝工 30

6 9 6 4 横断工 3-1-3-26　側溝工 30

6 9 6 5 コルゲートパイプ工 3-1-3-26　側溝工 30

6 9 6 6 洗越工 6-1-10-7　洗越工 89

6 9 6 8 集水桝工 3-1-3-27　集水枡工 31

6 9 6 11 法面排水工(小段排水・縦排水工) 3-1-3-26　側溝工 30
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6 9 6 12 管渠工 3-1-3-26　側溝工 30

6 9 6 13 地下排水工 3-1-3-26　暗渠工 30

6 9 6 14 場所打水路工 3-1-3-26　側溝工 30

6 9 7 防護柵工

6 9 7 3 路側防護柵工 3-1-3-7　路側防護柵 21

6 9 7 4 ボックスビーム工 3-1-3-7　路側防護柵 21

6 9 7 5 車止めポスト工 6-2-5-5　車止めポスト工 90

6 9 8 標識工 21

6 9 8 3 小型標識工 3-1-3-6　小型標識工

6 9 9 区画線工

6 9 9 2 区画線工 3-1-3-8　区画線工 21

6 9 10 軽量盛土工

6 9 10 2 軽量盛土工 1-2-4-3　路体盛土工 18

6 9 11 擁壁工

6 9 11 3 既製杭工 3-1-4-4　既製杭工 33

6 9 11 4 場所打杭工 3-1-4-5　場所打杭工 33

6 9 11 5 場所打擁壁工 3-1-18-2　場所打擁壁工 67

6 9 11 6 プレキャスト擁壁工 3-1-18-3　プレキャスト擁壁工 67

6 9 11 7 補強土壁工 3-1-18-4　補強土壁工 68

6 9 11 8 井桁ブロック工 3-1-18-5　井桁ブロック工 68

6 9 11 9 鋼製擁壁工 5-3-7-3　鋼製枠治山ダム工 80

6 9 11 10 簡易鋼製擁壁工 5-3-7-3　鋼製枠治山ダム工 80

6 9 12 石・ブロック積(張)工

6 9 12 3 コンクリートブロック工 3-1-5-3　コンクリートブロック工 35

6 9 12 4 石積(張)工 3-1-5-5　石積（張）工 37

6 9 13 カルバート工

6 9 13 4 既製杭工 3-1-4-4　既製杭工 33

6 9 13 5 場所打杭工 3-1-4-5　場所打杭工 33

6 9 13 6 場所打函渠工 6-1-9-6　場所打函渠工 88

6 9 13 7 プレキャストカルバート工 3-1-3-25　プレキャストカルバート工 29

6 9 13 8 防水工 6-1-9-8　防水工 88

6 9 14 法面工

6 9 14 2 植生工 3-1-15-2　植生工 63

6 9 14 3 法面吹付工 3-1-15-3　吹付工 64

6 9 14 4 法枠工 3-1-15-4　法枠工 65

6 9 14 5 アンカー工 3-1-15-5　アンカー工 66

6 9 14 6 籠工 3-1-3-24　羽口工 28

6 9 14 7 柵工 6-1-5-7　柵工 87

6 9 15 落石雪害防止工

6 9 15 4 落石防止網工 6-1-11-4　落石防止網工 89

6 9 15 5 落石防護柵工 6-1-11-5　落石防護柵工 89

6 9 15 6 防雪柵工 6-1-11-6　防雪柵工 90

6 9 15 7 雪崩予防柵工 6-1-11-7　雪崩予防柵工 90

6 9 17 鋼桁工

6 9 17 3 鋼桁補強工 6-9-3-4　桁補強材製作工 100
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編 章 節 条 項 項　　　　　目 準用する出来型管理 頁

Ⅳ　出来型管理基準及び規格値目次

6 9 18 橋梁支承工

6 9 18 3 鋼桁支承工 6-4-5-10　支承工 96

6 9 19 橋梁付属物工

6 9 19 3 伸縮継手工 3-1-3-22　伸縮装置工 27

6 9 19 4 落橋防止装置工 6-4-8-3　落橋防止装置工 97

6 9 19 6 地覆工 6-4-8-5　地覆工 97

6 9 19 7 橋梁用防護柵工 6-4-8-6　橋梁用防護柵工 97

6 9 19 8 橋梁用高欄工 6-4-8-7　橋梁用高欄工 97

6 9 19 9 検査路工 6-4-8-8　検査路工 97

6 9 21 現場塗装工

6 9 21 3 橋梁塗装工 3-1-3-28　現場塗装工 31
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要規　格　値 測　　定　　基　　準測　定　項　目

４ １ 掘削工
基　準　高　▽ ±50

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２箇所。
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出
来形管理要領（土工編）（案）」また
は「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形
管理要領（土工編）（案）」の規定に
より測点による管理を行う場合は、設
計図書の測点毎。基準高は掘削部の両
端で測定。

1-2-3-4

法長ℓ

ℓ＜5ｍ －200

ℓ≧5ｍ 法長－4％

１
共
通
編

２
土
工

3
治
山
土
工

５ 1-2-3-5

法長ℓ

ℓ＜5ｍ

－100

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。
基準高は各法肩で測定。
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出
来形管理要領（土工編）（案）」また
は「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形
管理要領（土工編）（案）」の規定に
より測点による管理を行う場合は、設
計図書の測点毎。基準高は各法肩で測
定。

－100

ℓ≧5ｍ 法長－2％

幅　ｗ1，ｗ2

１ 盛土工
基　準　高　▽ －50

法面整形工

（盛土部）

1-2-3-7
※－30厚　　　さ　ｔ

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所、法の中央で測定。
※土羽打ちのある場合に適用。

7

幅　　　　　ｗ

1-2-3-8

ｔ≧15cm －50

－100

堤防天端工

厚さｔ

ｔ＜15cm －25
幅は、施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの
場合は50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ
（又は50ｍ）以下のものは１施工箇所
につき２ヶ所。
厚さは、施工延長200ｍにつき１ヶ所、
200ｍ以下は２ヶ所、中央で測定。

８

ℓ
ℓ

ℓ

ℓ

ｔ

ｔ
ｔ

ｗ

ｔ

2ｗ

ｗ1
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要規　格　値 測　　定　　基　　準測　定　項　目

１
共
通

２
土
工

４
林
道

２ １ 掘削工
基　準　高　▽ ±50

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき

1-2-4-2

通
編

工 道
土
工

Ｌ＜5ｍ －200
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出法長ℓ工 ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出
来形管理要領（土工編）（案）」また
は「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形

法長ℓ

法長－4％Ｌ≧5ｍ

幅　W1、W2 -50

は「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形
管理要領（土工編）（案）」の規定に
より測点による管理を行う場合は、設

１
共
通
編

２
土
工

４
林
道
土
工

3
4

路体盛土工
路床盛土工

基　準　高　▽ ±50 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出
来形管理要領（土工編）（案）」また
は「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形
管理要領（土工編）（案）」の規定に
より測点による管理を行う場合は、設
計図書の測点毎。基準高は、道路中心
線及び端部で測定。

1-2-4-3
1-2-4-4

法長ℓ
Ｌ＜5ｍ

幅　　　　　W3 -100

より測点による管理を行う場合は、設
計図書の測点毎。基準高は、道路中心
線及び端部で測定。

－50

－100

Ｌ≧5ｍ 法長－2％

幅　　　W1，W2

４
林
道

２
土
工

１
共
通

５ 1-2-4-5盛土補強工

（補強土（テールアル

基　準　高　▽ －50
施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき道

土
工

工通
編 厚　　　さ　ｔ －50

（補強土（テールアル
メ）壁工法）
（多数アンカー式補強土

50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

工
控　え　長　さ 設計値以上

（多数アンカー式補強土
工法）
（ジオテキスタイルを用（ジオテキスタイルを用
いた補強土工法）

４
林
道

２
土
工

１
共
通

7 法面整形工

（盛土部）

厚　　　さ　ｔ ※－30
施工延長40ｍにつき１ヶ所、延長40ｍ
以下のものは１施工箇所につき２ヶ
所。法の中央で測定。

1-2-4-7

道
土
工

工通
編

（盛土部） 所。法の中央で測定。
※土羽打ちのある場合に適用。

ｔ

ｔ
ｔ

ｔ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｗ1Ｗ2

Ｗ3

ＣＬ

Ｌ

Ｌ

CL

Ｗ１Ｗ2
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要規　格　値 測　　定　　基　　準測　定　項　目

３
無
筋
、

鉄
筋

１
共
通
編

1-3-7-4

±φ平均間隔ｄ

組立て４７
鉄
筋
工

筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト

かぶりｔ

±φかつ
最小かぶり

以上

Ｄ：ｎ本間の延長
ｎ：10本程度とする
φ：鉄筋径
工事の規模に応じて、１リフト、１
ロット当たりに対して各面で一箇所以
上測定する。最小かぶりは、コンク

ト
上測定する。最小かぶりは、コンク
リート標準示方書（設計編：標準 7編
2章 2.1）参照。ただし、道路橋示方書
の適用を受ける橋については、道路橋
示方書(Ⅲコンクリート橋・コンクリー
ト部材編 5.2)による。
注1）重要構造物 かつ主鉄筋について
適用する。
注2）橋梁コンクリート床版桁（ＰＣ橋
含む）の鉄筋については、第3編3-2-
18-2床版工を適用する。
注3）新設のコンクリート構造物（橋梁
上・下部工および重要構造物である内
空断面積25㎡以上のボックスカルバー
ト（工場製作のプレキャスト製品は全
ての工種において対象外））の鉄筋の
配筋状況及びかぶりについては、「非
破壊試験によるコンクリート構造物中
の配筋状態及びかぶり測定要領」も併
せて適用する。

ｔ

Ｄ

1n
Dd

1n
Dd

1n
Dd
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要規　格　値 測　　定　　基　　準測　定　項　目

１
一

３
共

３
共

±50矢板工〔指定仮設・任意
仮設は除く〕

基　準　高　▽ 基準高は施工延長40ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は50ｍ）につき１ヶ所、延長40

3-1-3-4４
一
般
施

共
通
的

共
通
編

根　　入　　長 設計値以上

仮設は除く〕

（鋼矢板）

の場合は50ｍ）につき１ヶ所、延長40
ｍ（又は50ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所。施

工
的
工
種

編
変　　　位　ℓ

（鋼矢板）
（軽量鋼矢板）
（コンクリート矢板）

所につき２ヶ所。
変位は、施工延長20ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は25ｍ）につき１ヶ所、延長20

100
種 （コンクリート矢板）

（広幅鋼矢板）
（可とう鋼矢板）

の場合は25ｍ）につき１ヶ所、延長20
ｍ（又は25ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所。

１
一

３
共

５ 縁石工 延　　　長　Ｌ －200 １ヶ所／１施工箇所 3-1-3-5
一
般
施
工

共
通
的
工
種

（縁石・アスカーブ）

６１
一

３
共

小型標識工 １ヶ所／１基 3-1-3-6設 置 高 さ Ｈ 設計値以上
一
般
施

共
通
的

基礎１基毎幅ｗ（Ｄ） －30
施
工

的
工
種

基礎  高さ　ｈ －30
種

根入れ長 設計値以上

ℓ

ℓ

Ｈ

ｗ(Ｄ)

ｈ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要規　格　値 測　　定　　基　　準測　定　項　目

3-1-3-7

基礎

幅　　　ｗ －30
１ヶ所／施工延長40ｍ
40ｍ以下のものは、２ヶ所／１施工箇
所。

路側防護柵工

（ガードレール）

７１
一
般

３
共
通

３
共
通 基礎 所。

－30高　さ　ｈ

（ガードレール）般
施
工

通
編

通
的
工
種

ビーム取付高 Ｈ
＋30
－20

１ヶ所／１施工箇所
種

路側防護柵工

（ガードケーブル）

２ 3-1-3-7
幅　　　ｗ －30

１ヶ所／１基礎毎７１
一
般

３
共
通

３
共
通 （ガードケーブル）

基礎 高　さ　ｈ －30

般
施
工

通
編

通
的
工
種

延　長　Ｌ －100

種

１ヶ所／１施工箇所
ケーブル取付高 Ｈ

＋30
－20

区画線工
設計値以上

厚　さ　ｔ
（溶融式のみ）

各線種毎に、１ヶ所テストピースによ
り測定。

3-1-3-8１
一
般

３
共
通

8３
共
通

幅　　　ｗ 設計値以上

般
施
工

通
的
工
種

通
編

種

Ｈ

ｗ

ｈ

ｈ

ｗ Ｌ

Ｈ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要規　格　値 測　　定　　基　　準測　定　項　目

１
一
般

３
共
通

道路付属物工

（視線誘導標）
高　さ　ｈ ±30

3-1-3-99 １ヶ所／10本
10本以下の場合は、２ヶ所測定。

３
共
通 般

施
工

通
的
工
種

（視線誘導標）
（距離標）

通
編

１
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

10 コンクリート面塗装工 塗 料 使 用 量 塗装系ごとの塗装面積を算出・照査し
て、各塗料の必要量を求め、塗付作業
の開始前に搬入量（充缶数）と、塗付
作業終了時に使用量（空缶数）を確認
し、各々必要量以上であることを確認
する。
１ロットの大きさは500㎡とする。

3-1-3-10鋼道路橋防食便覧
Ⅱ-82　「表-
Ⅱ.5.5各塗料の標
準使用量と標準膜
厚」の標準使用量
以上。

ｈ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要規　格　値 測　　定　　基　　準測　定　項　目

３
共
通

11３
共
通

桁全数について測定。
橋桁のそりは中央の値とする。
なお、JISマーク表示品を使用する場合

１ プレテンション桁製作工
（購入工） 桁長　Ｌ（ｍ） ±Ｌ／1000

3-1-3-11１
一
般 通

的
工

通
編

なお、JISマーク表示品を使用する場合
は、製造工場の発行するJISに基づく試
験成績表に替えることができる。

±5（けた橋） 断面の外形寸法
般
施
工 工

種
験成績表に替えることができる。

±8
橋 桁 の そ り

δ1

工

横方向の曲がり
δ2

±10

11３
共
通
的
工

３
共
通
編

２ プレテンション桁製作工
（購入工）

（スラブ桁）

3-1-3-11

桁長　Ｌ（ｍ）

±10…
      Ｌ≦10m
±Ｌ／1000…
      Ｌ＞10m

桁全数について測定。
橋桁のそりは中央の値とする。
なお、JISマーク表示品を使用する場合
は、製造工場の発行するJISに基づく試
験成績表に替えることができる。

１
一
般
施
工 工

種 ±5断面の外形寸法

験成績表に替えることができる。工

橋 桁 の そ り
δ1

±8

横方向の曲がり
δ2

±10

δ2

L

δ1

L

断面図

側面図

平面図

δ2

L

δ1

L

断面図

側面図

平面図
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要規　格　値 測　　定　　基　　準測　定　項　目

３
共
通
的

３
共
通
編

桁全数について測定。
横方向タワミの測定は、プレストレッ
シング後に測定。
桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央

3-1-3-12
注）新設のコンクリー
ト構造物（橋梁上・下
部工および重要構造物

12 １ ポストテンション桁製作
工 幅（上）ｗ1

＋10
－5

1
一
般
施 的

工
種

編 桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央
部の３ヶ所とする。
なお、JISマーク表示品を使用する場合
は、製造工場の発行するJISに基づく試

部工および重要構造物
である内空断面積25㎡
以上のボックスカル
バート（工場製作のプ
レキャスト製品は全て
の工種において対象

幅（下）ｗ2 ±5

施
工

高　　さ　ｈ

は、製造工場の発行するJISに基づく試
験成績表に替えることができる。
ℓ：支間長（ｍ）

レキャスト製品は全て
の工種において対象
外））の鉄筋の配筋状
況及びかぶりについて
は、「非破壊試験によ
るコンクリート構造物

＋10
－5

るコンクリート構造物
中の配筋状態及びかぶ
り測定要領」も併せて
適用する

桁　　長　ℓ
支間長

ℓ＜15…±10
ℓ≧15…
  ±（ℓ－5）かつ
－30mm以内

横方向最大タワミ 0.8ℓ

プレキャストセグメント
桁製作工（購入工）

２３
共
通

12３
共
通

3-１-3-13桁全数について測定。桁断面寸法測定
箇所は、図面の寸法表示箇所で測定。

１
一
般

桁　　　長　ℓ ―

通
的
工

通
編 断面の外形寸法（mm） ―

般
施
工 工

種
工

ℓ＜15…±10
ℓ≧15…
  ±（ℓ－5）かつ
－30mm以内

３
共
通
編

3-１-3-1313 プレキャストセグメント
主桁組立工

桁　　長　ℓ
支間長

桁全数について測定。
横方向タワミの測定は、プレストレッ
シング後に測定。
桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央
部の３ヶ所とする

３
共
通
的
工
種

１
一
般
施
工

横方向最大タワミ 0.8ℓ
ℓ：支間長（ｍ）

種
ℓ：支間長（ｍ）

ｗ2

ｗ1

ｈ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要規　格　値 測　　定　　基　　準測　定　項　目

ＰＣホロースラブ製作工３
共

基　準　高　▽ ±20 桁全数について測定。
基準高は、１径間当たり２ヶ所（支点

3-１-3-14
注）新設のコンクリー
ト構造物（橋梁上・下

１
一

３
共

14
共
通
編

幅　　ｗ1，ｗ2 －5～＋30

基準高は、１径間当たり２ヶ所（支点
付近）で１箇所当たり両端と中央部の
３点、幅及び厚さは１径間当たり両端

ト構造物（橋梁上・下
部工および重要構造物
である内空断面積25㎡

一
般
施

共
通
的編

－10～＋20厚　　　さ　ｔ
３点、幅及び厚さは１径間当たり両端
と中央部の３ヶ所。

である内空断面積25㎡
以上のボックスカル
バート（工場製作のプ

施
工

的
工
種

桁　　長　ℓ

ℓ＜15…±10
ℓ≧15…
  ±（ℓ－5）かつ
－30mm以内

※鉄筋の出来形管理基準については、
第３編3-2-18-2床版工に準ずる。

ℓ：桁長（ｍ）

バート（工場製作のプ
レキャスト製品は全て
の工種において対象
外））の鉄筋の配筋状
況及びかぶりについて
は、「非破壊試験によ
るコンクリート構造物
中の配筋状態及びかぶ
り測定要領」も併せて

種

り測定要領」も併せて
適用する

１ ＰＣ箱桁製作工
基　準　高　▽ ±20

３
共
通

桁全数について測定。
基準高は、１径間当たり２ヶ所（支点
付近）で１箇所当たり両端と中央部の

15 3-１-3-15
注）新設のコンクリー
ト構造物（橋梁上・下

３
共
通

１
一
般 通

的
工

付近）で１箇所当たり両端と中央部の
３点、幅及び高さは１径間当たり両端
と中央部の３ヶ所。

幅（上） 　ｗ1

ト構造物（橋梁上・下
部工および重要構造物
である内空断面積25㎡
以上のボックスカル

通
編

般
施
工

－5～＋30

工
種

と中央部の３ヶ所。

※鉄筋の出来形管理基準については、

幅（下） 　ｗ2 －5～＋30

である内空断面積25㎡
以上のボックスカル
バート（工場製作のプ
レキャスト製品は全て

工

※鉄筋の出来形管理基準については、
第３編3-2-18-2床版工に準ずる。

内 空 幅 　ｗ3

レキャスト製品は全て
の工種において対象
外））の鉄筋の配筋状
況及びかぶりについて

±5

＋10
－5 ℓ：桁長（ｍ）

況及びかぶりについて
は、「非破壊試験によ
るコンクリート構造物

高　　さ 　ｈ1

内空高さ 　ｈ2
＋10
－5

るコンクリート構造物
中の配筋状態及びかぶ
り測定要領」も併せて
適用する

ℓ＜15…±10
ℓ≧15…
  ±（ℓ－5）かつ
－30mm以内

適用する

桁　　長　ℓ

－5～＋30
２ ＰＣ押出し箱桁製作工 3-１-3-15

注）新設のコンクリー
ト構造物（橋梁上・下

幅（上）　ｗ1
桁全数について測定。
桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央
部の３ヶ所とする。

３
共
通

１
一
般

３
共
通

15

幅（下）　ｗ2 －5～＋30
ト構造物（橋梁上・下
部工および重要構造物
である内空断面積25㎡
以上のボックスカル

部の３ヶ所とする。

※鉄筋の出来形管理基準については、

通
編

般
施
工

通
的
工

内 空 幅　ｗ3 ±5

である内空断面積25㎡
以上のボックスカル
バート（工場製作のプ
レキャスト製品は全て

※鉄筋の出来形管理基準については、
第３編3-2-18-2床版工に準ずる。

工 工
種

レキャスト製品は全て
の工種において対象
外））の鉄筋の配筋状
況及びかぶりについて

高　　 さ　ｈ1
＋10
－5 ℓ：桁長（ｍ）

況及びかぶりについて
は、「非破壊試験によ
るコンクリート構造物

内空高さ　ｈ2
＋10
－5 るコンクリート構造物

中の配筋状態及びかぶ
り測定要領」も併せて
適用する

桁　　長　ℓ

ℓ＜15…±10
ℓ≧15…
  ±（ℓ－5）かつ
－30mm以内

ｗ2

ｗ1

ｔ

ｗ2

ｗ1

ｗ3
ｈ2

ｈ1

ｗ2

ｗ1

ｗ3
ｈ2

ｈ1

Ｌ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要規　格　値 測　　定　　基　　準測　定　項　目

±100

３
共
通
的
工
種

１
一
般
施
工

根固ブロック工

層

３
共
通
編

16 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

3-１-3-16

基準高▽

工
種

工

厚さｔ

層
積 －20 幅、厚さは40個につき1ヶ所測定。

幅Ｗ1，Ｗ2 －20

１施工箇所毎延長Ｌ1，Ｌ2 －200

±ｔ／2

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

基準高▽乱
積

延長Ｌ1，Ｌ2 －ｔ／2 １施工箇所毎

ｔは根固めブロックの高さ

３
共

３
共

沈床工 基　準　高　▽ １組毎 3-１-3-17１
一

17 ±150
共
通
的

共
通
編

幅　　　　　ｗ ±300

一
般
施

－200

的
工
種

編

延　　　長　Ｌ

施
工

種

３
共
通

18３
共
通

１
一
般

基　準　高　▽
捨石工

－100
施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき

3-１-3-18

通
的
工

通
編

般
施
工

50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

幅　　　　　ｗ －100

工
種

工
延　　　長　Ｌ －200

Ｌ

ｔ

2

2

Ｌ1

ｗ

ｗ1

ｗ

ｗ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要規　格　値 測　　定　　基　　準測　定　項　目

３
共
通

１
一
般

３
共
通

20 3-１-3-20階段工
幅　　　　　ｗ －30

１回／１施工箇所

通
編

般
施
工

通
的
工

高　　　さ　ｈ －30

工 工
種 長　　　さ　Ｌ －30

段　　　　　数 ±0段

３
共
通

１
一
般

３
共
通

22 伸縮装置工

（ゴムジョイント）

据 付 け 高 さ ±3
高さについては車道端部及び中央部の
3点

１ 3-１-3-22

通
編

般
施
工

通
的
工

（ゴムジョイント）
表面の凹凸は長手方向（橋軸直角方
向）に3mの直線定規で測って凹凸が

表 面 の 凹 凸 3

工 工
種

向）に3mの直線定規で測って凹凸が
3mm以下仕 上 げ 高 さ

舗装面に対し
0～－2

１
一
般

３
共
通

２ 伸縮装置工

（鋼製フィンガージョイ
±3

高さについては車道端部、中央部にお
いて橋軸方向に各３点計９点据付け高さ

２２ 3-１-3-22

高さ

３
共
通 般

施
工

通
的
工
種

（鋼製フィンガージョイ
ント）

3
表面の凹凸は長手方向(橋軸直角方向）
に3mの直線定規で測って凹凸が3mm以下

高さ
橋軸方向各点

誤差の相対差

通
編

種
歯咬み合い部は車道端部、中央部の計3
点表 面 の 凹 凸 3

2
歯型板面の歯咬み合い部
の高低差

歯咬み合い部の縦方向間
隔Ｗ1

±2

歯咬み合い部の横方向間
隔Ｗ2

±5

仕 上 げ 高 さ
舗装面に対し

0～－2

C.L

車線方向

舗装面
仕上げ高さ

あと打ち

コンクリート

C.L
W1

A
B

W2

歯型板面の歯咬み

あい部の高低差：咬

みあい部中心Ａ，Ｂ

点の差

C.L

ｗ

ｈ

Ｌ

橋軸方向

仕上げ高さ 据付け高さ
舗装面

橋軸方向
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要規　格　値 測　　定　　基　　準測　定　項　目

１
一
般

３
共
通

３ 伸縮装置工

（埋設型ジョイント）
表 面 の 凹 凸 3

高さについては車道端部及び中央部の
3点

22 3-１-3-22３
共
通 般

施
工

通
的
工
種

（埋設型ジョイント）

仕 上 げ 高 さ
舗装面に対し

0～+3

表面の凹凸は長手方向（橋軸直角方
向）に3mの直線定規で測って凹凸が3mm
以下

通
編

種 以下

３
共
通

１
一
般

基　準　高　▽ ±500
３
共
通

23 環境配慮型湖岸工

（巨石張り、巨石積み）

１ 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき

3-１-3-23

通
編

般
施
工

法　　　長　ℓ －200
通
的
工

（巨石張り、巨石積み） 50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

工
延　　　長　Ｌ －200

工
種

３
共
通

23 ２ 環境配慮型湖岸工

（かごマット）

法　　　長　ℓ －100
施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき

3-１-3-23

通
的
工

（かごマット） 50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。厚　　　さ　ｔ －0.2ｔ

工
種 延　　　長　Ｌ －200

羽口工

（蛇籠）

３
共
通

３
共
通

24 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき

3-１-3-24１

法長
ℓ

ℓ＜3ｍ －50
１
一
般

－100
（蛇籠）通

編
通
的
工

50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。ℓ≧3ｍ

ℓ般
施
工

厚　　　さ　ｔ －50
工
種

工

ℓ

ℓ

ℓ

ｔ

ｔ

- 28 -



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要規　格　値 測　　定　　基　　準測　定　項　目

２ 羽口工

（フトン籠）
高　　　さ　ｈ －100

24３
共
通

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき

3-１-3-24１
一
般

３
共
通 （フトン籠）

（カゴ枠）
（ カ ゴ マ ッ ト （ 多 段
式））

通
的
工
種

50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

（備考）

延 長　Ｌ1，Ｌ2 －200

般
施
工

通
編

式））種 （備考）
大型フトン籠は、5-3-7-3鋼製枠治山ダ
ム工（大型フトン籠にも準用する。）
に準ずる。

３
共
通

１
一
般

３
プ
レ

25 3-１-3-25プレキャストカルバート
工 基　準　高　▽ ±30

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、施工延長40ｍ
（又は50ｍ）以下のものは１施工箇所通

編
般
施
工

レ
キ
ャ

ス

※幅　　　　ｗ －50
（プレキャストボックス
工）
（プレキャストパイプ

（又は50ｍ）以下のものは１施工箇所
につき２ヶ所。
※印は、現場打部分のある場合。

ス
ト
カ
ル

※高　　さ　ｈ －30

（プレキャストパイプ
工）

ル
バ
ー

ト

延　　　長　Ｌ －200
１施工箇所毎

ト
工

ｈ

Ｌ2

Ｌ1

ｈ
ｗ ｗ

ｈ

Ｌ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要規　格　値 測　　定　　基　　準測　定　項　目

１３
共
通
的
工
種

26１
一
般
施
工

３
共
通
編

側溝工

（プレキャストＵ型側
溝）
（Ｌ型側溝工）
（自由勾配側溝）

基　準　高　▽ ±30

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、施工延長40ｍ
（又は50ｍ）以下のものは１施工箇所
につき２ヶ所。

3-１-3-26

種 （自由勾配側溝）
（管渠）

延　　　長　Ｌ －200
１ヶ所／１施工箇所

２３
共
通
的

26 側溝工

（場所打水路工）
基　準　高　▽ ±30

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、施工延長40ｍ
（又は50ｍ）以下のものは１施工箇所
につき２ヶ所。

3-１-3-26

的
工
種

につき２ヶ所。

厚 さ　ｔ1，ｔ2 －20

幅　　　　　ｗ －30

高 さ　ｈ1，ｈ2 －30

延　　　長　Ｌ －200

１施工箇所毎

３26３
共
通
的

側溝工

（暗渠工）
基　準　高　▽ ±30

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所。
延長40ｍ（又は50ｍ）以下のものは１
施工につき２ヶ所。

3-１-3-26

的
工
種

施工につき２ヶ所。

幅　　ｗ1，ｗ2 －50

深　　　さ　ｈ －30

延　　　長　Ｌ －200

１施工箇所毎

ｔ1 ｔ2ｗ

2ｈｈ1

2ｗ

ｗ1

ｈ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要規　格　値 測　　定　　基　　準測　定　項　目

３
共
通

１
一
般

３
共
通

27 集水枡工
基　準　高　▽ ±30

１ヶ所毎
※は、現場打部分のある場合

3-１-3-27

通
編

般
施
工

通
的
工
種

※厚さ　ｔ1～ｔ5 －20

種

※幅　　ｗ1，ｗ2 －30

※高さ　ｈ1，ｈ2 －30

３
共
通
編

１
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

28 現場塗装工 3-１-3-28塗　　膜　　厚 ａ．ロットの塗膜
厚平均値は、目標
塗膜厚合計値の
90％以上。
ｂ．測定値の最小
値は、目標塗膜厚
合計値の70％以
上。
ｃ．測定値の分布
の標準偏差は、目
標塗膜厚合計値の
20％以下。ただ
し、測定値の平均
値が目標塗膜厚合
計値より大きい場
合はこの限りでは
ない。

塗装終了時に測定。

1ロットの大きさは500m
2
とする。

1ロット当たりの測定数は25点とし、各
点の測定は5回行い、その平均値をその
点の測定値とする。ただし、1ロットの

面積が200m
2
に満たない場合は10m

2
ごと

に1点とする。

ｗ

ｈ

2

2

ｔ

ｗ1

1

ｔ5

ｔ2

ｔ3

ｔ4

1ｈ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要規　格　値 測　　定　　基　　準測　定　項　目

３
共
通

１
一
般

一般事項

（切込砂利）
幅　　　　　ｗ 設計値以上

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき

3-１-4-2４
基
礎

２

通
編

般
施
工

（切込砂利）
（砕石基礎工）
（割ぐり石基礎工）
（均しコンクリート）

50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

厚さ  ｔ1  , ｔ2 －30

礎
工

（均しコンクリート）

延　　　長　Ｌ
各構造物の規格値

による

４
基
礎

３
基　準　高　▽

１ 基礎工（護岸）

（現場打）

±30
施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき

3-１-4-3

礎
工

（現場打） 50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。幅　　　　　ｗ －30

高　　　さ　ｈ －30

延　　　長　Ｌ －200

４
基
礎

３ 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき

3-１-4-3２ 基礎工（護岸）

（プレキャスト）

基　準　高　▽ ±30

礎
工

50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。延　　　長　Ｌ －200

（プレキャスト）

t

w

t
2

1

ｗ

ｈ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要規　格　値 測　　定　　基　　準測　定　項　目

４３
共
通

１
一
般

１ 既製杭工

（既製コンクリート杭）

基　準　高　▽ ±50
全数について杭中心で測定。 d＝ 3-1-4-4４

基
礎通

編
般
施
工

（既製コンクリート杭）
（鋼管杭）
（Ｈ鋼杭）

根　　入　　長 設計値以上
礎
工

工 （Ｈ鋼杭）
Ｄ／4以内かつ100

以内
偏　心　量　ｄ

傾　　　　　斜 1／100以内

４ ２ 既製杭工

（鋼管ソイルセメント

基　準　高　▽ ±50
全数について杭中心で測定。 d＝ 3-1-4-4４

基
礎 （鋼管ソイルセメント

杭） 根　　入　　長 設計値以上
礎
工

偏　心　量　ｄ 100以内

傾　　　　　斜 1／100以内

杭　　径　　Ｄ 設計値以上

４
基
礎

５ 場所打杭工
基　準　高　▽ ±50

全数について杭中心で測定。 d＝ 3-1-4-5

礎
工 根　　入　　長 設計値以上

偏　心　量　ｄ 100以内

傾　　　　　斜 1／100以内

杭　　径　　Ｄ
設計径（公称径）

－30以上

D

D

D

2＋ｙｘ

2＋ｙｘ

2＋ｙｘ

2＋ｙｘ

2＋ｙｘ

2＋ｙｘ

22＋ｙｘ

ｘ

ｄ

根
入
長

ｙ

22＋ｙｘ

ｘ

ｄ

根
入
長

ｙ

22＋ｙｘ

ｘ

ｄ

根
入
長

ｙ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要規　格　値 測　　定　　基　　準測　定　項　目

３
共
通

１
一
般

±50
全数について杭中心で測定。 ｄ＝ 3-1 -4-6４

基
礎

６ 深礎工
基　準　高　▽

通
編

般
施
工

根　　入　　長 設計値以上
礎
工

工
偏　心　量　ｄ 150以内

傾　　　　　斜 1／50以内

設計径（公称径）
以上※

※ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄの場合はその内径、補強ﾘﾝ
ｸﾞを必要とする場合は補強ﾘﾝｸﾞの内径
とし、ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞの場合はモルタル等

基　礎　径　Ｄ

とし、ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞの場合はモルタル等
の土留め構造の内径にて測定。

４
基
礎

７ オープンケーソン基礎工
基　準　高　▽

3-1-4-7ｄ＝±100
壁厚、幅、高さ、長さ、偏心量につい
ては各打設ロットごとに測定。

礎
工 ケーソンの長さℓ －50

ケーソンの幅　ｗ －50

ケーソンの高さｈ －100

ケーソンの壁厚ｔ －20

偏　心　量　ｄ 300以内

４
基
礎

８ ニューマチックケーソン
基礎工

±100
壁厚、幅、高さ、長さ、偏心量につい
ては各打設ロットごとに測定。

ｄ＝基　準　高　▽
3-1-4-8

礎
工 ケーソンの長さℓ －50

ケーソンの幅　ｗ －50

ケーソンの高さｈ －100

ケーソンの壁厚ｔ －20

300以内偏　心　量　ｄ

ℓ

ℓ

D

2＋ｙｘ

ｈ
ｔ ｔ

ｔ ｔ ｔｔ

ｗ

ｙ

ｘ

ｄ

22＋ｙｘ

22＋ｙｘ

22＋ｙｘ

ｈ
ｔ ｔ ｔ ｔｔ ｔ

ｙ

ｘ

ｄ

ｗ

ｘ

ｄ

根
入
長

ｙ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要規　格　値 測　　定　　基　　準測　定　項　目

1
一
般

鋼管矢板基礎工
基　準　高　▽ ±100

基準高は、全数を測定。
偏心量は、１基ごとに測定。

ｄ＝ 3-1-4-9９４
基
礎

３
共
通 般

施
工 根　　入　　長 設計値以上

礎
工

通
編

偏　心　量　ｄ 300以内

５
石
・

1
一
般

３
共
通

１ コンクリートブロック工

（コンクリートブロック
基　準　高　▽ ±50

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき

3-1-5-3３

・
ブ
ロ
ッ

般
施
工

通
編

（コンクリートブロック
積）
（コンクリートブロック
張り）

50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。厚さは上端部及び下端部の
２ヶ所を測定。

法長ℓ

ℓ＜3ｍ －50
ッ

ク
積
（

張り） 法長ℓ

ℓ≧3ｍ －100
（

張
）

工

厚さ（ブロック積張）
ｔ1

－50
 工

厚さ（裏込）ｔ2 －50

 

－200延　　　長　Ｌ

1
一
般

５
石
・

３
共
通

基　準　高　▽
２ コンクリートブロック工

（連節ブロック張り）

３ 3-1-5-3
±50

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき般

施
工

・
ブ
ロ
ッ

通
編

（連節ブロック張り）

法　　　長　ℓ －100

50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

ッ

ク
積
（

－200延長　Ｌ1，Ｌ2

（

張
）

工

1

ｔ1 ｔ2

ｔ2

ｔ1

ｔ2

ｔ1

ｔ2

ｔ

ℓ

ℓ

ℓ

Ｌ 1

Ｌ 2

22＋ｙｘ

ｘ ｄ

ｙ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要規　格　値 測　　定　　基　　準測　定　項　目

3-1-5-3３３
共
通

１
一
般

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき

３ コンクリートブロック工

（天端保護ブロック）

基　準　高　▽
５
石
・

±50

通
編

般
施
工

50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。－100幅　　　　　ｗ

（天端保護ブロック）・
ブ
ロ

－200
工

延　　　長　Ｌ
ロ
ッ

クク
積
（

張
）

工

４ 緑化ブロック工
基　準　高　▽ ±50

3-1-5-4施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。厚さは上端部及び下端部の
２ヶ所を測定。法長ℓ

ℓ＜3ｍ －50

２ヶ所を測定。
－100

法長ℓ

ℓ≧3ｍ

 

厚さ（ブロック）ｔ1 －50

－50
 

厚さ（裏込）　ｔ2

－200延　　　長　Ｌ

3-1-5-5施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき

５ 石積（張）工
基　準　高　▽ ±50

50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。厚さは上端部及び下端部の
２ヶ所を測定。法長ℓ

ℓ＜3ｍ －50

２ヶ所を測定。法長ℓ

ℓ≧3ｍ －100

厚さ（石積・張）ｔ1 －50

－50厚さ（裏込）　　ｔ2

－200延　　　長　Ｌ

ｔ1

ｔ2

ｔ1 ｔ2

ℓ

ℓ

ℓ

ｗ

ｗ

間詰かご

連結ブロック

1

ｔ1 ｔ2

ｔ2

ｔ1

ｔ2

ｔ1

ｔ2

ｔ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要規　格　値 測　　定　　基　　準測　定　項　目

3-1-6-22 コンクリート路面工
幅　(Ｂ） -30

６
コ
ン

３
共
通

１
一
般

施工延長20ｍに1箇所

厚さ　（ｔ） -10
ン
ク
リ

通
編

般
施
工

概ね500㎡につき1箇所コアまたはコア
ホール

リ
ー

ト
路
面
工
・
砂
利
路

工

3-1-6-3３ 砂利道路盤工
厚さｔ≧15ｃｍ -50

幅は、施工延長20ｍにつき1箇所、延長
20ｍ以下のものは1施工箇所につき2箇
所を測定する。厚さは施工延長200ｍ以

路
盤
工

厚さｔ＜15ｃｍ -25
所を測定する。厚さは施工延長200ｍ以
下は2箇所、中央で測定。

工

幅　　Ｂ -100

- 37 -



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

±40 ±50 ― ―

－45 －45 －15 －15

－50 －50 ― 　―

－25 －30 －8 －10

－50 －50 ― ―

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

3-1-7-7１ アスファルト舗装工

（下層路盤工）

基準高▽

測　　定　　箇　　所

厚　　さ

幅

基準高は延長40ｍ毎に１ヶ所の割と
し、道路中心線および端部で測定。厚
さは各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起こ
して測定。幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所
の割に測定。ただし、幅は設計図書の
測点によらず延長80ｍ以下の間隔で測
定することができる。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事とは、管理図等を描
いた上での管理が可能な工事をいい、舗
装施工面積が10,000m2以上あるいは使用
する基層および表層用混合物の総使用量
が、3,000ｔ以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模は小さいものの、管理結果を施工
管理に反映できる規模の工事をいい、同
一工種の施工が数日連続する場合で、次
のいずれかに該当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が500t以上3,000t未満
　厚さは、個々の測定値が10個に9個以
上の割合で規格値を満足しなければなら
ないとともに、10個の測定値の平均値
（Ｘ10）について満足しなければならな
い。ただし、厚さのデータ数が10個未満
の場合は測定値の平均値は適用しない。

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起
こして測定。ただし、幅は設計図書の
測点によらず延長80ｍ以下の間隔で測
定することができる。幅

厚　　さ
3-1-7-7２ アスファルト舗装工

（上層路盤工）
粒度調整路盤工

３
林
業
土
木
共
通

１
一
般
施
工

７
一
般
舗
装
工

７

- 38 -



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

測　　定　　箇　　所

－25 －30 －8 －10

－50 －50 ― ―

－15 －20 －5 －7

－50 －50 ― ―

工事規模の考え方
 中規模以上の工事とは、管理図等を描
いた上での管理が可能な工事をいい、舗
装施工面積が10,000m2以上あるいは使用
する基層および表層用混合物の総使用量
が、3,000ｔ以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模は小さいものの、管理結果を施工
管理に反映できる規模の工事をいい、同
一工種の施工が数日連続する場合で、次
のいずれかに該当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が500t以上3,000t未満
　厚さは、個々の測定値が10個に9個以
上の割合で規格値を満足しなければなら
ないとともに、10個の測定値の平均値
（Ｘ10）について満足しなければならな
い。ただし、厚さのデータ数が10個未満
の場合は測定値の平均値は適用しない。

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。また、コアー
の採取は、1工事最低３個を原則とす
る。

3-1-7-7

幅

７
一
般
舗
装
工

7 ３ アスファルト舗装工

（上層路盤工）
セメント（石灰）
安定処理工

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアーを
採取もしくは掘り起こして測定。ただ
し、幅は設計図書の測点によらず延長
80ｍ以下の間隔で測定することができ
る。また、コアーの採取もしくは掘り
起こしは、1工事最低３個を原則とす
る。

3-1-7-7

幅

７
一
般
舗
装
工

７ ４ アスファルト舗装工
 
（加熱アスファルト
安定処理工）

厚　　さ

３
林
業
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工
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単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

測　　定　　箇　　所

－9 －12 －3 －4

－25 －25 ― ―

－7 －9 －2 －3

－25 －25 ― ―

厚　　さ

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。また、コアー
の採取は、1工事最低３個を原則とす
る。

３
林
業
土
木
共
通

１
一
般
施
工

平 坦 性

3-1-6-7

幅

工事規模の考え方
 中規模以上の工事とは、管理図等を描
いた上での管理が可能な工事をいい、舗
装施工面積が10,000m2以上あるいは使用
する基層および表層用混合物の総使用量
が、3,000ｔ以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模は小さいものの、管理結果を施工
管理に反映できる規模の工事をいい、同
一工種の施工が数日連続する場合で、次
のいずれかに該当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が500t以上3,000t未満
　厚さは、個々の測定値が10個に9個以
上の割合で規格値を満足しなければなら
ないとともに、10個の測定値の平均値
（Ｘ10）について満足しなければならな
い。ただし、厚さのデータ数が10個未満
の場合は測定値の平均値は適用しない。

コア－採取について
　橋面舗装等でコア－採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他の
方法によることが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目を
省略することが出来る。

３
林
業
土
木
共
通

１
一
般
施
工

3-1-7-7幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。また、コアー
の採取は、1工事最低３個を原則とす
る。

７
一
般
舗
装
工

６ アスファルト舗装工

（表層工）

幅

７

―

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付
き)
(σ)1.75mm以
下

７
一
般
舗
装
工

７ ５ アスファルト舗装工

（基層工）
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単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

測　　定　　箇　　所

±40 ±50

－25 －30

７
一
般
舗
装
工

8 １ コンクリート舗装工

（下層路盤工）

基準高▽ ―

７
一
般
舗
装
工

8 ２ コンクリート舗装工

（粒度調整路盤工）

3-1-7-8

厚　　さ －45 －15

幅 －50 ―

厚　　さ －8
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り
起こして測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。

3-1-7-8

幅 －50 ―

基準高は延長40ｍ毎に１ヶ所の割と
し、道路中心線および端部で測定。厚
さは各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起こ
して測定。ただし、幅は設計図書の測
点によらず延長80ｍ以下の間隔で測定
することができる。

工事規模の考え方
 中規模とは、1層あたりの施工面積が
2,000㎡以上とする。
　小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未満
あるいは施工面積が2,000㎡未満。厚さ
は、個々の測定値が10個に9個以上の割
合で規格値を満足しなければならないと
ともに、10個の測定値の平均値（Ｘ10）
について満足しなければならない。ただ
し、厚さのデータ数が10個未満の場合は
測定値の平均値は用しない。

コアー採取について
　橋面舗装等でコアー採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他の
方法によることが出来る。

３
林
業
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工
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単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

測　　定　　箇　　所

－25 －30

－9 －12

７
一
般
舗
装
工

8 ３ コンクリート舗装工

（セメント（石灰・
瀝青）安定処理工）

厚　　さ －8

７
一
般
舗
装
工

8 ４ コンクリート舗装工

（アスファルト中間
層）

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアーを
採取もしくは掘り起こして測定。ただ
し、幅は設計図書の測点によらず延長
80ｍ以下の間隔で測定することができ
る。また、コアーの採取もしくは掘り
起こしは、1工事最低３個を原則とす
る。

工事規模の考え方
 中規模とは、１層あたりの施工面積が
2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未満
あるいは施工面積が2,000㎡未満。
　厚さは、個々の測定値が10個に９個以
上の割合で規格値を満足しなければなら
ないとともに、10個の測定値の平均値
（Ｘ10）について満足しなければならな
い。ただし、厚さのデータ数が10個未満
の場合は測定値の平均値は適用しない。

コアー採取について
　橋面舗装等でコアー採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他の
方法によることが出来る。

3-1-7-8

幅 －50 ―

厚　　さ －3
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。また、コアー
の採取は、1工事最低３個を原則とす
る。

3-1-7-8

幅 －25 ―

３
林
業
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工
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単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

測　　定　　箇　　所

±40 ±50

－25 －30

－10

７
一
般
舗
装
工

8 ６ コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
下層路盤工

－3.5

７
一
般
舗
装
工

8 ７ コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
粒度調整路盤工

厚　　さ

７
一
般
舗
装
工

工事規模の考え方
 中規模とは、１層あたりの施工面積が
2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未満
あるいは施工面積が2,000㎡未満。
　厚さは、個々の測定値が10個に９個以
上の割合で規格値を満足しなければなら
ないとともに、10個の測定値の平均値
（Ｘ10）について満足しなければならな
い。ただし、厚さのデータ数が10個未満
の場合は測定値の平均値は適用しない。

コアー採取について
　橋面舗装等でコアー採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他の
方法によることが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目を
省略することが出来る。

3-1-7-8

幅 －25 ―

平 坦 性 ―

コンクリート
の硬化後
3mプロフィル
メータ－によ
り機械舗設の
場合
(σ)2.4mm以下
人力舗設の場
合(σ)3mm以下

目地段差 ±2
隣接する各目地に対して、道路中心線
及び端部で測定。

基準高▽ ―
基準高は、延長40ｍ毎に１ヶ所の割と
し、道路中心線及び端部で測定。厚さ
は、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起こ
して測定。幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所
の割に測定。ただし、幅は設計図書の
測点によらず延長80ｍ以下の間隔で測
定することができる。

3-1-7-8

厚　　さ －45 －15

幅 －50 ―

－8

厚　　さ

3-1-7-8

幅 －50 ―

１
一
般
施
工

厚さは各車線の中心付近で型枠据付後
各車線200ｍ毎に水糸又はレベルにより
１測線当たり横断方向に３ヶ所以上測
定、幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割で
測定。平坦性は各車線毎に版縁から１
ｍの線上、全延長とする。なお、ス
リップフォーム工法の場合は、厚さ管
理に関し、打設前に各車線の中心付近
で各車線200ｍ毎に水糸又はレベルによ
り１測線当たり横断方向に３ヶ所以上
路盤の基準高を測定し、測定打設後に
各車線200m毎に両側の版端を測定す
る。ただし、幅は設計図書の測点によ
らず延長80ｍ以下の間隔で測定するこ
とができる。

３
林
業
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り
起こして測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。

8 ５ コンクリート舗装工

（コンクリート舗装
版工）
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単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

測　　定　　箇　　所

－25 －30

－9 －12

７
一
般
舗
装
工

8 ８ コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
セメント（石灰・瀝
青）安定処理工

厚　　さ －8
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアーを
採取もしくは、掘り起こして測定。た
だし、幅は設計図書の測点によらず延
長80ｍ以下の間隔で測定することがで
きる。また、コアーの採取もしくは掘
り起こしは、1工事最低３個を原則とす
る。

工事規模の考え方
 中規模とは、１層あたりの施工面積が
2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未満
あるいは施工面積が2,000㎡未満。
　厚さは、個々の測定値が10個に９個以
上の割合で規格値を満足しなければなら
ないとともに、10個の測定値の平均値
（Ｘ10）について満足しなければならな
い。ただし、厚さのデータ数が10個未満
の場合は測定値の平均値は適用しない。

コアー採取について
　橋面舗装等でコアー採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他の
方法によることが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目を
省略することが出来る。

3-1-7-8

8 10 コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）

厚　　さ

幅

幅 －50 ―

７
一
般
舗
装
工

8 ９ コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
アスファルト中間層

厚　　さ －3
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。また、コアー
の採取は、1工事最低３個を原則とす
る。

3-1-7-8

幅 －25 ―

７
一
般
舗
装
工

－15 －4.5
厚さは、各車線の中心付近で型枠据付
後各車線200ｍ毎に水糸又はレベルによ
り１測線当たり横断方向に３ヶ所以上
測定、幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割
で測定、平坦性は各車線毎に版縁から
１ｍの線上、全延長とする。
ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長80ｍ以下の間隔で測定することが
できる。

3-1-7-8

±2

３
林
業
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

隣接する各目地に対して、道路中心線
及び端部で測定。

－35 ―

平 坦 性 ―

転圧コンク
リートの硬化
後、3mプロ
フィルメー
ターにより
(σ)2.4mm以
下。

目地段差
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単位：mm

７
一
般
舗
装
工

9 路面切削工
厚　さ　ｔ

幅　　　ｗ

1
一
般
施
工

1
一
般
施
工

1
一
般
施
工

３
林
業
土
木
工
事
共
通
編

オーバーレイ工
厚　さ　ｔ

７
一
般
舗
装
工

10 舗装打換え工

路
盤
工

舗
設
工

幅　ｗ

幅　ｗ

延長Ｌ

７
一
般
舗
装
工

11

厚さｔ

摘　要
個々の測定値

（Ｘ）
平均の測定値

(X10)

－7 －2
3-1-7-9

－9
厚さは40ｍ毎に現舗装高とオーバーレ
イ後の基準高の差で算出する。
測定点は車道中心線、車道端及びその
中心とする。
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
延長80ｍ未満の場合は、２ヶ所／施工
箇所とする。
断面状況で、間隔、測点数を変えるこ
とが出来る。

－25 ―

厚さは40ｍ毎に現舗装高切削後の基準
高の差で算出する。
測定点は車道中心線、車道端及びその
中心とする。
延長40ｍ未満の場合は、２ヶ所／施工
箇所とする。
断面状況で、間隔、測点数を変えるこ
とが出来る。
測定方法は自動横断測定法によること
が出来る。

－100

該当工種

－50

－25

工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所編 章 節 条 枝番

3-1-7-11

幅　　　ｗ －25

延　長　Ｌ －100

平　坦　性 ―

３mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付き)
(σ)1.75mm以下

各層毎１ヶ所／１施工箇所 　 3-1-7-10

延長Ｌ －100

厚さｔ 該当工種

現舗装　w

t

ＬＣ

ｗ

ｗ

Ｌ

現舗装　w

t

ＬＣ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要

３
林
業
土
木
工
事
共
通
編

3-1-8-2

施工厚さ　　ｔ －50

幅　　　　　ｗ －100

延　　　長　Ｌ

±50
施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（50
ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。
厚さは中心線及び端部で測定。

3-1-8-3

置換厚さ　　ｔ －50

幅　　　　　ｗ －100

延　　　長　Ｌ －200

1
一
般
施
工

８
地
盤
改
良
工

３

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

1
一
般
施
工

８
地
盤
改
良
工

２ 路床安定処理工

－200

延長40ｍ毎に１ヶ所の割で測定。
基準高は、道路中心線及び端部で測
定。
厚さは中心線及び端部で測定。

基　準　高　▽ ±50

置換工
基　準　高　▽

ｔ

ＣＬ

ｗ

ｗ

ｔ

ｔ

ｗ

ＣＬ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

３
林
業
土
木
工
事
共
通
編

サンドマット工1
一
般
施
工

８
地
盤
改
良
工

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所。
厚さは中心線及び両端で掘り起こして
測定。

3-1-7-6

幅　　　　　ｗ －100

延　　　長　Ｌ －200

施工厚さ　　ｔ －50

3-1-7-5

厚　　　さ　ｔ －50

幅　　　　　ｗ －100

８
地
盤
改
良
工

４

ｗ．（Ｌ）は施工延長40ｍにつき１ヶ
所、80ｍ以下のものは１施工箇所につ
き３箇所。
（Ｌ）はセンターライン及び表裏法肩
で行う。

天端延長　　Ｌ －500

施工延長10ｍにつき、１測点当たり５
点以上測定。

3-1-8-4

８
地
盤
改
良
工

５

表層安定処理工

（サンドマット海上）
基　準　高　▽ 特記仕様書に明示

法　　　長　ℓ

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所。
厚さは中心線及び両端で掘り起こして
測定。
杭については、当該杭の項目に準ず
る。

1
一
般
施
工

－500

天　端　幅　ｗ －300

延　　　長　Ｌ －200

1
一
般
施
工

パイルネット工
基　準　高　▽ ±50

６

ℓ ℓ

ＣＬ

ｗ

ｔ

ＣＬ
ｔ

ｗ

ｗ.(Ｌ)

①

② ③ ④

⑤
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

3-1-8-9

位置・間隔ｗ Ｄ／4以内

杭　径　Ｄ 設計値以上

1
一
般
施
工

８
地
盤
改
良
工

９ 固結工

（粉体噴射撹拌工）
（高圧噴射撹拌工）
（スラリー撹拌工）
（生石灰パイル工）

深　度　L 設計値以上
全本数

Ｌ＝ℓ1－ℓ2

ℓ1は改良体先端深度

ℓ2は改良端天端深度

３
林
業
土
木
工
事
共
通
編

位置・間隔ｗ ±100
100本に１ヶ所。
100本以下は２ヶ所測定。１ヶ所に４
本測定。
ただし、ペーパードレーンの杭径は対
象外とする。

基　準　高　▽ －50

※余長は、適用除外

3-1-8-7
3-1-8-8

杭　　　径　Ｄ 設計値以上

打 込 長 さ ｈ 設計値以上
全本数

サンドドレーン、袋詰
式サンドドレーン、サ
ンドコンパクションパ
イルの砂投入量

―

全本数
計器管理にかえることができる。

1
一
般
施
工

８
地
盤
改
良
工

７

８

バーチカルドレーン工

（サンドドレーン工）
（ペーパードレーン
工）
（袋詰式サンドドレー
ン工）

締固め改良工
（サンドコンパクショ
ンパイル工）

100本に１ヶ所。
100本以下は２ヶ所測定。
１ヶ所に４本測定。

G.L.

L

C.L.

ℓ1

ℓ2

ｈ

Ｗ

Ｗ

Ｗ Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ Ｗ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

3-1-11-5

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

3-1-10-5

延長　Ｌ1　Ｌ2 －200

１施工箇所毎

基　準　高　▽ －50
施工延長50ｍにつき１ヶ所。
延長50ｍ以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。

天　端　幅　ｗ －100

法　　　長　ℓ －100

1
一
般
施
工

1
一
般
施
工

法　　　長　ℓ

11
仮
設
工

基準高は施工延長40ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は50ｍ）につき１ヶ所。延長40
ｍ（又は50ｍ）以下のものは、１施工
箇所につき２ヶ所。

3-1-11-5

根　　入　　長 設計値以上

設計深さ以上
全数 3-1-11-5

配 置 誤 差 ｄ 100

削 孔 深 さ ℓ

基　準　高　▽ ±100
1
一
般
施
工

11
仮
設
工

５ １ 土留・仮締切工

（Ｈ鋼杭）
（鋼矢板）

1
一
般
施
工

11
仮
設
工

５ ２ 土留・仮締切工

（アンカー工）

３
林
業
土
木
工
事
共
通
編

－100

５ ３ 土留・仮締切工

（連節ブロック張り
工）

11
仮
設
工

５ ４ 土留・仮締切工

（締切盛土）

ℓ

ℓ
ℓ

ｙ

ｘ

ｄ

22＋ｙｘ

Ｌ 2

Ｌ 1

ｗ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

－200

基　準　高　▽

±50
基準高は施工延長40ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は50ｍ）につき１ヶ所。延長40
ｍ（又は50ｍ）以下のものについては
１施工箇所につき２ヶ所。
変位は施工延長20ｍ（測点間隔25ｍの
場合は25ｍ）につき１ヶ所。延長20ｍ
（又は25ｍ）以下のものは１施工箇所
につき２ヶ所。

－50
施工延長50ｍにつき１ヶ所。
延長50ｍ以下のものは、１施工箇所に
つき２ヶ所。

3-1-11-5

基　準　高　▽
3-1-11-9
Ｄ：杭径

連壁の長さ　ℓ －50

変　　　位　ｄ D／4以内

壁　体　長　Ｌ

±50
基準高は施工延長40ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は50ｍ）につき１ヶ所。延長40
ｍ（又は50ｍ）以下のものについては
１施工箇所につき２ヶ所。
変位は施工延長20ｍ（測点間隔25ｍの
場合は25ｍ）につき１ヶ所。延長20ｍ
（又は25ｍ）以下のものは１施工箇所
につき２ヶ所。

3-1-10-9

連壁の長さ　ℓ －50

変　　　　　位 300

壁　体　長　Ｌ －200

1
一
般
施
工

11
仮
設
工

５ ５ 土留・仮締切工

（中詰盛土）

基　準　高　▽
３
林
業
土
木
工
事
共
通
編

1
一
般
施
工

11
仮
設
工

10 地中連続壁工（柱列
式）

1
一
般
施
工

11
仮
設
工

９ 地中連続壁工（壁式）

ℓ

Ｄ

Ｌ

d

ℓ

ℓ

Ｌ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

３
林
業
土
木
工
事
共
通
編

1
一
般
施
工

鋳造費（金属支承工）
上
下
部
鋼
構
造
物
と
の
接
合
用
ボ
ル
ト
孔

孔の直径差
＋2
－0

孔の中心距離
JIS B 0403

CT13

13
工
場
製
作
工
 
共
通

１ １

セ
ン
タ
ー

ボ
ス

ボ ス の 直 径
＋0
－1

ボ ス の 高 さ
＋1
－0

製品全数を測定。

ア
ン
カ
ー

ボ
ル
ト
用
孔

(

鋳
放
し

)

＋3
－1

＞100mm
＋4
－2

センターボスを基準
にした孔位置のずれ

≦1000mm 1以下

センターボスを基準
にした孔位置のずれ

＞1000mm

3-1-13-1

中
心
距
離

1.5以下

孔
の
直
径

≦100mm
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

1

±0.5

±2.5％

3-1-13-1

厚
さ
ｔ

ｔ≦20mm

20＜ｔ≦160

160＜ｔ

１ １ 鋳造費（金属支承工） 上沓の橋軸及び直角方
向の長さ寸法

普
通
寸
法

鋳放し長さ寸法
※1）、※2）

全
移
動
量
ℓ

幅
ｗ
長
さ
Ｌ
直
径
Ｄ

ｗ,Ｌ,Ｄ≦500 0～＋5

製品全数を測定。
※1）片面削り加工も含む。

※2）ただし、ソールプレート接触面
の橋軸及び橋軸直角方向の長さ寸法に
対してはCT13を適用する。

ℓ≦300mm

JIS B 0403
CT14

鋳放し肉厚寸法
※1）

JIS B 0403
CT15

削り加工寸法
JIS B 0405

粗級

ガス切断寸法
JIS B 0417

B級

±ℓ／100

組
立
高
さ
Ｈ

上,下面加工仕上
げ

±3

平
面
度

ｗ,Ｌ,Ｄ≦1000mm

1000mm＜ｗ,Ｌ,Ｄ

±2

ℓ＞300mm

1
一
般
施
工

13
工
場
製
作
工

共
通

JIS B 0403
CT13

500＜ｗ,Ｌ,Ｄ
≦1500mm

0～＋1％

Ｈ＞300mm
(H／200＋3)小数
点以下切り捨て

コ
ン
ク
リ
ー

ト
構
造

用

Ｈ≦300mm ±3

(ｗ,Ｌ,Ｄ)／1000

製品全数を測定。
平面度：１個のゴム支承の厚さ（ｔ）
の最大相対誤差

３
林
業
土
木
工
事
共
通
編

3-1-12-1鋳造費（大型ゴム支承
工）

２１13
工
場
製
作
工

共
通

1
一
般
施
工

1500＜ｗ,Ｌ,Ｄ 0～＋15

±4

ｔ

Ｄ

ｗ

Ｌｔ

補強材
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

1
一
般
施
工

13
工
場
製
作
工

共
通

１ ３ 仮設材製作工

部
　
　
材

3-1-13-1

13
工
場
製
作
工

共
通

１ ４ 刃口金物製作工

±2…  ｈ≦0.5
±3…
    0.5＜h≦1.0
±4…
   1.0＜ｈ≦2.0

図面の寸法表示箇所で測定。 3-1-13-1

±(10＋L／10)

±3… ℓ≦10
±4… ℓ＞10

図面の寸法表示箇所で測定。

刃　口　高　さ
ｈ（ｍ）

外周長Ｌ（ｍ）

部材長ℓ（ｍ）

1
一
般
施
工

３
林
業
土
木
工
事
共
通
編

ｈ
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単位：mm

鋼桁等 トラス・アーチ等

3-1-13-3

3-1-13-3

―

主要部材全数を測
定。

ℓ：部材長（mm）

3-1-13-3

摘　要

桁製作工
（仮組立による検査を
実施する場合）

（シミュレーション仮
組立検査を行う場合）

部
材
精
度

ﾌﾗﾝｼﾞ幅ｗ(ｍ）

腹板高ｈ（ｍ）
腹板間隔ｂ′
（ｍ）

±2……
　　　　　　　 ｗ≦0.5
±3……
　　　　0.5＜ｗ≦1.0
±4……
　　　　1.0＜ｗ≦2.0
±(3＋ｗ／2)……
　　　　　　　 2.0＜ｗ

主桁・主構
各支点及び各支間中央付近を測定。
床組など
構造別に、５部材につき１個抜き
取った部材の中央付近を測定。
なお、JISマーク表示品を使用する場
合は、製造工場の発行するJISに基づ
く試験成績表に替えることができる。

板
の
平
面
度
δ

(mm)

鋼桁及びト
ラス等の部
材の腹板

ｈ／250

主桁
各支点及び各支間中央付近を測定。

ｈ：腹板高（mm）
ｂ：腹板又はリブの間隔（mm）
ｗ：フランジ幅（mm）

箱桁及びト
ラス等のフ
ランジ鋼床
版のデッキ
プレート

ｂ／150

3-1-13-3

工　　　　　種 測　定　項　目 規　格　値

測　　定　　基　　準

測　　定　　箇　　所編 章 節 条 枝番

1

フランジの直角度
δ（mm）

ｗ／200

部
材
長
ℓ

(

ｍ

)

鋼桁
±3… ℓ≦10
±4… ℓ＞10

圧縮材の曲がり
δ（mm）

ℓ／1000

※規格値のwに代入する数値はｍ単位の数値である。
  ただし、「板の平面度δ，フランジの直角度δ，圧縮材の曲りδ」の規格値のh，b，wに代入する数値はｍｍ単位の数値とす
る。

原則として仮組立をしない状態の部材
について、主要部材全数を測定。

3-1-13-3

トラス、
アーチなど

±2… ℓ≦10
±3… ℓ＞10

３
林
業
土
木
工
事
共
通
編

1
一
般
施
工

13
工
場
製
作
工

共
通

３

トラス弦材

ｈ ｈ

ｗ ｂ’

Ｉ型鋼げた

ｗ

ℓ ℓ

Ⅰ型鋼桁

ｂ

δ

δ

ℓ

w/2

δ
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単位：mm

鋼桁等 トラス・アーチ等

摘　要工　　　　　種 測　定　項　目 規　格　値

測　　定　　基　　準

測　　定　　箇　　所編 章 節 条 枝番

3-1-13-3

3-1-13-3

―
両端部及び中心部
を測定。

3-1-13-3

3-1-13-3

各主桁について10
～ 12 ｍ 間 隔 を 測
定。

L：主桁の
　支間長（m）

各主構の各格点を
測定。

L：主構の支間長
　（m）

3-1-13-3

3-1-13-3

各主桁の両端部を
測定。
ｈ：主桁の高さ
　　（mm）

支点及び支間中央
付近を測定。
ｈ：主構の高さ
　　（mm）

3-1-13-3

3-1-13-3

±5……   h≦5
±(2.5＋h／2)
     ……   h＞5

主桁、主構の通り
       δ（mm）

5＋L／5……
             L≦100
25……  L＞100

最も外側の主桁又は主構について支点
及び支間中央の１点を測定。

L：測線上（m）

主桁、主構のそり
       δ（mm）

－5～＋5……
         L≦20
－5～＋10……
        20＜L≦40
－5～＋15……
        40＜L≦80
－5～＋25……
        80＜L≦200

±(10＋L／10)
±(10＋Ln／10)

各桁毎に全数測定。

３
林
業
土
木
工
事
共
通
編

1
一
般
施
工

13
工
場
製
作
工

共
通

３ ２ 桁製作工
（仮組立による検査を
実施する場合）

（シミュレーション仮
組立検査を行う場合）

仮
組
立
精
度

※規格値のL，B，ｈ に代入する数値はｍ単位の数値である。
  ただし、「主桁、主構の鉛直度δ」の規格値のｈに代入する数値はｍｍ単位の数値とする。

全長　 L（ｍ）
支間長 Ln（ｍ）

主桁、主構の中心
間距離
       Ｂ（ｍ）

±4……   B≦2
±(3＋B／2)
         ……B＞2

各支点及び各支間中央付近を測定。

主構の組立高さ
       ｈ（ｍ）

主桁、主構の橋端
における出入差
       δ（mm）

±10

どちらか一方の主桁（主構）端を測
定。

主桁、主構の鉛直
度
δ（mm）

3＋h／1000

現場継手部のすき
間
 δ1，δ2（mm）

±5

主桁、主構の全継手数の1／2を測定。
δ1、δ2のうち大きいもの
なお、設計値が5mm未満の場合は、す
き間の許容範囲の下限値を0mmとす
る。（例：設計値が3mmの場合、すき
間の許容範囲は0mm～8mm）

Ｌ

δ

主
桁

δ

主げた主桁

L1 L2 L3L

単径間の場合 多径間の場

合 L

Ｂ

ｈ

δ

Ｌ

ｈδ

δ2

δ1
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要

部
材
長
ℓ

(ｍ)

3-1-13-3

板
の
平
面
度
δ

(mm)

鋼桁等の部
材の腹板

ｈ／250

主桁
各支点及び各支間中央付近を測定。

ｈ：腹板高（mm）
ｂ：腹板又はリブの間隔（mm）
ｗ：フランジ幅（mm）

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

箱桁等のフ
ランジ鋼床
版のデッキ
プレート

ｂ／150

フランジの直角度
       δ（mm）

ｗ／200

鋼桁
±3…ℓ≦10
±4…ℓ＞10

主要部材全数を測定。

部
材
精
度

フランジ幅
　　　　ｗ(ｍ）

腹板高
　　 　ｈ（ｍ）

±2……
               ｗ≦0.5
±3……
         5＜ｗ≦1.0
±4……
       1.0＜ｗ≦2.0
±(3＋ｗ／2)……
               2.0＜ｗ

主桁、主構
各支点及び各支間中央付近を測定。
床組など
構造別に、５部材につき１個抜き取っ
た部材の中央付近を測定。

※規格値のwに代入する数値はｍ単位の数値である。
  ただし、「板の平面度δ，フランジの直角度δ」の規格値のh，b，wに代入する数値はｍｍ単位の数値とする。

３
林
業
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

13
工
場
製
作
工

共
通

３ ３ 桁製作工
（仮組立検査を実施し
ない場合）

ｗ

ｈ

Ｉ型鋼げた

ℓ ℓ

Ⅰ型鋼桁

ｂ

δ

ℓ ℓ

Ⅰ型鋼桁

w/2

δ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

次頁に続く

堤　　　長　Ｌ ±30

堤　　　長　ℓ ±10

堤　　　幅　Ｗ ±30

３
林
業
土
木
工
事
共
通
編

1
一
般
施
工

13
工
場
製
作
工

共
通

３ ４ 桁製作工
（鋼製堰堤製作工（仮
組立時））

部 材 の 水 平 度 10

堤　　　幅　ｗ ±10

高　　　さ　Ｈ ±10

ベースプレートの高さ ±10

全数を測定。 3-1-13-3

本 体 の 傾 き ±Ｈ／500
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

3-1-13-3３
林
業
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

13
工
場
製
作
工

共
通

３ ４ 桁製作工
（鋼製堰堤製作工（仮
組立時））
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

部材

部材

部
材

部
材

図面の寸法表示箇所で測定。３
林
業
土
木

工
事
共
通
編

1
一
般
施
工

13
工
場
製
作
工

４ 検査路製作工

部材長ℓ（ｍ）

3-1-13-4

部材長ｗ（ｍ） 0～＋30

製品全数を測定。 3-1-13-5

仮
組
立
時

組合せる伸縮装置
との高さの差
       δ1（mm）

設　計　値
±4

両端部及び中央部付近を測定。

フィンガーの食い
違い
       δ2（mm）

±2

±3…ℓ≦10
±4…ℓ＞10

13
工
場
製
作
工

共
通

６ 落橋防止装置製作工

部材長ℓ（ｍ）
±3…ℓ≦10
±4…ℓ＞10

７

３
林
業
土
木
工
事
共
通
編

1
一
般
施
工

13
工
場
製
作
工

共
通

５ 鋼製伸縮継手製作工

橋梁用防護柵製作工

1
一
般
施
工

13
工
場
製
作
工

共
通

８ アンカーフレーム製作
工

3-1-12-6

部材長ℓ（ｍ）
±3…ℓ≦10
±4…ℓ＞10

図面の寸法表示箇所で測定。

仮
組
立
時

上 面 水 平 度
      δ1（mm）

図面の寸法表示箇所で測定。

ｂ／500

軸心上全数測定。 3-1-13-8

鉛　　直　　度
      δ2（mm）

ｈ／500

高さ　ｈ（mm） ±5

3-1-12-7

ｗ

2

δ1

（実測値）δ

ｂ

ｈ

δ1

δ2
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

3-1-13-9

3-1-13-9

3-1-13-9

仮
組
立
時

3-1-13-9

部
材

各支点及び各支間中央付近を測定。

フランジの直角度
δ（mm）

ｗ／200

各支点及び各支間中央付近を測定。

部材長ℓ（ｍ）

３
林
業
土
木
工
事
共
通
編

1
一
般
施
工

13
工
場
製
作
工

共
通

９

３
林
業
土
木
工
事
共
通
編

1
一
般
施
工

13
工
場
製
作
工

共
通

10

プレビーム用桁製作工

部
材

フ ラ ン ジ 幅
       ｗ（ｍ）
腹板高
     　ｈ（ｍ）

±2……
       ｗ≦0.5
±3……
  0.5＜ｗ≦1.0
±4……
  1.0＜ｗ≦2.0
±(3＋ｗ／2)…
       2.0＜ｗ

鋼製排水管製作工

部材長ℓ（ｍ）
±3…ℓ≦10
±4…ℓ＞10

図面の寸法表示箇所で測定。 3-1-13-10

±3…ℓ≦10
±4…ℓ＞10

原則として仮組立をしない部材につい
て主要部材全数で測定。

主桁のそりδ

－5～＋5
      …L≦20
－5～＋10
   …20＜L≦40

各主桁について10～12ｍ間隔を測定。

ｗ

ｈ

ℓ

Ⅰ型鋼桁

ℓ

Ⅰ型鋼桁

w/2

δ

δ

Ｌ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

工場塗装工 塗　　膜　　厚 ａ．ロット塗膜厚
の平均値は、目標
塗膜厚合計値の
90％以上。
ｂ．測定値の最小
値は、目標塗膜厚
合計値の70％以
上。
ｃ．測定値の分布
の標準偏差は、目
標塗膜厚合計値の
20％以下。ただ
し、測定値の平均
値が目標塗膜厚合
計値より大きい場
合はこの限りでは
ない。

外面塗装では、無機ジンクリッチペイ
ントの塗付後と上塗り終了時に測定
し、内面塗装では内面塗装終了時に測
定。

1ロットの大きさは、500m2とする。
1ロット当たり測定数は25点とし、各
点の測定は5回行い、その平均値をそ
の点の測定値とする。ただし、1ロッ

トの面積が200m2に満たない場合は10m2

ごとに1点とする。

3-1-13-11３
林
業
土
木
工
事
共
通
編

1
一
般
施
工

13
工
場
製
作
工

共
通

11
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

３
林
業
土
木
工
事
共
通
編

1
一
般
施
工

14
橋
梁
架
設
工

３
４
５
６
７
８

架設工（鋼橋）

（クレーン架設）
（ケーブルクレーン架
設）
（ケーブルエレクショ
ン架設）
（架設桁架設）
（送出し架設）
（トラベラークレーン
架設）

全  長Ｌ （ｍ）
支間長Ｌn（ｍ）

±(20＋L／5)
±(20＋Ln／5)

各桁毎に全数測定。 3-1-14

通　り　δ（ｍｍ） ±(10＋2L／5)

L：主桁・主構の支間長(m)

そ　り　δ（ｍｍ） ±(25＋L／2)

主桁、主構を全数測定。
L：主桁・主構の支間長(m)

※主桁、主構の中心間
距離B(m)

※現場継手部のすき間
δ1,δ2（mm） ±5

主桁、主構の全継手数の1／2を測定。
δ1,δ2のうち大きいもの
なお、設計値が5mm未満の場合は、す
き間の許容範囲の下限値を0mmとす
る。（例：設計値が3mmの場合、すき
間の許容範囲は0mm～8mm）

※は仮組立検査を実施しない工事に適
用。

±4……   B≦2
±(3＋B／2)…
　　　　　B＞2

各支点及び各支間中央付近を測定。

※主桁の橋端における
出入差δ（mm）

±10

どちらか一方の主桁（主構）端を測
定。

※主桁、主構の鉛直度
δ（mm）

3＋h／1000

各主桁の両端部を測定。h：主桁・主
構の高さ(mm)

※規格値のL，Bに代入する数値はｍ単位の数値である。
  ただし、「主げた、主構の鉛直度δ」の規格値のhに代入する数値はｍｍ単位の数値とする。

δ

Ｌ

δ

主桁

L1 L2 L3L

単径間の場合 多径間の場

合 L

主
桁

主桁

δ

Ｌ

Ｂ

ｈδ

δ2

δ1
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

桁の中心間距離 ―

一連毎の両端及び支間中央について各
上下間を測定。

そ　　　　　り ―

主桁を全数測定。

３
林
業
土
木
工
事
共
通
編

1
一
般
施
工

14
橋
梁
架
設
工

9 架設工（コンクリート
橋）

（クレーン架設）
（架設桁架設）

架設工支保工
（固定）
（移動）

架設桁架設
（片持架設）
（押出し架設）

全　長・支　間 ―

３
林
業
土
木
工
事
共
通
編

1
一
般
施
工

15
法
面
工

共
通

２ １ 植生工

（種子散布工）
（張芝工）
（筋芝工）
（市松芝工）
（植生シート工）
（植生マット工）
（植生筋工）
（人工張芝工）
（植生穴工）

切
土
法
長
ℓ

各桁毎に全数測定。

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

3-1-15-2

ℓ≧5ｍ 法長の－4％

１施工箇所毎

3-1-14

盛
土
法
長
ℓ

ℓ＜5ｍ －100

ℓ≧5ｍ 法長の－2％

延　　　長　Ｌ －200

ℓ＜5ｍ －200

3-1-15-2

ℓ≧5ｍ 法長の－4％

厚
さ
ｔ

ｔ＜5cm

３
林
業
土
木
工
事
共
通
編

1
一
般
施
工

15
法
面
工

共
通

２ ２ 植生工

（植生基材吹付工）
（客土吹付工）

－10

施工面積200㎡につき１ヶ所、面積200
㎡以下のものは、１施工箇所につき
２ヶ所。
検査孔により測定。

ｔ≧5cm －20

ただし、吹付面に凹凸がある場合の
最小吹付厚は、設計厚の50％以上と
し、平均厚は設計厚以上。

延　　　長　Ｌ －200 １施工箇所毎

法
長
ℓ

ℓ＜5ｍ －200

施工延長40ｍにつき１ヶ所、40ｍ以下
のものは１施工箇所につき２ヶ所。
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

延　　　長　Ｌ －200

１施工箇所毎

３
林
業
土
木
工
事
共
通
編

1
一
般
施
工

15
法
面
工

共
通

３ 3-1-15-3

ℓ≧3ｍ －100

厚
さ
ｔ

ｔ＜5cm －10

200㎡につき１ヶ所以上、200㎡以下は
２ヶ所をせん孔により測定。

ｔ≧5cm －20

吹付工

（コンクリート）
（モルタル） 法

長
ℓ

ℓ＜3ｍ －50

施工延長40ｍにつき１ヶ所、40ｍ以下
のものは１施工箇所につき２ヶ所。
測定断面に凹凸があり、曲線法長の測
定が困難な場合は直線法長とする。

ただし、吹付面に凹凸がある場合の
最小吹付厚は、設計厚の50％以上と
し、平均厚は設計厚以上

ℓ

ℓ

ℓ

ℓ

ℓ

ℓ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

３
林
業
土
木
工
事
共
通
編

1
一
般
施
工

15
法
面
工

共
通

４ １ 法枠工

（現場打法枠工）
（現場吹付法枠工）

法
長
ℓ

3-1-15-4
曲線部は設計
図書による

ℓ≧10ｍ －200

幅　　　　　ｗ －30

枠延延長100ｍにつき１ヶ所、枠延延
長100ｍ以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。

高　　　さ　ｈ －30

枠中心間隔 ａ ±100

延　　　長　Ｌ －200

１施工箇所毎

ℓ＜10ｍ －100

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

法
長
ℓ

ℓ＜10ｍ －100

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

3-1-15-4

ℓ≧10ｍ －200

延　　　長　Ｌ －200

１施工箇所毎

３
林
業
土
木
工
事
共
通
編

1
一
般
施
工

15
法
面
工

共
通

４ ３ 法枠工
（簡易吹付法枠工）

法
長
ℓ

ℓ＜10ｍ －100

３
林
業
土
木
工
事
共
通
編

1
一
般
施
工

15
法
面
工

共
通

４ ２ 法枠工
（プレキャスト法枠
工）

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

枠中心間隔 ａ ±100

延　　　長　Ｌ －200

１施工箇所毎

3-1-15-4
曲線部は設計
図書による

ℓ≧10ｍ －200

幅　　　　　ｗ －30

枠延延長100ｍにつき１ヶ所、枠延延
長100ｍ以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。

高　　　さ　ｈ －20

ａ

ｗ

ｈａ

 ａ 

ａ 
ｗ 

ｈ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

設計値以上

全数 3-1-15-6

配置誤差　　ｄ 100

せん孔方向　θ ±2.5度

アンカー工

削孔深さ　　ℓ

３
林
業
土
木
工
事
共
通
編

1
一
般
施
工

15
法
面
工

共
通

５

ｙ

ｘ

ｄ

θ

ｄ＝
22＋ｙｘ

θ

ℓ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

３
林
業
土
木
工
事
共
通
編

1
一
般
施
工

18
擁
壁
工

共
通

2 （一般事項）

場所打擁壁工
基　準　高　▽

3-1-18-2

厚　　　さ　ｔ －20

裏　込　厚　さ －50

幅 　　ｗ1，ｗ2 －30

高
さ
ｈ

ｈ＜3ｍ －50

ｈ≧3ｍ －100

±50

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

－200

１施工箇所毎

延　　　長　Ｌ －200

１施工箇所毎

３
林
業
土
木
工
事
共
通
編

1
一
般
施
工

18
擁
壁
工

共
通

3 プレキャスト擁壁工

基　準　高　▽ ±50

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

3-1-18-3

延　　　長　Ｌ

ｗ1

ｗ2

ｔ

ｗ1

ｗ2

ｔ
ｔ

ｈ ｈ

ｔ

ｔ

ｗ1

ｗ2

ｗ1 ｗ1

ｗ2 ｗ2

ｈ

ｈ
ｈ

ｔ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

井桁ブロック工

高
さ
ｈ

ｈ＜3ｍ －50

ｈ≧3ｍ －100

鉛　直　度　△

１施工箇所毎

補強土壁工

（補強土（テールアル
メ）壁工法）
（多数アンカー式補強
土工法）
（ジオテキスタイルを
用いた補強土工法）

基　準　高　▽ ±50

±0.03ｈかつ
±300以内

控　え　長　さ 設計値以上

延　　　長　Ｌ －200

3-1-18-4

基　準　高　▽ ±50

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

3-1-18-5

法
長
ℓ

ℓ＜３ｍ －50

ℓ≧３ｍ －100

厚さｔ1，ｔ2，ｔ3 －50

延 　長　Ｌ1，Ｌ2 －200

１施工箇所毎

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

３
林
業
土
木
工
事
共
通
編

1
一
般
施
工

18
擁
壁
工

共
通

5

３
林
業
土
木
工
事
共
通
編

1
共
通
的
工
種

18
擁
壁
工

共
通

4

2Ｌ

Ｌ1

2ｔ

ｔ1

ｔ1

2ｔ

ｔ3

ℓ

ℓ/2

ℓ/2

≧３ｍ

＜３ｍ

ℓ
ℓ

ℓ

ℓ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

   鉄　筋　間　隔

３
土
木
工
事
共
通
編

1
一
般
施
工

19
床
版
工

２ 床版工
基　準　高　▽ ±20

基準高は、１径間当たり２ヶ所（支点
付近）で、１箇所当たり両端と中央部
の３点、幅は１径間当たり３ヶ所、厚
さは型枠設置時におおむね10㎡に１ヶ
所測定。
（床版の厚さは、型枠検査をもって代
える。）

±10

±20
１径間当たり３ヶ所（両端及び中央）
測定。
１ヶ所の測定は、橋軸方向の鉄筋は全
数、橋軸直角方向の鉄筋は加工形状毎
に２ｍの範囲を測定。

上記、鉄筋の有効
高さがマイナスの
場合

±10

3-１-19-2

幅　　　　　ｗ 0～＋30

厚　　　さ　ｔ －10～＋20

鉄筋のかぶり 設計値以上
１径間当たり３断面（両端及び中央）
測定。１断面の測定箇所は断面変化毎
１ヶ所とする。

鉄筋の有効高さ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要

延　　　長　Ｌ －200

海岸コンクリートブ
ロック工 基　準　高　▽ ±50

ℓ＜5ｍ －100

ℓ≧5ｍ

－200

4-1-5-6

ℓ×（－2％）

4-1-5-5

厚　　　さ　ｔ －50

幅　　　　　ｗ －30

高　　　さ　ｈ －30

延　　　長　Ｌ －200

基　準　高　▽ ±50
ブロック個数40個につき１ヶ所の割で
測定。基準高、延長は施工延長40ｍ
（測点間隔25ｍの場合は50ｍ）につき
１ヶ所、延長40ｍ（又は50ｍ）以下の
ものは１施工箇所につき２ヶ所。

ブロック厚　ｔ －20

ブロック縦幅ｗ1 －20

ブロック横幅ｗ2

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

4-1-6-4

法長ℓ

－20

延　　　長　Ｌ

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

4
 
治
山
防
潮
工

１
堤
防
・
護
岸

５
護
岸
基
礎
工

５ 現場打コンクリート工
基　準　高　▽ ±30

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

4
 
治
山
防
潮
工

１
堤
防
・
護
岸

５
護
岸
基
礎
工

６ 海岸コンクリートブ
ロック工

4
 
治
山
防
潮
工

１
堤
防
・
護
岸

６
護
岸
工

６

ℓℓ

ｗ

ｔ

2

ｗ1

ｔ

ｈ ｗ

Ｌ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

4-1-9-3

幅　　ｗ1，ｗ2 －30

高さ ｈ＜3ｍ
ｈ1，ｈ2，ｈ3

－50

高さ ｈ≧3ｍ
ｈ1，ｈ2，ｈ3

－100

延　　　長　Ｌ －200

4
 
治
山
防
潮
工

１
堤
防
・
護
岸

９
波
返
工

３ 波返工
基　準　高　▽ ±50

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

5-1-8-2

幅　　　　　ｗ －50

厚　　　さ　ｔ －10

基　礎　厚　ｔ’ －45

延　　長　　Ｌ －200

4
 
治
山
防
潮
工

１
堤
防
・
護
岸

８
天
端
被
覆
工

２ コンクリート被覆工
基　準　高　▽

コンクリート被覆工4
 
治
山
防
潮
工

１
堤
防
・
護
岸

６
護
岸
工

５

法長ℓ

ℓ＜3ｍ －50

ℓ≧3ｍ －100

厚さｔ

ｔ＜100 －20

ｔ≧100

基　準　高　▽ ±50
施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

4-1-6-5

－30

裏 込 材 厚 ｔ’ －50

延　　　長　Ｌ －200

±50
施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

ℓ

ℓ

ｗ

ｔ’

ｔ

ｗ ｗ21

ｈ

2ｈ

ｈ3
1

ｔ

ｔ’

ｔ’

ｔ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

捨石工（本体工）

幅は施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場
合は50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ
（又は50ｍ）以下のものは１施工箇所
につき２ヶ所、延長はセンターライン
及び表裏法肩。

天　端　幅　ｗ1 －100

天 端 延 長 Ｌ1 －200

基
　
準
　
高
　
▽

異形ブロック据付
面

（乱積）の高さ
±500

施工延長10ｍにつき、１測点当たり５
点以上測定。

4-2-3-5

延　　　長　Ｌ －500

4-2-4-2

異形ブロック据付
面

（乱積）以外の高
さ

±300

法　　　長　ℓ －100

4-2-3-4

表　面　均　し ±100

荒均
し

異形ブロッ
ク据付面
（乱積）の

高さ

±500

異形ブロッ
ク据付面
（乱積）以
外の高さ

±300

本　　均　　し ±50 施工延長10ｍにつき、１測点当たり５
点以上測定。

被覆
均し

異形ブロッ
ク据付面
（乱積）の

高さ

±500

異形ブロッ
ク据付面
（乱積）以
外の高さ

±300

法　　　長　ℓ －100

幅　　　　　ｗ －300 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

4
 
治
山
防
潮
工

２
突
堤

３
突
堤
基
礎
工

４

幅は施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場
合は50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ
（又は50ｍ）以下のものは１施工箇所
につき２ヶ所、延長はセンターライン
及び表裏法肩。

天　端　幅　ｗ1 －100

天 端 延 長 Ｌ1 －200

基
　
準
　
高
　
▽

4
 
治
山
防
潮
工

２
突
堤

３
突
堤
基
礎
工

５ 吸出し防止工

捨石工（基礎工）

4
 
治
山
防
潮
工

２
突
堤

４
突
堤
本
体
工

２

ℓ ℓ

ℓ ℓ

ℓ ℓ

ℓ ℓ

ｗ

Ｌ

①

② ③ ④

⑤

ｗ　.(Ｌ　)1 1

①

② ③ ④

⑤

ｗ　.(Ｌ　)1 1
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

－200

4
 
治
山
防
潮
工

２
突
堤

４
突
堤
本
体
工

10 現場打コンクリート工
±30

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

4-2-4-10

幅　　　　　ｗ －30

高　　さ　　ｈ －30

延　　　長　Ｌ

4-2-4-5

（層積）ブ
ロック

規格26ｔ以
上

±500

（乱　積）
±ブロックの高さ
の1／2

天　端　幅　ｗ
－ブロックの高さ
の1／2

天 端 延 長 Ｌ
－ブロックの高さ
の1／2

基　準　高　▽ ±50
施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

１施工箇所毎

4-2-4-9

厚　　　さ　ｔ －50

高
さ
ｈ

ｈ＜3ｍ －50

ｈ≧3ｍ

海岸コンクリートブ
ロック工
（突堤本体工）

基
　
準
　
高
　
▽

（層積）ブ
ロック

規格26ｔ未
満

±300

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。延長は、センターラインで行
う。

4
 
治
山
防
潮
工

２
突
堤

４
突
堤
本
体
工

５

4
 
治
山
防
潮
工

２
突
堤

４
突
堤
本
体
工

9 石枠工

－100

延　　　長　Ｌ －200

基　準　高　▽

ｗ Ｌ

ｔ

ｔ

ｈ

ｈ

ｗ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

基
準
高
▽

陸　　上 ±30
１室につき１ヶ所（中心） 4-2-4-11

水　　中 ±50

厚　　　さ　ｔ ±30

幅　　　　　ｗ ±30

長　　　さ　Ｌ ±30

据付完了後、天端２ヶ所

ケーソン重量2000
ｔ以上
200以下

4
 
治
山
防
潮
工

２
突
堤

４
突
堤
本
体
工

11 ２ ケーソン工

（ケーソン工据付）

4
 
治
山
防
潮
工

２
突
堤

４
突
堤
本
体
工

11 ３ ケーソン工

（突堤上部工）
場所打コンクリート
海岸コンクリートブ
ロック

法線に対する出入
1、2

ケーソン重量2000
ｔ未満
±100

据付完了後、両端２ヶ所

＋30，－10
底版完成時、四隅

コンクリート ±50

壁　　厚　　ｔ1 ±10
底版完成時、各壁１ヶ所

幅　　　　　ｗ ＋30，－10
各層完成時に中央部及び底版と天端は
両端

高　　　さ　ｈ1

バ
ラ
ス
ト
の
基
準
高
▽

砕 石 、 砂 ±100

各室中央部１ヶ所 4-2-4-11

＋30，－10

4-2-4-11

ケーソン重量2000
ｔ以上
±150

据付目地間隔
1’、2’

ケーソン重量2000
ｔ未満
100以下

完成時、四隅

長　　　さ　Ｌ ＋30，－10

4
 
治
山
防
潮
工

２
突
堤

４
突
堤
本
体
工

11 １ ケーソン工

（ケーソン工製作）

各層完成時に中央部及び底版と天端は
両端

底版厚さ　　ｔ2 ＋30，－10
底版完成時、各室中央部１ヶ所

フーチング高さｈ2

ｗ

ｈ1

2ｈ
2 2ｔ ｔ

Ｌ

1
1

ｔ ｔ

1’

2’

21

ｔ

Ｌ

ｗ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

4
 
治
山
防
潮
工

２
突
堤

４
突
堤
本
体
工

12

±500

施工延長10ｍにつき、１測点当たり５
点以上測定。

4-2-5-2

異形ﾌﾞﾛｯｸ据付面
(乱積）以外の高

さ
±300

法　　　長　ℓ －100
幅は施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場
合は50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ
（又は50ｍ）以下のものは１施工箇所
につき２ヶ所、延長はセンターライン
及び表裏法肩。

天　端　幅　ｗ －100

天 端 延 長 Ｌ －200

4
 
治
山
防
潮
工

２
突
堤

５
根
固
工

２ 捨石工
（根固工）

4
 
治
山
防
潮
工

２
突
堤

４
突
堤
本
体
工

12 ２ セルラー工

（セルラー工据付）

１室につき１ヶ所（中心） 4-2-4-12

水　　中 ±50

厚　　　さ　ｔ ±30

4
 
治
山
防
潮
工

２
突
堤

４
突
堤
本
体
工

12 ３ セルラー工

（突堤上部工）
場所打コンクリート
海岸コンクリートブ
ロック

幅　　　　　ｗ ±30

長　　　さ　Ｌ ±30

幅　　　　　ｗ ＋20，－10

高　　　さ　ｈ ＋20，－10

長　　　さ　Ｌ ＋20，－10

法線に対する
出入　1、2

±50
据付後ブロック１個に２ヶ所（各段
毎）

4-2-4-12

隣接ブロックと
の間隔1’、2’

50以下

基
準
高
▽

陸　　上 ±30

基
準
高
▽

異形ﾌﾞﾛｯｸ据付面
（乱積）の高さ

１ セルラー工

（セルラー工製作）

壁　　　厚　ｔ ±10
型枠取外し後全数 4-2-4-12

ℓ

Ｌ
Ｌ

ｔ
ｔ

ｔ

ｔ

ｔ
ｔ

ｔ

ｔ

ｗ

ｈ

1’

2’

21

ｔ

Ｌ

ｗ

ｗ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

4-3-3-3

荒
均
し

異形ブロッ
ク付面(乱
積)の高さ

±500

異形ブロッ
ク付面(乱
積)以外の
高さ

±300

被
覆
均
し

異形ブロッ
ク付面(乱
積)の高さ

±500

異形ブロッ
ク付面(乱
積)以外の
高さ

施工延長10ｍにつき、１測点当たり５
点以上測定。

±300

法　　　長　ℓ －100
幅は施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場
合は50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ
（又は50ｍ）以下のものは１施工箇所
につき２ヶ所、延長はセンターライン
及び表裏法肩。

天　端　幅　ｗ1 －100

天 端 延 長 Ｌ1 －200

4
 
治
山
防
潮
工

３
海
域
堤
防
（

 
人
工
リ
ー

フ
、

離
岸
堤
、

潜
堤
 
）

３
海
域
堤
基
礎
工

３ 捨石工
（海域堤基礎工）

基
準
高
▽

本　　均　　し ±50

３ 消波ブロック工

根固ブロック工

基
準
高
▽

層　　　　　積
4-2-6-3

乱　　　　　積 ±ｔ／2

厚　　　さ　ｔ －20
幅、厚さは40個につき１ヶ所測定。

幅　　ｗ1，ｗ2 －20

延長　Ｌ1，Ｌ2 －200

乱　　　　積 ±ｔ／2

厚　　　さ　ｔ －20 幅、厚さは40個につき１ヶ所測定。

幅
ｗ1

ｗ2

層　　　　積 －20

基
準
高
▽

層　　　　積 ±300
施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

乱　　　　積 －ｔ／2

延長
Ｌ1

Ｌ2

層　　　　積 －200
１施工箇所毎

乱　　　　積 －ｔ／2

±300
施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所。延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

4-2-5-34
 
治
山
防
潮
工

２
突
堤

５
根
固
工

３

4
 
治
山
防
潮
工

２
突
堤

６
消
波
工

ℓ ℓ

Ｌ

ｔ

2

2

Ｌ1

ｗ

ｗ1

Ｌ

ｔ

2

2

Ｌ1

ｗ

ｗ1

①

② ③ ④

⑤

ｗ　.(Ｌ　)1 1
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編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要

4-4-4-3

4-4-4-5

垣間隔 ±300

5

静砂工（静砂垣）

延長Ｌ -200

4-4-4-3

防風工（防風柵）
［間伐材］

延長Ｌ -200

ℓ≧5ｍ －2％

幅　　ｗ -100

3
防風工（防風垣） 延長Ｌ -200

4-4-3-2

４
防
災
林
造
成

４
砂
丘
造
成

４
森
林
造
成

２ 生育基盤盛土工
基　準　高　▽ -50

施工延長40ｍにつき1箇所。
延長40ｍ以下のものは1施工箇所につ
き2箇所。
基準高は､各法肩で測定。

4-4-4-2

法長ℓ
ℓ＜5ｍ －50

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

４
防
災

林
造
成

４
砂
丘

造
成

３
砂
丘

造
成

２

堆砂工（堆砂垣） 延長Ｌ -200
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要

幅　　　　　ｗ －100

厚　　　さ　ｔ －30

延　　　長　Ｌ －100

５
渓
間
・
山
腹
工

３
渓
間
工

５
コ
ン
ク
リ
ー

ト
治
山
ダ
ム
工

８

5-3-5-6

幅　　ｗ1，ｗ2 －30

長　　　さ　Ｌ －100

水叩工
基　準　高　▽ ±30

基準高、幅、延長は図面に表示し
てある箇所で測定。
厚さは目地及びその中間点で測
定。

5-3-5-8

5
渓
間
・
山
腹
工

３
渓
間
工

５
コ
ン
ク
リ
ー

ト
治
山
ダ
ム
工

６ コンクリート側壁工
基　準　高　▽ ±30

１．図面の寸法表示箇所を測定。
２．上記以外の測定箇所の標準
は、天端幅・天端高で各測点及び
ジョイント毎に測定。
３．長さは、天端中心線の水平延
長、又は、測点に直角な水平延長
を測定。

5-3-5-4
5-5-5-5

天端部　ｗ1，ｗ3

堤　幅　 　　ｗ2
－30

水通しの幅 ℓ1，ℓ2 ±50

堤　長　Ｌ1，Ｌ2 －100

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

5
渓
間
・
山
腹
工

３
渓
間
工

５
コ
ン
ク
リ
ー

ト
治
山
ダ
ム
工

４
５

コンクリートダム本体工
コンクリート副ダム工 基　準　高　▽ ±30

図面の表示箇所で測定。

ｗ2

ｗ1

2Ｌ

Ｌ1

ｗ3ℓ2

ℓ1

Ｌ ｗ1

ｗ2

ｔ

Ｌ

ｗ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

鋼製治山ダム本体工

（透過型）
堤長  　 格・B・L ±10

堤幅Ｗ　　格 ±30

堤幅ｗ　　格・B・L ±10

堤幅ｗ　　Ａ ±５

高さＨ　　格・B・L

堤長Ｌ　　格 ±50
図面の寸法表示箇所で測定。
格:格子型鋼製治山ダム
Ａ：鋼製スリットダム Ａ型
Ｂ：鋼製スリットダム Ｂ型
Ｌ：鋼製スリットダム Ｌ型

5-3-6-5

±10

高さＨ　　Ａ ±５

５
渓
間
・
山
腹
工

３
渓
間
工

６
鋼
製
治
山
ダ
ム
工

５
鋼
製
治
山
ダ
ム
本
体
工

２

5-3-6-5

長　さ　ℓ1，ℓ2 ±100

幅　　ｗ1，ｗ3 ±50

下流側倒れ　△ ±0.02Ｈ1

袖　　　高　▽ ±50

幅　　　　ｗ2

１ 鋼製治山ダム本体工

（不透過型） 水
通
し
部

堤　　　高　▽ ±50
１．図面の表示箇所で測定する。
２．ダブルウォール構造の場合
は、堤高、幅、袖高は＋の規格値
は適用しない。

袖
　
部

±50

下流側倒れ　△ ±0.02Ｈ2

５
渓
間
・
山
腹
工

３
渓
間
工

６
鋼
製
治
山
ダ
ム
工

５
鋼
製
治
山
ダ
ム
本
体
工

Ｈ2

ｗ Δ

Ｈ1

ｗ3

ｗ1ℓ1

ℓ2
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

5-3-8-6

堤　　幅　　Ｗ -50

高　　さ　　Ｈ -100

５
渓
間
・
山
腹
工

３
渓
間
工

８
木
製
治
山
ダ
ム
工

６
木
製
治
山
ダ
ム
本
体

工

６

木製治山ダム工
（本体工）

堤　　長　　Ｌ -100
図面の表示箇所で測定。
断面、形状等の変化点毎に測定す
る.

５
渓
間
・
山
腹
工

３
渓
間
工

７
鋼
製
枠
治
山
ダ
ム
工

３
鋼
製
枠
治
山
ダ
ム
工

鋼製枠治山ダム工
(大型フトン籠にも準用す
る。)

5ｍ未満　-50

5ｍ以上 -100

通り（法線）のずれ ±100

基　　準　　高 ±100

堤　　長　　Ｌ -100

１．高さ、各支柱毎に測定。
２.長さは、支柱下部、支柱上部の
２箇所を測定

5-3-6-11

長さ（Ln） ±30

5-3-7-3

放水路　ℓ -50

堤　　幅　　Ｗ -50

高　　　　　さ

５
渓
間
・
山
腹
工

３
渓
間
工

６
鋼
製
治
山
ダ
ム
工

11 立木補足工

高
さ
ｈ

ｈ＜3ｍ －50

ｈ≧3ｍ －100

高さ（Hn） ±30

５
渓
間
・
山
腹
工

３
渓
間
工

６
鋼
製
治
山
ダ
ム
工

６ 鋼製側壁工 １．図面に表示してある箇所で測
定。
２．ダブルウォール構造の場合
は、堤高、幅、袖高は＋の規格値
は適用しない。

5-3-6-6

長　　　さ　Ｌ ±100

幅　　ｗ1，ｗ2 ±50

下流側倒れ　△ ±0.02Ｈ

堤　　　高　▽ ±50

Ｌ

ｗ2

ｗ1

Ｈ

Δ

ℓ1

ℓ2

ｗ2

ｗ1

2Ｌ

Ｌ1

ｗ3
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

礫暗渠工
基準高　▽ ±30

５
渓
間
・
山
腹
工

5
山
腹
工

９
暗
渠
工

２
礫
暗
渠
工

5-5-9-2

幅　w1 w2 -50

高さ　ｈ -30

－20

延　　　長　Ｌ －200

延長　Ｌ -200

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場
合は50ｍ）につき１箇所、延長40
ｍ（又は50ｍ）以下のものは１施
工箇所につき２箇所。

1施工箇所毎

基　準　高　▽ ±30
4-4-4-8

幅　　　　　ｗ －30

高 さ　ｈ1，ｈ2 －30

厚 さ　ｔ1，ｔ2

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場
合は50ｍ）につき１ヶ所、延長40
ｍ（又は50ｍ）以下のものは１施
工箇所につき２ヶ所。

1施工箇所毎

５
渓
間
・
山
腹
工

４
流
路
工

３
流
路
工
・
護
岸
工

８ 護岸付属物工

５
渓
間
・
山
腹
工

４
流
路
工

４
床
固
工

８ 魚道工

5-4-3-8

高　　　さ　ｈ －30

幅　　　　　ｗ －30
ｗ

ｈ

ｔ2ｔ ｗ

2ｈ
ｈ1

1

2ｗ

ｗ1

ｈ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

5-5-10-8
幅　ｗ -100

高さ　ｈ -50

延長　Ｌ -200

５
渓
間
・
山
腹
工

5
山
腹
工

10
山
腹
水
路

８ 練石張水路工
（植生土のう水路工）
（張芝水路工）

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場
合は50ｍ）につき１ヶ所、延長40
ｍ（又は50ｍ）以下のものは１施
工箇所につき２ヶ所。

5-5-10-4

厚さ　ｔ1，ｔ2 －20

幅　　　　　ｗ －30

幅　　ｗ1，ｗ2 －50

高さ　ｈ1，ｈ2

５
渓
間
・
山
腹
工

5
山
腹
工

10
山
腹
水
路

４ 暗渠併用水路工
基　準　高　▽ ±30

－30

深　　　さ　ｈ3 －30

延　　　長　Ｌ －200

全数 5-5-9-5

配 置 誤 差 ｄ 100

せん孔方向　θ ±2.5度

５
渓
間
・
山
腹
工

5
山
腹
工

９
暗
渠
工

５
ボ
ー

リ
ン
グ
暗
渠

ボーリング暗渠工
削孔深さ　　ℓ 設計値以上

2ｗ

ｗ1

ｈ3

ｗｔ 2ｔ1

ｈ
ｈ

1

2

ｙ

ｘ

ｄ

θ θ

ℓ

22＋ｙｘｄ＝

- 82 -



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

偏　心　量　ｄ 150

長　　　さ　Ｌ －100

巻 立 て 幅 ｗ －50

巻立て厚さ　ｔ －30

5-8-4-2

長さ　Ｌ -50
コンクリート基礎がある場合
3-1-18-1場所打擁壁工による。

高さ　ｈ -30

基準高　▽ ±50 図面表示箇所ごと

集水井工
基　準　高　▽ ±50

全数測定。
偏心量は、杭頭と底面の差を測
定。

5-6-4-3５
渓
間
・
山
腹
工

６
地
す
べ
り
防
止
工

６
集
水
井
工

３

５
渓
間
・
山
腹
工

８
な
だ
れ
防
止
林
造
成

４
雪
庇
予
防
工

２ 吹きだめ柵、吹き払い柵

箇所ごと
5-5-12

幅(厚さ)ｗ -50

延長40m毎に1箇所の割合で測定す
る。40ｍ以下の場合は2箇所とす
る。

５
渓
間
・
山
腹
工

5
山
腹
工

⒓
筋
工

筋工
（石筋工）
（萱筋工）
（丸太筋工）
（粗朶筋工）
（芝筋工）

長さ　L -300

ｄ＝

ｙ

ｘ

ｄ
ｗ

ｔ

22＋ｙｘ

ｈ
ｈ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

　　

基礎１基ごと

高さ　ｈ -30

１施工箇所ごと （基準高(A)の測定箇所は、下足及び上足とする。） 5-8-5-2
（県独自）

基準高　Ａ ±100

立込法 ±1度

基礎

幅　W1,W2 -30

５
渓
間
・
山
腹
工

８
な
だ
れ
防
止
林
造
成

５
な
だ
れ
予
防
工

３ 予防柵（なだれ予防柵）
柵高　ℓ ±50

５
渓
間
・
山
腹
工

８
な
だ
れ
防
止
林
造
成

５
な
だ
れ
予
防
工

２ 階段工
幅 ±100

5-8-5-1

法勾配 ±0.5分

延長 -200

延長40m毎に1箇所の割合で測定す
る。40ｍ以下の場合は2箇所とす
る。

1施工地ごと
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単位：mm

測点間
方位角
傾斜角

±2°

植栽本数 設計値以上

５ つる切り 測点間
距離

±200
施工地周囲の測点杭を確認し、測点間
を任意の３箇所以上抽出して距離、方
位角及び傾斜角を測定し記録する。

５
渓
間
・
山
腹
工
等

９
森
林
整
備

３
保
育

６ 本数調整伐
受光伐
除伐

測点間
方位角
傾斜角

±2°

実施本数 設計値以上
ha当り２箇所以上のプロット（10m×
10m）設定し、実施本数を確認・記録
する。

測点間
距離

±200
施工地周囲の測点杭を確認し、任意の
測点間３箇所以上の距離、方位角及び
傾斜角を測定・記録する。

測点間
方位角
傾斜角

±2°

伐採指定木
胸高直径

伐採指定木の伐採
設計値

２ 下刈り 測点間
距離

±200
施工地周囲の測点杭を確認し、任意の
測点間３箇所以上の距離、方位角及び
傾斜角を測定・記録する。

施肥
測点間
距離

±200
施工地周囲の測点杭を確認し、任意の
測点間３箇所以上の距離、方位角及び
傾斜角を測定・記録する。

測点間
方位角
傾斜角

±2°

ha当り２箇所以上のプロット（10m×
10m）設定し、植栽本数を確認・記録
する。

植付穴
深さD
径L

設計値以上
ha当り２箇所以上のプロット（10m×
10m）設定し、１箇所５つの植付穴の
深さ・径を確認・記録する。

5-9-2-8

ha当り２箇所以上のプロット（10m×
10m）設定し、実施本数を確認・記録
する。

　 5-9-3-2

5-9-3-5

5-9-3-6

伐採本数の３％以上の伐採木について
№を確認。胸高直径測定結果とあわせ
て記録する。

地拵
植付け
補植

測点間
距離

±200
施工地周囲の測点杭を確認し、任意の
測点間３箇所以上の距離、方位角及び
傾斜角を測定・記録する。

5-9-2-2,5,7５
渓
間
・
山
腹
工
等

９
森
林
整
備

２
植
栽

２
５
７

５
渓
間
・
山
腹
工
等

９
森
林
整
備

２
植
栽

８

測点間
方位角
傾斜角

±2°

実施本数 設計値以上

５
渓
間
・
山
腹
工
等

９
森
林
整
備

３
保
育

測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）
平均の測定値

(X10)

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種
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測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）
平均の測定値

(X10)

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種

5-9-4-2

幅員 -150

実施本数 設計値以上
ha当り２箇所以上のプロット（10m×
10m）設定し、実施本数を確認・記録
する。

5-9-3-8,10

測点間
方位角
傾斜角

±2°

5-9-3-9

５
渓
間
・
山
腹
工
等

９
森
林
整
備

４
歩
道
整
備

２ 歩道作設
延長 -200

施工箇所ごとに、延長は全延長、幅員
は50ｍごとに１箇所計測する。

５
渓
間
・
山
腹
工
等

９
森
林
整
備

３
保
育

９ 雪起し

測点間
方位角
傾斜角

±2°

実施本数 設計値以上

測点間
距離

測点間
距離

±200

±200
施工地周囲の測点杭を確認し、任意の
測点間３箇所以上の距離、方位角及び
傾斜角を測定・記録する。

枝落し高さ ±200
ha当り２箇所以上のプロット（10m×
10m）設定し、１箇所５本以上の枝落
し高さ確認・記録する。

測点間
距離

±200
施工地周囲の測点杭を確認し、任意の
測点間３箇所以上の距離、方位角及び
傾斜角を測定・記録する。

ha当り２箇所以上のプロット（10m×
10m）設定し、実施本数を確認・記録
する。

５
渓
間
・
山
腹
工
等

９
森
林
整
備

３
保
育

７ 枝落し

５
渓
間
・
山
腹
工
等

９
森
林
整
備

３
保
育

８
１０

追肥
根踏

施工地周囲の測点杭を確認し、任意の
測点間３箇所以上の距離、方位角及び
傾斜角を測定・記録する。

5-9-3-7

測点間
方位角
傾斜角

±2°

実施本数 設計値以上
ha当り２箇所以上のプロット（10m×
10m）設定し、実施本数を確認・記録
する。

- 86 -



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

６
林
道
編

１
林
道

1
適
用

路線・縦断

IPの位置

測点ことに測定

基準高 ±100
測点ことに測定

６
林
道
編

１
林
道

５
法
面
工

７
柵
工

交角　±30分
コンパス測量の場

合±1°

IPごとに測定 基準高の測定はアスファルト舗装工
（表層工）、コンクリート舗装工（コ
ンクリート舗装版工）、コンクリート
路面工、砂利道路盤工に適用する。

6-1-5-7

IPの距離
Ｌ≦40ｍ：±200
Ｌ＞40m：±0.5%

測点間延長 ±100

測点ごとに測定

中心線からのずれ

柵工
（編柵工）
（木柵）
（丸太柵工） 延長　　ℓ

ℓ＜10m：-200

全箇所測定。

100以内

6-1-5-7

ℓ≧10m：-2％

杭間延長　ℓ0 ±200

杭数の10％以上を測定する。
ただし、杭本数は設計以上

柵高　ｈ -30

杭数の10％以上を測定する。

延長　　Ｌ -100

断面、形状等変化点毎に測定 6-1-7-12

法勾配　ｉ -0.5分

法長ℓ　または　高さｈ -100

６
林
道
編

１
林
道

７
擁
壁
工

12 木製土留擁壁工
土のう積工
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

防水工

（防水）

防水工

（防水保護工）

両端・施工継手箇所の「四隅」で測
定。

6-1-9-8

両端、施工継手及び図面の寸法表示箇
所で測定。

6-1-9-6

厚さ　ｔ1～ｔ4 －20

幅（内法）　ｗ －30

高　　　さ　ｈ ±30

延
長
Ｌ

６
林
道
編

１
林
道

９
カ
ル
バ
ー

ト
工

６ 場所打函渠工
基　準　高　▽ ±30

６
林
道
編

１
林
道

９
カ
ル
バ
ー

ト
工

8 ２

－50

Ｌ≧20ｍ －100

６
林
道
編

１
林
道

９
カ
ル
バ
ー

ト
工

8 １

幅　　　　　ｗ 設計値以上

厚　　　さ　ｔ 設計値以上

Ｌ＜20ｍ

両端・施工継手箇所の底版・側壁・頂
版で測定。

6-1-9-8

高　　　さ　ｈ －20
図面の寸法表示箇所で測定。 6-1-9-8

幅　　　　　ｗ ±50

厚　　　さ　ｔ －20

６
林
道
編

１
林
道

９
カ
ル
バ
ー

ト
工

８ ３ 防水工

（防水壁）

Ｌｗ

ｈ

ｔ 2ｔ1

ｔ

ｔ

3

4

ｗ

ｔ

ｗ

ｈ

ｔ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

６
林
道
編

１
林
道

⒑
排
水
施
設
工

3 素掘り側溝

高　さ　　Ｌ -50

施工延長40mにつき１ケ所、延長40m以
下のものは1施工箇所につき２箇所。

6-1-10-3

幅　　　　ｂ -50

延　長　　Ｌ -200

施工箇所毎

６
林
道
編

１
林
道

⒑
排
水
施
設
工

7 洗越工

長さ　　Ｌ -200

全箇所
断面、形状等の変化点について測定す
る。

6-1-10-7

幅　　　　ｂ -30

高さ　　ｈ -200

6-1-11-4

延　　　長　Ｌ －200

６
林
道
編

１
林
道

11
落
石
雪
害
防
止
工

４ 落石防止網工

６
林
道
編

１
林
道

11
落
石
雪
害
防
止
工

５ 落石防護柵工

幅　　　　　ｗ －200 １施工箇所毎

高　　　さ　ｈ ±30

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、施工延長40ｍ
（又は50ｍ）以下のものは１施工箇所
につき２ヶ所。

6-1-11-5

延　　　長　Ｌ －200 １施工箇所毎 ｈ

Ｌ

ｂ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

防雪柵工

高　　　さ　ｈ ±30

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、施工延長40ｍ
（又は50ｍ）以下のものは１施工箇所
につき２ヶ所。

　 6-1-11-6６
林
道
編

１
林
道

11
落
石
雪
害
防
止
工

６

６
林
道
編

１
林
道

11
落
石
雪
害
防
止
工

７

延　　　長　Ｌ －200 １施工箇所毎

基
礎

幅 　　ｗ1，ｗ2 －30 基礎１基毎

高　　　さ　ｈ －30

6-1-11-7

延　　　長　Ｌ －200 １施工箇所毎

基
礎

幅 　ｗ1，ｗ2 －30 基礎１基毎

高　　　さ　ｈ －30

高　　　さ　ｈ ±30

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、施工延長40ｍ
（又は50ｍ）以下のものは１施工箇所
につき２ヶ所。

雪崩予防柵工

ア
ン
カ
ー

長
ℓ

打　込　み　ℓ －10％
全数

埋　込　み　ℓ －5％

6
林
道

2
舗
装

5
防
護

5 車止めポスト工
（立入防止柵）
（転落（横断）防止 基礎

幅　　　ｗ
6-2-2-5

－30
単独基礎10基につき１基、10基以下の
ものは２基測定。測定箇所は１基につ
き１ヶ所測定。道 装 護

施
設
工

（転落（横断）防止
柵）

基礎

高　さ　ｈ －30

き１ヶ所測定。

工

パイプ取付高 Ｈ
＋30
－20

１ヶ所／１施工箇所

Ｌ

ｈ

ｗ1 ｗ2

ｈ

ｗ1 ｗ2

ｈ

Ｌ
ｈ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要

6-3-3-3

6-3-3-3

6-3-3-3

６
林
道
編

３
橋
梁
下
部

３
工
場
製
作
工

３ 鋼製橋脚製作工

ベ
ー

ス
プ
レ
ー

ト

孔の位置 ±2

全数を測定。

各脚柱、ベースプレートを測定。

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

各主構の各格点を測定。

柱 の 鉛 直 度
　　　　δ（mm）

10…    Ｈ≦10

Ｈ…    Ｈ＞10

各柱及び片持ばり部を測定。

Ｈ：高さ（ｍ）

6-3-3-3

6-3-3-3

孔の径ｄ 0～5

全数を測定。

仮
組
立
時

柱の中心間隔、
対角長Ｌ（ｍ）

±5…  L≦10m
±10…
    10＜L≦20m
±(10＋(L－20)／
10)…
　　    20m＜L

両端部及び片持ばり部を測定。

はりのキャンバー
及び柱の曲がり
　　　　δ（mm）

Ｌ／1000

部
材

脚柱とベースプ
レートの鉛直度
　　　　δ（mm）

ｗ／500
脚柱

ベースプレート
δ

ｗ

ｄ

Ｌ

Ｌ

Ｌ
Ｌ

Ｌ

Ｌ

側面図 正面図

δ δ δ δ

Ｈ

側面図 正面図

δ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

厚　　　さ　ｔ －20

天　端　幅　ｗ1

（橋軸方向）
－10

天　端　幅　ｗ2

（橋軸方向）
－10

敷　　　幅　ｗ3

（橋軸方向）
－50

高　　　さ　ｈ1

基　準　高　▽ ±20
橋軸方向の断面寸法は中央及び両端
部、その他は寸法表示箇所。
箱抜き形状の詳細については「道路橋
支承便覧」による。

6-8-6-8

－50

胸壁の高さ　ｈ2 －30

天　端　長　ℓ1

支
承
部
ア
ン
カ
ー

ボ
ル
ト
の
箱
抜
き
規
格
値

計画高 ＋10～－20

平面位置 ±20

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔の
鉛直度

1／50以下

－50

敷　　　長　ℓ2 －50

胸壁間距離　ℓ ±30

支 間 長 及 び
中心線の変位

±50

橋台躯体工６
林
道
編

３
橋
梁
下
部

６
橋
台
工

８

ℓ

中心線の変位

（ａ１：橋軸直角方向）

（ａ２：橋軸方向）

2ｗ ｗ1

ｗ3 ｗ3

2ｗ ｗ1

ｔ

ｔ
ｔ

2ｈ

ｈ1

2ｈ

ｗ3 ｗ3

ｈ1
ｈ1

ｔ

ｔ

2ｗ ｗ1 2ｗ ｗ1

2ｈ 2ｈ

支間長

胸壁間距離
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

６
林
道
編

３
橋
梁
下
部

７
Ｒ
Ｃ
橋
脚
工

９ １ 橋脚躯体工

（張出式）
（重力式）
（半重力式）

基　準　高　▽

－50

高　　　さ　ｈ －50

天　端　長　ℓ1 －50

敷　　　長　ℓ2 －50

±20
図面の寸法表示箇所で測定。
箱抜き形状の詳細については「道路橋
支承便覧」による。

厚　　　さ　ｔ －20

天　端　幅　ｗ1

（橋軸方向）
－20

敷　　　幅　ｗ2

（橋軸方向）

橋脚中心間距離　ℓ ±30

支 間 長 及 び
中心線の変位

±50

支
承
部
ア
ン
カ
ー

ボ
ル
ト
の
箱
抜
き
規
格
値

計画高 ＋10～－20

平面位置 ±20

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔の
鉛直度

1／50以下

6-3-7-9

ℓ

ℓ1

ℓ2

ℓ2

ℓ1

支間長

橋脚中心間距離　

中心線の変位

（ａ１：橋軸直角方向）

（ａ２：橋軸方向）

ｗ2

ｗ1

ｔｈ

ｗ2

ｗ1

ｈ
ｔ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

6-3-7-9

厚　　　さ　ｔ －20

天　端　幅　ｗ1 －20

敷　　　幅　ｗ2 －20

高　　　さ　ｈ －50

長　　　さ　ℓ －20

基　準　高　▽ ±20
橋軸方向の断面寸法は中央及び両端
部、その他は寸法表示箇所。
箱抜き形状の詳細については「道路橋
支承便覧」による。

橋脚中心間距離　ℓ ±30

６
林
道
編

３
橋
梁
下
部

８
鋼
製
橋
脚
工

９ １ 橋脚フーチング工

（Ｉ型・Ｔ型）

基　準　高　▽

６
林
道
編

３
橋
梁
下
部

７
Ｒ
Ｃ
橋
脚
工

９ ２ 橋脚躯体工

（ラーメン式）

±20

支 間 長 及 び
中心線の変位

±50

支
承
部
ア
ン
カ
ー

ボ
ル
ト
の

箱
抜
き
規
格
値

計画高 ＋10～－20

平面位置 ±20

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔の
鉛直度

1／50以下

橋軸方向の断面寸法は中央及び両端
部、その他は寸法表示箇所。

6-3-8-9

幅　　　　　ｗ
（橋軸方向）

－50

高　　　さ　ｈ －50

長　　　さ　ℓ －50

ℓ

ℓ

支間長

橋脚中心間距離　

中心線の変位

（ａ１：橋軸直角方向）

（ａ２：橋軸方向）

ｈ

ｔ

ｗ1

ｗ2

ｗ2 ｗ2 ｗ2

ｔ ｔ ｔ

ｔ

ｈ

ｗ

ｈ

ｗ

ｈ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

６
林
道
編

３
橋
梁
下
部

８
鋼
製
橋
脚
工

９ ２ 橋脚フーチング工

（門型）

基　準　高　▽

６
林
道
編

３
橋
梁
下
部

８
鋼
製
橋
脚
工

10 １ 橋脚架設工

（Ｉ型・Ｔ型）

６
林
道
編

３
橋
梁
下
部

８
鋼
製
橋
脚
工

11 現場継手工 現場継手部のすき間
δ1，δ2（mm）

幅 　　ｗ1，ｗ2 －50

高　　　さ　ｈ －50

基　準　高　▽ ±20
橋軸方向の断面寸法は中央及び両端
部、その他は寸法表示箇所。

6-3-8-10

橋脚中心間距離　ℓ ±30

支 間 長 及 び
中心線の変位

±50

基　準　高　▽ ±20
6-3-8-10

橋脚中心間距離　ℓ ±30

支 間 長 及 び
中心線の変位

±50

±20
橋軸方向の断面寸法は中央及び両端
部、その他は寸法表示箇所。

6-3-8-9

5
※±5

６
林
道
編

３
橋
梁
下
部

８
鋼
製
橋
脚
工

10 ２ 橋脚架設工

（門型）

主桁、主構の全継手数の1／2を測定。
※は耐候性鋼材（裸使用）の場合

橋軸方向の断面寸法は中央及び両端
部、その他は寸法表示箇所。

6-3-8-11

中心線の変位

（ａ１：橋軸直角方向）

（ａ２：橋軸方向）

中心線の変位

（ａ１：橋軸直角方向）（ａ２：橋軸方向）

ｗ2 ｗ2

ｗ1

ｈ
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

部材

6-4-3-9

可動支承の移動
可能量　注2）

設計移動量
＋10以上

支承中心間隔
（橋軸直角方向）

ｺﾝｸﾘｰﾄ
橋

鋼橋

6-4-5-10

可動支承の移動
可能量　注2）

設計移動量
＋10以上

支承中心間隔
（橋軸直角方向）

ｺﾝｸﾘｰﾄ
橋

鋼橋

可動支承の橋軸
方向のずれ

同一支承線上の
相対誤差

5

可動支承の
移動量　注3）

温度変化に伴う移
動量計算値の1／2

以上

6-4-5-10

±5
4＋0.5
×(B－
2)

支
承
の

水
平
度

橋軸方向
1／300

６
林
道
編

４
鋼
橋
上
部

５
鋼
橋
架
設
工

10 １ 支承工

（鋼製支承）

橋梁用高欄製作工

部材長ℓ（ｍ）
±3…ℓ≦10
±4…ℓ＞10

図面の寸法表示箇所で測定。

±5
4＋0.5
×(B－
2)

下
沓
の

水
平
度

橋軸方向
1／100

橋軸直角方向

据付け高さ
注1）

±5
支承全数を測定。
Ｂ：支承中心間隔（ｍ）

支承の平面寸法が300mm以下の場合
は、水平面の高低差を1mm以下とす
る。なお、支承を勾配なりに据付ける
場合を除く。

注1) 先固定の場合は、支承上面で測
定する。
注2) 可動支承の遊間（La,Lb）を計測
し、支承据付時のオフセット量δを考
慮して、移動可能量が道路橋支承便覧
の規格値を満たすことを確認する。
注3) 可動支承の移動量検査は、架設
完了後に実施する。
詳細は、道路橋支承便覧参照。

橋軸直角方向

据付け高さ
注1）

±5
支承全数を測定。
Ｂ：支承中心間隔（ｍ）

上部構造部材下面とゴム支承面との接
触面及びゴム支承と台座モルタルとの
接触面に肌すきが無いことを確認。
支承の平面寸法が300mm以下の場合
は、水平面の高低差を1mm以下とす
る。なお、支承を勾配なりに据付ける
場合を除く。

注1) 先固定の場合は、支承上面で測
定する。
注2) 可動支承の遊間（La,Lb）を計測
し、支承据付時のオフセット量δを考
慮して、移動可能量が道路橋支承便覧
の規格値を満たすことを確認する。
注3) 可動支承の移動量検査は、架設
完了後に実施する。
詳細は、道路橋支承便覧参照。

可動支承の橋軸
方向のずれ

同一支承線上の
相対誤差

5

可動支承の
移動量　注3）

温度変化に伴う移
動量計算値の1／2

以上

６
林
道
編

４
鋼
橋
上
部

５
鋼
橋
架
設
工

10 ２

６
林
道
編

４
鋼
橋
上
部

３
工
場
製
作
工

９

支承工

（ゴム支承）
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

６
林
道
編

４
鋼
橋
上
部

８
橋
梁
付
属
物
工

３

６
林
道
編

４
鋼
橋
上
部

８
橋
梁
付
属
物
工

８

アンカーボルト定着長
－20以内
  かつ －1Ｄ以内

全数測定
Ｄ：アンカーボルト径 (mm)

６
林
道
編

４
鋼
橋
上
部

８
橋
梁
付
属
物
工

５ 地覆工

落橋防止装置工

アンカーボルト孔の削
孔長

設計値以上

全数測定 6-4-8-3

地覆の幅　　ｗ1 －10～＋20
１径間当たり両端と中央部の３ヶ所測
定。

6-4-8-5

地覆の高さ　ｈ －10～＋20

有効幅員　　ｗ2 0～＋30

６
林
道
編

４
鋼
橋
上
部

８
橋
梁
付
属
物
工

６

７

橋梁用防護柵工

橋梁用高欄工
天　端　幅　ｗ1 －5～＋10

0～＋30

検査路工
幅 ±3

１径間当たり両端と中央部の３ヶ所測
定。

地　覆　の　幅　ｗ2 －10～＋20

高　　　さ　ｈ1 －20～＋30

高　　　さ　ｈ2 －10～＋20

有　効　幅　員　ｗ3

１ブロックを抽出して測定。 6-4-8-8

高　　　　　さ ±4

6-4-8-6
6-4-8-7

ｈ

w1

h1

ｈ

ｗ2ｗ1
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

プレビーム桁製作工
（現場） 幅　　　　　ｗ ±5

桁全数について測定。
横方向タワミの測定は、プレストレッ
シング後に測定。
桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央
部の３ヶ所とする。
ℓ：スパン長

6-5-6-2６
林
道
編

５
コ
ン
ク
リ
ー

ト
橋
上
部

６
プ
レ
ビ
ー

ム
桁
橋
工

２

６
林
道
編

６
木
造
橋
上
部

３
木
造
橋
上
部

３ 木桁

高さｈ -30

施工部材長さ ±50

高　　　さ　ｈ
10
－5

桁　　長　ℓ
スパン長

ℓ＜15…±10
ℓ≧15…
  ±（ℓ－5）かつ
－30mm以内

横方向最大タワミ 0.8ℓ

6-5-6-2

けた中心距離　ｄ ±30

基準高 ±100 全箇所
橋軸方向の断面寸法は、中央及び両端
部、その他は寸法表示箇所を測定す
る。
設計図に記入または出来形図等を作成
する。

橋長、市間長　ℓ ±50

全幅Ｂ　全幅員Ｂ1 ±50

けた、はり、ぬき、筋かい、高欄等の
各部材

橋軸の偏心量ｅ ±10

橋台土留
（橋軸直角又
は斜角方向）

幅ｂ -50

ｗ

ｈ
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単位：mm

工　　　　　種編 章 節 条 枝番 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要個々の
測定値
（Ｘ）

平均の
測定値
(X10)

６
林
道
編

７
林
道
維
持

3
舗
装
工

７

６
林
道
編

７
林
道
維
持

3
舗
装
工

５ 切削オーバーレイ工
厚さ　ｔ
(切削)

-7 －2
厚さは40ｍ毎に「現舗装高と切削後の
基準高の差」「切削後の基準高とオー
バーレイ後の基準高の差」で算出す
る。
測定点は車道中心線、車道端及びその
中心とする。
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
延長80ｍ未満の場合は、２ヶ所／施工
箇所とする。
断面状況で、間隔、測点数を変えるこ
とが出来る。

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付き)
(σ)1.75mm以下

6-7-3-5

厚さ　ｔ
(ｵｰﾊﾞｰﾚｲ)

-9

幅　　ｗ －25

延長　Ｌ －100

平 坦 性 ―

維持工事においては、平坦性の項目を
省略することが出来る。

6-7-3-7路上再生工

路
盤
工

厚さ　ｔ －30

幅　　ｗ －50

延長　Ｌ －100

幅は延長80ｍ毎に１ヶ所の割で測定。
厚さは、各車線200ｍ毎に左右両端及び
中央の３点を掘り起こして測定。

現舗装　w

t

ＬＣ

現舗装　w

t

ＬＣ
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単位：mm

鋼桁等 トラス・アーチ等

主桁・主構 各支点及び各支間
中央付近を測定。

床組など 構造別に、５部材
に つ き １ 個 抜 き
取った部材の中央
付近を測定。

主桁 各支点及び各支間
中央付近を測定。

6-9-3-4

―

主要部材全数を測
定。
ℓ：部材長（mm）

6-9-3-4

工　　　　　種編 章 節 条 枝番

６
林
道

９
林
道
修
繕

３
工
場
製
作
工

４

測　定　項　目 規　格　値

測　　定　　基　　準

測　　定　　箇　　所 摘　要

桁補強材製作工

ﾌﾗﾝｼﾞ幅   ｗ（ｍ）
腹板高  　ｈ（ｍ）
腹板間隔　ｂ′（ｍ）

±2…   ｗ≦0.5
±3…
    0.5＜ｗ≦1.0
±4…
   1.0＜ｗ≦ 2.0
±(3＋ｗ／2)…
       2.0＜ｗ

フランジの直角度
δ（mm）

ｗ／200

圧縮材の曲がり
δ（mm）

ℓ／1000

6-9-3-4

ℓ

トラス弦材

ｈ ｈ

ｗ ｂ’

Ｉ型鋼げた

ｗ

Ⅰ型鋼桁

w/2

δ

δ
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Ｖ 品質管理基準及び規格値



（空白）



品質管理基準及び規格値

目 次

1 セメント・コンクリート（転圧コンクリート・コンクリートダム・

覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く） 1
2 ガス圧接 4
3 既製杭工 4
4 下層路盤 5
5 上層路盤 7
6 アスファルト安定処理路盤 9
7 セメント安定処理路盤 9
8 アスファルト舗装 10
9 転圧コンクリート 12
10 グースアスファルト舗装 15
11 路床安定処理工 16
12 表層安定処理工（表層混合処理） 17
13 固結工 18
14 アンカ－工 18
15 補強土壁工 18
16 吹付工 19
17 現場吹付法枠工 21
18 河川土工 23
19 海岸土工 24
20 治山土工 25
21 林道土工 25
22 捨石工 27
23 コンクリートダム 27
24 覆工コンクリート（NATM） 30
25 吹付けコンクリート（NATM） 32
26 ロックボルト（NATM） 34
27 路上再生路盤工 34
28 路上表層再生工 35
29 排水性舗装工・透水性舗装工 36
30 プラント再生舗装工 39
31 工場製作工（鋼橋用鋼材） 40
32 ガス切断工 40
33 溶接工 40



（空白）



必
須

アルカリシリカ反
応抑制対策

「アルカリ骨材反応
抑制対策について」
（平成１４年７月３
１日付け国官技第１
１２号、国港環第３
５号、国空建第７８
号）」

同左 骨材試験を行う場合は、工事開
始前、工事中１回／6ヶ月以上
及び産地が変わった場合。

○

骨材のふるい分け
試験

JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

設計図書による。 工事開始前、工事中１回／月以
上及び産地が変わった場合。

○

骨材の密度及び吸
水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

絶乾密度：2.5以上
細骨材の吸水率：3.5％以下
粗骨材の吸水率：3.0％以下
（砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、
フェロニッケルスラグ細骨材、銅ス
ラグ細骨材の規格値については摘要
を参照）

工事開始前、工事中１回／月以
上及び産地が変わった場合。

JIS A 5005（コンクリート用砕石及び砕
砂）
JIS A 5011-1（コンクリート用スラグ骨
材－第１部：高炉スラグ骨材）
JIS A 5011-2（コンクリート用スラグ骨
材－第２部：フェロニッケルスラグ骨
材）
JIS A 5011-3（コンクリート用スラグ骨
材－第３部：銅スラグ骨材）
JIS A 5011-4（コンクリート用スラグ骨
材－第４部：電気炉酸化スラグ骨材）
JIS A 5021(ｺﾝｸﾘｰﾄ用再生骨材H)

○

粗骨材のすりへり
試験

JIS A 1121
JIS A 5005

砕石40%以下、砂利35%以下、舗装コ
ンクリートは35％以下
ただし、積雪寒冷地の舗装コンク
リートの場合は25％以下

工事開始前、工事中１回／年以
上及び産地が変わった場合。
ただし、砂利の場合は工事開始
前、工事中1回／月以上及び産
地が変わった場合。

○

骨材の微粒分量試
験

JIS A 1103
JIS A 5005
JIS A 5308

粗骨材
砕石　3.0％以下（ただし、粒形判
定実績率が58％以上の場合は5.0％
以下）
スラグ粗骨材　5.0％以下
それ以外（砂利等）　1.0％以下

工事開始前、工事中１回／月以
上及び産地が変わった場合。
（山砂の場合は、工事中１回／
週以上） ○

細骨材
砕砂　9.0％以下（ただし、すりへ
り作用を受ける場合は5.0％以下）
砕砂（粘土、シルト等を含まない場
合）　7.0%（ただし、すりへり作用
を受ける場合は5.0%以下）
スラグ細骨材　7.0％以下（ただ
し、すりへり作用を受ける場合は
5.0％以下）
それ以外（砂等）　5.0％以下（た
だし、すりへり作用を受ける場合は
3.0％以下）

砂の有機不純物試
験

JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも
圧縮強度が90%以上の場合は使用で
きる。

工事開始前、工事中１回／年以
上及び産地が変わった場合。

・濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物
を含む細骨材のモルタル圧縮強度による
試験方法」による。

○

モルタルの圧縮強
度による砂の試験

JIS A 1142 圧縮強度の90％以上 試料となる砂の上部における溶
液の色が標準色液の色より濃い
場合。

　

○

骨材中の粘土塊量
の試験

JIS A 1137 細骨材：1.0％以下
粗骨材：0.25％以下

工事開始前、工事中１回／月以
上及び産地が変わった場合。

　
○

硫酸ナトリウムに
よる骨材の安定性
試験

JIS A 1122
JIS A 5005

細骨材：10％以下
粗骨材：12％以下

砂、砂利：工事開始前、工事中
１回／6ヶ月以上及び産地が変
わった場合。
砕砂、砕石：工事開始前、工事
中1回／年以上及び産地が変
わった場合。

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用
する。

○

セメントの物理試
験

JIS R 5201 JIS R 5210（ポルトランドセメン
ト）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメン
ト）
JIS R 5214（エコセメント）

　

○

ポルトランドセメ
ントの化学分析

JIS R 5202 JIS R 5210（ポルトランドセメン
ト）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメン
ト）
JIS R 5214（エコセメント）

　

○

練混ぜ水の水質試
験

上水道水及び上水道
水以外の水の場合：
JIS A 5308付属書C

懸濁物質の量：2g/l以下
溶解性蒸発残留物の量：1g/l以下
塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30
分以内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び
28日で90％以上

工事開始前、工事中１回／年以
上及び水質が変わった場合。

上水道を使用している場合は試験に換
え、上水道を使用していることを示す資
料による確認を行う。

○

回収水の場合：
JIS A 5308附属書C

塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30
分以内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び
28日で90％以上

工事開始前、工事中１回／年以
上及び水質が変わった場合。
スラッジ水の濃度は１回／日

その原水は、上水道水及び上水道水以外
の水の規定に適合するものとする。

○

品質管理基準及び規格値

工事開始前、工事中1回／月以
上

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準

1　セメン
ト・コンク
リート (転
圧コンク
リート・コ
ンクリート
ダム・覆工
コンクリー
ト・吹付け
コンクリー
トを除く）

摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

材
料

試験項目

　

そ
の
他
　
（

Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー

ク
表
示
さ
れ
た
レ
デ
ィ

ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー

ト
を
使
用
す
る
場
合
は
除
く
）
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

計量設備の計量精
度

水：±1％以内
セメント：±1％以内
骨材　：±3％以内
混和材：±2％以内
（高炉スラグ微粉末の場合は±1％
以内）
混和剤：±3％以内

工事開始前、工事中1回／6ヶ月
以上

レディーミクストコンクリートの場合、
印字記録により確認を行う。

○

ミキサの練混ぜ性
能試験

バッチミキサの場
合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603-1
　JIS A 8603-2

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合：
　コンクリート内のモルタル量の偏
差率：0.8％以下
　コンクリート中の粗骨材量の偏差
率：5％以下
　圧縮強度の偏差率：7.5％以下
　コンクリート内空気量の偏差率：
10％以下
　コンシステンシー(スランプ)の偏
差率：15％以下

工事開始前及び工事中１回／年
以上。

・小規模工種※で1工種当りの総使用量が

50m
3
未満の場合は1工種1回以上の試験、ま

たはレディーミクストコンクリート工場
の品質証明書等のみとすることができ
る。

※小規模工種とは、以下の工種を除く工
種とする。（橋台、橋脚、杭類（場所打
杭、井筒基礎等）、橋梁上部工（桁、床
版、高欄等）、擁壁工（高さ1m以上）、
函渠工、樋門、樋管、水門、水路（内幅
2.0m以上）、護岸、ダム及び堰、トンネ
ル、舗装、その他これらに類する工種及
び特記仕様書で指定された工種）

○

　 連続ミキサの場合：
土木学会規準JSCE-I
502-20B

コンクリート中のモルタル単位容積
質量差：0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の
差：5％以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

工事開始前及び工事中１回／年
以上。

○

細骨材の表面水率
試験

JIS A 1111 設計図書による 2回／日以上 レディーミクストコンクリート以外の場
合に適用する。

○

粗骨材の表面水率
試験

JIS A 1125 1回／日以上

○

施
工

必
須

塩化物総量規制 「コンクリートの耐
久性向上」

原則0.3㎏/m
3
以下 コンクリートの打設が午前と午

後にまたがる場合は、午前に１
回コンクリート打設前に行い、
その試験結果が塩化物総量の規
制値の1／2以下の場合は、午後
の試験を省略することができ
る。（１試験の測定回数は3回
とする）試験の判定は3回の測
定値の平均値。

・小規模工種※で1工種当りの総使用量が

50m
3
未満の場合は1工種1回以上の試験、ま

たはレディーミクストコンクリート工場
の品質証明書等のみとすることができ
る。1工種あたりの総使用量が50m3以上の
場合は50m3ごとに1回の試験を行う。
・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂
の塩化物イオン含有率試験方法」（JSCE-
C502-2018,503-2018）または設計図書の
規定により行う。
・用心鉄筋等を有さない無筋構造物の場
合は省略できる。

※小規模工種とは、以下の工種を除く工
種とする。（橋台、橋脚、杭類（場所打
杭、井筒基礎等）、橋梁上部工（桁、床
版、高欄等）、擁壁工（高さ1m以上）、
函渠工、樋門、樋管、水門、水路（内幅
2.0m以上）、護岸、ダム及び堰、トンネ
ル、舗装、その他これらに類する工種及
び特記仕様書で指定された工種）

1　セメン
ト・コンク
リート (転
圧コンク

リート・コ
ンクリート
ダム・覆工
コンクリー
ト・吹付け
コンクリー
トを除く）

単位水量測定 1）測定した単位水量が、配合設計
±15kg/m3の範囲にある場合はその
まま施工してよい。
2）測定した単位水量が、配合設計
±15kg/m3を超え±20kg/m3の範囲に
ある場合は、水量変動の原因を調査
し、生コン製造者に改善を指示し、
その運搬車の生コンは打設する。そ
の後、配合設計±15kg/m3以内で安
定するまで、運搬車の3台毎に1回、
単位水量の測定を行う。
なお、「15kg/m3以内で安定するま
で」とは、2回連続して15kg/m3以内
の値を観測することをいう。
3）配合設計±20kg/m3の指示値を越
える場合は、生コンを打込まずに、
持ち帰らせ、水量変動の原因を調査
し、生コン製造業者に改善を指示し
なければならない。その後の配合設
計±15kg/m3以内になるまで全運搬
車の測定を行う。
なお、測定値が管理値または指示値
を超えた場合は1回に限り再試験を
実施することができる。再試験を実
施した場合は2回の測定結果のう
ち、配合設計との差の絶対値の小さ
い方で評価してよい。

「レディーミクスト
コンクリート単位水
量測定要領（案）(平
成16年3月8日事務連
絡)｣

製
造

(

プ
ラ
ン
ト

)

そ
の
他
（

Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー

ク
表
示
さ
れ
た
レ
デ
ィ

ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー

ト
を
使
用
す
る
場
合
は
除

く
）

示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材
の最大寸法が20mm～25mmの場合は175kg／

ｍ
3
、40mmの場合は165kg／ｍ

3
を基本とす

る。

100㎥／日以上の場合；
2回／日（午前1回、午後1回）
以上、重要構造物の場合は重要
度に応じて100㎥～150㎥ごとに
1回、及び荷卸し時に品質変化
が認められたときとし、測定回
数は多い方を採用する。

水セメント比の測定を義務付け
る重要構造物（プレキャスト製
品を除く）については、1日当
たりの打設量にかかわらず行う
ものとし、特記仕様書及び監督
員の指示によるものとする。
【コンクリート単位水量測定器
による生コンクリートの品質管
理について（通知）】を参照。
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

1　セメン
ト・コンク
リート (転
圧コンク
リート・コ
ンクリート
ダム・覆工
コンクリー
ト・吹付け
コンクリー
トを除く）

施
工

必
須

スランプ試験 スランプ5㎝以上8㎝未満 ：許容差
±1.5㎝
スランプ8㎝以上18㎝以下：許容差
±2.5㎝
スランプ2.5cm：許容差±1.0㎝

・荷卸し時
1回／日以上、構造物の重要度
と工事の規模に応じて20m3～
150m3ごとに1回、及び荷卸し時
に品質変化が認められた時。た
だし、道路橋鉄筋コンクリート
床版にレディーミクスコンク
リートを用いる場合は原則とし
て全運搬車測定を行う。
・道路橋床版の場合、全運搬車
試験を行うが、スランプ試験の
結果が安定し良好な場合はその
後スランプ試験の頻度について
監督員と協議し低減することが
できる。

・小規模工種※で1工種当りの総使用量が

50m
3
未満の場合は1工種1回以上の試験、ま

たはレディーミクストコンクリート工場
の品質証明書等のみとすることができ
る。1工種当たりの総使用量が50m3以上の
場合は、50m3ごとに1回の試験を行う。
※小規模工種とは、以下の工種を除く工
種とする。（橋台、橋脚、杭類（場所打
杭、井筒基礎等）、橋梁上部工（桁、床
版、高欄等）、擁壁工（高さ1m以上）、
函渠工、樋門、樋管、水門、水路（内幅
2.0m以上）、護岸、ダム及び堰、トンネ
ル、舗装、その他これらに類する工種及
び特記仕様書で指定された工種）

コンクリートの圧
縮強度試験

JIS A 1108 1回の試験結果は指定した呼び強度
の85％以上であること。
3回の試験結果の平均値は、指定し
た呼び強度以上であること。
（1回の試験結果は、3個の供試体の
試験値の平均値）

・試験の頻度等は、「コンクー
ト圧縮強度試験に用いる供試体
の取り扱いの一部改訂について
(通知)」(平成31年2月18日技第
1036号）による。
なお、テストピースは打設場所
で採取し、1回につき6個（σ
7･･･3個、σ28･･･3個）とす
る。
・早強セメントを使用する場合
には、必要に応じて1回につき3
個（σ３）を追加で採取する。

空気量測定 JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

±1.5％（許容差） ・荷卸し時
1回／日以上、構造物の重要度
と工事の規模に応じて20m3～
150m3ごとに1回、及び荷卸し時
に品質変化が認められた時。

・小規模工種※で1工種当りの総使用量が

50m
3
未満の場合は1工種1回以上の試験、ま

たはレディーミクストコンクリート工場
の品質証明書等のみとすることができ
る。1工種当たりの総使用量が50m3以上の
場合は、50m3ごとに1回の試験を行う。
※小規模工種とは、以下の工種を除く工
種とする。（橋台、橋脚、杭類（場所打
杭、井筒基礎等）、橋梁上部工（桁、床
版、高欄等）、擁壁工（高さ1m以上）、
函渠工、樋門、樋管、水門、水路（内幅
2.0m以上）、護岸、ダム及び堰、トンネ
ル、舗装、その他これらに類する工種及
び特記仕様書で指定された工種）

コンクリートの曲
げ強度試験（コン
クリート舗装の場
合、必須）

JIS A 1106 1回の試験結果は指定した呼び強度
の85％以上であること。
3回の試験結果の平均値は、指定し
た呼び強度以上であること。

打設日1日につき2回（午前・午
後）の割りで行う。なおテスト
ピースは打設場所で採取し、1
回につき原則として3個とす
る。

そ
の
他

コアによる強度試
験

JIS A 1107 設計図書による。 品質に異常が認められた場合に
行う。

コンクリートの洗
い分析試験

JIS A 1112

施
工
後
試
験

必
須

ひび割れ調査 スケールによる測定 0.2mm 本数
総延長
最大ひび割れ幅等

高さが、5m以上の鉄筋コンクリート擁
壁、内空断面積が25m2以上の鉄筋コンク
リートカルバート類、橋梁上・下部工及
び高さが3m以上の堰・水門・樋門を対象
(ただしいずれの工種についてもプレキャ
スト製品及びプレストレストコンクリー
トは対象としない）とし構造物躯体の地
盤や他の構造物との接触面を除く全表面
とする。
フーチング・底版等で竣工時に地中、水
中にある部位については竣工前に調査す
る。
ひび割れ幅が0.2mm以上の場合は、｢ひび
割れ発生状況の調査｣を実施する。

テストハンマーに
よる強度推定調査

JSCE-G 504-2013 設計基準強度 鉄筋コンクリート擁壁及びカル
バート類で行う。その他の構造
物については強度が同じブロッ
クを１構造物の単位とし、各単
位につき3ヶ所の調査を実施。
また、調査の結果、平均値が設
計基準強度を下回った場合と、
1回の試験結果が設計基準強度
の85％以下となった場合は、そ
の箇所の周辺において、再調査
を5カ所実施。
材齢28日～91日の間に試験を行
う。

高さが、5ｍ以上の鉄筋コンクリート擁
壁、内空断面積が25㎡以上の鉄筋コンク
リートカルバート類、橋梁上・下部工及
び高さが3ｍ以上の堰・水門・樋門を対
象。（ただしいずれの工種についてもプ
レキャスト製品及びプレストレストコン
クリートは対象としない。）また、再調
査の平均強度が、所定の強度が得られな
い場合、もしくは１ヶ所の強度が設計強
度の85％を下回った場合は、コアによる
強度試験を行う。
工期等により、基準期間内に調査を行え
ない場合は監督員と協議するものとす
る。

そ
の
他

コアによる強度試
験

JIS A 1107 設計基準強度 所定の強度を得られない箇所付
近において、原位置のコアを採
取。

コア採取位置、供試体の抜き取り寸法等
の決定に際しては、設置された鉄筋を損
傷させないよう十分な検討を行う。
圧縮強度試験の平均強度が所定の強度が
得られない場合、もしくは１ヶ所の強度
が設計強度の85％を下回った場合は、監
督員と協議するものとする。

配筋状態及びかぶ
り

「非破壊試験による
コンクリート構造物
中の配筋状態及びか
ぶり測定要領」によ
る

同左 同左 同左

強度測定 「微破壊・非破壊試
験によるコンクリー
ト構造物の強度測定
要領」による

同左 同左 同左
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

2　ガス圧
接

施
工
前
試
験

必
須

外観検査 熱間押抜法以外の場合
①軸心の偏心が鉄筋径（径が異なる場合
は、細い方の鉄筋）の1/5以下。
②ふくらみは鉄筋径（径が異なる場合
は、細い方の鉄筋）の1.4倍以上。ただ
し、両方又はいずれか一方の鉄筋が
SD490の場合は1.5倍以上。
③ふくらみの長さが鉄筋径（径が異なる
場合は、細い方の鉄筋）の1.1倍以上。
ただし、両方又はいずれか一方の鉄筋が
SD490の場合は1.2倍以上。
④ふくらみの頂点と圧接部のずれが鉄筋
径（径が異なる場合は、細い方の鉄筋）
の1/4以下。
⑤折れ曲がりの角度が2°以下。
⑥片ふくらみの差が鉄筋径(径が異なる
場合は、細い方の鉄筋)の1/5以下。
⑦垂れ下がり、へこみ、焼き割れが著し
くない。
⑧その他有害と認められる欠陥があって
はならない。

鉄筋メーカー、圧接作業班、鉄
筋径毎に自動ガス圧接の場合は
各2本、手動ガス圧接及び熱間
押抜ガス圧接の場合は各3本の
モデル供試体を作成し実施す
る。

熱間押抜法の場合
①ふくらみを押抜いた後の圧接面に
対応する位置の割れ、へこみがない
②ふくらみの長さが鉄筋径の1.1倍
以上。ただし、SD490の場合は1.2倍
以上
③鉄筋表面にオーバーヒートによる
表面不整があってはならない。
④その他有害と認められる欠陥が
あってはならない。

施
工
後
試
験

必
須

外観検査 熱間押抜法以外の場合
①軸心の偏心が鉄筋径（径が異なる場合
は、細い方の鉄筋）の1/5以下。
②ふくらみは鉄筋径（径が異なる場合
は、細い方の鉄筋）の1.4倍以上。ただ
し、両方又はいずれか一方の鉄筋が
SD490の場合は1.5倍以上。
③ふくらみの長さが鉄筋径（径が異なる
場合は、細い方の鉄筋）の1.1倍以上。
ただし、両方又はいずれか一方の鉄筋が
SD490の場合は1.2倍以上。
④ふくらみの頂点と圧接部のずれが鉄筋
径（径が異なる場合は、細い方の鉄筋）
の1/4以下。
⑤折れ曲がりの角度が2°以下。
⑥片ふくらみの差が鉄筋径(径が異なる
場合は、細い方の鉄筋)の1/5以下。
⑦垂れ下がり、へこみ、焼き割れが著し
くない。
⑧その他有害と認められる欠陥があって
はならない。

熱間押抜法以外の場合
・規格値を外れた場合は以下による。い
ずれの場合も監督員の承諾を得るものと
し、処置後は外観検査及び超音波探傷検
査を行う。
・①は、圧接部を切り取って再圧接す
る。
・②③は、再加熱し、圧力を加えて所定
のふくらみに修正する。
・④は、圧接部を切り取って再圧接修正
する。
・⑤は、再加熱して修正する。
・⑥⑦は、圧接部を切り取って再圧接す
る。

　

熱間押抜法の場合
①ふくらみを押抜いた後の圧接面に
対応する位置の割れ、へこみがない
②ふくらみの長さが鉄筋径の1.1倍
以上。ただし、SD490の場合は1.2倍
以上
③鉄筋表面にオーバーヒートによる
表面不整があってはならない。
④その他有害と認められる欠陥が
あってはならない。

熱間押抜法の場合
・規格値を外れた場合は以下による。い
ずれの場合も監督員の承諾を得る。
・①②③は、再加熱、再加圧、押抜きを
行って修正し、修正後外観検査を行う。
・④は、再加熱して修正し、修正後外観
検査を行う。

超音波探傷検査 JIS Z 3062 ・各検査ロットごとに30ヶ所のラン
ダムサンプリングを行い、超音波探
傷検査を行った結果、不合格箇所数
が1ヶ所以下の時はロットを合格と
し、2ヶ所以上のときはロットを不
合格とする。
ただし、合否判定レベルは基準レベ
ルより－24db感度を高めたレベルと
する。

超音波探傷検査は抜取検査を原
則とする。
抜取検査の場合は、各ロットの
30ヶ所とし、1ロットの大きさ
は200ヶ所程度を標準とする。
ただし、1作業班が1日に施工し
た箇所を1ロットとし、自動と
手動は別ロットとする。

規格値を外れた場合は、以下による。
・不合格ロットの全数について超音波探
傷検査を実施し、その結果不合格となっ
た箇所は、監督員の承認を得て、圧接部
を切り取って再圧接し、外観検査及び超
音波探傷検査を行う。 　

3　既製杭
工

材
料

必
須

外観検査（鋼管
杭・コンクリート
杭・H鋼杭）

目視 目視により使用上有害な欠陥（鋼管
杭は変形など、コンクリート杭はひ
び割れや損傷など）がないこと。

設計図書による。 　

○

施
工

必
須

外観検査（鋼管
杭）

JIS A 5525 【円周溶接部の目違い】
外径700㎜未満：許容値2㎜以下
外径700㎜以上1016㎜以下：許容値3
㎜以下
外径1016㎜を超え2000㎜以下：許容
値4㎜以下

　 上杭と下杭の外周長の差で表す。
（許容値×π以下）

　

鋼管杭・コンク
リート杭・H鋼杭
の現場溶接
浸透探傷試験（溶
剤除去性染色浸透
探傷試験）

JIS Z 2343-
1,2,3,4,5,6

割れ及び有害な欠陥がないこと。 原則として全溶接箇所で行う。
ただし、施工方法や施工順序等
から全数量の実施が困難な場合
は監督員との協議により、現場
状況に応じた数量とすることが
できる。 なお、全溶接箇所の
10％以上は、JIS Z 2343-
1,2,3,4,5,6により定められた
認定技術者が行うものとする。
試験箇所は杭の全周とする。

　

　

・モデル供試体の作成は、実際の作業と
同一条件・同一材料で行う。直径19mm未
満の鉄筋について手動ガス圧接、熱間押
抜ガス圧接を行う場合、監督職員と協議
の上、施工前試験を省略することができ
る。
(1)SD490以外の鉄筋を圧接する場合
・手動ガス圧接及び熱間押抜ガス圧接を
行う場合、材料、施工条件などを特に確
認する必要がある場合には、施工前試験
を行う。
・特に確認する必要がある場合とは、施
工実績の少ない材料を使用する場合、過
酷な気象条件・高所などの作業環境下で
の施工条件、圧接技量資格者の熟練度な
どの確認が必要な場合などである。
・自動ガス圧接を行う場合には、装置が
正常で、かつ装置の設定条件に誤りのな
いことを確認するため、施工前試験を行
わなければならない。
(2)SD490の鉄筋を圧接する場合手動ガス
圧接、自動ガス圧接、熱間押抜法のいず
れにおいても、施工前試験を行わなけれ
ばならない。

・目視
　　圧接面の研磨状
況
　　たれ下がり
　　焼き割れ等
・ノギス等による計
測
（詳細外観検査）
　　軸心の偏心
　　ふくらみ
　　ふくらみの長さ
　　圧接部のずれ
　　折れ曲がり
　　等

・目視は全数実施する。
・特に必要と認められたものに
対してのみ詳細外観検査を行
う。

・目視
　　圧接面の研磨
    状況
　　たれ下がり
　　焼き割れ
　　等
・ノギス等による計
測
（詳細外観検査）
　　軸心の偏心
　　ふくらみ
　　ふくらみの長さ
　　圧接部のずれ
　　折れ曲がり等
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

3　既製杭
工

施
工

必
須

鋼管杭・H鋼杭の
現場溶接
放射線透過試験

JIS Z 3104 JIS Z 3104の1類から3類であること 原則として溶接20ヶ所毎に1箇
所とするが、施工方法や施工順
序等から実施が困難な場合は現
場状況に応じた数量とする。な
お、対象箇所では鋼管杭を4方
向から透過し、その撮影長は
30cm/1方向とする。
（20ヶ所毎に1箇所とは、溶接
を20ヶ所施工した毎にその20箇
所から任意の1ヶ所を試験する
ことである。）

　

　

そ
の
他

鋼管杭の現場溶接
超音波探傷試験

JIS Z 3060 JIS Z 3060の1類から3類であること 原則として溶接20ヶ所毎に1箇
所とするが、施工方法や施工順
序等から実施が困難な場合は現
場状況に応じた数量とする。な
お、対象箇所では鋼管杭を4方
向から探傷し、その探傷長は
30cm/1方向とする。
（20ヶ所毎に1箇所とは、溶接
を20ヶ所施工した毎にその20箇
所から任意の1ヶ所を試験する
ことである。）

中堀り工法等で、放射線透過試験が不可
能な場合は、放射線透過試験に替えて超
音波探傷試験とすることができる。

　

鋼管杭・コンク
リート杭
（根固め）
水セメント比試験

比重の測定による水
セメント比の推定

設計図書による。
また、設計図書に記載されていない
場合は60％～70％（中掘り杭工
法）、60％（プレボーリング杭工法
及び鋼管ソイルセメント杭工法）と
する。

試料の採取回数は一般に単杭で
は30本に1回、継杭では20本に1
回とし、採取本数は1回につき3
本とする。

　

　

鋼管杭・コンク
リート杭
（根固め）
セメントミルクの
圧縮強度試験

セメントミルク工法
に用いる根固め液及
びくい周固定液の圧
縮強度試験
JIS A 1108

設計図書による。 供試体の採取回数は一般に単杭
では30本に1回、継杭では20本
に1回とし、採取本数は1回につ
き3本とすることが多い。
なお、供試体はセメントミルク
の供試体の作成方法に従って作
成したφ5×10cmの円柱供試体
によって求めるものとする。

参考値：20N/mm
2

　

4　下層路
盤

材
料

必
須

修正CBR試験 舗装調査・試験法便
覧 [4]-5

粒状路盤：修正CBR20%以上（クラッ
シャラン鉄鋼スラグは修正ＣＢＲ
30%以上）
アスファルトコンクリート再生骨材
を含む再生クラッシャランを用いる
場合で、上層路盤、基層、表層の合
計厚が以下に示す数値より小さい場
合は30%以上とする。
　北海道地方・・・・・・20cm
　東北地方・・・・・・・30cm
　その他の地方・・・・・40cm

・中規模以上の工事：施工前、
材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

骨材のふるい分け
試験

JIS A 1102 JIS A 5001
表2参照

○

土の液性限界・塑
性限界試験

JIS A 1205 塑性指数PI：6以下

○

鉄鋼スラグの水浸
膨張性試験

舗装調査・試験法便
覧 [4]-16

1.5％以下 ・中規模以上の工事：施工前、
材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

・中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装

施工面積が10,000m
2
あるいは使用する 基

層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反
映できる規模の工事をいい、同一工種の
施工が数日連続する場合で、以下のいず
れかに該当するものをいう。

①施工面積で1,000m
2
以上、10,000m

2
未満

②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が100t以上、3,000t未満（コンク

リートでは200m
3
以上、1,000m

3
未満）

・CS：クラッシャラン鉄鋼スラグに適用
する。
・中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装

施工面積が10,000m
2
あるいは使用する 基

層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反
映できる規模の工事をいい、同一工種の
施工が数日連続する場合で、以下のいず
れかに該当するものをいう。

①施工面積で1,000m
2
以上、10,000m

2
未満

②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が100t以上、3,000t未満（コンク

リートでは200m
3
以上、1,000m

3
未満）

・鉄鋼スラグには適用しない 。
・中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装

施工面積が10,000m
2
あるいは使用する 基

層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反
映できる規模の工事をいい、同一工種の
施工が数日連続する場合で、以下のいず
れかに該当するものをいう。

①施工面積で1,000m
2
以上、10,000m

2
未満

②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が100t以上、3,000t未満（コンク

リートでは200m
3
以上、1,000m

3
未満）
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

4　下層路
盤

材
料

必
須

道路用鉄鋼スラグ
の呈色判定試験

JIS A 5015 呈色なし ・中規模以上の工事：施工前、
材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

そ
の
他

粗骨材のすりへり
試験

JIS A 1121 再生クラッシャランに用いるセメン
トコンクリート再生骨材は、すり減
り量が50％以下とする。

・中規模以上の工事：施工前、
材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

施
工

必
須

最大乾燥密度の93%以上
X10 95％以上
X6 96％以上
X3 97％以上

歩道箇所：最大乾燥密度の
　　　　　85(93)％以上
（ ）書きは車道と同等の締固め度
・・・大型車両が頻繁に走行する場
合等に適用する。

プルーフローリン
グ

舗装調査・試験法便
覧 [4]-210

・全幅、全区間で実施する。 ・荷重車については、施工時に用いた転
圧機械と同等以上の締固効果を持つロー
ラやトラック等を用いるものとする。 　

そ
の
他

平板載荷試験 JIS A 1215 　 1,000m
2
につき2回の割合で行

う。

・セメントコンクリートの路盤に適用す
る。

骨材のふるい分け
試験

JIS A 1102 ・中規模以上の工事：異常が認
められたとき。

中規模以上の工事とは、管理図を描いた
上での管理が可能な工事をいい、基層及
び表層用混合物の総使用量が3,000t以上
の場合が該当する。

　

土の液性限界・塑
性限界試験

JIS A 1205 塑性指数PI：6以下

　

含水比試験 JIS A 1203 設計図書による。 ・中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装

施工面積が10,000m
2
あるいは使用する 基

層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。

　

・中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装

施工面積が10,000m
2
あるいは使用する 基

層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反
映できる規模の工事をいい、同一工種の
施工が数日連続する場合で、以下のいず
れかに該当するものをいう。

①施工面積で1,000m
2
以上、10,000m

2
未満

②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が100t以上、3,000t未満（コンク

リートでは200m
3
以上、1,000m

3
未満）

現場密度の測定 舗装調査・試験法便
覧 [4]-185

砂置換法（JIS A
1214）

砂置換法は、最大粒
径が53mm以下の場合
のみ適用できる

・締固め度は、個々の測定値が
最大乾燥密度の93％以上を満足
するものとし、かつ平均値につ
いて以下を満足するものとす
る。
・締固め度は、10個の測定値の
平均値X10が規格値を満足する
ものとする。また、10個の測定
値が得がたい場合は3個の測定
値の平均値X3が規格値を満足す
るものとするが、X3が規格値を
はずれた場合は、さらに3個の
データを加えた平均値X6が規格
値を満足していればよい。
・1工事あたり3,000m2を超える
場合は、10,000m2以下を1ロッ
トとし、1ロットあたり10個
（10孔）で測定する。

（例）
　3,001～10,000m2：10個
　10,001m2以上の場合、
10,000m2毎に10個追加し、測定
箇所が均等になるように設定す
ること。
　例えば12,000m2の場合：
6,000㎡／1ロット毎に10個、合
計20個
　なお、1工事あたり3,000m2以
下の場合（維持工事を除く）
は、1工事あたり3個（3孔）以
上で測定する。
＊なお、ごく小規模な工事
（100m2以下までを目安）につ
いては監督員の指示により省略
することができる。

・再生クラッシャランに適用する。
・中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装

施工面積が10,000m
2
あるいは使用する 基

層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反
映できる規模の工事をいい、同一工種の
施工が数日連続する場合で、以下のいず
れかに該当するものをいう。

①施工面積で1,000m
2
以上、10,000m

2
未満

②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が100t以上、3,000t未満（コンク

リートでは200m
3
以上、1,000m3未満）
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

5　上層路
盤

材
料

必
須

修正CBR試験 舗装調査・試験法便
覧 [4]-5

修正CBR 80％以上
アスファルトコンクリート再生骨材
含む場合90％以上
40℃で行った場合80％以上

・中規模以上の工事：施工前、
材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

鉄鋼スラグの修正
CBR試験

舗装調査・試験法便
覧 [4]-5

修正CBR 80%以上

○

骨材のふるい分け
試験

JIS A 1102 JIS A 5001
表2参照

○

土の液性限界・塑
性限界試験

JIS A 1205 塑性指数PI：4以下

○

道路用鉄鋼スラグ
の呈色判定試験

JIS A 5015
舗装調査・試験法便
覧 [4]-10

呈色なし ・中規模以上の工事：施工前、
材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

鉄鋼スラグの水浸
膨張性試験

舗装調査・試験法便
覧 [4]-16

1.5％以下

○

・中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装

施工面積が10,000m
2
あるいは使用する 基

層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反
映できる規模の工事をいい、同一工種の
施工が数日連続する場合で、以下のいず
れかに該当するものをいう。

①施工面積で1,000m
2
以上、10,000m

2
未満

②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が100t以上、3,000t未満（コンク

リートでは200m
3
以上、1,000m

3
未満）

・MS:粒度調整鉄鋼スラグ及びHMS：水硬
性粒度調整鉄鋼スラグに適用する。
・中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装

施工面積が10,000m
2
あるいは使用する 基

層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反
映できる規模の工事をいい、同一工種の
施工が数日連続する場合で、以下のいず
れかに該当するものをいう。

①施工面積で1,000m
2
以上、10,000m

2
未満

②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が100t以上、3,000t未満（コンク

リートでは200m
3
以上、1,000m

3
未満）

・中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装

施工面積が10,000m
2
あるいは使用する 基

層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反
映できる規模の工事をいい、同一工種の
施工が数日連続する場合で、以下のいず
れかに該当するものをいう。

①施工面積で1,000m
2
以上、10,000m

2
未満

②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が100t以上、3,000t未満（コンク

リートでは200m
3
以上、1,000m

3
未満）

・ただし、鉄鋼スラグには適用しない。
・中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装

施工面積が10,000m
2
あるいは使用する 基

層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反
映できる規模の工事をいい、同一工種の
施工が数日連続する場合で、以下のいず
れかに該当するものをいう。

①施工面積で1,000m
2
以上、10,000m

2
未満

②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が100t以上、3,000t未満（コンク

リートでは200m
3
以上、1,000m

3
未満）

・MS:粒度調整鉄鋼スラグ及びHMS：水硬
性粒度調整鉄鋼スラグに適用する。
・中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装

施工面積が10,000m
2
あるいは使用する 基

層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反
映できる規模の工事をいい、同一工種の
施工が数日連続する場合で、以下のいず
れかに該当するものをいう。

①施工面積で1,000m
2
以上、10,000m

2
未満

②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が100t以上、3,000t未満（コンク

リートでは200m
3
以上、1,000m

3
未満）
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

5　上層路
盤

材
料

必
須

鉄鋼スラグの一軸
圧縮試験

舗装調査・試験法便
覧 [4]-12

1.2Mpa以上(14日) ・中規模以上の工事：施工前、
材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

鉄鋼スラグの単位
容積質量試験

舗装調査・試験法便
覧 [2]-106

1.50kg/L以上

○

そ
の
他

粗骨材のすりへり
試験

JIS A 1121 50％以下 ・中規模以上の工事：施工前、
材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

硫酸ナトリウムに
よる骨材の安定性
試験

JIS A 1122 20％以下

○

施
工

必
須

現場密度の測定 舗装調査・試験法便
覧 [4]-185

砂置換法（JIS A
1214）

砂置換法は、最大粒
径が53mm以下の場合
のみ適用できる

最大乾燥密度の93％以上
X10 95％以上
X6 95.5％以上
X3 96.5％以上

・中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装
施工面積が10,000m2あるいは使用する 基
層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反
映できる規模の工事をいい、同一工種の
施工が数日連続する場合で、以下のいず
れかに該当するものをいう。
①施工面積で1,000m2以上、10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が100t以上、3,000t未満（コンク
リートでは200m3以上、1,000m3未満）

・MS:粒度調整鉄鋼スラグ及びHMS：水硬
性粒度調整鉄鋼スラグに適用する。
・中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装
施工面積が10,000m2あるいは使用する 基
層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反
映できる規模の工事をいい、同一工種の
施工が数日連続する場合で、以下のいず
れかに該当するものをいう。
①施工面積で1,000m2以上、10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が100t以上、3,000t未満（コンク
リートでは200m3以上、1,000m3未満）

・粒度調整及びセメントコンクリート再
生骨材を使用した再生粒度調整に適用す
る。
・中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装
施工面積が10,000m2あるいは使用する 基
層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反
映できる規模の工事をいい、同一工種の
施工が数日連続する場合で、以下のいず
れかに該当するものをいう。
①施工面積で1,000m2以上、10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が100t以上、3,000t未満（コンク
リートでは200m3以上、1,000m3未満）

・締固め度は、個々の測定値が
最大乾燥密度の93％以上を満足
するものとし、かつ平均値につ
いて以下を満足するものとす
る。
・締固め度は、10個の測定値の
平均値X10が規格値を満足する
ものとする。また、10個の測定
値が得がたい場合は3個の測定
値の平均値X3が規格値を満足す
るものとするが、X3が規格値を
はずれた場合は、さらに3個の
データを加えた平均値X6が規格
値を満足していればよい。
・1工事あたり3,000m2を超える
場合は、10,000m2以下を1ロッ
トとし、1ロットあたり10個
（10孔）で測定する。

（例）
　3,001～10,000m2：10個
　10,001m2以上の場合、
10,000m2毎に10個追加し、測定
箇所が均等になるように設定す
ること。
　例えば12,000m2の場合：
6,000㎡／1ロット毎に10個、合
計20個
　なお、1工事あたり3,000m2以
下の場合（維持工事を除く）
は、1工事あたり3個（3孔）以
上で測定する。
＊なお、ごく小規模な工事
（100m2以下までを目安）につ
いては監督員の指示により省略
することができる。

・HMS：水硬性粒度調整鉄鋼スラグに適用
する。
・中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装
施工面積が10,000m2あるいは使用する 基
層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反
映できる規模の工事をいい、同一工種の
施工が数日連続する場合で、以下のいず
れかに該当するものをいう。
①施工面積で1,000m2以上、10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が100t以上、3,000t未満（コンク
リートでは200m3以上、1,000m3未満）
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

5　上層路
盤

施
工

必
須

粒度（2.36mmフル
イ）

舗装調査・試験法便
覧 [2]-14

2.36mmふるい：±15％以内 ・中規模以上の工事：定期的ま
たは随時（1回～2回／日）

・中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装
施工面積が10,000m2あるいは使用する 基
層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。

　

粒度（75μmフル
イ）

舗装調査・試験法便
覧 [2]-14

75μmふるい：±6％以内

　

そ
の
他

平板載荷試験 JIS A 1215 　 1,000m2につき2回の割合で行
う。

セメントコンクリートの路盤に適用す
る。

土の液性限界・塑
性限界試験

JIS A 1205 塑性指数PI：4以下 観察により異常が認められたと
き。

含水比試験 JIS A 1203 設計図書による。 　

6　アス
ファルト安
定処理路盤

アスファルト舗装
に準じる

7　セメン
ト安定処理
路盤

材
料

必
須

一軸圧縮試験 舗装調査・試験法便
覧 [4]-38

下層路盤：一軸圧縮強さ［7日間］
0.98Mpa
上層路盤：一軸圧縮強さ［7日間］
2.9Mpa（アスファルト舗装）、
2.0Mpa（セメントコンクリート舗
装）。

・中規模以上の工事：施工前、
材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

　

骨材の修正CBR試
験

舗装調査・試験法便
覧 [4]-5

下層路盤：10％以上
上層路盤：20％以上

○

土の液性限界・塑
性限界試験

JIS A 1205
舗装調査・試験法便
覧 [4]-103

下層路盤
塑性指数PI：9以下
上層路盤
塑性指数PI：9以下

　

施
工

必
須

粒度（2.36mmフル
イ）

JIS A 1102 2.36mmふるい：±15％以内 ・中規模以上の工事：定期的ま
たは随時（1回～2回／日） 　

粒度（75μmフル
イ）

JIS A 1102 75μmふるい：±6％以内 ・中規模以上の工事：異常が認
められたとき。

　

・中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装
施工面積が10,000m2あるいは使用する 基
層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。

・安定処理材に適用する。
・中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装
施工面積が10,000m2あるいは使用する 基
層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反
映できる規模の工事をいい、同一工種の
施工が数日連続する場合で、以下のいず
れかに該当するものをいう。
①施工面積で1,000m2以上、10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が100t以上、3,000t未満（コンク
リートでは200m3以上、1,000m3未満）

・中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装
施工面積が10,000m2あるいは使用する 基
層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反
映できる規模の工事をいい、同一工種の
施工が数日連続する場合で、以下のいず
れかに該当するものをいう。
①施工面積で1,000m2以上、10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が100t以上、3,000t未満（コンク
リートでは200m3以上、1,000m3未満）

・中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装
施工面積が10,000m2あるいは使用する 基
層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反
映できる規模の工事をいい、同一工種の
施工が数日連続する場合で、以下のいず
れかに該当するものをいう。
①施工面積で1,000m2以上、10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が100t以上、3,000t未満（コンク
リートでは200m3以上、1,000m3未満）
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

7　セメン
ト安定処理
路盤

施
工

そ
の
他

現場密度の測定

含水比試験 JIS A 1203 設計図書による。 観察により異常が認められたと
き。

　

　

セメント量試験 舗装調査・試験法便
覧 [4]-213,[4]-218

±1.2％以内 ・中規模以上の工事：異常が認
められたとき（１～２回／日）

・中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装
施工面積が10,000m2あるいは使用する基
層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。

　

8　アス
ファルト舗
装

材
料

必
須

骨材のふるい分け
試験

JIS A 1102 JIS A 5001 表2参照 ・中規模以上の工事：施工前、
材料変更時
・小規模以下の工事：施工前 ○

骨材の密度及び吸
水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110

表層・基層
　表乾密度：2.45g/cm3以上
　吸水率　：3.0％以下

○

骨材中の粘土塊量
の試験

JIS A 1137 粘土、粘土塊量：0.25％以下
○

粗骨材の形状試験 舗装調査・試験法便
覧 [2]-45

細長、あるいは偏平な石片：10％以
下 ○

フィラーの粒度試
験

JIS A 5008 便覧　表3.3.17による。
○

フィラーの水分試
験

JIS A 5008 1％以下
○

材
料

そ
の
他

フィラーの塑性指
数試験

JIS A 1205 4以下 ・中規模以上の工事：施工前、
材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

フィラーのフロー
試験

舗装調査・試験法便
覧 [2]-65

50％以下

○

フィラーの水浸膨
張試験

舗装調査・試験法便
覧 [2]-59

3％以下
○

フィラーの剥離抵
抗性試験

舗装調査・試験法便
覧 [2]-61

1／4以下
○

製鋼スラグの水浸
膨張性試験

舗装調査・試験法便
覧 [2]-77

水浸膨張比：2.0％以下

○

製鋼スラグの密度
及び吸水率試験

JIS A 1110 SS
　表乾密度：2.45g/cm3以上
　吸水率　：3.0％以下

○

粗骨材のすりへり
試験

JIS A 1121 すり減り量
　砕石：30％以下
　CSS ：50％以下
　SS ：30％以下

○

最大乾燥密度の93％以上。
X10　95％以上
X6　95.5％以上
X3　 96.5％以上
歩道箇所：最大乾燥密度の
　　　　　85(93)％以上
（ ）書きは車道と同等の締固め度
・・・大型車両が頻繁に走行する場
合等に適用する。

舗装調査・試験法便
覧 [4]-185

砂置換法（JIS A
1214）

砂置換法は、最大粒
径が53mm以下の場合
のみ適用できる

・中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装
施工面積が10,000m2あるいは使用する 基
層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反
映できる規模の工事をいい、同一工種の
施工が数日連続する場合で、次のいずれ
かに該当するものをいう。
①施工面積で1,000m2以上、10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が100t以上、3,000t未満（コンク
リートでは200m3以上、1,000m3未満）

・締固め度は、個々の測定値が
最大乾燥密度の93％以上を満足
するものとし、かつ平均値につ
いて以下を満足するものとす
る。
・締固め度は、10個の測定値の
平均値X10が規格値を満足する
ものとする。また、10個の測定
値が得がたい場合は3個の測定
値の平均値X3が規格値を満足す
るものとするが、X3が規格値を
はずれた場合は、さらに3個の
データを加えた平均値X6が規格
値を満足していればよい。
・1工事あたり3,000m2を超える
場合は、10,000m2以下を1ロッ
トとし、1ロットあたり10個
（10孔）で測定する。

（例）
　3,001～10,000m2：10個
　10,001m2以上の場合、
10,000m2毎に10個追加し、測定
箇所が均等になるように設定す
ること。
　例えば12,000m2の場合：
6,000㎡／1ロット毎に10個、合
計20個
　なお、1工事あたり3,000m2以
下の場合（維持工事を除く）
は、1工事あたり3個（3孔）以
上で測定する。
＊なお、ごく小規模な工事
（100m2以下までを目安）につ
いては監督員の指示により省略
することができる。

・火成岩類を粉砕した石粉を用いる場合
に適用する。
・中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装
施工面積が10,000m2あるいは使用する 基
層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反
映できる規模の工事をいい、同一工種の
施工が数日連続する場合で、以下のいず
れかに該当するものをいう。
①施工面積で1,000m2以上、10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が100t以上、3,000t未満（コンク
リートでは200m3以上、1,000m3未満）

・中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装
施工面積が10,000m2あるいは使用する 基
層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反
映できる規模の工事をいい、同一工種の
施工が数日連続する場合で、以下のいず
れかに該当するものをいう。
①施工面積で1,000m2以上、10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が100t以上、3,000t未満（コンク
リートでは200m3以上、1,000m3未満）
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

8　アス
ファルト舗
装

材
料

そ
の
他

硫酸ナトリウムに
よる骨材の安定性
試験

JIS A 1122 損失量：12％以下 ・中規模以上の工事：施工前、
材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

針入度試験 JIS K 2207 舗装施工便覧参照
・舗装用石油アスファルト：表
3.3.1
・ポリマー改質アスファルト：表
3.3.3
・セミブローンアスファルト：表
3.3.4

○

軟化点試験 JIS K 2207 舗装施工便覧参照
・舗装用石油アスファルト：表
3.3.1
・ポリマー改質アスファルト：表
3.3.3

○

伸度試験 JIS K 2207 舗装施工便覧参照
・舗装用石油アスファルト：表
3.3.1
・ポリマー改質アスファルト：表
3.3.3

○

トルエン可溶分試
験

JIS K 2207 舗装施工便覧参照
・舗装用石油アスファルト：表
3.3.1
・セミブローンアスファルト：表
3.3.4

○

引火点試験 JIS K 2265-1    JIS
K 2265-2   JIS K
2265-3   JIS K
2265-4

舗装施工便覧参照
・舗装用石油アスファルト：表
3.3.1
・ポリマー改質アスファルト：表
3.3.3
・セミブローンアスファルト：表
3.3.4

○

薄膜加熱試験 JIS K 2207 舗装施工便覧参照
・舗装用石油アスファルト：表
3.3.1
・ポリマー改質アスファルト：表
3.3.3
・セミブローンアスファルト：表
3.3.4

○

蒸発後の針入度比
試験

JIS K 2207 舗装施工便覧参照
・舗装用石油アスファルト：表
3.3.1

○

密度試験 JIS K 2207 舗装施工便覧参照
・舗装用石油アスファルト：表
3.3.1
・ポリマー改質アスファルト：表
3.3.3
・セミブローンアスファルト：表
3.3.4

○

高温動粘度試験 舗装調査・試験法便
覧 [2]-180

舗装施工便覧参照
・セミブローンアスファルト：表
3.3.4

○

60℃粘度試験 舗装調査・試験法便
覧 [2]-192 ○

タフネス・テナシ
ティ試験

舗装調査・試験法便
覧 [2]-244

舗装施工便覧参照
・ポリマー改質アスファルト：表
3.3.3

○

プ
ラ
ン
ト

必
須

粒度（2.36mmフル
イ）

舗装調査・試験法便
覧 [2]-14

2.36mmふるい：±12％以内基準粒度 ・中規模以上の工事：定期的ま
たは随時。
・小規模以下の工事：異常が認
められたとき。
印字記録の場合：全数または抽
出・ふるい分け試験 1～2回/日

・中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装
施工面積が10,000m2あるいは使用する 基
層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反
映できる規模の工事をいい、同一工種の
施工が数日連続する場合で、以下のいず
れかに該当するものをいう。
①施工面積で1,000m2以上、10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が100t以上、3,000t未満（コンク
リートでは200m3以上、1,000m3未満）

○

・中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装
施工面積が10,000m2あるいは使用する 基
層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反
映できる規模の工事をいい、同一工種の
施工が数日連続する場合で、以下のいず
れかに該当するものをいう。
①施工面積で1,000m2以上、10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が100t以上、3,000t未満（コンク
リートでは200m3以上、1,000m3未満）
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

8　アス
ファルト舗
装

必
須

粒度（75μmフル
イ）

舗装調査・試験法便
覧 [2]-14

75μmふるい：±5％以内基準粒度 同上 同上

○

アスファルト量抽
出粒度分析試験

舗装調査・試験法便
覧 [4]-238

アスファルト量：±0.9％以内
○

温度測定（アス
ファルト・骨材・
混合物）

温度計による。 配合設計で決定した混合温度。 随時 　

○

そ
の
他

水浸ホイールト
ラッキング試験

舗装調査・試験法便
覧 [3]-57

設計図書による。 設計図書による。 アスファルト混合物の耐剥離性の確認

○

ホイールトラッキ
ング試験

舗装調査・試験法便
覧 [3]-39

アスファルト混合物の耐流動性の確認

○

ラベリング試験 舗装調査・試験法便
覧 [3]-17

アスファルト混合物の耐摩耗性の確認

○

舗
設
現
場

必
須

基準密度の94％以上。
X10　96％以上
X6 　96％以上
X3 　96.5％以上

歩道箇所：基準密度の
　　　　　90(94)％以上
（ ）書きは車道と同等の締固め度
・・・大型車両が頻繁に走行する場
合等に適用する。

温度測定（初転圧
前）

温度計による。 110℃以上 随時 測定値の記録は、1日4回（午前・午後各2
回）。 　

外観検査（混合
物）

目視 　 　
　

そ
の
他

すべり抵抗試験 舗装調査・試験法便
覧 [1]-84

設計図書による 舗設車線毎200m毎に1回

9　転圧コ
ンクリート

必
須

コンシステンシー
VC試験

　 舗装施工便覧8-3-3による。
目標値
　修正VC値：50秒

当初

　

マーシャル突き固
め試験

転圧コンクリート舗
装技術指針（案）
※いずれか1方法

舗装施工便覧8-3-3による。
目標値
　締固め率：96％

　

　

ランマー突き固め
試験

　 舗装施工便覧8-3-3による。
目標値
　締固め率：97％

　

　

含水比試験 JIS A 1203 設計図書による。 含水比は、品質管理試験としてコンシス
テンシー試験がやむえずおこなえない場
合に適用する。なお測定方法は試験の迅
速性から付録7に示した直火法によるのが
臨ましい。

　

コンクリートの曲
げ強度試験

JIS A 1106 設計図書による。 2回／日（午前・午後）で、３
本１組／回。

　

　

そ
の
他

骨材のふるい分け
試験

JIS A 1102 舗装施工便覧
細骨材表-3.3.20
粗骨材表-3.3.20

細骨材300m3、粗骨材500m3ごと
に１回、あるいは１回／日。

　

○

骨材の単位容積質
量試験

JIS A 1104 設計図書による。 　

○

骨材の密度及び吸
水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110

設計図書による。 工事開始前、材料の変更時 　

○

粗骨材のすりへり
試験

JIS A 1121 35％以下
積雪寒冷地25％以下

ホワイトベースに使用する場合：40％以
下

○

・締固め度は、個々の測定値が
基準密度の94%以上（再アス処
理の場合は基準密度の93%以
上）を満足するものとし、かつ
平均値について以下を満足する
ものとする。
・締固め度は、10個の測定値の
平均値X10が規格値を満足する
ものとする。また、10個の測定
値が得がたい場合は3個の測定
値の平均値X3が規格値を満足す
るものとするが、X3が規格値を
はずれた場合は、さらに3個の
データを加えた平均値X6が規格
値を満足していればよい。
・1工事あたり3,000m2を超える
場合は、10,000m2以下を1ロッ
トとし、1ロットあたり10個
（10孔）で測定する。

（例）
　3,001～10,000m2：10個
　10,001m2以上の場合、
10,000m2毎に10個追加し、測定
箇所が均等になるように設定す
ること。
　例えば12,000m2の場合：
6,000㎡／1ロット毎に10個、合
計20個
　なお、1工事あたり3,000m2以
下の場合（維持工事を除く）
は、1工事あたり3個（3孔）以
上で測定する。
＊なお、ごく小規模な工事
（100m2以下までを目安）につ
いては監督員の指示により省略
することができる。

材
料
（

Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー

ク
表
示
さ
れ
た
レ
デ
ィ

ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー

ト
を
使
用
す
る
場

合
は
除
く
）

現場密度の測定 舗装調査・試験法便
覧 [3]-91

プ
ラ
ン
ト

・橋面舗装はコア採取しないでAs合材量
（プラント出荷数量）と舗設面積及び厚
さでの密度管理、または転圧回数による
管理を行う。
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

9　転圧コ
ンクリート

そ
の
他

骨材の微粒分量試
験

JIS A 1103
JIS A 5005
JIS A 5308

粗骨材
砕石　3.0％以下（ただし、粒形判
定実績率が58％以上の場合は5.0％
以下）
スラグ粗骨材　5.0％以下
それ以外（砂利等）　1.0％以下
細骨材
砕砂、スラグ細骨材　5.0％以下
それ以外（砂等）　3.0％以下（た
だし、砕砂で粘土、シルト等を含ま
ない場合は5.0％以下）

工事開始前、材料の変更時

○

砂の有機不純物試
験

JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも
圧縮強度が90％以上の場合は使用で
きる。

・濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物
を含む細骨材のモルタル圧縮強度による
試験方法」による。 ○

モルタルの圧縮強
度による砂の試験

JIS A 1142 圧縮強度の90％以上 試料となる砂の上部における溶
液の色が標準色液の色より濃い
場合。

　

○

骨材中の粘土塊量
の試験

JIS A 1137 細骨材：1.0％以下
粗骨材：0.25％以下

工事開始前、材料の変更時 観察で問題なければ省略できる。

○

　

硫酸ナトリウムに
よる骨材の安定性
試験

JIS A 1122
JIS A 5005

細骨材：10％以下
粗骨材：12％以下

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用
する。

○

セメントの物理試
験

JIS R 5201 JIS R 5210（ポルトランドセメン
ト）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメン
ト）
JIS R 5214（エコセメント）

工事開始前、工事中1回/月以上 　

○

ポルトランドセメ
ントの化学分析

JIS R 5202 JIS R 5210（ポルトランドセメン
ト）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメン
ト）
JIS R 5214（エコセメント）

　

○

練混ぜ水の水質試
験

上水道水及び上水道
水以外の水の場合：
JIS A 5308付属書C

懸濁物質の量：2g／L以下
溶解性蒸発残留物の量：1g／L以下
塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30
分以内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び
28日で90％以上

工事開始前、工事中１回/年以
上及び水質が変わった場合。

上水道を使用している場合は試験に換
え、上水道を使用していることを示す資
料による確認を行う。

○

　 回収水の場合：
JIS A 5308附属書C

塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30
分以内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び
28日で90％以上

工事開始前、工事中１回/年以
上及び水質が変わった場合。
スラッジ水の濃度は１回／日

・その原水は上水道水及び上水道水以外
の水の規定に適合するものとする。

○

製
造
（

プ
ラ
ン
ト
）

そ
の
他

計量設備の計量精
度

水：±1％以内
セメント：±1％以内
骨材　：±3％以内
混和材：±2％以内
（高炉スラグ微粉末の場合は±1％
以内）
混和剤：±3％以内

工事開始前、工事中1回/6ヶ月
以上

・レディーミクストコンクリートの場
合、印字記録により確認を行う。

○

材
料
（

Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー

ク
表
示
さ
れ
た
レ
デ
ィ

ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー

ト
を
使
用
す
る
場
合
は
除
く
）
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

9　転圧コ
ンクリート

製
造
（

プ
ラ
ン
ト
）

そ
の
他

ミキサの練混ぜ性
能試験

バッチミキサの場
合：
JIS A 1119
JIS A 8603-1
JIS A 8603-2

コンクリートの練混ぜ量
定格要領（公称容量）の場合：
　コンクリート中のモルタル量の偏
差率：0.8％以下
　コンクリート中の粗骨材量の偏差
率：5％以下
　圧縮強度の偏差率：7.5％以下
　コンクリート中の空気量の偏差
率：10％以下
　コンシステンシー（スランプ）の
偏差率：15％以下

工事開始前及び工事中１回/年
以上。

・総使用量が50m
3
未満の場合は1回以上の

試験、またはレディーミクストコンク
リート工場の品質証明書等のみとするこ
とができる。

○

　 連続ミキサの場合：
土木学会規準JSCE-I
502-2013

コンクリート中のモルタル単位容積
質量差：0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の
差：5％以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

○

細骨材の表面水率
試験

JIS A 1111 設計図書による 2回／日以上 レディーミクスコンクリート以外の場合
に適用する。

○

粗骨材の表面水率
試験

JIS A 1125 1回／日以上

○

施
工

コンシステンシー
VC試験

　 修正VC値の±10秒 　

　

マーシャル突き固
め試験

舗装調査・試験法便
覧 [3]-290
※いずれか1方法

目標値の±1.5％ 　

　

ランマー突き固め
試験

　 　

　

コンクリートの曲
げ強度試験

JIS A 1106 ・ 試験回数が7回以上（1回は3個以
上の供試体の平均値）の場合は、
全部の試験値の平均値が所定の合格
判断強度を上まわるものとする。
・試験回数が7回未満となる場合
は、
①1回の試験結果は配合基準強度の
85％以上
②3回の試験結果の平均値は配合基
準強度以上

2回／日（午前・午後）で、３
本１組／回（材令28日）。

　

　

温度測定（コンク
リート）

温度計による。 　 2回／日（午前・午後）以上 　

　

現場密度の測定 RI水分密度計 基準密度の95.5％以上。 40mに1回（横断方向に3ヶ所） 　

　

コアによる密度測
定

舗装調査・試験法便
覧 [3]-300

　 1,000m2に1個の割合でコアを採
取して測定

　

　

必
須

１日２回（午前・午後）以上、
その他コンシステンシーの変動
が認められる場合などに随時実
施する。
ただし運搬車ごとに目視観察を
行う。
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

10　グース
アスファル
ト舗装

材
料

必
須

骨材のふるい分け
試験

JIS A 1102 JIS A 5001　表2参照 ・中規模以上の工事：施工前、
材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

骨材の密度及び吸
水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110

表層・基層

　表乾密度：2.45g/cm
3
以上

　吸水率　：3.0％以下
○

骨材中の粘土塊量
の試験

JIS A 1137 粘土、粘土塊量：0.25％以下
○

粗骨材の形状試験 舗装調査・試験法便
覧 [2]-45

細長、あるいは偏平な石片：10％以
下 ○

フィラーの粒度試
験

JIS A 5008 便覧 表3.3.17による。
○

フィラーの水分試
験

JIS A 5008 1％以下
○

そ
の
他

粗骨材のすりへり
試験

JIS A 1121 30％以下 ・中規模以上の工事：施工前、
材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

硫酸ナトリウムに
よる骨材の安定性
試験

JIS A 1122 損失量：12％以下

○

針入度試験 JIS K 2207 15～30(1／10mm)

○

軟化点試験 JIS K 2207 58～68℃
○

伸度試験 JIS K 2207 10㎝以上（25℃）
○

トルエン可溶分試
験

JIS K 2207 86～91％
○

引火点試験 JIS K 2265-1
JIS K 2265-2
JIS K 2265-3
JIS K 2265-4

240℃以上

○

蒸発質量変化率試
験

JIS K 2207 0.5％以下
○

密度試験 JIS K 2207 1.07～1.13g／cm3

○

・規格値は、石油アスファルト（針入度
20～40）にトリニダットレイクアスファ
ルトを混合したものの性状値である。
・中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装
施工面積が10,000m2あるいは使用する 基
層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反
映できる規模の工事をいい、同一工種の
施工が数日連続する場合で、以下のいず
れかに該当するものをいう。
①施工面積で1,000m2以上、10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が100t以上、3,000t未満（コンク
リートでは200m3以上、1,000m3未満）

・中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装
施工面積が10,000m2あるいは使用する 基
層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反
映できる規模の工事をいい、同一工種の
施工が数日連続する場合で、以下のいず
れかに該当するものをいう。
①施工面積で1,000m2以上、10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が100t以上、3,000t未満（コンク
リートでは200m3以上、1,000m3未満）

・中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装
施工面積が10,000m2あるいは使用する 基
層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反
映できる規模の工事をいい、同一工種の
施工が数日連続する場合で、以下のいず
れかに該当するものをいう。
①施工面積で1,000m2以上、10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が100t以上、3,000t未満（コンク
リートでは200m3以上、1,000m3未満）
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

10　グース
アスファル
ト舗装

プ
ラ
ン
ト

必
須

貫入試験40℃ 舗装調査・試験法便
覧 [3]-315

貫入量（40℃）目標値
　 表層：1～4mm
　 基層：1～6mm

配合毎に各1回。ただし、同一
配合の合材100t未満の場合も実
施する。

　

○

リュエル流動性試
験240℃

舗装調査・試験法便
覧 [3]-320

3～20秒（目標値） 　

○

ホイールトラッキ
ング試験

舗装調査・試験法便
覧 [3]-39

300以上 　

○

曲げ試験 舗装調査・試験法便
覧 [3]-69

破断ひずみ（-10℃、50mm／min）
8.0×10-3以上

　

○

粒度（2.36mmフル
イ）

舗装調査・試験法便
覧 [2]-14

2.36mmふるい：±12％以内基準粒度

○

粒度（75μmフル
イ）

舗装調査・試験法便
覧 [2]-14

75μmふるい：±5％以内基準粒度
○

アスファルト量抽
出粒度分析試験

舗装調査・試験法便
覧 [4]-238

アスファルト量：±0.9％以内

○

温度測定（アス
ファルト・骨材・
混合物）

温度計による。 アスファルト：220℃以下
石　粉：常温～150℃

随時 　

○

舗
設
現
場

必
須

温度測定（初転圧
前）

温度計による。 　 随時 測定値の記録は、1日4回（午前・午後各2
回）

11　路床安
定処理工

材
料

必
須

土の締固め試験 JIS A 1210 設計図書による。 当初及び土質の変化したとき。

　

CBR試験 舗装調査・試験法便
覧 [4]-155,[4]-158

設計図書による。

　

施
工

必
須

現場密度の測定
※右記試験方法
（3種類）のいず
れかを実施する。

最大粒径≦53㎜：
砂置換法（JIS A
1214）

最大粒径＞53㎜：
舗装調査・試験法便
覧 [4]-185突砂法

設計図書による。 500m
3
につき1回の割合で行う。

ただし、1,500m
3
未満の工事は1

工事当たり3回以上。
1回の試験につき3孔で測定し、
3孔の最低値で判定を行う。 　

　 または、
RI計器を用いた盛土
の締固め管理要領
（案）

設計図書による。 盛土を管理する単位(以下｢管理
単位｣)に分割して管理単位ごと
に管理を行うものとする。
1日の1層あたりの施工面積を基
準とする。管理単位の面積は
1,500m2を標準とし、1日の施工
面積が2,000m2以上の場合、そ
の施工面積を2管理単位以上に
分割するものとする。1管理単
位あたりの測定点数の目安を以
下に示す。
・500m2未満：5点
・500m2以上1000m2未満：10点
・1000m2以上2000m2未満：15点

・最大粒径＜100㎜の場合に適用する。
・左記の規格値を満たしていても、規格
値を著しく下回っている点が存在した場
合は、監督員との協議の上で、（再）転
圧を行うものとする。

　

または、
「TS・GNSSを用いた
盛土の締固め管理要
領」による

施工範囲を小分割した管理ブロック
の全てが規定回数だけ締め固められ
たことを確認する。ただし、路肩か
ら１ｍ以内と締固め機械が近寄れな
い構造物周辺は除く。

1.盛土を管理する単位（以下｢
管理単位｣）に分割して管理単
位毎に管理を行う。
2.管理単位は築堤、路体路床と
も1日の1層当たりの施工面積は
1,500㎡を標準とする。また、
１日の施工面積が2,000㎡以上
の場合、その施工面積を2管理
単位以上に分割するものとす
る。
3.　1日の施工が複数層に及ぶ
場合でも1管理単位を複数層に
またがらせることはしないもの
とする。
4.土取り場の状況や土質状況が
変わる場合には、新規の管理単
位として取り扱うものとする。

・中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装
施工面積が10,000m2あるいは使用する 基
層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反
映できる規模の工事をいい、同一工種の
施工が数日連続する場合で、以下のいず
れかに該当するものをいう。
①施工面積で1,000m2以上、10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が100t以上、3,000t未満（コンク
リートでは200m3以上、1,000m3未満）

・中規模以上の工事：定期的ま
たは随時。
・小規模以下の工事：異常が認
められたとき。
印字記録の場合：全数または抽
出・ふるい分け試験 1～2回／
日
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

11　路床安
定処理工

施
工

必
須

プルーフローリン
グ

舗装調査・試験法便
覧 [4]-210

路床仕上げ後、全幅,全区間で
実施する。

・荷重車については、施工時に用いた転
圧機械と同等以上の締固め効果を持つ
ローラやトラック等を用いるものとす
る。

　

そ
の
他

平板載荷試験 JIS A 1215 　 延長40mにつき1ヶ所の割で行
う。

・セメントコンクリートの路盤に適用す
る。 　

現場CBR試験 JIS A 1222 設計図書による。 各車線ごとに延長40mにつき1回
の割で行う。 　

含水比試験 JIS A 1203 500m
3
につき1回の割合で行う。

ただし、1,500m
3
未満の工事は1

工事当たり3回以上。 　

たわみ量 舗装調査・試験法便
覧 [1]-227
（ﾍﾞﾝｹﾞﾙﾏﾝﾋﾞｰﾑ）

プルーフローリングでの不良箇
所について実施

　

材
料

そ
の
他

土の一軸圧縮試験 JIS A 1216 設計図書による。 当初及び土質の変化したとき。 配合を定めるための試験である。

施
工

必
須

現場密度の測定
※右記試験方法
（3種類）のいず
れかを実施する。

最大粒径≦53㎜：
砂置換法（JIS A
1214）

最大粒径＞53㎜：
舗装調査・試験法便
覧 [4]-185突砂法

設計図書による。 500m
3
につき1回の割合で行う。

ただし、1,500m
3
未満の工事は1

工事当たり3回以上。
1回の試験につき3孔で測定し、
3孔の最低値で判定を行う。

　

　 または、
RI計器を用いた盛土
の締固め管理要領
（案）

設計図書による。 盛土を管理する単位(以下｢管理
単位｣)に分割して管理単位ごと
に管理を行うものとする。
1日の1層あたりの施工面積を基
準とする。管理単位の面積は
1,500m2を標準とし、1日の施工
面積が2,000m2以上の場合、そ
の施工面積を2管理単位以上に
分割するものとする。1管理単
位あたりの測定点数の目安を以
下に示す。

・500m
2
未満：5点

・500m
2
以上1000m

2
未満：10点

・1000m
2
以上2000m

2
未満：15点

・最大粒径＜100㎜の場合に適用する。
・左記の規格値を満たしていても、規格
値を著しく下回っている点が存在した場
合は、監督員との協議の上で、（再）転
圧を行うものとする。

　

または、
「TS・GNSSを用いた
盛土の締固め管理要
領」による

施工範囲を小分割した管理ブロック
の全てが規定回数だけ締め固められ
たことを確認する。ただし、路肩か
ら１ｍ以内と締固め機械が近寄れな
い構造物周辺は除く。

１．盛土を管理する単位（以下
「管理単位」）に分割して管理
単位毎に管理を行う。
２．管理単位は築堤、路体路床
とも１日の１層当たりの施工面
積は1,500ｍ2を標準とする。ま
た、１日の施工面積が2,000ｍ2
以上の場合、その施工面積を2
管理単位以上に分割するものと
する。
３．１日の施工が複数層に及ぶ
場合でも１管理単位を複数層に
またがらせることはしないもの
とする。
４．土取り場の状況や土質状況
が変わる場合には、新規の管理
単位として取り扱うものとす
る。

プルーフローリン
グ

舗装調査・試験法便
覧 [4]-210

路床仕上げ後、全幅,全区間で
実施する。

・荷重車については、施工時に用いた転
圧機械と同等以上の締固め効果を持つ
ローラやトラック等を用いるものとす
る。

　

そ
の
他

平板載荷試験 JIS A 1215 　 各車線ごとに延長40mにつき1回
の割で行う。 　

現場CBR試験 JIS A 1222 設計図書による。
　

含水比試験 JIS A 1203 500m
3
につき1回の割合で行う。

ただし、1,500m
3
未満の工事は1

工事当たり3回以上。
　

たわみ量 舗装調査・試験法便
覧 [1]-227
（ﾍﾞﾝｹﾞﾙﾏﾝﾋﾞｰﾑ）

プルーフローリングでの不良箇
所について実施。

　

12　表層安
定処理工
（表層混合
処理）
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

13　固結工 材
料

必
須

土の一軸圧縮試験 JIS A 1216 設計図書による。
なお、1回の試験とは3個の供試体の
試験値の平均値で表したもの

当初及び土質の変化したとき。 配合を定めるための試験である。

ゲルタイム試験 当初及び土質の変化したとき。 配合を定めるための試験である。

施
工

必
須

改良対全長の連続
性確認

ボーリングコアの目
視確認

改良体の上端から下端までの全
長をボーリングにより採取し、
全長において連続して改良され
ていることを目視確認する。
改良体500本未満は3本、500本
以上は250本増えるごとに1本追
加する。
現場の条件、規模等により上記
によりがたい場合は監督職員の
指示による。

・ボーリング等により供試体を採取す
る。
・改良体の強度確認には、改良体全長の
連続性を確認したボーリングコアを利用
してもよい。

土の一軸圧縮試験
（改良体の強度）

JIS A 1216 ①各供試体の試験結果は改良地盤設
計強度の85％以上。
②1回の試験結果は改良地盤設計強
度以上。
なお、1回の試験とは3個の供試体の
試験値の平均値で表したもの

改良体500本未満は3本、500本
以上は250本増えるごとに1本追
加する。試験は1本の改良体に
ついて、上、中、下それぞれ1
回、計3回とする。ただし、1本
の改良体で設計強度を変えてい
る場合は、各設計強度毎に3回
とする。
現場の条件、規模等により上記
によりがたい場合は監督員の指
示による。

・改良体の強度確認には、改良体全長の
連続性を確認したボーリングコアを利用
してもよい。

施
工

必
須

モルタルの圧縮強
度試験

JIS A 1108 設計図書による。 ２回（午前・午後）／日 　
　

モルタルのフロー
値試験

JIS R 5201 練りまぜ開始前に試験は２回行
い、その平均値をフロー値とす
る。

適正試験（多サイ
クル確認試験）

グラウンドアンカー
設計・施工基準、同
解説
（JGS4101-2012）

設計アンカー力に対して十分に安全
であること。

・施工数量の5％かつ3本以上。
・初期荷重は計画最大荷重の約
0.1倍とし、引き抜き試験に準
じた方法で載荷と除荷を繰り返
す。

ただし、モルタルの必要強度の確認後に
実施すること。

　

確認試験（１サイ
クル確認試験）

グラウンドアンカー
設計・施工基準、同
解説
（JGS4101-2012）

・多サイクル確認試験に用いた
アンカーを除くすべて。
・初期荷重は計画最大荷重の約
0.1倍とし、計画最大荷重まで
載荷した後、初期荷重まで除荷
する１サイクル方式とする。

　

そ
の
他

その他の確認試験 グラウンドアンカー
設計・施工基準、同
解説
（JGS4101-2012）

所定の緊張力が導入されているこ
と。

・定着時緊張力確認試験
・残存引張力確認試験
・リフトオフ試験
等があり、多サイクル確認試験、１サイ
クル確認試験の試験結果をもとに、監督
員と協議し行う必要性の有無を判断す
る。

　

15　補強土
壁工

材
料

必
須

土の締固め試験 JIS A 1210 設計図書による。 当初及び土質の変化時。 　
　

　 外観検査（スト
リップ、鋼製壁面
材、コンクリート
製壁面材等）

補強土壁工法各設
計・施工マニュアル
による。

同左 同左 　

　

　 コンクリート製壁
面材のコンクリー
ト強度試験

補強土壁工法各設
計・施工マニュアル
による。

　

○

　 そ
の
他

土の粒度試験 補強土壁工法各設
計・施工マニュアル
による。

同左 設計図書による。 　

　

　 施
工

必
須

現場密度の測定
※右記試験方法
（3種類）のいず
れかを実施する。

最大粒径≦53㎜:
砂置換法（JIS A
1214）

最大粒径＞53㎜：
突砂法（舗装調査・
試験法便覧 [4]-
185）

次の密度への締固めが可能な範囲の
含水比において、最大乾燥密度の
95％以上（締固め試験（JIS A
1210）A・B法）もしくは90％以上
（締固め試験（JIS A 1210）C・D・
E法）
ただし、JIS A 1210 C・D・E法での
管理は、標準の施工仕様よりも締固
めエネルギーの大きな転圧方法（例
えば、標準よりも転圧力の大きな機
械を使用する場合や１層あたりの仕
上り厚を薄くする場合）に適用す
る。
または、設計図書による。

500m
3
につき1回の割合で行う。

ただし、1,500m
3
未満の工事は1

工事当たり3回以上。
1回の試験につき3孔で測定し、
3孔の最低値で判定を行う。

･橋台背面アプローチ部における規格値
は､下記の通りとする。
(締固め試験(JISA1210)C・D・E法)
【一般の橋台背面】
平均92％以上、かつ最小90％以上
【インテグラルアバット構造の橋台背
面】
平均97％以上、かつ最小95％以上 　

　 　 または、
「RI計器を用いた盛
土の締固め管理要領
（案）」による

次の密度への締固めが可能な範囲の
含水比において、1管理単位の現場
乾燥密度の平均値が最大乾燥度密度
の97％以上（締固め試験（JIS A
1210）A・B法）もしくは92%以上
（締固め試験（JIS A 1210）C・D・
E法）。
ただし、JIS A 1210 C・D・E法での
管理は、標準の施工仕様よりも締固
めエネルギーの大きな転圧方法（例
えば、標準よりも転圧力の大きな機
械を使用する場合や１層あたりの仕
上り厚を薄くする場合）に適用す
る。
または、設計図書による。

盛土を管理する単位(以下｢管理
単位｣)に分割して管理単位ごと
に管理を行うものとする。
路体・路床とも、1日の1層あた
りの施工面積を基準とする。管
理単位の面積は1,500m2を標準
とし、1日の施工面積が2,000m2
以上の場合、その施工面積を2
管理単位以上に分割するものと
する。1管理単位あたりの測定
点数の目安を以下に示す。
・500m2未満：5点
・500m2以上1000m2未満：10点
・1000m2以上2000m2未満：15点

・最大粒径＜100mmの場合に適用する。
・左記の規格値を満たしていても、規格
値を著しく下回っている点が存在した場
合は、監督員との協議の上で、（再）転
圧を行うものとする。
･橋台背面アプローチ部における規格値
は､下記の通りとする。
(締固め試験(JISA1210)C・D・E法)
【一般の橋台背面】
平均92％以上、かつ最小90％以上
【インテグラルアバット構造の橋台背
面】
平均97％以上、かつ最小95％以上

　

14　アン
カー工
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

15　補強土
壁工

施
工

必
須

または、
「TS・GNSSを用いた
盛土の締固め管理要
領」による

施工範囲を小分割した管理ブロック
の全てが規定回数だけ締め固められ
たことを確認する。ただし、路肩か
ら１ｍ以内と締固め機械が近寄れな
い構造物周辺は除く。

１．盛土を管理する単位（以下
「管理単位」）に分割して管理
単位毎に管理を行う。
２．管理単位は築堤、路体路床
とも１日の１層当たりの施工面

積は1,500ｍ
2
を標準とする。ま

た、１日の施工面積が2,000ｍ
2

以上の場合、その施工面積を2
管理単位以上に分割するものと
する。
３．１日の施工が複数層に及ぶ
場合でも１管理単位を複数層に
またがらせることはしないもの
とする。
４．土取り場の状況や土質状況
が変わる場合には、新規の管理
単位として取り扱うものとす
る。

16　吹付工 材
料

必
須

アルカリシリカ反
応抑制対策

「アルカリ骨材反応
抑制対策について」
（平成１４年７月３
１日付け国官技第１
１２号、国港環第３
５号、国空建第７８
号）」

同左 骨材試験を行う場合は、工事開
始前、工事中１回／６ヶ月以上
及び産地が変わった場合。

○

骨材のふるい分け
試験

JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

設計図書による。 工事開始前、工事中１回／月以
上及び産地が変わった場合。

○

骨材の密度及び吸
水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

絶乾密度：2.5以上
細骨材の吸水率：3.5％以下
粗骨材の吸水率：3.0％以下
（砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、
フェロニッケルスラグ細骨材、銅ス
ラグ細骨材の規格値については摘要
を参照）

JIS A 5005（コンクリート用砕砂及び砕
石）
JIS A 5011-1（コンクリート用スラグ骨
材－第１部：高炉スラグ骨材）
JIS A 5011-2（コンクリート用スラグ骨
材－第２部：フェロニッケルスラグ骨
材）
JIS A 5011-3（コンクリート用スラグ骨
材－第３部：銅スラグ骨材）
JIS A 5011-4（コンクリート用スラグ骨
材－第４部：電気炉酸化スラグ骨材）
JIS A 5021(ｺﾝｸﾘｰﾄ用再生骨材H)

○

骨材の微粒分量試
験

JIS A 1103
JIS A 5005
JIS A 5308

工事開始前、工事中１回／月以
上及び産地が変わった場合。
（山砂の場合は、工事中１回／
週以上）

　

○

砂の有機不純物試
験

JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも
圧縮強度が90％以上の場合は使用で
きる。

工事開始前、工事中１回／年以
上及び産地が変わった場合。

・濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物
を含む細骨材のモルタル圧縮強度による
試験方法」による。

○

モルタルの圧縮強
度による砂の試験

JIS A 1142 圧縮強度の90％以上 試料となる砂の上部における溶
液の色が標準色液の色より濃い
場合。

　

○

骨材中の粘土塊量
の試験

JIS A 1137 細骨材：1.0％以下
粗骨材：0.25％以下

工事開始前、工事中１回／月以
上及び産地が変わった場合。

　
○

硫酸ナトリウムに
よる骨材の安定性
試験

JIS A 1122
JIS A 5005

細骨材：10％以下
粗骨材：12％以下

砂、砂利：工事開始前、工事中
１回／6ヶ月以上及び産地が変
わった場合
砕砂、砕石：工事開始前、工事
中１回／年以上及び産地が変
わった場合。

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用
する。

○

セメントの物理試
験

JIS R 5201 JIS R 5210（ポルトランドセメン
ト）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメン
ト）
JIS R 5214（エコセメント）

工事開始前、工事中1回/月以上 　

○

ポルトランドセメ
ントの化学分析

JIS R 5202 JIS R 5210（ポルトランドセメン
ト）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメン
ト）
JIS R 5214（エコセメント）

　

○

そ
の
他
（

Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー

ク
表
示
さ
れ
た
レ
デ
ィ

ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー

ト
を
使
用
す
る
場
合
は
除
く
）

粗骨材
砕石　3.0％以下（ただし、粒形判
定実績率が58％以上の場合は5.0％
以下）
スラグ粗骨材　5.0％以下
それ以外（砂利等）　1.0％以下
細骨材
砕砂　9.0％以下（ただし、すりへ
り作用を受ける場合は5.0％以下）
砕砂（粘土、シルト等を含まない場
合）　7.0%（ただし、すりへり作用
を受ける場合は5.0%以下）
スラグ細骨材　7.0％以下（ただ
し、すりへり作用を受ける場合は
5.0％以下）
それ以外（砂等）　5.0％以下（た
だし、すりへり作用を受ける場合は
3.0％以下）
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

16.吹付工 そ
の
他
（

〃
）

練混ぜ水の水質試
験

上水道水及び上水道
水以外の水の場合：
JIS A 5308付属書C

懸濁物質の量：2g／L以下
溶解性蒸発残留物の量：1g／L以下
塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30
分以内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び
28日で90％以上

工事開始前及び工事中１回／年
以上及び水質が変わった場合。

上水道を使用している場合は試験に換
え、上水道を使用していることを示す資
料による確認を行う。

○

回収水の場合：
JIS A 5308附属書C

塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30
分以内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び
28日で90％以上

工事開始前、工事中１回／年以
上、水質が変わった場合。
スラッジ水の濃度は１回／日

その原水は、上水道水及び上水道水以外
の水の規定に適合するものとする。

○

必
須

細骨材の表面水率
試験

JIS A 1111 設計図書による ２回／日以上 レディーミクストコンクリート以外の場
合に適用する。 　

粗骨材の表面水率
試験

JIS A 1125 1回／日以上
　

そ
の
他

計量設備の計量精
度

水：±1％以内
セメント：±1％以内
骨材　：±3％以内
混和材：±2％以内
（高炉スラグ微粉末の場合は±1％
以内）
混和剤：±3％以内

工事開始前、工事中1回/6ケ月
以上

・レディーミクストコンクリートの場
合、印字記録により確認を行う。
・急結剤は適用外

○

ミキサの練混ぜ性
能試験

バッチミキサの場
合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603-1
　JIS A 8603-2

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合：
　コンクリート内のモルタル量の偏
差：0.8％以下
　コンクリート内の粗骨材量の偏差
率：5％以下
　圧縮強度の偏差率：7.5％以下
　コンクリート内空気量の偏差率：
10％以下
　コンシステンシー(スランプ)の偏
差率：15％以下

工事開始前及び工事中１回／年
以上。

・小規模工種※で1工種当りの総使用量が

50m
3
未満の場合は1工種1回以上の試験、ま

たはレディーミクストコンクリート工場
の品質証明書等のみとすることができ
る。
※小規模工種とは、以下の工種を除く工
種とする。（橋台、橋脚、杭類（場所打
杭、井筒基礎等）、橋梁上部工（桁、床
版、高欄等）、擁壁工（高さ1m以上）、
函渠工、樋門、樋管、水門、水路（内幅
2.0m以上）、護岸、ダム及び堰、トンネ
ル、舗装、その他これらに類する工種及
び特記仕様書で指定された工種）

○

　 連続ミキサの場合：
土木学会規準JSCE-I
502-2013

コンクリート中のモルタル単位容積
質量差：0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の
差：5％以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

○

施
工

そ
の
他

塩化物総量規制 「コンクリートの耐
久性向上」

原則0.3㎏／m3以下 コンクリートの打設が午前と午
後にまたがる場合は、午前に１
回コンクリート打設前に行い、
その試験結果が塩化物総量の規
制値の1／2以下の場合は、午後
の試験を省略することができ
る。（１試験の測定回数は3回
とする）試験の判定は3回の測
定値の平均値。

・小規模工種※で1工種当りの総使用量が
50m3未満の場合は1工種1回以上の試験、ま
たはレディーミクストコンクリート工場の
品質証明書等のみとすることができる。１
工種当たりの総使用量が50m3以上の場合
は、50m3ごとに１回の試験を行う。
・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の
塩化物イオン含有率試験方法」（JSCE-
C502-2018,503-2018）を監督員と協議の上
また、特記仕様書の規定により行う。

※小規模工種とは、以下の工種を除く工種
とする。（橋台、橋脚、杭類（場所打杭、
井筒基礎等）、橋梁上部工（桁、床版、高
欄等）、擁壁工（高さ1m以上）、函渠工、
樋門、樋管、水門、水路（内幅2.0m以
上）、護岸、ダム及び堰、トンネル、舗
装、その他これらに類する工種及び特記仕
様書で指定された工種）

スランプ試験
（モルタル除く）

JIS A 1101 スランプ5㎝以上8㎝未満 ：許容差
±1.5㎝
スランプ8㎝以上18㎝以下：許容差
±2.5㎝

・荷卸し時
1回／日以上、構造物の重要度
と工事の規模に応じて20m3～
150m3ごとに1回、及び荷卸し時
に品質変化が認められた時。

・小規模工種※で1工種当りの総使用量が
50m3未満の場合は1工種1回以上の試験、
またはレディーミクストコンクリート工
場の品質証明書等のみとすることができ
る。１工種当たりの総使用量が50m3以上
の場合は、50m3ごとに１回の試験を行
う。
※小規模工種については、塩化物総量規
制の項目を参照

必
須

コンクリートの圧
縮強度試験

JIS A 1107
JIS A 1108
土木学会規準JSCE
F561-2013IS

3本の強度の平均値が材令28日で設
計強度以上とする。

吹付1日につき1回行う。
なお、テストピースは現場に配
置された型枠に工事で使用する
のと同じコンクリート（モルタ
ル）を吹付け、現場で28日養生
し、直径50㎜のコアを切取り
キャッピングを行う。原則とし
て1回に3本とする。

・小規模工種※で1工種当りの総使用量が
50m3未満の場合は1工種1回以上の試験、
またはレディーミクストコンクリート工
場の品質証明書等のみとすることができ
る。１工種当たりの総使用量が50m3以上
の場合は、50m3ごとに１回の試験を行
う。
※小規模工種については、塩化物総量
規制の項目を参照

材
料

製

造

(

プ

ラ

ン

ト
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（
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Ｓ

マ
ー

ク

表

示

さ

れ

た

レ

デ
ィ

ミ

ク

ス

ト

コ

ン

ク

リ
ー

ト

を
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）
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

16.吹付工 施
工

そ
の
他

空気量測定 JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

±1.5%（許容差） ・荷卸し時
1回／日以上構造物の重要度と

工事の規模に応じて20～150m
3

ごとに1回、及び荷卸し時に品
質変化が認められた時。

・小規模工種※で1工種当りの総使用量が
50m3未満の場合は1工種1回以上の試験、
またはレディーミクストコンクリート工
場の品質証明書等のみとすることができ
る。１工種当たりの総使用量が50m3以上
の場合は、50m3ごとに１回の試験を行
う。
※小規模工種については、塩化物総量規
制の項目を参照

コアによる強度試
験

JIS A 1107 設計図書による。 品質に異常が認められた場合に
行う。

17　現場吹
付法枠工及
び簡易吹付
法枠工

材
料

必
須

アルカリシリカ反
応抑制対策

「アルカリ骨材反応抑
制対策について」（平
成１４年７月３１日付
け国官技第１１２号、
国港環第３５号、国空
建第７８号）」

同左 骨材試験を行う場合は、工事開
始前、工事中１回／６ヶ月以上
及び産地が変わった場合。

○

骨材のふるい分け
試験

JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

設計図書による。 工事開始前、工事中１回／月以
上及び産地が変わった場合。

　

○

骨材の密度及び吸
水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

絶乾密度：2.5以上
細骨材の吸水率：3.5％以下
粗骨材の吸水率：3.0％以下
（砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、
フェロニッケルスラグ細骨材、銅ス
ラグ細骨材の規格値については摘要
を参照）

JIS A 5005（コンクリート用砕砂及び砕
石）
JIS A 5011-1（コンクリート用スラグ骨材
－第１部：高炉スラグ骨材）
JIS A 5011-2（コンクリート用スラグ骨材
－第２部：フェロニッケルスラグ骨材）
JIS A 5011-3（コンクリート用スラグ骨材
－第３部：銅スラグ骨材）
JIS A 5011-4（コンクリート用スラグ骨材
－第４部：電気炉酸化スラグ骨材）
JIS A 5021(ｺﾝｸﾘｰﾄ用再生骨材H)

○

骨材の微粒分量試
験

JIS A 1103
JIS A 5005
JIS A 5308

工事開始前、工事中１回／月以
上及び産地が変わった場合。
（山砂の場合は、工事中１回／
週以上）

　

○

砂の有機不純物試
験

JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも
圧縮強度が90％以上の場合は使用で
きる。

工事開始前、工事中１回／年以
上及び産地が変わった場合。

・濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物
を含む細骨材のモルタル圧縮強度による
試験方法」による。

○

モルタルの圧縮強
度による砂の試験

JIS A 1142 圧縮強度の90％以上 試料となる砂の上部における溶
液の色が標準色液の色より濃い
場合。

　

○

骨材中の粘土塊量
の試験

JIS A 1137 細骨材：1.0％以下
粗骨材：0.25％以下

工事開始前、工事中１回／月以
上及び産地が変わった場合。

　

○

硫酸ナトリウムに
よる骨材の安定性
試験

JIS A 1122
JIS A 5005

細骨材：10％以下
粗骨材：12％以下

砂、砂利：工事開始前、工事中
１回／6ヶ月以上及び産地が変
わった場合。
砕砂、砕石：工事開始前、工事
中１回／年以上及び産地が変
わった場合。

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用
する。

○

セメントの物理試
験

JIS R 5201 JIS R 5210（ポルトランドセメン
ト）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメン
ト）
JIS R 5214（エコセメント）

工事開始前、工事中1回／月以
上

　

○

ポルトランドセメ
ントの化学分析

JIS R 5202 JIS R 5210（ポルトランドセメン
ト）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメン
ト）
JIS R 5214（エコセメント）

　

○

そ
の
他
（

Ｊ
Ｉ
Ｓ
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ク
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ト
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ン
ク
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ー
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場
合
は
除
く
）

粗骨材
砕石　3.0％以下（ただし、粒形判定
実績率が58％以上の場合は5.0％以
下）
スラグ粗骨材　5.0％以下
それ以外（砂利等）　1.0％以下
細骨材
砕砂　9.0％以下（ただし、すりへり
作用を受ける場合は5.0％以下）
砕砂（粘土、シルト等を含まない場
合）　7.0%（ただし、すりへり作用
を受ける場合は5.0%以下）
スラグ細骨材　7.0％以下（ただし、
すりへり作用を受ける場合は5.0％以
下）
それ以外（砂等）　5.0％以下（ただ
し、すりへり作用を受ける場合は
3.0％以下）
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

17　現場吹
付法枠工及
び簡易吹付
法枠工

材
料

そ
の
他
（

〃
）

練混ぜ水の水質試
験

上水道水及び上水道
水以外の水の場合：
JIS A 5308付属書C

懸濁物質の量：2g／L以下
溶解性蒸発残留物の量：1g／L以下
塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30
分以内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28
日で90％以上

工事開始前及び工事中１回／年
以上及び水質が変わった場合。

上水道を使用している場合は試験に換
え、上水道を使用していることを示す資
料による確認を行う。

○

　 回収水の場合：
JIS A 5308附属書C

塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30
分以内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28
日で90％以上

工事開始前、工事中１回／年以
上、水質が変わった場合。
スラッジ水の濃度は１回／日

・その原水は上水道水及び上水道水以外
の水の規定に適合するものとする。

○

必
須

細骨材の表面水率
試験

JIS A 1111 設計図書による 2回／日以上 レディーミクストコンクリート以外の場
合に適用する。 ○

粗骨材の表面水率
試験

JIS A 1125 1回／日以上

○

そ
の
他

計量設備の計量精
度

水：±1％以内
セメント：±1％以内
骨材　：±3％以内
混和材：±2％以内
（高炉スラグ微粉末の場合は±1％
以内）
混和剤：±3％以内

工事開始前、工事中1回／6ケ月
以上

・レディーミクストコンクリートの場
合、印字記録により確認を行う。

○

ミキサの練混ぜ性
能試験

バッチミキサの場
合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603-1
　JIS A 8603ｰ2

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合
　コンクリート内のモルタル量の偏
差率：0.8％以下
　コンクリート内の粗骨材量の偏差
率：5％以下
　圧縮強度の偏差率：7.5％以下
　コンクリート内空気量の偏差率：
10％以下
　コンシステンシー(スランプ)の偏
差率：15％以下

工事開始前及び工事中１回／年
以上。

・小規模工種※で1工種当りの総使用量が

50m
3
未満の場合は1工種1回以上の試験、ま

たはレディーミクストコンクリート工場
の品質証明書等のみとすることができ
る。

※小規模工種とは、以下の工種を除く工
種とする。（橋台、橋脚、杭類（場所打
杭、井筒基礎等）、橋梁上部工（桁、床
版、高欄等）、擁壁工（高さ1m以上）、
函渠工、樋門、樋管、水門、水路（内幅
2.0m以上）、護岸、ダム及び堰、トンネ
ル、舗装、その他これらに類する工種及
び特記仕様書で指定された工種）

○

連続ミキサの場合：
土木学会規準JSCE-I
502-2013

コンクリート中のモルタル単位容積
質量差：0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の
差：5％以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

○

施
工

そ
の
他

スランプ試験
（モルタル除く）

JIS A 1101 スランプ5㎝以上8㎝未満 ：許容差
±1.5㎝
スランプ8㎝以上18㎝以下：許容差
±2.5㎝

・荷卸し時
1回／日以上、構造物の重要度
と工事の規模に応じて20～
150m3ごとに1回、及び荷卸し時
に品質変化が認められた時。

・小規模工種※で1工種当りの総使用量が

50m
3
未満の場合は1工種1回以上の試験、ま

たはレディーミクストコンクリート工場
の品質証明書等のみとすることができ
る。１工種当たりの総使用量が50m3以上
の場合は、50m3ごとに1回の試験を行う。
※小規模工種とは、以下の工種を除く工
種とする。（橋台、橋脚、杭類（場所打
杭、井筒基礎等）、橋梁上部工（桁、床
版、高欄等）、擁壁工（高さ1m以上）、
函渠工、樋門、樋管、水門、水路（内幅
2.0m以上）、護岸、ダム及び堰、トンネ
ル、舗装、その他これらに類する工種及
び特記仕様書で指定された工種）

必
須

コンクリートの圧
縮強度試験

JIS A 1107
JIS A 1108

土木学会規準JSCE
F561-2013

設計図書による 1回6本　吹付1日につき1回行
う。
なお、テストピースは現場に配
置された型枠に工事で使用する
のと同じコンクリート（モルタ
ル）を吹付け、現場で7日間及
び28日間放置後、φ5㎝のコア
を切り取りキャッピングを行
う。1回に6個（σ7…3個、σ28
…3個、）とする。

・参考値：18N／mm2以上（材令28日）
・小規模工種※で1工種当りの総使用量が

50m
3
未満の場合は1工種1回以上の試験、ま

たはレディーミクストコンクリート工場
の品質証明書等のみとすることができ
る。１工種当たりの総使用量が50m3以上
の場合は、50m3ごとに1回の試験を行う。
※小規模工種については、スランプ試験
の項目を参照

そ
の
他

塩化物総量規制 「コンクリートの耐
久性向上」

原則0.3㎏／m3以下 コンクリートの打設が午前と午
後にまたがる場合は、午前に１
回コンクリート打設前に行い、
その試験結果が塩化物総量の規
制値の1／2以下の場合は、午後
の試験を省略することができ
る。（１試験の測定回数は３
回）試験の判定は３回の測定値
の平均値。

・小規模工種※で1工種当りの総使用量が

50m
3
未満の場合は1工種1回以上の試験、ま

たはレディーミクストコンクリート工場
の品質証明書等のみとすることができ
る。１工種当たりの総使用量が50m3以上
の場合は、50m3ごとに1回の試験を行う。
・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂
の塩化物イオン含有率試験方法」（JSCE-
C502-2018,503-2018）または設計図書の
規定により行う。※小規模工種について
は、スランプ試験の項目を参照

空気量測定 JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

±1.5％（許容差） ・荷卸し時
1回／日以上構造物の重要度と
工事の規模に応じて20m3～
150m3ごとに1回、及び荷卸し時
に品質変化が認められた時。

・小規模工種※で1工種当りの総使用量が

50m
3
未満の場合は1工種1回以上の試験、ま

たはレディーミクストコンクリート工場
の品質証明書等のみとすることができ
る。１工種当たりの総使用量が50m3以上
の場合は、50m3ごとに1回の試験を行う。
※小規模工種については、スランプ試験
の項目を参照

製
造
（

Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー

ク
表
示
さ
れ
た
レ
デ
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ミ
ク
ス
ト
コ
ン
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ー

ト
を
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用
す
る
場
合
は
除

く
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

施
工

そ
の
他

ロックボルトの引
抜き試験

参考資料「ロックボ
ルトの引抜試験」に
よる

引抜き耐力の80%程度以上。 設計図書による。

コアによる強度試
験

JIS A 1107 設計図書による。 品質に異常が認められた場合に
行う。

18　河川土
工

材
料

必
須

土の締固め試験 JIS A 1210 設計図書による。 当初及び土質の変化した時。

　

土の粒度試験 JIS A 1204 設計図書による。 当初及び土質の変化した時。 　

　

土粒子の密度試験 JIS A 1202 　

　

土の含水比試験 JIS A 1203 　

　

土の液性限界・塑
性限界試験

JIS A 1205 　

　

土の一軸圧縮試験 JIS A 1216 必要に応じて。 　

　

土の三軸圧縮試験 地盤材料試験の方法
と解説

　

　

土の圧密試験 JIS A 1217 　

　

土のせん断試験 地盤材料試験の方法
と解説

　

　

土の透水試験 JIS A 1218 　

　

施
工

必
須

現場密度の測定
※右記試験方法
（3種類）のいず
れかを実施する。

最大粒径≦53㎜：
砂置換法（JIS A
1214）

最大粒径＞53㎜：
突砂法（舗装調査・
試験法便覧 [4]-
185）

最大乾燥密度の90％以上。
ただし、上記により難い場合は、飽
和度または空気間隙率の規定による
ことができる。

【砂質土（25％≦75μmふるい通過
分＜50％）】
空気間隙率VaがVa≦15％
【粘性土（50％≦75μmふるい通過
分）】
飽和度Srが85％≦Sr≦95%または空
気間隙率Vaが2%≦Va≦10%

または、設計図書による。

築堤は、1,000m
3
に1回の割合、

または堤体延長20mに3回の割合
の内、測定頻度の高い方で実施
する。
1回の試験につき3孔で測定し、
3孔の平均値で判定を行う。

・左記の規格値を満たしていても、規格
値を著しく下回っている点が存在した場
合は、監督員と協議の上で、（再）転圧
を行うものとする。

　

　 または、
「RI計器を用いた盛
土の締固め管理要領
（案）」による。

1管理単位の現場乾燥密度の平均値
が最大乾燥度密度の92％以上。
ただし、上記により難い場合
は、飽和度または空気間隙率の
規定によることができる。

【砂質土（25％≦75μmふるい通
過分＜50％）】
空気間隙率VaがVa≦15％
【粘性土（50％≦75μmふるい通
過分）】
飽和度Srが85％≦Sr≦95％または
空気間隙率Vaが2％≦Va≦10％

または、設計図書による。

盛土を管理する単位(以下｢管理
単位｣)に分割して管理単位ごと
に管理を行うものとする。
築堤は、1日の1層あたりの施工
面積を基準とする。管理単位の
面積は1,500m2を標準とし、1日
の施工面積が2,000m2以上の場
合、その施工面積を2管理単位
以上に分割するものとする。1
管理単位あたりの測定点数の目
安を以下に示す。
・500m2未満：5点
・500m2以上1000m2未満：10点
・1000m2以上2000m2未満：15点

・最大粒径＜100㎜の場合に適用する。
・左記の規格値を満たしていても、規格
値を著しく下回っている点が存在した場
合は、監督員と協議の上で、（再）転圧
を行うものとする。

　

または、
「TS・GNSSを用いた
盛土の締固め管理要
領」による

施工範囲を小分割した管理ブロック
の全てが規定回数だけ締め固められ
たことを確認する。

１．盛土を管理する単位（以下
「管理単位」）に分割して管理
単位毎に管理を行う。
２．１日の施工が複数層に及ぶ
場合でも１管理単位を複数層に
またがらせることはしないもの
とする。
３．土取り場の状況や土質状況
が変わる場合には、新規の管理
単位として取り扱うものとす
る。

土の含水比試験 JIS A 1203 設計図書による。 含水比の変化が認められたと
き。 　

コーン指数の測定 舗装調査・試験法便
覧 [1]-216

トラフィカビリティが悪いと
き。 　

そ
の
他

そ
の
他

17　現場吹
付法枠工及
び簡易吹付
法枠工
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

19　海岸土
工

材
料

必
須

土の締固め試験 JIS A 1210 設計図書による。 当初及び土質の変化した時。

　

土の粒度試験 JIS A 1204 設計図書による。 当初及び土質の変化した時。 　

　

土粒子の密度試験 JIS A 1202 　

　

土の含水比試験 JIS A 1203 　

　

土の液性限界・塑
性限界試験

JIS A 1205 　

　

土の一軸圧縮試験 JIS A 1216 必要に応じて。 　

　

土の三軸圧縮試験 地盤材料試験の方法
と解説

　

　

土の圧密試験 JIS A 1217 　

　

土のせん断試験 地盤材料試験の方法
と解説

　

　

土の透水試験 JIS A 1218 　

　

施
工

必
須

現場密度の測定
※右記試験方法
（3種類）のいず
れかを実施する。

最大粒径≦53㎜：
砂置換法（JIS A
1214）

最大粒径＞53㎜：
突砂法（舗装調査・
試験法便覧 [4]-
185）

最大乾燥密度の85％以上。または、
設計図書に示された数値。

築堤は、1,000m
3
に1回の割合、

または堤体延長20mに3回の割合
の内、測定頻度の高い方で実施
する。
1回の試験につき3孔で測定し、
3孔の平均値で判定を行う。

・左記の規格値を満たしていても、規格
値を著しく下回っている点が存在した場
合は、監督職員と協議の上で、（再）転
圧を行うものとする。

　

　 または、
「RI計器を用いた盛
土の締固め管理要領
（案）」による。

1管理単位の現場乾燥密度の平均値
が最大乾燥度密度の90％以上。 ま
たは、設計図書による。

盛土を管理する単位(以下｢管理
単位｣)に分割して管理単位ごと
に管理を行うものとする。
築堤は、1日の1層あたりの施工
面積を基準とする。管理単位の
面積は1,500m2を標準とし、1日
の施工面積が2,000m2以上の場
合、その施工面積を2管理単位
以上に分割するものとする。1
管理単位あたりの測定点数の目
安を以下に示す。
・500m2未満：5点
・500m2以上1000m2未満：10点
・1000m2以上2000m2未満：15点

・最大粒径＜100㎜の場合に適用する。
・左記の規格値を満たしていても、規格
値を著しく下回っている点が存在した場
合は、監督員と協議の上で、（再）転圧
を行うものとする。

　

または、
「TS・GNSSを用いた
盛土の締固め管理要
領」による

施工範囲を小分割した管理ブロック
の全てが規定回数だけ締め固められ
たことを確認する。

１．盛土を管理する単位（以下
「管理単位」）に分割して管理
単位毎に管理を行う。
２．１日の施工が複数層に及ぶ
場合でも１管理単位を複数層に
またがらせることはしないもの
とする。
３．土取り場の状況や土質状況
が変わる場合には、新規の管理
単位として取り扱うものとす
る。

土の含水比試験 JIS A 1203 設計図書による。 含水比の変化が認められたと
き。 　

コーン指数の測定 舗装調査・試験法便
覧 [1]-216

トラフィカビリティが悪いと
き。 　

そ
の
他

そ
の
他
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

材
料

必
須

土の締固め試験 JIS A 1210 設計図書による。 当初及び土質の変化時。

　

施
工

必
須

現場密度の測定
※右記試験方法
（3種類）のいず
れかを実施する。

最大粒径≦53㎜：
砂置換法（JIS A
1214）

最大粒径＞53㎜：
突砂法(舗装調査・試
験法便覧 [4]-185)

最大乾燥密度の85％以上。

路体：最大乾燥密度の85％以上。
路床：最大乾燥密度の90％以上。

または、設計図書に示された値。

1,000m3に1回の割合、または設
計図書による。
１回の試験につき3孔で測定
し、3孔の平均値で判定を行
う。
路体の場合、1,000m3につき1回
の割合で行う。但し、5,000m3
未満の工事は、１工事当たり３
回以上。

・左記の規格値を満たしていても、規格
値を著しく下回っている点が存在した場
合は、監督員と協議の上で、（再）転圧
を行うものとする。

　 または、
「RI計器を用いた盛
土の締固め管理要領
（案）」による。

1管理単位の現場乾燥密度の平均値
が最大乾燥度密度の92％以上。
ただし、上記により難い場合
は、飽和度または空気間隙率の
規定によることができる。

【砂質土（25％≦75μmふるい通
過分＜50％）】
空気間隙率VaがVa≦15％
【粘性土（50％≦75μmふるい通
過分）】
飽和度Srが85％≦Sr≦95%または
空気間隙率Vaが2％≦Va≦10％

または、設計図書による。

盛土を管理する単位(以下｢管理
単位｣)に分割して管理単位ごと
に管理を行うものとする。
築堤は、1日の1層あたりの施工
面積を基準とする。管理単位の
面積は1,500m2を標準とし、1日
の施工面積が2,000m2以上の場
合、その施工面積を2管理単位
以上に分割するものとする。1
管理単位あたりの測定点数の目
安を以下に示す。
・500m2未満：5点
・500m2以上1000m2未満：10点
・1000m2以上2000m2未満：15点

・最大粒径＜100㎜の場合に適用する。
・左記の規格値を満たしていても、規格
値を著しく下回っている点が存在した場
合は、監督員と協議の上で、（再）転圧
を行うものとする。

　

または、
「TS・GNSSを用いた
盛土の締固め管理要
領」による

施工範囲を小分割した管理ブロック
の全てが規定回数だけ締め固められ
たことを確認する。

１．盛土を管理する単位（以下
「管理単位」）に分割して管理
単位毎に管理を行う。
２．１日の施工が複数層に及ぶ
場合でも１管理単位を複数層に
またがらせることはしないもの
とする。
３．土取り場の状況や土質状況
が変わる場合には、新規の管理
単位として取り扱うものとす
る。

21　林道土
工

材
料

必
須

土の締固め試験 JIS A 1210 設計図書による。 当初及び土質の変化した時（材
料が岩砕の場合は除く）。
ただし、法面、路肩部の土量は
除く。

　

CBR試験
（路床）

JIS A 1211 当初及び土質の変化した時。
（材料が岩砕の場合は除く）

　

　

そ
の
他

土の粒度試験 JIS A 1204 設計図書による。 当初及び土質の変化した時。 　

　

土粒子の密度試験 JIS A 1202 　

　

土の含水比試験 JIS A 1203 当初及び土質の変化した時。 　

　

土の液性限界・塑
性限界試験

JIS A 1205 当初及び土質の変化した時。 　

　

土の一軸圧縮試験 JIS A 1216 　

　

土の三軸圧縮試験 地盤材料試験の方法
と解説

　

　

土の圧密試験 JIS A 1217 　

　

土のせん断試験 地盤材料試験の方法
と解説

　

　

土の透水試験 JIS A 1218 　

　

20　治山土
工
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

21　林道土
工

施
工

必
須

現場密度の測定
※右記試験方法
（3種類）のいず
れかを実施する。

最大粒径≦53㎜：
砂置換法（JIS A
1214）

最大粒径＞53㎜：
突砂法（舗装調査・
試験法便覧 [4]-
185）

路体の場合、1,000m3につき１
回の割合で行う。ただし、
5,000m3未満の工事は、1工事当
たり3回以上。
路床及び構造物取付け部の場
合、500m3につき1回の割合で行
う。ただし、1,500m3未満の工
事は1工事当たり3回以上。
1回の試験につき3孔で測定し、
3孔の最低値で判定を行う。 　

　 または、
「RI計器を用いた盛
土の締固め管理要領
（案）」

・最大粒径＜100㎜の場合に適用する。
・左記の規格値を満たしていても、規格
値を著しく下回っている点が存在した場
合は、監督員と協議の上で、（再）転圧
を行うものとする。

　

または、
「TS・GNSSを用いた
盛土の締固め管理要
領」による

施工範囲を小分割した管理ブロック
の全てが規定回数だけ締め固められ
たことを確認する。

プルーフローリン
グ

舗装調査・試験法便
覧 [4]-210

路床仕上げ後全幅、全区間につ
いて実施する。 ただし、現道
打換工事、仮設用道路維持工事
は除く。

・荷重車については、施工時に用いた転
圧機械と同等以上の締固め効果を持つ
ローラやトラック等を用いるものとす
る。

　

平板載荷試験 JIS A 1215 　 各車線ごとに延長40mについて
1ヶ所の割で行う。

・セメントコンクリートの路盤に適用す
る。 　

現場CBR試験 JIS A 1222 設計図書による。 各車線ごとに延長40mについて1
回の割で行う。 　

含水比試験 JIS A 1203 路体の場合、1,000m3につき１
回の割合で行う。ただし、
5,000m3未満の工事は、1工事当
たり3回以上。
路床の場合、500m3につき1回の
割合で行う。ただし、1,500m3
未満の工事は1工事当たり3回以
上。

　

コーン指数の測定 舗装調査・試験法便
覧 [1]-216

必要に応じて実施。
（例）トラフィカビリティが悪
い時

　

たわみ量 舗装調査・試験法便
覧 [1]-227
（ﾍﾞﾝｹﾞﾙﾏﾝﾋﾞｰﾑ）

プルーフローリングでの不良箇
所について実施 　

【砂質土】
・路体：次の密度への締固めが可能
な範囲の含水比において、1管理単
位の現場乾燥密度の平均値が最大乾
燥度密度の92％以上（締固め試験
（JIS A 1210）A・B法）。
・路床及び構造物取付け部：次の密
度への締固めが可能な範囲の含水比
において、1管理単位の現場乾燥密
度の平均値が最大乾燥度密度の97％
以上（締固め試験（JIS A 1210）
A・B法）もしくは92％以上（締固め
試験（JIS A 1210）C・D・E法）。
ただし、JIS A 1210 C・D・E法での
管理は、標準の施工仕様よりも締固
めエネルギーの大きな転圧方法（例
えば、標準よりも転圧力の大きな機
械を使用する場合や１層あたりの仕
上り厚を薄くする場合）に適用す
る。
【粘性土】
・路体、路床及び構造物取付け部：
自然含水比またはトラフィカビリ
ティーが確保できる含水比におい
て、1管理単位の現場空気間隙率の
平均値が8％以下。
ただし、締固め管理が可能な場合
は、砂質土の基準を適用することが
できる。

または、設計図書による。

そ
の
他

【砂質土】
・路体：次の密度への締固めが可能
な範囲の含水比において、最大乾燥
密度の90％以上（締固め試験（JIS
A 1210）A・B法）。
・路床及び構造物取付け部：次の密
度への締固めが可能な範囲の含水比
において、最大乾燥密度の95%以上
（締固め試験（JIS A 1210）A・B
法）もしくは90％以上（締固め試験
（JIS A 1210）C・D・E法）
ただし、JIS A 1210 C・D・E法での
管理は、標準の施工仕様よりも締固
めエネルギーの大きな転圧方法（例
えば、標準よりも転圧力の大きな機
械を使用する場合や１層あたりの仕
上り厚を薄くする場合）に適用す
る。
【粘性土】
・路体：自然含水比またはトラフィ
カビリティーが確保できる含水比に
おいて、空気間隙率Vaが2％≦Va≦
10%または飽和度Srが85％≦Sr≦
95％。
・路床及び構造物取付け部：トラ
フィカビリティーが確保できる含水
比において、空気間隙率Vaが2％≦
Va≦8％
ただし、締固め管理が可能な場合
は、砂質土の基準を適用することが
できる。

その他、設計図書による。

盛土を管理する単位(以下｢管理
単位｣)に分割して管理単位ごと
に管理を行うものとする。
路体・路床とも、1日の1層あた
りの施工面積を基準とする。管
理単位の面積は1,500m2を標準
とし、1日の施工面積が2,000m2
以上の場合、その施工面積を2
管理単位以上に分割するものと
する。1管理単位あたりの測定
点数の目安を以下に示す。
・500m2未満：5点
・500m2以上1000m2未満：10点
・1000m2以上2000m2未満：15点
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

22　捨石工 施
工

必
須

岩石の見掛比重 JIS A 5006 設計図書による。 原則として産地毎に当初及び岩
質の変化時。

・500m3以下は監督員承諾を得て省略でき
る。
・参考値：
　・硬石　：約2.7g/cm3～2.5g/cm3
　・準硬石：約2.5g/cm3～2g/cm3
　・軟石　：約2g/cm3未満

○

岩石の吸水率 JIS A 5006 ・500m3以下は監督員承諾を得て省略でき
る。
・参考値：
　・硬石　：5％未満
　・準硬石：5％以上15％未満
　・軟石　：15％以上

○

岩石の圧縮強さ JIS A 5006 ・500m3以下は監督員承諾を得て省略でき
る。
・参考値：
　・硬石：4903N/cm2以上
　・準硬石：980.66N/cm2以上4903N/cm2
未満
　・軟石：980.66N/cm2未満

○

そ
の
他

岩石の形状 JIS A 5006 うすっぺらなもの、細長いもので
あってはならない。

5,000m3につき1回の割で行う。
ただし、5,000m3以下のものは1
工事2回実施する。

500m3以下は監督員承諾を得て省略でき
る。

○

23　コンク
リートダム

必
須

アルカリシリカ反
応抑制対策

「アルカリ骨材反応
抑制対策について」
（平成１４年７月３
１日付け国官技第１
１２号、国港環第３
５号、国空建第７８
号）」

同左 骨材試験を行う場合は、工事開
始前、工事中１回／６ヶ月以上
及び産地が変わった場合。

○

そ
の
他

骨材の密度及び吸
水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

絶乾密度：2.5以上
吸水率：[2013年制定]コンクリート
標準示方書ダムコンクリート編によ
る。

工事開始前、工事中１回／月以
上及び産地が変わった場合。

JIS A 5005（コンクリート用砕砂及び砕
石）
JIS A 5011-1（コンクリート用スラグ骨
材－第１部：高炉スラグ骨材）
JIS A 5011-2（骨材コンクリート用スラ
グ骨材－第２部：フェロニッケルスラグ
骨材）
JIS A 5011-3（コンクリート用スラグ骨
材－第３部：銅スラグ骨材）
JIS A 5011-4（骨材コンクリート用スラ
グ骨材－第４部：電気炉酸化スラグ骨
材）
JIS A 5021(ｺﾝｸﾘｰﾄ用再生骨材H)

○

骨材のふるい分け
試験

JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5021

設計図書による。 工事開始前、工事中１回／月以
上及び産地が変わった場合。

　

○

セメントの物理試
験

JIS R 5201 JIS R 5210（ポルトランドセメン
ト）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメン
ト）
JIS R 5214（エコセメント）

工事開始前、工事中1回／月以
上

　

○

ポルトランドセメ
ントの化学分析

JIS R 5202 　
○

砂の有機不純物試
験

JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも
圧縮強度が90％以上の場合は使用で
きる。

工事開始前、工事中１回／年以
上及び産地が変わった場合。

・濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物
を含む細骨材のモルタル圧縮強度による
試験方法」による。

○

モルタルの圧縮強
度による砂の試験

JIS A 1142 圧縮強度の90％以上 試料となる砂の上部における溶
液の色が標準色液の色より濃い
場合。

　

○

骨材の微粒分量試
験

JIS A 1103
JIS A 5005

粗骨材：1.0％以下。ただし、砕石
の場合、微粒分量試験で失われるも
のが砕石粉のときには3.0％以下。
細骨材：7.0％以下、ただし、すり
へり作用を受ける場合は3.0％以
下。砕砂の場合、微粒分量試験で失
われるものが砕石粉であって、粘
土、シルトなどを含まないときには
9.0%以下。ただし、同様の場合で、
すりへり作用を受ける場合は5.0％
以下。

工事開始前、工事中１回／月以
上及び産地が変わった場合。
（山砂の場合は、工事中１回／
週以上）

　

○

骨材中の粘土塊量
の試験

JIS A 1137 細骨材：1.0％以下
粗骨材：0.25％以下

工事開始前、工事中１回／月以
上及び産地が変わった場合。

硫酸ナトリウムに
よる骨材の安定性
試験

JIS A 1122 細骨材：10％以下
粗骨材：12％以下

砂、砂利：工事開始前、工事中
1回／6ヶ月以上及び産地が変
わった場合。砕砂、砕石：工事
開始前、工事中1回／年以上及
び産地が変わった場合。

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用
する。

○

粗骨材のすりへり
試験

JIS A 1121 40％以下 工事開始前、工事中1回／年以
上及び産地が変わった場合。

　

○

材
料
（

Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー

ク
表
示
さ
れ
た
レ
デ
ィ

ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー

ト
を
使
用
す
る
場
合
は
除
く
）

　

○
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

23　コンク
リートダム

材
料

そ
の
他

練混ぜ水の水質試
験

上水道水及び上水道
水以外の水の場合：
JIS A 5308付属書C

懸濁物質の量：2g/L以下
溶解性蒸発残留物の量：1g/L以下
塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30
分以内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び
28日で90％以上

工事開始前及び工事中１回/年
以上及び水質が変わった場合。

上水道を使用している場合は試験に換
え、上水道を使用していることを示す資
料による確認を行う。

○

　 回収水の場合：
JIS A 5308附属書C

塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30
分以内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び
28日で90％以上

工事開始前、工事中１回／年以
上、水質が変わった場合。
スラッジ水の濃度は１回／日

・その原水は上水道水及び上水道水以外
の水の規定に適合するものとする。

○

そ
の
他

計量設備の計量精
度

水：±1％以内
セメント：±1％以内
骨材　：±3％以内
混和材：±2％以内
（高炉スラグ微粉末の場合は±1％
以内）
混和剤：±3％以内

工事開始前、工事中1回／6ケ月
以上

レディーミクストコンクリートの場合、
印字記録により確認を行う。

○

ミキサの練混ぜ性
能試験

バッチミキサの場
合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603-1
　JIS A 8603-2

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合
　コンクリート内のモルタル量の偏
差率：0.8％以下
　コンクリート内の粗骨材量の偏差
率 ：5％以下
　圧縮強度の偏差率：7.5％以下
　コンクリート内空気量の偏差率：
10％以下
　コンシステンシー（スランプ）の
偏差率：15％以下

工事開始前及び工事中１回／年
以上。

○

連続ミキサの場合：
土木学会規準JSCE-I
502-2013

コンクリート中のモルタル単位容積
質量差：0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の
差：5％以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

工事開始前及び工事中１回／年
以上。

○

細骨材の表面水率
試験

JIS A 1111 設計図書による ２回／日以上 レディーミクストコンクリート以外の場
合に適用する。 ○

粗骨材の表面水率
試験

JIS A 1125 １回／日以上

○

施
工

必
須

塩化物総量規制 「コンクリートの耐
久性向上」

原則0.3㎏/m3以下 コンクリートの打設が午前と午
後にまたがる場合は、午前に１
回コンクリート打設前に行い、
その試験結果が塩化物総量の規
制値の1／2以下の場合は、午後
の試験を省略することができ
る。（１試験の測定回数は3回
とする）試験の判定は3回の測
定値の平均値。

製

造

(

プ

ラ

ン

ト

)

（

Ｊ

Ｉ

Ｓ

マ
ー

ク

表

示

さ

れ

た

レ

デ
ィ

ミ

ク

ス

ト

コ

ン

ク

リ
ー

ト

を

使

用

す

る

場

合

は

除

く
）

・小規模工種※で1工種当りの総使用量が

50m
3
未満の場合は1工種1回以上の試験、ま

たはレディーミクストコンクリート工場
の品質証明書等のみとすることができ
る。1工種あたりの総使用量が50m3以上の
場合は、50m3ごとに1回の試験を行う。
・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂
の塩化物イオン含有率試験方法」（JSCE-
C502-2018,503-2018）または設計図書の
規定により行う。

※小規模工種とは、以下の工種を除く工
種とする。（橋台、橋脚、杭類（場所打
杭、井筒基礎等）、橋梁上部工（桁、床
版、高欄等）、擁壁工（高さ1m以上）、
函渠工、樋門、樋管、水門、水路（内幅
2.0m以上）、護岸、ダム及び堰、トンネ
ル、舗装、その他これらに類する工種及
び特記仕様書で指定された工種）
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

23　コンク
リートダム

施
工

必
須

スランプ試験 JIS A 1101 スランプ5㎝以上8㎝未満 ：許容差
±1.5㎝
スランプ8㎝以上18㎝以下：許容差
±2.5㎝

・小規模工種※で1工種当りの総使用量が
50m3未満の場合は1工種1回以上の試験、
またはレディーミクストコンクリート工
場の品質証明書等のみとすることができ
る。1工種あたりの総使用量が50m3以上の
場合は、50m3ごとに1回の試験を行う。
※小規模工種とは、以下の工種を除く工
種とする。（橋台、橋脚、杭類（場所打
杭、井筒基礎等）、橋梁上部工（桁、床
版、高欄等）、擁壁工（高さ1m以上）、
函渠工、樋門、樋管、水門、水路（内幅
2.0m以上）、護岸、ダム及び堰、トンネ
ル、舗装、その他これらに類する工種及
び特記仕様書で指定された工種）

空気量測定 JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

±1.5％（許容差）

コンクリートの圧
縮強度試験

JIS A 1108 (a)圧縮強度の試験値が、設計基準
強度の80％を1／20以上の確率で下
回らない。
(b)圧縮強度の試験値が、設計基準
強度を1／4以上の確率で下回らな
い。

温度測定（気温・
コンクリート）

温度計による。 　 1回供試体作成時各ブロック打
込み開始時終了時。

　

そ
の
他

コンクリートの単
位容積質量試験

JIS A 1116 設計図書による 1回2ヶ　当初及び品質に異常が
認められる場合に行う。

参考値：2.3t／m3以上

コンクリートの洗
い分析試験

JIS A 1112 1回　当初及び品質に異常が認
められる場合に行う。

　

コンクリートのブ
リージング試験

JIS A 1123 1回1ヶ　当初及び品質に異常が
認められる場合に行う。

　

コンクリートの引
張強度試験

JIS A 1113 1回3ヶ　当初及び品質に異常が
認められる場合に行う。

　

コンクリートの曲
げ強度試験

JIS A 1106 1回3ヶ　当初及び品質に異常が
認められる場合に行う。

　

単位水量測定 ｢レディーミクストコ
ンクリート単位水量
測定要領（案）(平成
16年3月8日事務連
絡)」

100㎥／日以上の場合；
2回／日（午前1回、午後1
回）、重要構造物の場合は重要
度に応じて100㎥～150㎥ごとに
1回、及び荷卸し時に品質変化
が認められたときとし、測定回
数は多い方を採用する。

1）測定した単位水量が、配合設計
±15kg/m3の範囲にある場合はその
まま施工してよい。
2）測定した単位水量が、配合設計
±15kg/m3を超え±20kg/m3の範囲に
ある場合は、水量変動の原因を調査
し、生コン製造者に改善を指示し、
その運搬車の生コンは打設する。そ
の後、配合設計±15kg/m3以内で安
定するまで、運搬車の3台毎に1回、
単位水量の測定を行う。
なお、「15kg/m3以内で安定するま
で」とは、2回連続して15kg/m3以内
の値を観測することをいう。
3）配合設計±20kg/m3の指示値を越
える場合は、生コンを打込まずに、
持ち帰らせ、水量変動の原因を調査
し、生コン製造業者に改善を指示し
なければならない。その後の配合設
計±15kg/m3以内になるまで全運搬
車の測定を行う。
なお、測定値が管理値または指示値
を超えた場合は1回に限り再試験を
実施することができる。再試験を実
施した場合は2回の測定結果のう
ち、配合設計との差の絶対値の小さ
い方で評価してよい。

・荷卸し時
・１回／日または構造物の重要
度と工事の規模の応じて20m3～
150m3ごとに１回、及び荷卸し
時に品質変化が認められた時。

示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材
の最大寸法が20mm～25mmの場合は175kg／
ｍ3、40mmの場合は165kg／ｍ3を基本とす
る。

1回3ヶ
1.1ブロック1リフトのコンク
リート量500m3未満の場合1ブ
ロック1リフト当り1回の割で行
う。なお、1ブロック1リフトの
コンクリート量が150m3以下の
場合及び数種のコンクリート配
合から構成される場合は監督員
と協議するものとする。
2.1ブロック1リフトコンクリー
ト量500m3以上の場合1ブロック
1リフト当り2回の割で行う。な
お、数種のコンクリート配合か
ら構成される場合は監督員と協
議するものとする。
3.ピア、埋設物周辺及び減勢工
などのコンクリートは、打設日
1日につき2回の割で行う。
4.上記に示す基準は、コンク
リートの品質が安定した場合の
標準を示すものであり、打ち込
み初期段階においては、2～3時
間に1回の割合で行う。
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

24　覆工コ
ンクリート
(NATM)

必
須

アルカリシリカ反
応抑制対策

「アルカリ骨材反応
抑制対策について」
（平成１４年７月３
１日付け国官技第１
１２号、国港環第３
５号、国空建第７８
号）」

同左 骨材試験を行う場合は、工事開
始前、工事中１回／６ヶ月以上
及び産地が変わった場合。

○

そ
の
他

骨材のふるい分け
試験

JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

設計図書による。 工事開始前、工事中１回／月以
上及び産地が変わった場合。

　

○

骨材の密度及び吸
水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

絶乾密度：2.5以上
細骨材の吸水率：3.5％以下
粗骨材の吸水率：3.0％以下
（砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、
フェロニッケルスラグ細骨材、銅ス
ラグ細骨材の規格値については適用
を参照）

工事開始前、工事中１回／月以
上及び産地が変わった場合。

JIS A 5005（コンクリート用砕砂及び砕
石）
JIS A 5011-1（コンクリート用スラグ骨
材－第１部：高炉スラグ骨材）
JIS A 5011-2（骨材コンクリート用スラ
グ骨材－第２部：フェロニッケルスラグ
骨材）
JIS A 5011-3（コンクリート用スラグ骨
材－第３部：銅スラグ骨材）
JIS A 5011-4（骨材コンクリート用スラ
グ骨材－第４部：電気炉酸化スラグ骨
材）
JIS A 5021(ｺﾝｸﾘｰﾄ用再生骨材H)

○

粗骨材のすりへり
試験

JIS A 1121
JIS A 5005

砕石　40%以下
砂利　35%以下

工事開始前、工事中１回／年以
上及び産地が変わった場合。
ただし、砂利の場合は、工事開
始前、工事中1回／月以上及び
産地が変わった場合。

○

骨材の微粒分量試
験

JIS A 1103
JIS A 5005
JIS A 5308

工事開始前、工事中１回／月以
上及び産地が変わった場合。
（山砂の場合は、工事中１回／
週以上）

○

砂の有機不純物試
験

JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも
圧縮強度が90%以上の場合は使用で
きる。

工事開始前、工事中１回／年以
上及び産地が変わった場合。

・濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物
を含む細骨材のモルタル圧縮強度による
試験方法」による。

○

モルタルの圧縮強
度による砂の試験

JIS A 1142 圧縮強度の90％以上 試料となる砂の上部における溶
液の色が標準色液の色より濃い
場合。

　

○

骨材中の粘土塊量
の試験

JIS A 1137 細骨材：1.0％以下
粗骨材：0.25％以下

工事開始前、工事中１回／月以
上及び産地が変わった場合。

　

○

硫酸ナトリウムに
よる骨材の安定性
試験

JIS A 1122
JIS A 5005

細骨材：10％以下
粗骨材：12％以下

砂、砂利：工事開始前、工事中
１回／6ヶ月以上及び産地が変
わった場合。
砕砂、砕石：工事開始前、工事
中１回／年以上及び産地が変
わった場合。

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用
する。

○

セメントの物理試
験

JIS R 5201 JIS R 5210（ポルトランドセメン
ト）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメン
ト）
JIS R 5214（エコセメント）

工事開始前、工事中1回/月以上 　

○

ポルトランドセメ
ントの化学分析

JIS R 5202 　
○

練混ぜ水の水質試
験

上水道水及び上水道
水以外の水の場合：
JIS A 5308付属書C

懸濁物質の量：2g／L以下
溶解性蒸発残留物の量：1g／L以下
塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30
分以内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び
28日で90％以上

工事開始前及び工事中１回/年
以上及び水質が変わった場合。

上水道を使用している場合は試験に換
え、上水道を使用していることを示す資
料による確認を行う。

○

回収水の場合：
JIS A 5308附属書C

塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30
分以内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び
28日で90％以上

工事開始前、工事中１回／年以
上、水質が変わった場合。
スラッジ水の濃度は１回／日

その原水は、上水道水及び上水道水以外
の水の規定に適合するものとする。

○

粗骨材
砕石　3.0％以下（ただし、粒形判
定実績率が58％以上の場合は5.0％
以下）
スラグ粗骨材　5.0％以下
それ以外（砂利等）　1.0％以下
細骨材
砕砂　9.0％以下（ただし、すりへ
り作用を受ける場合は5.0％以下）
砕砂（粘土、シルト等を含まない場
合）　7.0％（ただし、すりへり作
用を受ける場合は5.0％以下）
スラグ細骨材　7.0％以下（ただ
し、すりへり作用を受ける場合は
5.0％以下）
それ以外（砂等）　5.0％以下（た
だし、すりへり作用を受ける場合は
3.0％以下）

材
料
（
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ン
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ー
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場
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

24　覆工コ
ンクリート
(NATM)

そ
の
他

計量設備の計量精
度

水：±1％以内
セメント：±1％以内
骨材　：±3％以内
混和材：±2％以内
（高炉スラグ微粉末の場合は±1％
以内）
混和剤：±3％以内

工事開始前、工事中１回／6ヶ
月以上

レディーミクストコンクリートの場合、
印字記録により確認を行う。

○

ミキサの練混ぜ性
能試験

バッチミキサの場
合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603-1
　JIS A 8603-2

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合：
　コンクリート内のモルタル量の偏
差率：0.8％以下
　コンクリート内の粗骨材量の偏差
率：5％以下
　圧縮強度の偏差率：7.5％以下
　コンクリート内空気量の偏差率：
10％以下
　コンシステンシー(スランプ)の偏
差率：15％以下

工事開始前及び工事中１回／年
以上。

○

　 連続ミキサの場合：
土木学会規準JSCE-I
502-293

コンクリート中のモルタル単位容積
質量差：0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の
差：5％以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

工事開始前及び工事中１回／年
以上。

○

細骨材の表面水率
試験

JIS A 1111 設計図書による 2回／日以上 レディーミクストコンクリート以外の場
合に適用する。 ○

粗骨材の表面水率
試験

JIS A 1125 1回／日以上

○

施
工

必
須

スランプ試験 JIS A 1101 スランプ5㎝以上8㎝未満 ：許容差
±1.5㎝
スランプ8㎝以上18㎝以下：許容差
±2.5㎝

・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度
と工事の規模に応じて20m3～
150m3ごとに1回、及び荷卸し時
に品質変化が認められた時。

コンクリートの圧
縮強度試験

JIS A 1108 1回の試験結果は指定した呼び強度
の85％以上であること。
3回の試験結果の平均値は、指定し
た呼び強度以上であること。
（1回の試験結果は、3個の供試体の
試験値の平均値）

・荷卸し時
1回／日以上、構造物の重要度
と工事の規模に応じて20m3～
150m3ごとに1回、及び荷卸し時
に品質変化が認められた時。な
お、テストピースは打設場所で
採取し、1回につき6個（σ7･･･
3個、σ28･･･3個）とする。

｢レディーミクストコ
ンクリート単位水量
測定要領（案）(平成
16年3月8日事務連
絡)」

単位水量測定

製

造

(

プ

ラ

ン

ト

)

（

Ｊ

Ｉ

Ｓ
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ー

ク

表

示

さ

れ

た

レ

デ
ィ

ミ

ク

ス

ト

コ

ン

ク

リ
ー

ト

を

使

用

す

る

場

合

は

除

く
）

1）測定した単位水量が、配合設計
±15kg/m3の範囲にある場合はその
まま施工してよい。
2）測定した単位水量が、配合設計
±15kg/m3を超え±20kg/m3の範囲に
ある場合は、水量変動の原因を調査
し、生コン製造者に改善を指示し、
その運搬車の生コンは打設する。そ
の後、配合設計±15kg/m3以内で安
定するまで、運搬車の3台毎に1回、
単位水量の測定を行う。
なお、「15kg/m3以内で安定するま
で」とは、2回連続して15kg/m3以内
の値を観測することをいう。
3）配合設計±20kg/m3の指示値を越
える場合は、生コンを打込まずに、
持ち帰らせ、水量変動の原因を調査
し、生コン製造業者に改善を指示し
なければならない。その後の配合設
計±15kg/m3以内になるまで全運搬
車の測定を行う。
なお、測定値が管理値または指示値
を超えた場合は1回に限り再試験を
実施することができる。再試験を実
施した場合は2回の測定結果のう
ち、配合設計との差の絶対値の小さ
い方で評価してよい。

100㎥/日以上の場合；
2回／日（午前1回、午後1回）
以上、重要構造物の場合は重要
度に応じて100m3～150㎥ごとに
1回、及び荷卸し時に品質変化
が認められたときとし、測定回
数は多い方を採用する。

・示方配合の単位水量の上限値は、粗骨
材の最大寸法が20mm～25mmの場合は175kg
／ｍ3、40mmの場合は165kg／ｍ3を基本と
する。
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

24　覆工コ
ンクリート
(NATM)

施
工

必
須

塩化物総量規制 「コンクリートの耐
久性向上」

原則0.3㎏／m3以下 コンクリートの打設が午前と午
後にまたがる場合は、午前に１
回コンクリート打設前に行い、
その試験結果が塩化物総量の規
制値の1／2以下の場合は、午後
の試験を省略することができ
る。（１試験の測定回数は3回
とする）試験の判定は3回の測
定値の平均値以上。

・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂
の塩化物イオン含有率試験方法」（JSCE-
C 502-2018,503-2018）または設計図書の
規定により行う。

空気量測定 JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

±1.5％（許容差） ・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度
と工事の規模に応じて20m3～
150m3ごとに1回、及び荷卸し時
に品質変化が認められた時。

　

コアによる強度試
験

JIS A 1107 設計図書による。 品質に異常が認められた場合に
行う。

　

コンクリートの洗
い分析試験

JIS A 1112 1回　品質に異常が認められた
場合に行う。

　

必
須

ひび割れ調査 スケールによる測定 0.2mm 本数
総延長
最大ひび割れ幅等

ひび割れ幅が0.2㎜以上の場合は、
「ひび割れ発生状況の調査」を実施す
る。

テストハンマーに
よる強度推定調査

JSCE-G 504-2013 設計基準強度 強度が同じブロックを１構造物
の単位とし、各単位につき3ヶ
所の調査を実施。また、調査の
結果、平均値が設計基準強度を
下回った場合と、1回の試験結
果が設計基準強度の85％以下と
なった場合は、その箇所の周辺
において、再調査を5ヶ所実
施。
材齢28日～91日の間に試験を行
う。

再調査の平均強度が、所定の強度が得ら
れない場合、もしくは１ヶ所の強度が設
計強度の85％を下回った場合は、コアに
よる強度試験を行う。
工期等により、基準期間内に調査を行え
ない場合は監督員と協議するものとす
る。

そ
の
他

コアによる強度試
験

JIS A 1107 設計基準強度 所定の強度を得られない箇所付
近において、原位置のコアを採
取。

コア採取位置、供試体の抜き取り寸法等
の決定に際しては、設置された鉄筋を損
傷させないよう十分な検討を行う。
圧縮強度試験の平均強度が所定の強度が
得られない場合、もしくは１ヶ所の強度
が設計強度の85％を下回った場合は、監
督員と協議するものとする。

25　吹付け
コンクリー
ト(NATM)

必
須

アルカリシリカ反
応抑制対策

「アルカリ骨材反応
抑制対策について」
（平成１４年７月３
１日付け国官技第１
１２号、国港環第３
５号、国空建第７８
号）」

同左 骨材試験を行う場合は、工事開
始前、工事中１回／６ヶ月以上
及び産地が変わった場合。

○

骨材のふるい分け
試験

JIS A 1102 設計図書による。 細骨材は採取箇所または、品質
の変更があるごとに1回。
ただし、覆工コンクリートと同
一材料の場合は省略できる。粗
骨材は採取箇所または、品質の
変更があるごとに1回。

骨材の単位容積質
量試験

JIS A 1104 　

○

骨材の密度及び吸
水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110

絶乾密度：2.5以上
細骨材の吸水率：3.5％以下
粗骨材の吸水率：3.0％以下

○

○

そ
の
他
（
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骨材の微粒分量試
験

JIS A 1103
JIS A 5005
JIS A 5308

　粗骨材
砕石　3.0％以下（ただし、粒形判
定実績率が58％以上の場合は5.0％
以下）
スラグ粗骨材　5.0％以下
それ以外（砂利等）　1.0％以下
細骨材
砕砂　9.0％以下（ただし、すりへ
り作用を受ける場合は5.0％以下）
砕砂（粘土、シルト等を含まない場
合）　7.0％（ただし、すりへり作
用を受ける場合は5.0％以下）
スラグ細骨材　7.0％以下（ただ
し、すりへり作用を受ける場合は
5.0％以下）
それ以外（砂等）　5.0％以下（た
だし、すりへり作用を受ける場合は
3.0％以下）

そ
の
他

材
料

施
工
後
試
験
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

25　吹付け
コンクリー
ト(NATM)

砂の有機不純物試
験

JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも
圧縮強度が90％以上の場合は使用で
きる。

同上 ・濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物
を含む細骨材のモルタル圧縮強度による
試験方法」による。

○

モルタルの圧縮強
度による砂の試験

JIS A 1142 圧縮強度の90％以上 試料となる砂の上部における溶
液の色が標準色液の色より濃い
場合。

　

○

骨材中の粘土塊量
の試験

JIS A 1137 細骨材：1.0％以下
粗骨材：0.25％以下

細骨材は採取箇所または、品質
の変更があるごとに1回。
ただし、覆工コンクリートと同
一材料の場合は省略できる。粗
骨材は採取箇所または、品質の
変更があるごとに1回。

　

○

硫酸ナトリウムに
よる骨材の安定性
試験

JIS A 1122 細骨材：10％以下
粗骨材：12％以下

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用
する。

○

粗骨材の粒形判定
実績率試験

JIS A 5005 55％以上 粗骨材は採取箇所または、品質
の変更があるごとに1回。

　
○

セメントの物理試
験

JIS R 5201 JIS R 5210（ポルトランドセメン
ト）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメン
ト）
JIS R 5214（エコセメント）

工事開始前、工事中1回／月以
上

　

○

ポルトランドセメ
ントの化学分析

JIS R 5202 　

○

練混ぜ水の水質試
験

上水道水及び上水道
水以外の水の場合：
JIS A 5308付属書C

懸濁物質の量：2g／L以下
溶解性蒸発残留物の量：1g／L以下
塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30
分以内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び
28日で90％以上

工事開始前及び工事中１回／年
以上及び水質が変わった場合。

上水道を使用している場合は試験に換
え、上水道を使用していることを示す資
料による確認を行う。

○

　 回収水の場合：
JIS A 5308附属書C

塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30
分以内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び
28日で90％以上

工事開始前、工事中１回／年以
上、水質が変わった場合。
スラッジ水の濃度は１回／日

・その原水は上水道水及び上水道水以外
の水の規定に適合するものとする。

○

そ
の
他

計量設備の計量精
度

水：±1％以内
セメント：±1％以内
骨材　：±3％以内
混和材：±2％以内
（高炉スラグ微粉末の場合は±1％
以内）
混和剤：±3％以内

工事開始前、工事中1回／6ヶ月
以上

・レディーミクストコンクリートの場
合、印字記録により確認を行う。

○

ミキサの練混ぜ性
能試験

バッチミキサの場
合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603-1
　JIS A 8603-2

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合
　コンクリート内のモルタル量の偏
差率：0.8％以下
　コンクリート内の粗骨材量の偏差
率：5％以下
　圧縮強度の偏差率：7.5％以下
　コンクリート内空気量の偏差率：
10％以下
　コンシステンシー(スランプ)の偏
差率：15％以下

工事開始前及び工事中１回／年
以上。

○

連続ミキサの場合：
土木学会規準JSCE-I
502-2013

コンクリート中のモルタル単位容積
質量差：0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の
差：5％以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

○

細骨材の表面水率
試験

JIS A 1111 設計図書による ２回／日以上 レディーミクストコンクリート以外の場
合に適用する。

○

粗骨材の表面水率
試験

JIS A 1125 １回／日以上。

○

材
料

製

造

(

プ

ラ

ン

ト

)
（

Ｊ

Ｉ

Ｓ

マ
ー

ク

表

示

さ

れ

た

レ

デ
ィ

ミ

ク

ス

ト

コ

ン

ク

リ
ー

ト

を

使

用

す

る

場

合

は

除

く
）

そ
の
他
（

Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー

ク
表
示
さ
れ
た
レ
デ
ィ

ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー

ト
を
使
用
す
る
場
合
は
除
く
）
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

25　吹付け
コンクリー
ト(NATM)

施
工

必
須

塩化物総量規制 「コンクリートの耐
久性向上」

原則0.3㎏／m3以下 コンクリートの打設が午前と午
後にまたがる場合は、午前に１
回コンクリート打設前に行い、
その試験結果が塩化物総量の規
制値の1／2以下の場合は、午後
の試験を省略することができ
る。（１試験の測定回数は3回
とする）試験の判定は3回の測
定値の平均値。

・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂
の塩化物イオン含有率試験方法」（JSCE-
C 502-2018,503-2018）または設計図書の
規定により行う。

コンクリートの圧
縮強度試験

JIS A 1108
土木学会規準JSCE
F561-2013

1回の試験結果は指定した呼び強度
の85％以上であること。
3回の試験結果の平均値は、指定し
た呼び強度以上であること。
（1回の試験結果は、3個の供試体の
試験値の平均値）

トンネル施工長40m毎に1回　材
齢7日,28日（2×3=6供試体）な
お、テストピースは現場に配置
された型枠に工事で使用するの
と同じコンクリートを吹付け、
現場で7日間及び28日間放置
後、φ5㎝のコアーを切り取り
キャッピングを行う。1回に6個
（σ7…3個、σ28…3個、）と
する。

・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂
の塩化物イオン含有率試験方法」（JSCE-
C 502-2018,503-2018）または設計図書の
規定により行う。

吹付けコンクリー
トの初期強度(引
抜きせん断強度)

引抜き方法による吹
付けコンクリートの
初期強度試験方法
（JSCE-G561-2010)

1日強度で5N/mm2以上 トンネル施工長40mごとに1回

そ
の
他

スランプ試験 JIS A 1101 スランプ5㎝以上8㎝未満 ：許容差
±1.5㎝
スランプ8㎝以上18㎝以下：許容差
±2.5㎝

・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度
と工事の規模に応じて20m3～
150m3ごとに1回、及び荷卸し時
に品質変化が認められた時。

空気量測定 JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

±1.5%（許容差） ・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度
と工事の規模に応じて20～
150m3ごとに1回、及び荷卸し時
に品質変化が認められた時。

コアによる強度試
験

JIS A 1107 設計図書による。 品質に異常が認められた場合に
行う。

材
料

そ
の
他

外観検査（ロック
ボルト）

・目視
・寸法計測

設計図書による。 材質は製造会社の試験による。 　

○

施
工

必
須

モルタルの圧縮強
度試験

JIS A 1108 設計図書による。 1)施工開始前に1回
2)施工中は、トンネル施工延長
50mごとに1回
3)製造工場または品質の変更が
あるごとに1回

　

　

モルタルのフロー
値試験

JIS R 5201 1)施工開始前に1回
2)施工中または必要の都度
3)製造工場または品質の変更が
あるごとに1回

　

　

ロックボルトの引
抜き試験

参考資料「ロックボ
ルトの引抜試験」に
よる

掘削の初期段階は20mごとに、
その後は50mごとに実施、１断
面当たり３本均等に行う（ただ
し、坑口部では両側壁各１
本）。

　

　

27　路上再
生路盤工

材
料

必
須

修正CBR試験 舗装調査・試験法便
覧 [4]-5

修正CBR20％以上 ・中規模以上の工事：施工前、
材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

　

土の粒度試験 JIS A 1204 舗装再生便覧
表-3.2.8 路上再生路盤用素材の望
ましい粒度範囲による

当初及び材料の変化時 　

　

土の含水比試験 JIS A 1203 設計図書による。 　

　

土の液性限界・塑
性限界試験

JIS A 1205 塑性指数PI：9以下 　

　

・中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装
施工面積が10,000m2あるいは使用する 基
層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反
映できる規模の工事をいい、同一工種の
施工が数日連続する場合で、以下のいず
れかに該当するものをいう。
①施工面積で1,000m2以上、10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が100t以上、3,000t未満（コンク
リートでは200m3以上、1,000m3未満）

26　ロック
ボルト
(NATM)
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

27　路上再
生路盤工

材
料

そ
の
他

セメントの物理試
験

JIS R 5201 JIS R 5210（ポルトランドセメン
ト）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメン
ト）
JIS R 5214（エコセメント）

工事開始前、工事中1回／月以
上

　

○

ポルトランドセメ
ントの化学分析

JIS R 5202 　

○

必
須

現場密度の測定 舗装調査・試験法便
覧 [4]-185

砂置換法（JIS A
1214）

砂置換法は、最大粒
径が53mm以下の場合
のみ適用できる

基準密度の93％以上。
X10 95％以上
X6 95.5％以上
X3 96.5％以上

　

土の一軸圧縮試験 舗装調査・試験法便
覧 [4]-68

設計図書による。 当初及び材料の変化時 　

　

CAEの一軸圧縮試
験

舗装調査・試験法便
覧 [4]-69

CAEの一軸圧縮試験とは、路上再生アス
ファルト乳剤安定処理路盤材料の一軸圧
縮試験を指す。 　

含水比試験 JIS A 1203 1～2回／日 　

　

28　路上表
層再生工

材
料

必
須

旧アスファルト針
入度

JIS K 2207 　 当初及び材料の変化時 十分なデータがある場合や事前調査時の
データが利用できる場合にはそれらを用
いてもよい。 　

旧アスファルトの
軟化点

　

　

既設表層混合物の
密度試験

舗装調査・試験法便
覧 [3]-91

　

　

既設表層混合物の
最大比重試験

舗装調査・試験法便
覧 [4]-229

　

　

既設表層混合物の
アスファルト量抽
出粒度分析試験

舗装調査・試験法便
覧 [4]-238

　

　

既設表層混合物の
ふるい分け試験

舗装調査・試験法便
覧 [2]-14

　

　

新規アスファルト
混合物

「アスファルト舗
装」に準じる。

同左 　

○

・締固め度は、個々の測定値が
基準密度の93％以上を満足する
ものとし、かつ平均値について
以下を満足するものとする。
・締固め度は、10個の測定値の
平均値X10が規格値を満足する
ものとする。また、10個の測定
値が得がたい場合は3個の測定
値の平均値X3が規格値を満足す
るものとするが、X3が規格値を
はずれた場合は、さらに3個の
データを加えた平均値X6が規格
値を満足していればよい。
・1工事あたり3,000m2を超える
場合は、10,000m2以下を1ロッ
トとし、1ロットあたり10個
（10孔）で測定する。

（例）
　3,001～10,000m2：10個
　10,001m2以上の場合、
10,000m2毎に10個追加し、測定
箇所が均等になるように設定す
ること。
　例えば12,000m2の場合：
6,000㎡／1ロット毎に10個、合
計20個
　なお、1工事あたり3,000m2以
下の場合（維持工事を除く）
は、1工事あたり3個（3孔）以
上で測定する。
＊なお、ごく小規模な工事

（100m
2
以下までを目安）につ

いては監督員の指示により省略
することができる。

施
工
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

28　路上表
層再生工

施
工

必
須

現場密度の測定 舗装調査・試験法便
覧 [3]-91

基準密度の96％以上
X10　98％以上
X6 　98％以上
X3 　98.5％以上

空隙率による管理でもよい。

　

温度測定 温度計による。 110℃以上 随時 測定値の記録は、1日4回（午前・午後各2
回）

　

かきほぐし深さ 「舗装再生便覧」付
録-8に準じる。

-0.7cm以内 1,000m
2
毎 　

　

粒度（2.36mmフル
イ）

舗装調査・試験法便
覧 [2]-14

2.36mmふるい：±12％以内 適宜 目標値を設定した場合のみ実施する。

　

粒度（75μmフル
イ）

舗装調査・試験法便
覧 [2]-14

75μmふるい：±5％以内

　

アスファルト量抽
出粒度分析試験

舗装調査・試験法便
覧 [4]-238

アスファルト量：±0.9％以内

　

29　排水性
舗装工・透
水性舗装工

材
料

必
須

骨材のふるい分け
試験

JIS A 1102 「舗装施工便覧」3-3-2(3)による。 ・中規模以上の工事：施工前、
材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

骨材の密度及び吸
水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110

砕石・玉砕、製鋼スラグ（SS）
　 表乾比重：2.45以上
　 吸水率　：3.0％以下 ○

骨材中の粘土塊量
の試験

JIS A 1137 粘土、粘土塊量：0.25％以下

○

粗骨材の形状試験 舗装調査・試験法便
覧 [2]-45

細長、あるいは偏平な石片：10％以
下 ○

フィラーの粒度試
験

JIS A 5008 「舗装施工便覧」3-3-2(4)による。

○

フィラーの水分試
験

JIS A 5008 1％以下
○

そ
の
他

・締固め度は、個々の測定値が
基準密度の96％以上を満足する
ものとし、かつ平均値について
以下を満足するものとする。
・締固め度は、10個の測定値の
平均値X10が規格値を満足する
ものとする。また、10個の測定
値が得がたい場合は3個の測定
値の平均値X3が規格値を満足す
るものとするが、X3が規格値を
はずれた場合は、さらに3個の
データを加えた平均値X6が規格
値を満足していればよい。
・1工事あたり3,000m2を超える
場合は、10,000m2以下を1ロッ
トとし、1ロットあたり10個
（10孔）で測定する。

（例）
　3,001～10,000m2：10個
　10,001m2以上の場合、
10,000m2毎に10個追加し、測定
箇所が均等になるように設定す
ること。
　例えば12,000m2の場合：
6,000㎡／1ロット毎に10個、合
計20個
　なお、1工事あたり3,000m2以
下の場合（維持工事を除く）
は、1工事あたり3個（3孔）以
上で測定する。
＊なお、ごく小規模な工事

（100m
2
以下までを目安）につ

いては監督員の指示により省略
することができる。

・中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装

施工面積が10,000m
2
あるいは使用する 基

層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反
映できる規模の工事をいい、同一工種の
施工が数日連続する場合で、以下のいず
れかに該当するものをいう。

①施工面積で1,000m
2
以上、10,000m

2
未満

②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が100t以上、3,000t未満（コンク

リートでは200m
3
以上、1,000m

3
未満）
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

29　排水性
舗装工・透
水性舗装工

材
料

そ
の
他

フィラーの塑性指
数試験

JIS A 1205 4以下 ・中規模以上の工事：施工前、
材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

フィラーのフロー
試験

舗装調査・試験法便
覧 [2]-65

50％以下
○

製鋼スラグの水浸
膨張性試験

舗装調査・試験法便
覧 [2]-77

水浸膨張比：2.0％以下

○

粗骨材のすりへり
試験

JIS A 1121 砕石・玉砕、製鋼スラグ（SS）：
30％以下 ○

硫酸ナトリウムに
よる骨材の安定性
試験

JIS A 1122 損失量：12％以下

○

針入度試験 JIS K 2207 40(1/10mm）以上
○

軟化点試験 JIS K 2207 80.0℃以上
○

伸度試験 JIS K 2207 50cm以上（15℃） ・中規模以上の工事：施工前、
材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

引火点試験 JIS K 2265-1
JIS K 2265-2
JIS K 2265-3
JIS K 2265-4

260℃以上

○

薄膜加熱質量変化
率

JIS K 2207 0.6％以下
○

薄膜加熱針入度残
留率

JIS K 2207 65％以上

○

タフネス・テナシ
ティ試験

舗装調査・試験法便
覧 [2]-244

タフネス：20N・m
○

密度試験 JIS K 2207
○

・中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装
施工面積が10,000m2あるいは使用する 基
層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反
映できる規模の工事をいい、同一工種の
施工が数日連続する場合で、以下のいず
れかに該当するものをいう。
①施工面積で1,000m2以上、10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が100t以上、3,000t未満（コンク
リートでは200m3以上、1,000m3未満）

・中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装
施工面積が10,000m2あるいは使用する 基
層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反
映できる規模の工事をいい、同一工種の
施工が数日連続する場合で、以下のいず
れかに該当するものをいう。
①施工面積で1,000m2以上、10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が100t以上、3,000t未満（コンク
リートでは200m3以上、1,000m3未満）
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

29　排水性
舗装工・透
水性舗装工

プ
ラ
ン
ト

粒度（2.36mmフル
イ）

舗装調査・試験法便
覧 [2]-14

2.36mmふるい：±12％以内基準粒度 ・中規模以上の工事：定期的ま
たは随時。
・小規模以下の工事：異常が認
められたとき。
印字記録の場合：全数または抽
出・ふるい分け試験 1～2回/日

○

粒度（75μmフル
イ）

舗装調査・試験法便
覧 [2]-14

75μmふるい：±5％以内基準粒度 ・中規模以上の工事：定期的ま
たは随時。
・小規模以下の工事：異常が認
められたとき。
印字記録の場合：全数または抽
出・ふるい分け試験 1～2回／
日

○

アスファルト量抽
出粒度分析試験

舗装調査・試験法便
覧 [4]-238

アスファルト量：±0.9％以内
○

温度測定（アス
ファルト・骨材・
混合物）

温度計による。 配合設計で決定した混合温度。 随時

○

水浸ホイールト
ラッキング試験

舗装調査・試験法便
覧 [3]-57

設計図書による。 設計図書による。 アスファルト混合物の耐剥離性の確認

○

ホイールトラッキ
ング試験

舗装調査・試験法便
覧 [3]-39

アスファルト混合物の耐流動性の確認

○

ラベリング試験 舗装調査・試験法便
覧 [3]-17

アスファルト混合物の耐摩耗性の確認

○

カンタブロ試験 舗装調査・試験法便
覧 [3]-111

アスファルト混合物の骨材飛散抵抗性の
確認

○

必
須

温度測定（初転圧
前）

温度計による。 随時 測定値の記録は、1日4回（午前・午後各2
回）

　

現場透水試験 舗装調査・試験法便
覧 [1]-122

X10   1000mL／15sec以上
X10  　300mL／15sec以上（歩道箇
所）

1,000m2ごと。

　

現場密度の測定 舗装調査・試験法便
覧 [3]-97

基準密度の94％以上。
X10　96％以上
X6 　96％以上
X3 　96.5％以上

歩道箇所：基準密度の
　　　　　90(94)％以上
（ ）書きは車道と同等の締固め度
 ・・・大型車両が頻繁に走行する
場合等に適用する設計図書による。 　

外観検査（混合
物）

目視 　 随時 　

　

・締固め度は、個々の測定値が
基準密度の94％以上を満足する
ものとし、かつ平均値について
以下を満足するものとする。
・締固め度は、10個の測定値の
平均値X10が規格値を満足する
ものとする。また、10個の測定
値が得がたい場合は3個の測定
値の平均値X3が規格値を満足す
るものとするが、X3が規格値を
はずれた場合は、さらに3個の
データを加えた平均値X6が規格
値を満足していればよい。
・1工事あたり3,000m2を超える
場合は、10,000m2以下を1ロッ
トとし、1ロットあたり10個
（10孔）で測定する。

（例）
　3,001～10,000m2：10個
　10,001m2以上の場合、
10,000m2毎に10個追加し、測定
箇所が均等になるように設定す
ること。
　例えば12,000m2の場合：
6,000㎡／1ロット毎に10個、合
計20個
　なお、1工事あたり3,000m2以
下の場合（維持工事を除く）
は、1工事あたり3個（3孔）以
上で測定する。
＊なお、ごく小規模な工事

（100m
2
以下までを目安）につ

いては監督員の指示により省略
することができる。

・中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装
施工面積が10,000m2あるいは使用する 基
層及び表層用混合物の総使用量が3,000t
以上の場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反
映できる規模の工事をいい、同一工種の
施工が数日連続する場合で、以下のいず
れかに該当するものをいう。
①施工面積で1,000m2以上、10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使
用量が100t以上、3,000t未満（コンク
リートでは200m3以上、1,000m3未満）

舗
設
現
場

必
須

そ
の
他
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

30　プラン
ト再生舗装
工

再生骨材
アスファルト抽出
後の骨材粒度

舗装調査・試験法便
覧 [2]-14

　 再生骨材使用量500ｔごとに1
回。

　

○

再生骨材
旧アスファルト含
有量

舗装調査・試験法便
覧 [4]-238

3.8％以上 　

○

再生骨材
旧アスファルト針
入度

マーシャル安定度試
験による再生骨材の
旧アスファルト性状
判定方法

20(1／10mm)以上（25℃） 再生混合物製造日ごとに1回。
１日の再生骨材使用量が500ｔ
を超える場合は2回。
１日の再生骨材使用量が100ｔ
未満の場合は、再生骨材を使用
しない日を除いて2日に1回とす
る。

　

○

再生骨材
洗い試験で失われ
る量

舗装再生便覧 5％以下 再生骨材使用量500ｔごとに1
回。

洗い試験で失われる量とは、試料のアス
ファルトコンクリート再生骨材の水洗前
の75μmふるいにとどまるものと、水洗後
の75μmふるいにとどまるものを気乾もし
くは60℃以下の炉乾燥し、その質量の差
からもとめる。

○

再生アスファルト
混合物

JIS K 2207 JIS K 2207石油アスファルト規格 2回以上及び材料の変化 　

○

粒度（2.36mmフル
イ）

舗装調査・試験法便
覧 [2]-14

2.36mmふるい：±12％以内
再アス処理の場合、2.36㎜：±15％
以内
印字記録による場合は、舗装再生便
覧表-2.9.5による。

抽出ふるい分け試験の場合：1
～2回／日
・中規模以上の工事：定期的ま
たは随時。
・小規模以下の工事：異常が認
められるとき。
印字記録の場合：全数

　

○

粒度（75μmフル
イ）

75μmふるい：±5%以内
再アス処理の場合、75μm：±6％以
内
印字記録による場合は、舗装再生便
覧表-2.9.5による。

　

○

再生アスファルト
量

舗装調査・試験法便
覧 [4]-238

アスファルト量：±0.9％以内
再アス処理の場合、アスファルト
量：±1.2％以内
印字記録による場合は舗装再生便覧
表-2.9.5による。

　

○

水浸ホイールト
ラッキング試験

舗装調査・試験法便
覧 [3]-57

設計図書による。 同左 耐水性の確認

○

ホイールトラッキ
ング試験

舗装調査・試験法便
覧 [3]-39

耐流動性の確認

○

ラベリング試験 舗装調査・試験法便
覧 [3]-17

耐磨耗性の確認

○

外観検査（混合
物）

目視 　 随時 　

　

温度測定（初転圧
前）

温度計による。 　 測定値の記録は、1日4回（午前・午後各2
回） 　

現場密度の測定 舗装調査・試験法便
覧 [3]-91

基準密度の94％以上。
X10　96％以上
X6 　96％以上
X3 　96.5％以上

再アス処理の場合、基準密度の93%
以上。
X10　95％以上
X6 　95.5％以上
X3 　96.5％以上 　

　・締固め度は、個々の測定値が
基準密度の94％以上（再アス処
理の場合は基準密度の93％以
上）を満足するものとし、かつ
平均値について以下を満足する
ものとする。
・締固め度は、10個の測定値の
平均値X10が規格値を満足する
ものとする。また、10個の測定
値が得がたい場合は3個の測定
値の平均値X3が規格値を満足す
るものとするが、X3が規格値を
はずれた場合は、さらに3個の
データを加えた平均値X6が規格
値を満足していればよい。
・1工事あたり3,000m2を超える
場合は、10,000m2以下を1ロッ
トとし、1ロットあたり10個
（10孔）で測定する。

（例）
　3,001～10,000m2：10個
　10,001m2以上の場合、
10,000m2毎に10個追加し、測定
箇所が均等になるように設定す
ること。
　例えば12,000m2の場合：
6,000㎡／1ロット毎に10個、合
計20個
　なお、1工事あたり3,000m2以
下の場合（維持工事を除く）
は、1工事あたり3個（3孔）以
上で測定する。
＊なお、ごく小規模な工事

（100m
2
以下までを目安）につ

いては監督員の指示により省略
することができる。

必
須

舗
設
現
場

必
須

必
須

そ
の
他

材
料
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

外観・規格
（主部材）

現物照合、帳票確認 現物立会による目視及びリング
マーク照合を行い、一致するこ
と。
その他すべての項目がミルシー
トで照合して全て一致するこ
と。

○

機械試験
（ＪＩＳマーク表
示品以外かつミル
シート照合不可な
主部材）

JISによる JISによる JISによる 試験対象となる材料は監督員と協議のう
え選定する。

外観検査
（付属部材）

目視及び計測

表面粗さ 目視 主要部材の最大表面粗さ　50μm以
下
二次部材の最大表面粗さ　100μm以
下（ただし、切削による場合は50μ
m以下）

　 最大表面粗さとは、JIS B 0601（2013）
に規定する最大高さ粗さRZとする。

　

ノッチ深さ ・目視
・計測

主要部材：ノッチがあってはならな
い
二次部材：1mm以下

　 ノッチ深さとは、ノッチ上縁から谷まで
の深さを示す。 　

スラグ 目視 塊状のスラグが点在し、付着してい
るが、痕跡を残さず容易にはく離す
るもの。

　 　

　

上縁の溶け わずかに丸みをおびているが、滑ら
かな状態のもの。

　 　
　

平面度 目視 設計図書による（日本溶接協会規格
「ガス切断面の品質基準」に基づ
く）

　 　

　

ベベル精度 計測器による計測 　 　

　

真直度 　 　

　

33　溶接工 施
工

必
須

引張試験：開先溶
接

JIS Z 2241 引張強さが母材の規格値以上。 試験片の形状：JIS Z 3121　1
号
試験片の個数：2

・溶接方法は「日本道路協会道路橋示方
書・同解説」Ⅱ鋼橋・鋼部材編20.8.4溶
接施工法　図-20.8.1開先溶接試験溶接方
法による。
・なお、過去に同等もしくはそれ以上の
条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経
験をもつ工場では、その時の試験報告書
によって判断し、溶接施工試験を省略す
ることができる。

○

型曲げ試験（19mm
未満裏曲げ）
（19mm以上側曲
げ）：開先溶接

JIS Z 3122 亀裂が生じてはならない。
ただし、亀裂の発生原因がブロー
ホールまたはスラグ巻き込みである
ことが確認され、かつ、亀裂の長さ
が3mm以下の場合は許容するものと
する。

試験片の形状：JIS Z 3122
試験片の個数：2

○

衝撃試験：開先溶
接

JIS Z 2242 溶接金属及び溶接熱影響部で母材の
要求値以上（それぞれ3個の平均
値）。

試験片の形状：JIS Z 2242　V
ノッチ
試験片の採取位置：「日本道路
協会道路橋示方書・同解説」Ⅱ
鋼橋・鋼部材編20.8.4溶接施工
法　図-20.8.2衝撃試験片
試験片の個数：各部位につき3

○

マクロ試験：開先
溶接

JIS G 0553に準じ
る。

欠陥があってはならない。 試験片の個数：1
○

非破壊試験：開先
溶接

「日本道路協会道路
橋示方書・同解説」
Ⅱ鋼橋・鋼部材編
20.8.6外部きず検査
20.8.7内部きず検査
の規定による

同左 試験片の個数：試験片継手全長 ・溶接方法は「日本道路協会道路橋示方
書・同解説」Ⅱ鋼橋・鋼部材編20.8.4溶
接施工法　図-20.8.1開先溶接試験溶接方
法による。
・なお、過去に同等もしくはそれ以上の
条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経
験をもつ工場では、その時の試験報告書
によって判断し、溶接施工試験を省略す
ることができる。

（非破壊試験を行う者の資格）
・磁粉探傷試験または浸透探傷試験を行
う者は、それぞれの試験の種類に対応し
たJIS Z 2305（非破壊試験-技術者の資格
及び認証）に規定するレベル2以上の資格
を有していなければならない。
・放射線透過試験を行う場合は、放射線
透過試験におけるレベル2以上の資格とす
る。
・超音波自動探傷試験を行う場合は、超
音波探傷試験におけるレベル3の資格とす
る。
・手探傷による超音波探傷試験を行う場
合は、超音波探傷試験におけるレベル2以
上の資格とする。

○

32　ガス切
断工

31　工場製
作工
(鋼橋用鋼
材）

必
須

材
料

施
工

必
須

そ
の
他
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

33　溶接工 施
工

必
須

マクロ試験：すみ
肉溶接

JIS G 0553に準じ
る。

欠陥があってはならない。 試験片の形状：「日本道路協会
道路橋示方書・同解説」Ⅱ鋼
橋・鋼部材編20.8.4溶接施工法
図-20.8.3すみ肉溶接試験（マ
クロ試験）溶接方法及び試験片
の形状
試験片の個数：1

・溶接方法は「日本道路協会道路橋示方
書・同解説」Ⅱ鋼橋・鋼部材編20.8.4溶
接施工法　図-20.8.3すみ肉溶接試験（マ
クロ試験）溶接方法及び試験片の形状に
よる。
・なお、過去に同等もしくはそれ以上の
条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経
験をもつ工場では、その時の試験報告書
によって判断し、溶接施工試験を省略す
ることができる。

○

引張試験：スタッ
ド溶接

JIS Z 2241 降伏点は 235N/mm2以上、引張強さ
は 400～550N/mm2、伸びは20%以上
とする。ただし溶接で切れてはいけ
ない。

試験片の形状：JIS B 1198
試験片の個数：3

なお、過去に同等もしくはそれ以上の条
件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験
をもつ工場では、その時の試験報告書に
よって判断し溶接施工試験を省略するこ
とができる。

○

曲げ試験：スタッ
ド溶接

JIS Z 3145 溶接部に亀裂を生じてはならない。 試験片の形状：JIS Z 3145
試験片の個数：3

○

外観検査（割れ） ・目視 あってはならない。 検査体制、検査方法を明確にし
た上で目視検査する。目視は全
延長実施する。ただし、判定が
困難な場合は、磁粉深傷試験ま
たは浸透深傷試験を用いる。

磁粉探傷試験または浸透探傷試験を行う
者は、それぞれの試験の種類に対応した
JIS Z 2305（非破壊試験-技術者の資格及
び認証）に規定するレベル2以上の資格を
有していなければならない。

外観形状検査
（ビード表面の
ピット）

・目視及びノギス等
による計測

断面に考慮する突合せ溶接継手、十
字溶 接継手、Ｔ溶接継手、角溶接
継手には、 ビード表面にピットが
あってはならな い。その他のすみ
肉溶接及び部分溶込み開先溶接に
は、1継手につき３個または 継手長
さ1mにつき3個までを許容する。 た
だし、ピットの大きさが1mm以下の
場 合は、3個を1個として計算す
る。

検査体制、検査方法を明確にし
た上で、目視検査する。

　

　

外観形状検査
（ビード表面の凸
凹）

ビード表面の凹凸は、ビード長さ
25mmの範囲で3mm以下。

外観形状検査（ア
ンダーカット）

「日本道路協会道路橋示方書・同解
説」Ⅱ鋼橋・鋼部材編20.8.6外部き
ず検査の規定による。

　 「日本道路協会道路橋示方書・同解説」
Ⅱ鋼橋・鋼部材編 表-解20.8.4及び表-解
20.8.5に各継手の強度等級を満たすうえ
でのアンダーカットの許容値が示されて
いる。表-解20.8.4及び表-解20.8.5に示
されていない継手のアンダーカットの許
容値は、「日本道路協会道路橋示方書・
同解説」Ⅱ鋼橋・鋼部材編8.3.2継手の強
度等級に示されている。

　

外観検査（オー
バーラップ）

・目視 あってはならない。 検査体制、検査方法を明確にし
た上で目視検査により疑わしい
箇所を測定する。

　

　

突合せ溶接継手の
内部欠陥に対する
検査

JIS Z 3104
JIS Z 3060

試験で検出されたきず寸法は、設計
上許容される寸法以下でなければな
らない。
ただし、寸法によらず表面に開口し
た割れ等の面状きずはあってはなら
ない。
なお、放射線透過試験による場合に
おいて、板厚が25mm以下の試験の結
果については、以下を満たす場合に
は合格としてよい。
・引張応力を受ける溶接部は、JIS
Z 3104附属書4（透過写真によるき
ずの像の分類方法）に示す2類以上
とする。
・圧縮応力を受ける溶接部は、JIS
Z 3104附属書4（透過写真によるき
ずの像の分類方法）に示す3類以上
とする。

放射線透過試験の場合はJIS Z
3104による。
超音波探傷試験（手探傷）の場
合はJIS Z 3060による。

・「日本道路協会道路橋示方書・同解
説」Ⅱ鋼橋・鋼部材編 表-解20.8.6及び
表-解20.8.7に各継手の強度等級を満たす
上での内部きず寸法の許容値が示されて
いる。なお、表-解20.8.6及び表-解
20.8.7に示されていない強度等級を低減
させた場合などの継手の内部きず寸法の
許容値は、「日本道路協会道路橋示方
書・同解説」Ⅱ鋼橋・鋼部材編 8.3.2継
手の強度等級に示されている。

（非破壊試験を行う者の資格）
・放射線透過試験を行う場合は、放射線
透過試験におけるレベル2以上の資格とす
る。
・超音波自動探傷試験を行う場合は、超
音波探傷試験におけるレベル3の資格とす
る。
・手探傷による超音波探傷試験を行う場
合は、超音波探傷試験におけるレベル2以
上の資格とする。

○
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品質管理基準及び規格値

試験成績
表等によ
る確認

試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　種
種
別

試
験
区
分

試験項目

33　溶接工 施
工

必
須

外観形状検査（す
み肉溶接サイズ）

・目視及びノギス等
による計測

すみ肉溶接のサイズ及びのど厚は、
指定すみ肉サイズ及びのど厚を下
回ってはならない。
だだし、１溶接線の両端各50mmを除
く部分では、溶接長さの10％までの
範囲で、サイズ及びのど厚ともに-
1.0mmの誤差を認めるものとする。

検査体制、検査方法を明確にし
た上で目視検査により疑わしい
箇所を測定する。目視は全延長
実施する。

　

　

外観形状検査（余
盛り高さ）

設計図書による。
設計図書に特に仕上げの指定のない
開先溶接は，以下に示す範囲内の余
盛りは仕上げなくてよい。余盛高さ
が以下に示す値を超える場合は、
ビード形状、特に止端部を滑らかに
仕上げるものとする。

ビード幅(B[mm])余盛高さ(h[mm])
　　B<15　 ：　　h≦3
 15≦B<25  ：　　h≦4
  25≦B　　：  h≦（4／25）・B

外観形状検査
（アークスタッ
ド）

・余盛り形状の不整：余盛りは全周
にわたり包囲していなければならな
い。なお、余盛りは高さ1mm、幅
0.5mm以上
・割れ及びスラグ巻込み：あっては
ならない。
・アンダーカット：鋭い切欠状のア
ンダーカットがあってはならない。
ただし、グラインダー仕上げ量が
０.5mm以内に納まるものは仕上げて
合格とする。
・スタッドジベルの仕上り高さ：
（設計値±2mm）を超えてはならな
い。

　 　

　

そ
の
他

ハンマー打撃試験 ハンマー打撃 割れ等などの欠陥を生じないものを
合格。

外観検査の結果が不合格となっ
たスタッドジベルについて全
数。
外観検査の結果が合格のスタッ
ドジベルの中から１％について
抜取り曲げ検査を行なうものと
する。

・余盛が包囲していないスタッドジベル
は、その方向と反対の15°の角度まで曲
げるものとする。
・15°曲げても欠陥の生じないものは、
元に戻すことなく、曲げたままにしてお
くものとする。
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写 真 管 理 基 準 (案) 

 
１ 総 則 

１-１ 適用範囲 

この写真管理基準は、林業土木工事施工管理基準に定める林業土木工事の工事写真による管理(デ

ジタルカメラを使用した撮影～提出)に適用する。なお、フィルムカメラを使用した撮影～提出とする

場合には、別紙「フィルムカメラを使用した場合の写真管理基準(案)」による。 

また、写真を映像と読み替えることも可とする。 

１-２ 工事写真の分類 

工事写真は以下のように分類する。 
 

着手前及び完成写真(既済部分写真等を含む) 

施工状況写真 

安全管理写真 

使用材料写真 

工事写真        品質管理写真 

出来形管理写真 

災害写真 

事故写真 

その他(公害、環境、補償等) 

 
２ 撮 影 

２-１ 撮影頻度 

工事写真は、撮影箇所一覧表に示す「撮影頻度」に基づき撮影するものとする。 

２-２ 撮影方法 

写真撮影に当たっては、以下の項目のうち必要事項を記載した小黒板を文字が判読できるように被

写体とともに写し込むものとする。 

① 工事名 

② 工種等 

③ 測点(位置) 

④ 設計寸法 

⑤ 実測寸法 

⑥ 略図 

小黒板の判読が困難となる場合には、別途拡大写真を撮影する。また、「電子協議・電子納品運用 

ガイドライン(案)[工事編]」(新潟県)に規定する写真タイトルに、工種・種別、細別、設計寸法、実

測寸法の施工管理値を記載する。 

  また、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入を行うデジタル

工事写真の小黒板情報電子化（以下「小黒板」という。）については、下記のとおりとする。 

  電子黒板の使用にあたっては、受注者が工事打合せ簿により電子黒板を使用する旨を申し出、監督

員の承諾を得るものとする。 

    監督員が承諾する場合、工事打合せ簿にて「デジタル工事写真の小黒板情報電子化基準による電子

黒板の使用を承諾する。」と記載し、「デジタル工事写真の小黒板情報電子化基準」を添付のこと。 

  なお、受注者は使用内容について施工計画書に記載することとする。 
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２-３ 情報化施工及び３次元データによる施工管理（参考） 

ＩＣＴ技術を試行した場合の施工管理については、「「ＩＣＴの全面的な活用」の試行拡大につい

て（通知）」（平成30年9月25日付け技第721号）の規定によるものとする。 

「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「ＴＳ等光波方式を用

いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（土

工編）（案）」、「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「空中写真測量

（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「無人航空機搭載型レーザースキャナ

ーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出

来形管理要領（土工編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事

編）（案）」、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプ

リズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャ

ナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」による出来形管理を行った場合には、出来形管

理写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、同要領の規定による。 

また、「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領」による品質管理を行った場合には、品質

管理写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、同要領の規定による。 

２-４ 写真の省略 

工事写真は以下の場合に省略するものとする。 

(１) 品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合には、撮影

を省略するものとする。 

(２) 出来形管理写真について、完成後測定可能な部分については、出来形管理状況のわかる写真

を工種ごとに１回撮影し、後は撮影を省略するものとする。 

(３) 監督員または現場技術員が臨場して段階確認した箇所については、出来形管理写真の撮影を

省略できるものとする。ただし、１工種ごとに１回以上撮影するものとする。 

２-５ 写真の編集等 

写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めない。ただし、「デジタル工事写真の小黒板情報電子化基準」

に基づく小黒板情報の電子的記入は、これに当たらない。 

２-６ 撮影の仕様 

写真の色彩やサイズは以下のとおりとする。 

(１) 写真はカラーとする。 

(２) 有効画素数については、小黒板の文字が判読できることを指標し、「電子協議・電子納品運

用ガイドライン(案)[工事編]」(新潟県)による。 

映像と読み替える場合は、以下も追加する。 

(３） 夜間など通常のカメラによる撮影が困難な場合は、赤外線カメラを用いる等確認可能な方法

で撮影する。 

(４） フレームレートは、実速度で撮影する場合は、30fps程度を基本とする。高倍速での視聴を目

的とする場合は、監督職員と協議の上、撮影時に必要な間隔でタイムラプス映像を撮影するこ

とができる。 

２-７ 撮影の留意事項 

別紙撮影箇所一覧表の適用について、以下を留意するものとする。 

(１) 「撮影項目」「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合には、監督員の指示により追加、削

減するものとする。 

(２) 不可視となる出来形部分については、出来形寸法(上墨寸法含む)が確認できるように、特に

注意して撮影するものとする。 

(３) 撮影箇所がわかりにくい場合には、写真と同時に見取り図(撮影位置図、平面図、凡例図、構
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造図など)を参考図として作成する。 

(４) 工事完成後、出来形の確認が困難なものについては、原則として撮影の対象とするものとす

る。また、出来形の確認が容易なものであっても埋設部分と関連して必要な部分、または検査

の資料として施工経過を明らかにしておくべきもの等については、原則として撮影の対象とす

るものとする。 

(５) 局部的なものであっても工事完成後、その部分が全体の中でどの部分であるか明確にするた

め、局部とともに全体も撮影しておくものとする。 

(６) 着手前及び完成時の撮影は、測点にポール等の指標を置き、同一方向、同一箇所から撮影す

るものとする。また、着手前の写真には、なるべく施工後も残る地物を入れて撮影するものと

する。 

(７) 構造物等を撮影する場合は、測点、周囲の地形、地物等を背景として、写真における位置を

明確にするものとする。 

(８) 撮影箇所一覧表に記載のない工種については、監督員と写真管理項目を協議のうえ取扱いを

定めるものとする。 

 
３ 整理提出 

撮影箇所一覧表の「撮影頻度」に基づいて撮影した写真原本を電子媒体に格納し、監督員に提出す

るものとする。また、写真ファイルの整理及び電子媒体への格納方法(各種仕様)は「電子協議・電子

納品運用ガイドライン(案)[工事編]」(新潟県)に基づくものとする。なお、電子媒体で提出しない場

合には、別紙「フィルムカメラを使用した場合の写真管理基準(案)」による。 

 

４ その他 

撮影箇所一覧表の用語の定義 

(１) 代表箇所とは、当該工種の代表箇所で、その仕様が確認できる箇所をいう。 

(２) 適宜とは、設計図書の仕様が写真により確認できる必要最小限の箇所や枚数のことをいう。 
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撮影箇所一覧表(全体) 

区   分 
写 真 管 理 項 目 

摘 要 
撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

着手前・完

成 

着手前 全景または代表

部分写真 
着手前１回 

[着手前] 
不要 

工事履行届けに

添付する。 

完成 全景または代表

部分写真 
施工完了後１回 

[完成後] 

施行状況 

工事施工中 

全景または代表

部分の工事進捗

状況 

月１回 

[月末] 
不要 

 

施工中の写真 

工種、種別ごとに設

計図書、施工計画書

に従い施工してい

ることが確認でき

るように適宜 

[施工中] 

適宜 

高度技術、創意工

夫、社会性等に関す

る実施状況が確認

できるように適宜 

[施工中] 

不要 

創意工夫、社会

性等に関する実

施状況の提出資

料に添付 

仮設 

(指定仮設) 

使用材料、仮設状

況、形状寸法 
１施工箇所に１回 

[施工前後] 

代表箇所

１枚 
 

図面との不

一致 

図面と現地との

不一致の写真 

必要に応じて 

[発生時] 
不要 

工事打合簿に添

付する。 

安全管理 安全管理 

各種標識類の設

置状況 
各種類ごとに１回 

[設置後] 

不要 
 

各種保安施設の

設置状況 
各種類ごとに１回 

[設置後] 

監視員交通整理

状況 

各１回 

[作業中] 

安全訓練等の実

施状況 

実施ごとに１回 

[実施中] 

実施状況資料に

添付する。 

使用材料 使用材料 

形状寸法、使用数

量、保管状況 

各品目ごとに１回 

[使用前] 

不要 

品質証明に添付

する 

品質証明(JIS マ

ーク表示) 
各品目ごとに１回 

検査実施状況 
各品目ごとに１回 

[検査時] 

 

品質管理 
別添 撮影箇所一覧表(品質管理)に準じて撮影  

不可視部分の施工 適宜 

出来形管理 

別添 撮影箇所一覧表(出来型管理)に準じて撮影 

不可視部分の施工 

適宜  
出来型管理基準

が定められてい

ない 

監督員と協議事項 
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区   分 
写 真 管 理 項 目 

摘 要 
撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

災害 被災状況 被災状況及び被

災規模等 

その都度 

[被災前] 

[被災直後] 

[被災後] 

適宜 

 

事故 事故報告 事故の状況 

その都度 

[発生前] 

[発生直後] 

[発生後] 

適宜 
発生前は付近の

写真でも可 

補償関係外 

補償関係 
被害または損害

状況等 

その都度 

[発生前] 

[発生直後] 

[発生後] 

適宜 

 

環境対策、現

場環境改善

等 

各施設設置状況 
各種ごと１回 

[設置後] 
適宜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 

品質管理写真撮影箇所一覧表 

番

号 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

１ 

セメント、コンク

リート(転圧コン

クリート、コンク

リートダム、覆工

コンクリート、吹

付けコンクリート

を除く） 

[施工] 

塩化物総量規制 

コンクリートの種類ご

とに１回 

[試験実施中] 

不要 

 
スランプ試験 

コンクリートの圧縮

強度試験 

圧縮強度試

験に使用し

たコンクリ

ートの供試

体が、当該現

場の供試体

であること

が確認でき

るもの 

空気量測定 

品質に変化が見られた

場合 

[試験実施中] 

 

コンクリートの曲げ

強度試験 

コンクリートの種類ご

とに１回 

[試験実施中] 

コンクリー

ト舗装の場

合適用 

コアによる強度試験 品質に異常が認められ

た場合 

[試験実施中] 

 

コンクリートの洗い

分析試験 

セメント、コンク

リート(転圧コン

クリート、コンク

リートダム、覆工

コンクリート、吹

付けコンクリート

を除く） 

[施工後試験] 

ひび割れ調査 
対象構造物毎に１回  

[試験実施中] テストハンマーによ

る強度推定調査 

コアによる強度試験 

テストハンマー試験に

より必要が認められた

時  

[試験実施中] 

２ ガス圧接 
外観検査 検査ごとに１回 

[検査実施中] 
不要  

超音波探傷検査 

３ 既製杭工 

外観検査 
検査ごとに１回 

[検査実施中] 

不要  

浸透探傷試験  

試験ごとに１回 

[試験実施中] 

放射線透過試験  

超音波探傷試験 

水セメント比試験 

セメントミルクの圧

縮強度試験 

４ 下層路盤 

現場密度の測定 
各種路盤ごとに１回 

[試験実施中] 

不要  プルフローリング 
路盤ごとに１回 

[試験実施中] 

平板載荷試験 
各種路盤ごとに１回 

[試験実施中] 
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番

号 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

４ 下層路盤 

骨材のふるい分け試

験 品質に異常が認められ

た場合 

[試験実施中] 

不要 

 

土の液性限界・塑性限

界試験 

含水比試験 

５ 上層路盤 

現場密度の測定 
各種路盤ごとに１回 

[試験実施中] 

不要  

粒度 

平板載荷試験  

土の液性限界・塑性限

界試験 

観察により異常が認め

られた場合 

[試験実施中] 含水比試験 

６ 
アスファルト安定

処理路盤 

アスファルト舗装に

準拠 
 不要  

７ 

セメント安定処理

路盤 

[施工] 

粒度 各種路盤ごとに１回 

[試験実施中] 

不要 

 
現場密度の測定 

含水比試験 

観察により異常が認め

られた場合 

[試験実施中] 

セメント量試験 

品質に異常が認められ

た場合 

[試験実施中] 

８ 

アスファルト舗装 

[プラント] 

粒度 

合材の種類ごとに１回 

[試験実施中] 
不要  

アスファルト量抽出

粒度分析試験  

温度測定  

水浸ホイールトラッ

キング試験 

ホイールトラッキン

グ試験 

ラベリング試験 

アスファルト舗装 

[舗設現場] 

現場密度の測定 

合材の種類ごとに１回 

[試験実施中] 
不要 

 
温度測定 

外観検査 

すべり抵抗試験 

９ 
転圧コンクリート 

[施工] 

コンシステンシーVC

試験 

コンクリートの種類ご

とに１回 

[試験実施中] 

不要 

 

マーシャル突き固め

試験 

ランマー突き固め試

験 

コンクリートの曲げ

強度試験 

温度測定(コンクリー

ト) 

コンクリートの種類ご

とに１回 

[温度測定中] 

現場密度の測定 コンクリートの種類ご

とに１回[試験実施中] コアによる密度測定 
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番

号 
工 種 

写 真 管 理 項 目 摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

10 路床安定処理工 

現場密度の測定 

路床ごとまたは施工箇

所ごとに１回 

[試験実施中] 

ただし、「TS・GNSSを用

いた盛土の締固め管理

要領」による場合は、写

真管理を省略する 

不要 

 

プルーフローリング 
路床ごとに１回 

[試験実施中] 
平板載荷試験 

現場ＣＢＲ試験 

含水比試験 

降雨後または含水比の

変化が認められた場合 

[試験実施中] 

たわみ量 

プルフローリングの不

良個所について実施 

[試験実施中] 

11 アンカー工 

モルタルのフロー値

試験 

適宜 

[試験実施中] 
不要 

 

モルタルの圧縮強度

試験 

多サイクル確認試験 

１サイクル確認試験 

12 補強土壁工 現場密度の測定 

土質ごとに１回 

[試験実施中] 

ただし、「TS・GNSSを用

いた盛土の締固め管理

要領」による場合は、写

真管理を省略する 

不要 

 

13 
吹付工 

[施工] 

塩化物総量規制 
配合ごとに１回 

[試験実施中] 

不要 

 
コンクリートの圧縮

強度試験 

スランプ試験 
品質に変化がみられた

場合 

[試験実施中] 

モルタルを

除く 

空気量測定   

コアによる強度試験 

品質に異常が認められ

た場合 

[試験実施中] 

14 現場吹付法枠工 

コンクリートの圧縮

強度試験 
配合ごとに１回 

[試験実施中] 

不要 

 

塩化物総量規制  

コアによる強度試験 
品質に異常が認められ

た場合[試験実施中] 

スランプ試験 
品質に変化がみられた

場合 

[試験実施中] 

モルタルを

除く 

空気量測定  
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番

号 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

14 現場吹付法枠工 
ロックボルトの引抜

き試験 

試験ごとに１回 

[試験実施中] 
不要 

 

15 
治山土工 

[施工] 

現場密度の測定 

土質ごとに１回 

[試験実施中] 

ただし、「TS・GNSSを用

いた盛土の締固め管理

要領」による場合は、写

真管理を省略する 
不要  

土の含水比試験 

含水比に変化が認めら

れた場合 

[試験実施中] 

コーン指数の測定 

トラフィカビリティが

悪い場合 

[試験実施中] 

16 
林道土工 

[施工] 

現場密度の測定 

土質ごとに１回 

[試験実施中] 

ただし、「TS・GNSSを用

いた盛土の締固め管理

要領」による場合は、写

真管理を省略する 

不要 

 

プルーフローリング 
工種ごとに１回 

[試験実施中] 

平板載荷試験 土質ごとに１回 

[試験実施中] 現場ＣＢＲ試験 

含水比試験 

降雨後または含水比の

変化が認められた場合 

[試験実施中] 

コーン指数の測定 

トラフィカビリティが

悪い場合 

[試験実施中] 

たわみ量 

プルーフローリングの

不良個所について実施 

[試験実施中] 

17 捨石工 

岩石の見掛比重 
産地または岩質ごとに

１回 

[試験実施中] 

不要  
岩石の吸水率   

岩石の圧縮強さ 

岩石の形状  

18 
コンクリートダム 

[材料] 

アルカリ骨材反応対

策 

採取地ごとに１回 

[試験実施中] 

不要 

 

骨材の密度及び吸水

率試験 

骨材のふるい分け試

験 

砂の有機不純物試験 
砂質ごとに１回 

[試験実施中] 
モルタルの圧縮強度

による砂の試験 
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番

号 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

18 

コンクリートダム 

[材料] 

骨材の微粒分量試験 

骨材ごとに１回 

[試験実施中] 
不要 

 

粗骨材中の軟石量試

験 

骨材中の粘土塊量の

試験 

硫酸ナトリウムによ

る骨材の安定性試験 

粗骨材のすりへり試

験 

骨材中の比重 1.95 の

液体に浮く粒子の試

験 

練り混ぜ水の水質試

験 

コンクリートダム 

[施工] 

塩化物総量規制 
配合ごとに１回 

[試験実施中] 

不要 

 
スランプ試験   品質に変化が認められ

た場合[試験実施中] 空気量測定 

コンクリートの圧縮

強度試験 

配合ごとに１回 

[試験実施中] 

圧縮強度試験

に使用したコ

ンクリートの

供試体が、当

該現場の供試

体であること

が確認できる

もの 

温度測定   
気温、コンクリ

ート 

コンクリートの単位

容積質量試験 

 

コンクリートの洗い

分析試験 

コンクリートのブリ

ージング試験 

コンクリートの引張

強度試験 

コンクリートの曲げ

強度試験 

19 

路上再生路盤工 

[材料] 

修正ＣＢＲ試験 

材料ごとに１回 

[試験実施中] 

不要  

土の粒度試験 

土の含水比試験  

土の液性限界・塑性限

界試験 

路上再生路盤工 

[施工] 

現場密度の測定 

材料ごとに１回 

[試験実施中] 

土の一軸圧縮試験 

CAEの一軸圧縮試験 

含水比試験 
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番

号 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

20 

路上表層再生工 

[材料] 

旧アスファルト針入

度  材料ごとに１回 

[試験実施中] 

不要 

 

旧アスファルト軟化

点  

路上表層再生工

[施工] 

現場密度の測定 

材料ごとに１回 

[試験実施中] 

温度測定 

掻きほぐし深さ 

粒度 

アスファルト量抽出

粒度分析試験  

21 簡易舗装工 

現場密度の測定 

合材の種類ごとに１回 

[試験実施中] 
不要  

粒度 

アスファルト量抽出

粒度分析試験 

プルーフローリング 

温度測定 

含水比試験 

22 

プラント再生舗装

工 

[プラント] 

粒 度 

合材の種類ごとに１回 

[試験実施中] 

不要 

 

再生アスファルト量 

水浸ホイールトラッ

キング試験 

ホイールトラッキン

グ試験 

ラベリング試験 

プラント再生舗装

工 

[舗設現場] 

外観検査 
合材の種類ごとに１回 

[試験実施中] 
温度測定 

現場密度の測定 

23 工場製作工 

外観検査 

１橋に１回または１工

事に１回 

[現物照合時] 

不要 

 

在庫品切出 

当初の物件で１枚 

[切出時] 

※他は焼き増し 

機械試験 

１橋に１回または１工

事に１回 

[試験実施中] 

24 ガス切断工 

表面粗さ 

試験ごとに１回 

[試験実施中] 
不要 

 

ノッチ深さ 

スラグ 

上縁の溶け 

平面度 

ベベル精度 

真直度 
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番

号 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

25 溶接工 

引張試験 

試験ごとに１回 

[試験実施中] 

不要 

 

型曲げ試験 

衝撃試験 

マクロ試験 

非破壊試験 

突合せ継手の内部欠

陥に対する検査 

外観検査 

曲げ試験 

ハンマー打撃試験 

外観検査が不合格とな

ったスタッドジベルに

ついて 

[試験実施中] 
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出来形管理写真撮影箇所一覧表 

編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

1 

共

通

編 

2

土 

工 

3 

治

山

土

工 

4  掘削工 土質等の判別 地質が変わるごと

に１回 

[掘削中] 

代表箇所

各１枚 

1-2-3-4 

法長 

※右のいずれか

で撮影する。 

200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[掘削後] 

「TS を用いた出

来形管理要領（土

工編）」による１工

事1回 

[掘削後] 

・出来映え

の撮影 

・TS の設置

状況と出来

形計測対象

点上のプリ

ズムの設置

状況がわか

るように撮

影 

5  盛土工 巻出し厚 200ｍに１回 

[巻出し時] 

代表箇所

各１枚 
1-2-3-5 

「TS/GNSS を用い

た盛土の締固め管

理要領」における

「締固め層厚分布

図」を提出する場

合は写真不要 

締固め状況 転圧機械または地

質が変わる毎に１

回 

[締固め時] 

法長 

幅 

※右のいずれか

で撮影する。 

200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

「TS を用いた出

来形管理要領(土

工編）」による１工

事１回 

[施工後] 

・出来映え

の撮影 

・TS の設置

状況と出来

形計測対象

点上のプリ

ズムの設置

状況がわか

るように撮

影 

7  法面整形工 

(盛土部) 

仕上げ状況 

厚さ 

200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[仕上げ時] 

代表箇所

各１枚 

1-2-3-7 
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編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

1 

共

通

編 

2

土 

工 

3 

治

山

土

工 

8 

 

堤防天端工 厚さ 

幅 

200ｍに１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

1-2-3-8 

4 

林

道

土

工 

2  掘削工 土質等の判別 地質が変わるごと

に１回 

[掘削中] 

代表箇所

各１枚 

1-2-4-2 

法長 

※右のいずれか

で撮影する。 

200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[掘削後] 

「TS を用いた出

来形管理要領(土

工編）」による１工

事１回 

[掘削後] 

・出来映え

の撮影 

・TS の設置

状況と出来

形計測対象

点上のプリ

ズムの設置

状況がわか

るように撮

影 

3 

4 

 路体盛土工 

路床盛土工 
巻出し厚 200ｍに１回 

[巻出し時] 

代表箇所

各１枚 

1-2-4-3.4 

「TS/GNSS を用い

た盛土の締固め管

理要領」における

「締固め層厚分布

図」を提出する場

合は写真不要 

締固め状況 転圧機械または地

質が変わるごとに

１回 

[締固め時] 

法長 

幅 

※右のいずれか

で撮影する。 

200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

「TS を用いた出

来形管理要領(土

工編）」による１工

事１回 

[施工後] 

・出来映え

の撮影 

・TS の設置

状況と出来

形計測対象

点上のプリ

ズムの設置

状況がわか

るように撮

影 
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編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

1

共

通

編 

2

土

工 

４

道

路

土

工 

5  盛土補強工 

(補強土(テー

ルアルメ)壁工

法) 

(多数アンカー

式補強土工法) 

(ジオテキスタ

イルを用いた

補強土工法) 

厚さ 120ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

1-2-4-5 

7  法面整形工 

(盛土部) 

仕上げ状況 

厚さ 

200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[仕上げ時] 

代表箇所

各１枚 

1-2-4-7 

3

無

筋

・

鉄

筋

コ

ン

ク

リ

｜

ト 

7

鉄

筋

工 

4 1 組立て 平均間隔 コンクリート打設

ごとに１回 

(重要構造物かつ

主鉄筋について適

用) 

代表箇所

各１枚 

1-3-7-4 

かぶり コンクリート打設

ごとに１回 

(重要構造物かつ

主鉄筋について適

用) 

代表箇所

各１枚 

2 組立て 

※新設のコン

クリート構造

物のうち、橋梁

上部工事と下

部工事 

非破壊試験 

(電磁誘導法、電

磁波レーダ法) 

試験ごとに１回 

[試験実施中] 

代表箇所

各１枚 

[試験種

別ごと] 

1-3-7-4 

3

林

業

土

木

工

事

共

通

編 

1

一

般

施

工 

3

共

通

的

工

種 

4  矢板工 

[指定仮設、任

意仮設は除く] 

(鋼矢板) 

(軽量鋼矢板) 

(コンクリート

矢板) 

(広幅鋼矢板) 

(可とう鋼矢

板) 

根入長 40ｍまたは１施工

箇所に１回 

[打込前後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-3-4 

変位 40ｍまたは１施工

箇所に１回 

[打込後] 

数量 全数量 

[打込後] 

5  縁石工 

(縁石、アスカ

ーブ) 

出来ばえ 種別ごとに１回 

[施工後] 

不要 3-1-3-5 

6  小型標識工 基礎幅 

基礎高さ 

根入れ長 

基礎タイプごと５

箇所に１回 

[施工後] 

不要 3-1-3-6 
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編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

3

林

業

土

木

工

事

共

通

編 

1

一

般

施

工 

3

共

通

的

工

種 

7 1 路側防護柵工 

(ガードレー

ル) 

※基礎幅 

※基礎高さ 

※配筋状況 

１施工箇所に１回 

(※印は現場打ち

部分がある場合) 

[施工後] 

不要 3-1-3-7 

ビーム取付高 １施工箇所に１回 

[施工後] 

2 路側防護柵工 

(ガードケーブ

ル) 

※基礎幅 

※基礎高さ 

※基礎延長 

１施工箇所に１回 

(※印は現場打ち

部分がある場合) 

[施工後] 

不要 3-1-3-7 

ケーブル取付高 １施工箇所に１回 

[施工後] 

8  区画線工 材料使用量 全数量 

[施工前後] 

不要 3-1-3-8 

出来ばえ 施工日に１回 

[施工前後] 

9  道路付属物工

(視線誘導標) 

(距離標) 

高さ １施工箇所に１回 

[施工後] 

不要 3-1-3-9 

10  コンクリート

面塗装工 

材料使用量 

(塗料缶) 

全数量 

[使用前後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-3-10 

素地調整状況 

(塗替) 

スパンごと、部材別 

[施工前後] 

塗装状況 各層毎に１回 

[塗装後] 

11 1 プレテンショ

ン桁製作工 

(購入工) 

(桁橋) 

断面の外形寸法 

橋桁の反り 

横方向の曲がり 

１スパンに１回 

[製作後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-3-11 

2 プレテンショ

ン桁製作工 

(購入工) 

(スラブ橋) 

断面の外形寸法 

橋桁の反り 

横方向の曲がり 

１スパンに１回 

[製作後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-3-11 

12  ポストテンシ

ョン桁製作工 

シース、PC鋼材

配置状況 

桁ごとに１回 

[打設前] 

代表箇所

各１枚 

3-1-3-12 

幅(上) 

幅(下) 

高さ 

桁ごとに１回 

[型枠取外後] 

中詰め及びグラ

ウト状況 

１スパンに１回 

[施工時] 

13 1 プレキャスト

セグメント製

作工 

(購入工) 

断面の外形寸法 １スパンに１回 

[製作後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-3-13 

2 プレキャスト

セグメント主

桁組立工 

組立状況 １スパンに１回 

[組立時] 

代表箇所

各１枚 

3-1-3-13 
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編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

3

林

業

土

木

工

事

共

通

編 

1

一

般

施

工 

3

共

通

的

工

種 

14  PC ホロースラ

ブ製作工 

シース、PC鋼材

配置状況 

桁ごとに１回 

[打設前] 

代表箇所

各１枚 
3-1-3-14 

幅 

厚さ 

桁ごとに１回 

[型枠取外し後] 

中詰め及びグラ

ウト状況 

１スパンに１回 

[施工時] 

15 1 PC箱桁製作工 シース、PC鋼材

配置状況 

桁ごとに１回 

[打設前] 

代表箇所

各１枚 

3-1-3-15 

幅(上) 

幅(下) 

高さ 

桁ごとに１回 

[型枠取外し後] 

内空幅 

内空高さ 

桁ごとに１回 

[型枠設置後] 

中詰め及びグラ

ウト状況 

１スパンに１回 

[施工時] 

2 PC 押出し箱桁

製作工 

シース、PC鋼材

配置状況 

桁ごとに１回 

[打設前] 

代表箇所

各１枚 

3-1-3-15 

幅(上) 

幅(下) 

高さ 

桁ごとに１回 

[型枠取外し後] 

内空幅 

円空高さ 

桁ごとに１回 

[型枠設置後] 

中詰め及びグラ

ウト状況 

１スパンに１回 

[施工時] 

16  根固ブロック

工 

数量 全数量 

[製作後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-3-16 

ブロックの形状

寸法 

形状寸法変わるご

とに１回 

[製作後] 

17  沈床工 格子寸法 

厚さ 

割石状況 

幅 

40ｍまたは１施工

箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-3-17 

18  捨石工 幅 200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-3-18 

20  階段工 幅 

高さ 

長さ 

１施工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-3-20 

22 1 伸縮装置工 

(ゴムジョイン

ト) 

設置状況 １スパンに１回 

[設置後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-3-22 

2 伸縮装置工 

(鋼製フィンガ

ージョイント) 

設置状況 １スパンに１回 

[設置後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-3-22 
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編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

3

林

業

土

木

工

事

共

通

編 

1

一

般

施

工 

3

共

通

的

工

種 

23 1 環境配慮型護

岸工 

(巨石張り、巨

石積み) 

胴込裏込厚 120ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工中] 

代表箇所

各１枚 

3-1-3-23 

法長 200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

2 環境配慮型護

岸工 

(籠マット) 

高さ 

法長 

200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-3-23 

24 1 羽口工 

(蛇籠) 

法長 

厚さ 

200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-3-24 

2 羽口工 

(フトン籠、籠

枠) 

高さ 200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-3-24 

25  プレキャスト

カルバート工 

(プレキャスト

ボックス工) 

(プレキャスト

パイプ工) 

据付状況 200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工中] 

代表箇所

各１枚 

3-1-3-25 

※幅 

※高さ 

200ｍまたは１施

工箇所に１回 

(※印は場所打ち

のある場合) 

[埋戻し前] 

26 1 側溝工 

(プレキャスト

Ｕ型側溝) 

(Ｌ型側溝) 

(自由勾配側溝) 

(管渠) 

据付状況 200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[埋戻し前] 

不要 3-1-3-26 

2 場所打水路工 厚さ 

幅 

高さ 

200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[型枠取外し後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-3-26 

3 暗渠工 幅 

深さ 

120ｍまたは１施

工箇所に１回 

[埋戻し前] 

不要 3-1-3-26 

27  集水桝工 厚さ 

幅 

高さ 

１施工箇所に１回 

[型枠取外し後] 

不要 3-1-3-27 

28  現場塗装工 材料使用量 

(塗料缶) 

全数量 

[使用前後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-3-28 

ケレン状況 

(塗替) 

スパンごと、部材

別 

[施工前後] 

塗装状況 各層ごと１スパン

に１回 

[塗装後] 
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編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

3

林

業

土

木

工

事

共

通

編 

1

一

般

施

工 

4

基

礎

工 

1  一般事項 

(切込砂利) 

(砕石基礎工) 

(割栗石基礎

工) 

(均しコンクリ

ート) 

幅 

厚さ 

40ｍまたは１施工

箇所に１回 

[施工後] 

不要 3-1-4-1 

3 1 基礎工護岸 

(現場打) 

幅 

高さ 

200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[型枠取外し後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-4-3 

2 基礎工護岸 

(プレキャス

ト) 

据付状況 200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-4-3 

4  既製杭工 

(既製コンクリ

ート杭) 

(鋼管杭) 

(Ｈ鋼杭) 

偏心量 １施工箇所に１回 

[打込後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-4-4 

根入長 １施工箇所に１回 

[打込前] 

数量 全数量 

[打込後] 

杭頭処理状況 １施工箇所に１回 

[処理前・中・後] 

5  場所打杭工 根入長 １施工箇所に１回 

[施工中] 

代表箇所

各１枚 

3-1-4-5 

偏心量 １施工箇所に１回 

[打込後] 

数量、杭径 全数量 杭頭余盛

部の撤去前、杭頭

処理後 

杭頭処理状況 １施工箇所に１回 

[処理前・中・後] 

鉄筋組立状況 １施工箇所に１回 

[組立後] 

6  深礎工 根入長 全数量 

[掘削後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-4-6 

偏心量、数量、基

礎径 

全数量 

[施工後] 

ライナープレー

ト設置状況 

１施工箇所に１回 

[掘削後] 

土質 土質の変わるごと

に１回 

[掘削中] 

鉄筋組立状況 全数量 

[組立後] 
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編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

3

林

業

土

木

工

事

共

通

編 

1

一

般

施

工 

4

基

礎

工 

7  オープンケー

ソン基礎工 

沓 １基に１回 

[据付後] 

全枚数 3-1-4-7 

ケーソンの長さ 

ケーソンの幅 

ケーソンの高さ 

ケーソンの壁厚 

偏心量 

鉄筋組立状況 

１ロットに１回 

[設置後及び型枠

取外し後] 

載荷状況 １基に１回 

[載荷時] 

封鎖コンクリート 

打設状況 

中埋状況 

１基に１回 

[施工時] 

8  ニューマチッ

クケーソン基

礎工 

沓 １基に１回 

[据付後] 

全枚数 3-1-4-8 

ケーソンの長さ 

ケーソンの幅 

ケーソンの高さ 

ケーソンの壁厚 

偏心量 

鉄筋組立状況 

１ロットに１回

[設置後及び型枠

取外し後] 

載荷状況 １基に１回 

[載荷時] 

封鎖コンクリート 

打設状況 

中埋状況 

１基に１回 

[施工時] 

9  鋼管矢板基礎

工 

沓 １基に１回 

[据付後] 

全枚数 3-1-4-9 

根入長 

偏心量 

鉄筋組立状況 

１基に１回 

[設置後] 

載荷状況 １基に１回 

[載荷時] 

封鎖コンクリート 

打設状況 

中埋状況 

１基に１回 

[施工時] 

10  木杭工 根入長 １施工箇所に１回 

[施工中] 

全枚数 3-1-4-10 

偏心量 １施工箇所に１回 

[打込後] 

数量、杭径 全数量 杭頭余盛

部の撤去前、杭頭

処理後 
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編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

3

林

業

土

木

工

事

共

通

編 

1

一

般

施

工 

5

石

・

ブ

ロ

ッ

ク

積

(張) 

工 

3 1 コンクリート

ブロック工 

(コンクリート

ブロック積) 

(コンクリート

ブロック張り） 

厚さ 

(裏込) 

120ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工中] 

代表箇所

各１枚 

3-1-5-3 

法長 

厚さ 

(ブロック積張) 

200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

2 コンクリート

ブロック工 

(連節ブロック

張り) 

法長 200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

ただし、根入部は

40ｍに１回 

代表箇所

各１枚 

3-1-5-3 

3 コンクリート

ブロック工 

(天端保護ブロ

ック) 

幅 200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-5-3 

4  緑化ブロック

工 

厚さ 

(裏込) 

120ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工中] 

代表箇所

各１枚 

3-1-5-4 

法長 

厚さ 

(ブロック) 

200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

ただし、根入部は

40ｍに１回 

5  石積(張)工 厚さ 

(裏込) 

120ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工中] 

代表箇所

各１枚 

3-1-5-5 

法長 

厚さ 

(石積・張) 

200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

ただし、根入部は

40ｍに１回 

6 

コ

ン

ク

リ

｜

ト

路

面

工

・

砂

利

路

盤

工 

2  コンクリート

路面工 

 

厚さ 各層ごと 200ｍに

１回 

[型枠据付後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-6-2 

金網寸法 

位置 

80ｍに１回 

[据付後] 

目地段差 １工事に１回 

3  砂利路盤工 整正状況 各層ごと 400ｍに

１回 

[整正後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-6-3 

厚さ 各層ごと 200ｍに

１回 

[整正後] 

幅 各層ごと 80ｍに

１回 

[整正後] 
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編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

3

林

業

土

木

工

事

共

通

編 

1

一

般

施

工 

7 

一

般

舗

装

工 

7 1 アスファルト

舗装工(下層路

盤工) 

敷均し厚さ 

転圧状況 

各層ごと 400ｍに

１回 

[施工中] 

代表箇所

各１枚 

3-1-7-7 

整正状況 各層ごと 400ｍに

１回 

[整正後] 

厚さ 各層ごと200ｍに

１回 

[整正後] 

幅 各層ごと 80ｍに

１回 

[整正後] 

2 アスファルト

舗装工(上層路

盤工) 

粒度調整路盤

工 

敷均し厚さ 

転圧状況 

各層ごと 400ｍに

１回 

[施工中] 

代表箇所

各１枚 

3-1-7-7 

整正状況 各層ごと 400ｍに

１回 

[整正後] 

厚さ 各層ごと 200ｍに

１回 

[整正後] 

幅 各層ごと 80ｍに

１回 

[整正後] 

3 アスファルト

舗装工(上層路

盤工) 

セメント(石

灰)安定処理工 

敷均し厚さ 

転圧状況 

各層ごと 400ｍに

１回 

[施工中] 

代表箇所

各１枚 

3-1-7-7 

整正状況 各層ごと 400ｍに

１回 

[整正後] 

厚さ 1,000㎡に１回 

[整正後] 

※コアを採取した

場合は写真不要    

幅 各層ごと 80ｍに

１回 

[整正後] 

4 アスファルト

舗装工(加熱ア

スファルト安

定処理工) 

敷均し厚さ 

転圧状況 

各層ごと 400ｍに

１回 

[施工中] 

代表箇所

各１枚 

3-1-7-7 

整正状況 各層ごと 400ｍに

１回 

[整正後] 

幅 各層ごと 80ｍに

１回 

[整正後] 
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編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

3

林

業

土

木

工

事

共

通

編 

1

一

般

施

工 

7 

一

般

舗

装

工 

7 5 アスファルト

舗装工(基層

工) 

整正状況 各層ごと 400ｍに

１回 

[整正後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-7-7 

タックコート、

プライムコート 

各層ごとに１回 

[散布時] 

幅 各層ごと 80ｍに

１回 

[整正後] 

6 アスファルト

舗装工(表層

工) 

整正状況 各層ごと 400ｍに

１回 

[整正後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-7-7 

タックコート、

プライムコート 

各層ごとに１回 

[散布時] 

平坦性 １工事に１回 

[実施中] 

8 1 コンクリート

舗装工(下層路

盤工) 

敷均し厚さ 

転圧状況 

各層ごと 400ｍに

１回 

[施工中] 

代表箇所

各１枚 

3-1-7-8 

整正状況 各層ごと 400ｍに

１回 

[整正後] 

厚さ 各層ごと 200ｍに

１回 

[整正後] 

幅 各層ごと 80ｍに

１回 

[整正後] 

2 コンクリート

舗装工(粒度調

整路盤工) 

敷均し厚さ 

転圧状況 

各層ごと 400ｍに

１回 

[施工中] 

代表箇所

各１枚 

3-1-7-8 

整正状況 各層ごと 400ｍに

１回 

[整正後] 

厚さ 各層ごと 200ｍに

１回 

[整正後] 

幅 各層ごと 80ｍに

１回 

[整正後] 

3 コンクリート

舗装工(セメン

ト(石灰・瀝青)

安定処理工) 

敷均し厚さ 

転圧状況 

各層ごと 400ｍに

１回 

[施工中] 

代表箇所

各１枚 

3-1-7-8 

整正状況 各層ごと 400ｍに

１回 

[整正後] 
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編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

3

林

業

土

木

工

事

共

通

編 

1

一

般

施

工 

7 

一

般

舗

装

工 

8 3  厚さ 1,000㎡に１回 

[整正後] 

※コアを採取した

場合は写真不要    

  

幅 各層ごと 80ｍに

１回 

[整正後] 

4 コンクリート

舗装工(アスフ

ァルト中間層) 

整正状況 400ｍに１回 

[整正後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-7-8 

タックコート、

プライムコート 

各層ごとに１回 

[散布時] 

幅 各層ごと 80ｍに

１回 

[整正後] 

5 コンクリート

舗装工(コンク

リート舗装版

工) 

石粉、プライム

コート 

各層ごとに１回 

[散布時] 

代表箇所

各１枚 

3-1-7-8 

スリップバー、

タイバー寸法､

位置 

80ｍに１回 

[据付後] 

鉄網寸法、位置 80ｍに１回 

[据付後] 

平坦性 １工事１回 

[実施中] 

厚さ 各層ごと 200ｍに

１回 

[型枠据付後] 

目地段差 １工事に１回 

6 コンクリート

舗装工(転圧コ

ンクリート版

工) 

下層路盤工 

敷均し厚さ 

転圧状況 

各層ごと 400ｍに

１回 

[施工中] 

代表箇所

各１枚 

3-1-7-8 

整正状況 各層ごと 400ｍに

１回 

[整正後] 

厚さ 各層ごと 200ｍに

１回 

[整正後] 

幅 各層ごと 80ｍに

１回 

[整正後] 

7 コンクリート

舗装工(転圧コ

ンクリート版

工) 

粒度調整路盤

工 

敷均し厚さ 

転圧状況 

各層ごと 400ｍに

１回 

[施工中] 

代表箇所

各１枚 

3-1-7-8 

整正状況 各層ごと 400ｍに

１回 

[整正後] 

 

 



- 25 - 

編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

3

林

業

土

木

工

事

共

通

編 

1

一

般

施

工 

7 

一

般

舗

装

工 

8 7  厚さ 各層ごと 200ｍに

１回 

[整正後] 

  

幅 各層ごと 80ｍに

１回 

[整正後] 

8 コンクリート

舗装工(転圧コ

ンクリート版

工) 

セメント(石

灰・瀝青)安定

処理工 

敷均し厚さ 

転圧状況 

各層ごと 400ｍに

１回 

[施工中] 

代表箇所

各１枚 

3-1-7-8 

整正状況 各層ごと 400ｍに

１回 

[整正後] 

厚さ 1,000㎡に１回 

[整正後] 

※コアを採取した

場合は写真不要    

幅 各層ごと 80ｍに

１回 

[整正後] 

9 コンクリート

舗装工(転圧コ

ンクリート版

工) 

アスファルト

中間層 

整正状況 各層ごと 400ｍに

１回 

[整正後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-7-8 

タックコート、

プライムコート 

各層ごとに１回 

[散布時] 

幅 各層ごと 80ｍに

１回 

[整正後] 

10 コンクリート

舗装工(転圧コ

ンクリート版

工) 

敷均し厚さ 

転圧状況 

各層ごと 400ｍに

１回 

[施工中] 

代表箇所

各１枚 

3-1-7-8 

厚さ 各層ごと 200ｍに

１回 

[型枠据付後] 

平坦性 １工事１回 

[実施中] 

11 コンクリート

舗装工(連続鉄

筋コンクリー

ト舗装工) 

石粉、プライム

コート 

各層ごとに１回 

[散布時] 

代表箇所

各１枚 

3-1-7-8 

鉄筋寸法、位置 80ｍに１回 

[据付後] 

横膨張目地部ダ

ウェルバー寸

法、位置 

１施工箇所に１回 

[据付後] 

縦そり突合せ目

地部・縦そりダ

ミー目地部タイ

バー寸法、位置 

80ｍに１回 

[据付後] 

平坦性 １工事１回 

[実施中] 



- 26 - 

編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

3

林

業

土

木

工

事

共

通

編 

1

一

般

施

工 

7 

一

般

舗

装

工 

8 11 コンクリート

舗装工(連続鉄

筋コンクリー

ト舗装工) 

厚さ 各層ごと 200ｍに

１回 

[型枠据付後] 

[スリップフォー

ム工法の場合は打

設前後] 

  

目地段差 １工事に１回 

9  路面切削工 幅 

厚さ 

１施工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-7-9 

10  舗装打換え工 幅 

延長 

厚さ 

１施工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-7-10 

11  オーバーレイ

工 

平坦性 １施工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-7-11 

タックコート 各層ごとに１回 

[散布時] 

整正状況 400ｍに１回 

[施工後] 

8 

地

盤

改

良

工 

2  路床安定処理

工 

施工厚さ 

幅 

40ｍに１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-8-2 

3  置換工 置換厚さ 

幅 

40ｍまたは１施工

箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-8-3 

5  パイルネット

工 

厚さ 

幅 

40ｍまたは１施工

箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-8-5 

6  サンドマット

工 

施工厚さ 

幅 

40ｍまたは１施工

箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-8-6 

7 

8 

 バーチカルド

レーン工 

(サンドドレー

ン工) 

(ペーパードレ

ーン工) 

(袋詰式サンド

ドレーン工) 

締固改良工 

(サンドコンパ

クションパイ

ル工) 

打込長さ 

出来ばえ 

200 ㎡または１施

工箇所に１回 

[打込み前後、施工

中] 

代表箇所

各１枚 

3-1-8-7.8 

杭径 

位置・間隔 

200 ㎡または１施

工箇所に１回 

[打込後] 

砂の投入量 全数量 

[打込前後] 
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編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

3

林

業

土

木

工

事

共

通

編 

1

一

般

施

工 

8 

地

盤

改

良

工 

9  固結工 

(粉末噴射攪拌

工) 

(高圧噴射攪拌

工) 

(スラリー攪拌

工) 

(生石灰パイル

工) 

位置・間隔 

杭径 

１施工箇所に１回 

[打込後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-8-9 

深度 １施工箇所に１回 

[打込前後] 

11 

仮

設

工 

5 1 土留・仮締切工 

(Ｈ鋼杭) 

(鋼矢板) 

変位 

根入長 

40ｍまたは１施工

箇所に１回 

[打込前] 

代表箇所

各１枚 

3-1-11-5 

数量 全数量 

[打込後] 

2 土留・仮締切工 

(アンカー工) 

削孔深さ １施工箇所に１回 

[削孔後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-11-5 

配置誤差 １施工箇所に１回 

[施工後] 

3 土留・仮締切工 

(連節ブロック

張り工) 

法長 200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

ただし、根入部は

40ｍに１回 

代表箇所

各１枚 

3-1-11-5 

4 土留・仮締切工 

(締切盛土) 

天端幅 

法長 

250ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-11-5 

5 土留・仮締切工 

(中詰盛土) 

出来ばえ 250ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-11-5 

20  法面吹付工  第３編 第1章 

3-1-15-3 吹付工

に準ずる 

 3-1-11-20 

13 

工

場

製

作

工 

1 1 鋳造費(金属支

承工) 

製作状況 適宜 

[製作中] 

代表箇所

各１枚 

3-1-13-1 

2 鋳造費(大型ゴ

ム支承工) 

製作状況 適宜 

[製作中] 

代表箇所

各１枚 

3-1-13-1 

3 仮設材製作工 原寸状況 １橋に１回または 

１工事に１回 

[原寸時] 

代表箇所

各１枚 

3-1-13-1 

製作状況 適宜 

[製作中] 

4 刃口金物製作

工 

刃口高さ 

外周長 

１施工箇所に１回 

[仮組立時] 

代表箇所

各１枚 

3-1-13-1 
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編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

3

林

業

土

木

工

事

共

通

編 

1

一

般

施

工 

13 

工

場

製

作

工 

3 1 桁製作工 

(仮組立による

検査を実施す

る場合) 

(シミュレーシ

ョン仮組立検

査を行う場合) 

原寸状況 １橋に１回または 

１工事に１回 

[原寸時] 

代表箇所

各１枚 

3-1-13-3 

 

※シミュレ

ーション仮

組立検査の

場合は仮組

立寸法を省

略 

製作状況 適宜 

[製作中] 

仮組立寸法(撮

影項目は適宜) 

１橋に１回または

１工事に１回 

[仮組立時] 

2 桁製作工(仮組

立検査を実施

しない場合) 

原寸状況 １橋に１回または 

１工事に１回 

[原寸時] 

代表箇所

各１枚 

3-1-13-3 

製作状況 適宜 

[製作中] 

3 桁製作工(鋼製

堰堤製作工(仮

組立時)) 

仮組立寸法(撮

影項目は適宜) 

１基に１回または 

１工事に１回 

[仮組立時] 

代表箇所

各１枚 

3-1-13-3 

4  検査路製作工 原寸状況 １橋に１回または 

１工事に１回 

[原寸時] 

代表箇所

各１枚 

3-1-13-4 

製作状況 適宜 

[製作中] 

5  鋼製伸縮継手

製作工 

原寸状況 １橋に１回または 

１工事に１回 

[原寸時] 

代表箇所

各１枚 

3-1-13-5 

製作状況 適宜 

[製作中] 

仮組立寸法 １橋に１回または 

１工事に１回 

[仮組立時] 

6  落橋防止装置

製作工 

原寸状況 １橋に１回または 

１工事に１回 

[原寸時] 

代表箇所

各１枚 

3-1-13-6 

製作状況 適宜 

[製作中] 

8  アンカーフレ

ーム製作工 

仮組立寸法(撮

影項目は適宜) 

１橋に１回または 

１工事に１回 

[仮組立時] 

代表箇所

各１枚 

3-1-13-8 

9  プレビーム用

桁製作工 

原寸状況 １橋に１回または 

１工事に１回 

[原寸時] 

代表箇所

各１枚 

3-1-13-9 

製作状況 適宜 

[製作中] 

仮組立寸法 １橋に１回または 

１工事に１回 

[仮組立時] 

 

 



- 29 - 

編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

3

林

業

土

木

工

事

共

通

編 

1

一

般

施

工 

13 

工

場

製

作

工 

10  鋼製排水管製

作工 

原寸状況 １橋に１回または 

１工事に１回 

[原寸時] 

代表箇所

各１枚 

3-1-13-10 

製作状況 適宜 

[製作中] 

11  工場塗装工 材料使用量 

(塗料缶) 

全数量 

[使用前後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-13-11 

素地調整状況 

(塗替) 

部材別 

[施工前後] 

塗装状況 各層ごとに１回 

[塗装後] 

14 

橋

梁

架

設

工 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 架設工(鋼橋) 

(クレーン架

設) 

(ケーブルクレ

ーン架設) 

(ケーブルエレ

クション架設) 

(架設桁架設) 

(送出し架設) 

(トラベラーク

レーン架設) 

架設状況 架設工法が変わる

ごとに１回 

[架設中] 

代表箇所

各１枚 

3-1-14-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

-7 

-8 

15 

法

面

工 

2 1 植生工 

(種子散布工) 

(張芝工) 

(筋芝工) 

(市松芝工) 

(植生シート

工、植生マット

工) 

(植生筋工) 

(人工張芝工) 

(植生穴工) 

材料使用量 １工事に１回 

[混合前] 

代表箇所

各１枚 

3-1-15-2 

土羽土の厚さ 200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工中] 

法長 200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

2 植生工 

(植生基材吹付

工) 

(客土吹付工) 

清掃状況 200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[清掃後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-15-2 

ラス鉄網の重ね

合せ寸法 

200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[吹付前] 

 

厚さ(検測孔) 200 ㎡または１施

工箇所に１回 

[吹付後] 

法長 200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

材料使用量 １工事に１回 

[混合前] 



- 30 - 

編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

3

林

業

土

木

工

事

共

通

編 

1

一

般

施

工 

15 

法

面

工 

3  吹付工 

(コンクリー

ト) 

(モルタル) 

清掃状況 200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[清掃後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-15-3 

ラス鉄網の重ね

合せ寸法 

200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[吹付前] 

法長 200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

厚さ(検測孔) 200 ㎡または１施

工箇所に１回 

[吹付後] 

4 1 法枠工 

(現場打法枠

工) 

(現場吹付法枠

工) 

法長 

幅 

高さ 

枠中心間隔 

200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-15-4 

2 法枠工 

(プレキャスト

法枠工） 

法長 200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-15-4 

5  アンカー工 削孔深さ １施工箇所に１回 

[削孔後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-15-5 

配置誤差 １施工箇所に１回 

[施工後] 

18 

擁

壁

工 

2  場所打擁壁工 裏込厚さ 120ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工中] 

代表箇所

各１枚 

3-1-18-2 

厚さ 

幅 

高さ 

200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[型枠取外し後] 

3  プレキャスト

擁壁工 

据付状況 200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[埋戻し前] 

代表箇所

各１枚 

3-1-18-3 

4  補強土壁工 

(補強土(テー

ルアルメ)壁工

法) 

(多数アンカー

式補強土工法) 

(ジオテキスタ

イルを用いた

補強土工法) 

高さ 

鉛直度 

120ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-18-4 

5  井桁ブロック

工 

裏込厚さ 120ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工中] 

代表箇所

各１枚 

3-1-18-5 

法長 

厚さ 

200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 
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編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

3

林

業

土

木

工

事

共

通

編 

1

一

般

施

工 

19 

床

版

工 

2  床版・横組工 幅 

厚さ 

鉄筋の有効 高

さ 

鉄筋のかぶり 

鉄筋間隔 

１スパンに１回 

[打設前後] 

代表箇所

各１枚 

3-1-19-2 

4 

治

山

防

潮

工

等 

1 

堤

防

・

護

岸 

5 

護

岸

基

礎

工 

5  場所打コンク

リート工 

幅 

高さ 

200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[型枠取外後] 

代表箇所

各１枚 

4-1-5-5 

6  海岸コンクリ

ートブロック

工 

数量 全数量 

[製作後] 

代表箇所

各１枚 

4-1-5-6 

ブロックの形状

寸法 

形状寸法が変わる

ごとに１回 

[製作後] 

据付状況 200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

6 

護

岸

工 

4  海岸コンクリ

ートブロック

工 

数量 全数量 

[製作後] 

代表箇所

各１枚 

4-1-6-4 

ブロックの形状

寸法 

形状寸法が変わる

ごとに１回 

[製作後] 

法長 

厚さ 

200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

5  コンクリート

被覆工 

法長 

厚さ 

200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

4-1-6-5 

裏込材厚 40ｍまたは１施工

箇所に１回 

[施工中] 

8 

天

端

被

覆

工 

2  コンクリート

被覆工 

法長 

厚さ 

200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

4-1-8-2 

基礎厚 40ｍまたは１施工

箇所に１回 

[施工中] 

9 

波

返

工 

3  波返工 幅 

高さ 

200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

4-1-9-3 
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編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

4 

治

山

防

潮

工

等 

2 

突

堤 

3 

突

堤

基

礎

工 

4  捨石工 法長 

天端幅 

200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

4-2-3-4 

5  吸出防止工 幅 200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

4-2-3-5 

4 

突

堤

本

体

工 

2  捨石工 法長 

天端幅 

200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

4-2-4-2 

5  海岸コンクリ

ートブロック

工 

数量 全数量 

[製作後] 

代表箇所

各１枚 

4-2-4-5 

ブロックの形状

寸法 

形状寸法が変わる

ごとに１回 

[製作後] 

天端幅 200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

9  石砕工 厚さ 

高さ 

200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

4-2-4-9 

間詰石状況 １施工箇所に１回  

[施工後] 

10  場所打コンク

リート工 

幅 

高さ 

200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

4-2-4-10 

11 1 ケーソン工(ケ

ーソン工製作) 

壁厚 

幅 

高さ 

長さ 

底版厚さ 

フーチング高さ 

１基ごとに１回 

[製作後] 

代表箇所

各１枚 

4-2-4-11 

2 ケーソン工(ケ

ーソン工据付) 

据付状況 １施工箇所に１回 

[据付後] 

代表箇所

各１枚 

4-2-4-11 

3 ケーソン工(突

堤上部工) 

場所打コンク

リート 

海岸コンクリ

ートブロック 

厚さ 

幅 

１施工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

4-2-4-11 

12 1 セルラー工(セ

ルラー工製作) 

壁厚 

幅 

高さ 

１基ごとに１回 

[製作後] 

代表箇所

各１枚 

4-2-4-12 

2 セルラー工(セ

ルラー工据付) 

据付状況 １施工箇所に１回 

[据付後] 

代表箇所

各１枚 

4-2-4-12 
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編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

4 

治

山

防

潮

工

等 

2 

突

堤 

4 

突

堤

本

体

工 

12 3 セルラー工(突

堤上部工) 

場所打コンク

リート 

海岸コンクリ

ートブロック 

厚さ 

幅 

１施工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

4-2-4-12 

5 

根

固

工 

2  捨石工 法長 

天端幅 

200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

4-2-5-2 

3  根固ブロック

工 
数量 全数量 

[製作後] 

代表箇所

各１枚 

4-2-5-3 

ブロックの形状

寸法 

形状寸法が変わる

ごとに１回 

[製作後] 

6 

消

波

工 

3  消波ブロック

工 
数量 全数量 

[製作後] 

代表箇所

各１枚 

4-2-6-3 

ブロックの形状

寸法 

形状寸法が変わる

ごとに１回 

[製作後] 

3 

離

岸

堤

・

潜

堤 

3 

海

域

堤

基

礎

工 

3  捨石工 法長 

天端幅 

200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

4-3-3-3 

4 

砂

丘

造

成 

3 

砂

丘

造

成 

2  堆砂工(堆砂

垣・丘頂編柵) 

高さ 

延長 

100ｍまたは１施

工箇所に１回   

[施工後] 

不要 4-4-3-2 

3  盛土工 

(土塁工) 

 第１編1-2-3-5 盛

土工に準じる。 

 4-4-3-3 

4 

森

林

造

成 

3  防風工 

(防風垣) 

(間伐材) 

高さ 

延長 

100ｍまたは１施

工箇所に１回   

[施工後] 

不要 4-4-4-3 

5  静砂工 

(静砂垣) 

高さ 

延長 

100ｍまたは１施

工箇所に１回   

[施工後] 

不要 4-4-4-5 

6 1 植栽工・保育  第５編 第９章 第

２節 植栽 及び 

第３節 保育 に準

じる。 

 4-4-4-6 
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編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

5 

渓

間

・

山

腹

工

等 

1 

共

通

施

工 

4 

掘

削

工

及

び

残

土

処

理 

1  掘削工  第１編 第２章 第

３節 1-2-3-4 掘

削工 に準じる。 

 5-1-4-1 

6 

盛

土

工 

1  盛土工  第１編 第２章 第

３節 1-2-3-5 盛

土工 に準じる。 

 5-1-6-1 

7 

基

礎

工 

1  切込砂利 

栗石基礎 
幅 

厚さ 

40ｍまたは１施工

箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-1-7-1 

2  胴木基礎  １施工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-1-7-2 

3  木杭基礎 根入長 １施工箇所に１回 

[施工中] 

全枚数 5-1-7-3 

偏心量 １施工箇所に１回 

[打込後] 

数量、杭径 全数量 杭頭余盛

部の撤去前、杭頭

処理後 

8 

石

積 

(張)

工

・

コ

ン

ク

リ 

│ 

ト 

積 

(張)

工 

1 

2 

   第３編 第１章 第

５節 石・ブロック

積(張)工 に準じ

る。 

 5-1-8-1.2 

9 

鉄

線

籠

工 

1  鉄線籠工 長さ 

幅 

高さ 

測定箇所ごとに１

回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-1-9-1 
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編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

5 

渓

間

・

山

腹

工

等 

1 

共

通

施 

工 

11 

管

渠

工 

2  管渠工 据付状況 120ｍまたは１施

工箇所に１回 

[埋戻し前] 

不要 5-1-11-2 

12 

枠

工 

2  鉄筋コンクリ

ート方格枠・片

法枠工 

長さ 

幅 

高さ 

測定箇所ごとに１

回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-1-12-2 

3  鋼製枠工 長さ 

幅 

高さ 

測定箇所ごとに１

回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-1-12-3 

13 

鋼

製

柵

工 

  鋼製柵工 据付状況 １施工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-1-13 

14 

金

網

張

工 

  金網張工 清掃状況 200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[清掃後] 

代表箇所

各１枚 

5-1-14 

据付状況 200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

3 

渓

間

工 

5 

コ

ン

ク

リ

｜

ト

治

山

ダ

ム

工 

4  コンクリート

治山ダム本体

工 

打継目処理・打

込・養生 

４リフトごとに１

回 

代表箇所

各１枚 

5-3-5-4 

天端幅 

堤幅 

水通しの幅 

測定箇所ごとに１

回 

[施工後] 

6  コンクリート

側壁工 

天端幅 

長さ 

測定箇所ごとに１

回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-3-5-6 

8  水叩工 幅 

長さ 

測定箇所ごとに１

回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-3-5-8 

6 

鋼

製

治

山

ダ

ム

工 

5 1 鋼製堰堤本体

工(不透過型) 

長さ 

幅 

下流側倒れ 

測定箇所ごとに１

回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-3-6-5 

2 鋼製堰堤本体

工(透過型) 

堤長 

堤幅 

高さ 

測定箇所ごとに１

回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-3-6-5 

 2  基礎工 幅 

厚さ 

40ｍまたは１施工

箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-3-7-2 

3  鋼製枠治山ダ

ム工 

堤長 

堤幅 

高さ 

測定箇所ごとに１

回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-3-7-3 

７ 

鋼
製
枠
治
山
ダ
ム
工 
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編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

5 

渓

間

・

山

腹

工

等 

3 

渓

間

工 

8 

木

製

治

山

ダ

ム

工 

5  基礎工 幅 

厚さ 

40ｍまたは１施工

箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-3-8-5 

6  木製治山ダム

本体工 

天端幅 

堤幅 

水通しの幅 

測定箇所ごとに１

回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-3-8-6 

7  木製側壁工 天端幅 

長さ 

測定箇所ごとに１

回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-3-8-7 

9  木製水叩工 幅 

長さ 

測定箇所ごとに１

回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-3-8-9 

4 

流

路

工 

4 

床

固

工 

8  魚道工 幅 

高さ 

厚さ 

200ｍまたは測定

箇所ごとに１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-4-4-8 

5 

山

腹

工 

6 

土

留

工 

 

6  丸太積土留工 長さ 

幅 

高さ 

測定箇所ごとに１

回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-5-6-6 

7  コンクリート

板土留工 

長さ 

高さ 

測定箇所ごとに１

回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-5-6-7 

9  鉄線籠土留工 長さ 

幅 

高さ 

測定箇所ごとに１

回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-5-6-9 

10  土のう積土留

工 

長さ 

幅 

高さ 

測定箇所ごとに１

回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-5-6-10 

8 

落

石

防

護

工 

3  鋼製落石防止

壁工 

高さ 200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-5-8-3 

4  落石防護柵工 高さ 200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-5-8-4 

5  落石防護網工 幅 １施工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-5-8-5 

6  固定工(ロープ

伏工) 

据付状況 １施工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-5-8-6 

9 

暗

渠

工 

2  礫暗渠工 幅 

深さ 

100ｍまたは１施

工箇所に１回 

[埋戻し前] 

不要 5-5-9-2 

4  鉄線籠暗渠工 据付状況 100ｍまたは１施

工箇所に１回 

[埋戻し前] 

不要 5-5-9-4 

6  ボーリング暗

渠工 

削孔深さ 

配置誤差 

１施工箇所に１回 

[施工後] 

不要 5-5-9-6 
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編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

5 

渓

間

・

山

腹

工

等 

5 

山

腹

工 

10 

山

腹

水

路

工 

 

3 

4 

6 

7 

 野面石水路工 

練石張・空石張

水路工 

編柵水路工 

鉄線籠水路工 

厚さ 

高さ 

幅 

100ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

不要 5-5-10-3 

      -4 

      -6 

      -7   

9 

 

 場所打水路工 厚さ 

高さ 

幅 

100ｍまたは１施

工箇所に１回 

[型枠取外し後] 

代表箇所

各１枚 

5-5-10-9 

10  植生土のう水

路工 

高さ 

幅 

100ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

不要 5-5-10-10 

11  張芝水路工 高さ 

幅 

100ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

不要 5-5-10-11 

11 

柵

工 

  柵工 高さ 

延長 

100ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

不要 5-5-11 

12 

筋

工 

  筋工 延長 100ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

不要 5-5-12 

13 

伏

工 

  伏工 清掃状況 200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[清掃後] 

代表箇所

各１枚 

5-5-13 

法長 200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

14 

実

播

工 

  実播工 施工状況 １施工箇所に１回 

[施工中] 

代表箇所

各１枚 

5-5-14 

15 

吹

付

工 

  吹付工  第３編 第１章 第

15 節 法面工 に

準じる。 

 5-5-15 

16 

法

枠

工 

  法枠工  第３編 第１章 第

15 節 法面工 に

準じる。 

 5-5-16 

17 

植

栽

工 

  植栽工  第５編 第９章 第

２節 植栽 に準じ

る。 

 5-5-17 

渓
間
・
山
腹
工
等 

地
す
べ
り
防
止
工 

地
下
水
排
除
工 

4  集排水ボーリ

ング工 

削孔深さ 

配置誤差 

１施工箇所に１回 

[施工後] 

不要 5-6-4-4 5 6 4 
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編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

5 

渓

間

・

山

腹

工

等 

6 

地

す

べ

り

防

止

工 

6 

集

水

井

工 

  集水井工 偏心量 

長さ 

巻立て幅 

巻立て厚さ 

１施工箇所に１回 

[施工後] 

不要 5-6-6 

7 

排

水

ト

ン

ネ

ル

工 

2  掘削 岩質 岩質の変わるごと

に１回 

[掘削中] 

代表箇所

各１枚 

5-6-7-2 

3 

4 

 支保工 設置状況 200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[設置後] 

代表箇所

各１枚 

5-6-7-3.4 

5  覆工 幅 

厚さ 

200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-6-7-5 

8 

排

土

工

及

び

押

え

盛

土

工 

2  排土工  第１編 第２章 第

３節 1-2-3-4 掘

削工 に準じる。 

 5-6-8-2 

3  押え盛土工  第１編 第２章 第

３節 1-2-3-5 盛

土工 に準じる。 

 5-6-8-3 

9 

杭

工 

2  鋼管杭 

合成杭 

 第３編 第１章 第

４節 3-1-4-4 既

製杭工 に準じる。 

 5-6-9-2 

3  場所打杭工  第３編 第１章 第

４節 3-1-4-5 場

所打杭工 に準じ

る。 

 5-6-9-3 

11 

ア

ン

カ

｜

工 

  アンカー工  第３編 第１章 第

15 節 3-1-15-5 

アンカー工 に準

じる。 

 5-6-11 

8 

な

だ

れ

防

止

林

造

成 

4 

雪

庇

予

防

工 

2  吹きだめ柵 

吹き払い柵 

高さ 

基礎幅 

基礎高さ 

200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-8-4-2 
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編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

5 

渓

間

・

山

腹

工

等 

8 

な

だ

れ

防

止

林

造

成 

5 

な

だ

れ

予

防

工 

2  階段工 法長 

幅 

測定箇所ごとに１

回 

[施工後] 

不要 5-8-5-2 

3  予防柵 

防止柵 

長さ 

幅 

高さ 

１基ごとに１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-8-5-3 

4  吊柵 

吊枠 

長さ 

幅 

高さ 

１基ごとに１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-8-5-4 

9 

森

林

整

備 

2 

植

栽 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

5 

7 

 地拵え 

植付け 

補植 

全景 

近景 

作業状況 

団地ごとに各１回 

[作業中] 

[作業実施前後] 

代表箇所

各１枚 

5-9-2-2.5.7 

作業手順が

分かるよう

に 撮 影 す

る。 

作業完了確認 団地ごとにｈａ当

り２箇所以上 

なお、植付穴に関

しては各箇所につ

き５本(穴)以上 

[作業実施前後] 

管理プロッ

トを中心に

植栽本数、

植付穴の深

さ、径が確

認できるよ

う に 撮 影

し、撮影位

置を示した

縮小平面図

を 添 付 す

る。 

8  

 

施肥 

 

全景 

近景 

作業状況 

団地ごとに各１回 

[作業中] 

[作業実施前後] 

代表箇所

各１枚 

5-9-2-8 

作業前後の

写真に年月

日を入れて

撮影し、撮

影位置を示

した縮小平

面図を添付

する。 

作業完了確認 団地ごとにｈａ当

り２箇所以上 

[作業実施前後] 

管理プロッ

トを中心に

施肥実施本

数が確認で

きるように

撮影し、撮

影位置を示

した縮小平

面図を添付

する。 
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編 章 節 条 
枝

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

5 

渓

間

・

山

腹

工

等 

9 

森

林

整

備 

3 

保

育 

2 

3 

4 

 下刈り 

刈出し 

伐木に伴う刈

払い 

全景 

近景 

作業状況 

団地ごとに各１回 

[作業中] 

[作業実施前後] 

代表箇所

各１枚 

5-9-3-2.3.4 

作業前後の

写真に年月

日を入れて

撮影し、撮

影位置を示

した縮小平

面図を添付

する。 

5 

8 

10 

 つる切 

追肥 

根踏み 

全景 

近景 

作業状況 

団地ごとに各１回 

[作業中] 

[作業実施前後] 

代表箇所

各１枚 

5-9-3-5.8.10 

作業前後の

写真に年月

日を入れて

撮影し、撮

影位置を示

した縮小平

面図を添付

する。 

作業完了確認 団地ごとにｈａ当

り２箇所以上 

[作業実施前後] 

管理プロッ

トを中心に

実施本数が

確認できる

ように撮影

し、撮影位

置を示した

縮小平面図

を 添 付 す

る。 

6  本数調整伐 

受光伐 

除伐 

全景 

近景 

作業状況 

団地ごとに各１回 

[作業中] 

[作業実施前後] 

代表箇所

各１枚 

5-9-3-6 

作業前後の

写真に年月

日を入れて

撮影する。 

作業完了確認 伐採本数の３％以

上 

[作業実施前後] 

伐採木及び

№テープと

周囲が確認

できるよう

に撮影し、

撮影位置を

示した縮小

平面図を添

付する。 

7  枝落し 全景 

近景 

作業状況 

団地ごとに各１回 

[作業中] 

[作業実施前後] 

代表箇所

各１枚 

5-9-3-7 

作業前後の

写真に年月

日を入れて

撮影する。 
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編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度  

5 

渓

間

・

山

腹

工

等 

9 

森

林

整

備 

3 

保

育 

7  枝落し 作業完了確認 団地ごとにｈａ当

り２箇所以上 

なお、枝落し高さ

に関しては各箇所

につき５本以上 

[作業終了後] 

代表箇所

各１枚 

管理プロッ

トと周囲及

びスタッフ

等を入れ枝

下高が確認

できるよう

に撮影し、

撮影位置を

示した縮小

平面図を添

付する。 

9  雪起し 全景 

近景 

作業状況 

団地ごとに各１回 

[作業中] 

[作業実施前後] 

代表箇所

各１枚 

5-9-3-9 

作業前後の

写真に年月

日を入れて

撮影する。 

作業完了確認 団地ごとにｈａ当

り２箇所以上 

[作業前後] 

作業前は被

害程度が分

か る よ う

に、作業後

は同位置で

縄の状態が

分かるよう

に、また管

理プロット

を中心に実

施本数と周

囲が確認で

きるように

撮影し、撮

影位置を示

した縮小平

面図を添付

する。 

11  獣害防護柵(防

鹿柵)設置 

高さ 

延長 

100ｍまたは１施

工箇所に１回   

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-9-3-11 

4 

歩

道

整

備 

2  歩道作設 法長 

幅 

100ｍまたは１施

工箇所に１回   

[施工後] 

不要 5-9-4-2 

 

 

 

 



- 42 - 

編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

5 

渓

間

・

山

腹

工

等 

11 

仮

設

工 

2 

工

事

用

仮

設

道

路 

  工事用仮設道

路 

法長 

幅 

100ｍまたは１施

工箇所に１回   

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-11-2 

3 

仮

締

切

工 

  仮締切工 施工状況 １施工箇所に１回  

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-11-3 

4 

水

替

工 

  水替工 施工状況 １施工箇所に１回  

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-11-4 

5 

仮

水

路

工 

  仮水路工 施工状況 １施工箇所に１回  

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-11-5 

6 

足

場

工 

  足場工 施工状況 １施工箇所に１回  

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-11-6 

7 

作

業

構

台

工 

  作業構台工 施工状況 １施工箇所に１回  

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-11-7 

8 

ケ 

｜ 

ブ

ル

ク

レ 

| 

ン

架

設 

2  ケーブルクレ

ーン架設 

架設状況 １架設ごとに１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-11-8-2 
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編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

5 

渓

間

・

山

腹

工

等 

11 

仮

設

工 

9 

モ

ノ

レ 

｜ 

ル 

  モノレール 架設状況 １架設ごとに１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

5-11-9 

6 

林

道 

1 

林

道 

7 

擁

壁

工 

10 

11 

 鋼製擁壁工 

簡易鋼製擁壁

工 

高さ 

鉛直度 

120ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

6-1-7-10.11 

12 

13 

 木製土留擁壁

工 

土のう積工 

高さ 120ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

6-1-7-12.13 

9 

カ

ル

バ 

｜ 

ト

工 

6  場所打函渠工 厚さ 

幅(内空) 

高さ 

100ｍまたは１施

工箇所に１回 

[型枠取外し後] 

代表箇所

各１枚 

6-1-9-6 

8 

 

1 防水工(防水) 幅 100ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

6-1-9-8 

2 防水工(防水保

護工) 

厚さ 100ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

6-1-9-8 

3 防水工(防水

壁) 

高さ 

幅 

厚さ 

１施工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

6-1-9-8 

10 

排

水

施

設

工 

3 

4 

5 

6 

 側溝工 

(プレキャスト

Ｕ型側溝) 

(Ｌ型側溝) 

(自由勾配側

溝) 

横断工 

コルゲートパ

イプ工 

コルゲートフ

リューム工 

据付状況 200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[埋戻し前] 

不要 6-1-10-3.4.5.6 

7  洗越工 厚さ 

幅 

200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[型枠取外し前] 

不要 6-1-10-7 

8  呑口工 

吐口工 

裏込厚さ 120ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工中] 

代表箇所

各１枚 

6-1-10-8 

9  集水桝工 厚さ 

幅 

高さ 

１施工箇所に１回 

[型枠取外し後] 

不要 6-1-10-9 
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編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

6 

林

道 

1 

林

道 

10 

排

水

施

設

工 

11  流末工 厚さ 

幅 

120ｍまたは１施

工箇所に１回 

[型枠取外し前] 

代表箇所

各１枚 

6-1-10-11 

12  地下排水工 幅 

深さ 

120ｍまたは１施

工箇所に１回 

[埋戻し前] 

不要 6-1-10-12 

13  法面排水工(小

段排水工・縦排

水工) 

据付状況 200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[埋戻し前] 

不要 6-1-10-13 

14  管渠工 据付状況 120ｍまたは１施

工箇所に１回 

[埋戻し前] 

不要 6-1-10-14 

15  場所打水路工 厚さ 

幅 

高さ 

200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[型枠取外し前] 

代表箇所

各１枚 

6-1-10-15 

11 

落

石

雪

害

防

止

工 

4  落石防止網工 幅 １施工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

6-1-11-4 

5  落石防護柵工 高さ 200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

6-1-11-5 

6  防雪柵工 高さ 

基礎幅 

基礎高さ 

200ｍまたは１施

工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

6-1-11-6 

7  雪崩予防柵工 高さ 

基礎幅 

基礎高さ 

アンカー長 

１施工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

6-1-11-7 

2 

舗

装 

5 

防

護

施

設

工 

3 1 路側防護柵工 

(ガードレー

ル) 

※基礎幅 

※基礎高さ 

※配筋状況 

１施工箇所に１回 

(※印は現場打ち

部分がある場合) 

[施工後] 

不要 6-2-5-3 

ビーム取付高 １施工箇所に１回 

[施工後] 

2 路側防護柵工 

(ガードケーブ

ル) 

※基礎幅 

※基礎高さ 

※配筋状況 

１施工箇所に１回 

(※印は現場打ち

部分がある場合) 

[施工後] 

不要 6-2-5-3 

ケーブル取付高 １施工箇所に１回 

[施工後] 

4  ボックスビー

ム工 

※基礎幅 

※基礎高さ 

※配筋状況 

１施工箇所に１回 

(※印は現場打ち

部分がある場合) 

[施工後] 

不要 6-2-5-4 

ビーム取付高 １施工箇所に１回 

[施工後] 
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編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

6 

林

道 

2 

舗

装 

5 

防

護

施

設

工 

5  車止めポスト

工 

※基礎幅 

※基礎高さ 

１施工箇所に１回 

(※印は現場打ち

部分がある場合) 

[施工後] 

不要 6-2-5-5 

パイプ取付高 １施工箇所に１回 

[施工後] 

6 

区

画

線

工 

2  区画線工 材料使用量 全数量 

[施工前後] 

不要 6-2-6-2 

3 

橋

梁

下

部

工 

3 

工

場

製

作

工 

3  鋼製橋脚製作

工 

原寸状況 １脚に１回または

１工事に１回 

[原寸時] 

代表箇所

各１枚 

6-3-3-3 

製作状況 適宜 

[制作中] 

仮組立寸法(撮

影項目は適宜) 

１脚に１回または

１工事に１回 

[仮組立時] 

6 

橋

台

工 

8  橋台躯体工 厚さ 

天端幅(橋軸方

向) 

敷幅(橋軸方向) 

高さ 

胸壁の高さ 

天端長 

敷長 

全数量 

[型枠取外後] 

代表箇所

各１枚 

6-3-6-2 

8 

鋼

製

橋

脚

工 

9 1 橋脚フーチン

グ工(門型) 

幅 

高さ 

全数量 

[型枠取外後] 

代表箇所

各１枚 

6-3-8-9 

2 橋脚フーチン

グ工(Ｉ型・Ｔ

型) 

幅 

高さ 

長さ 

全数量 

[型枠取外後] 

代表箇所

各１枚 

6-3-8-9 

10 1 橋脚架設工(門

型) 

架設状況 架設工法が変わる

ごとに１回 

[架設中] 

代表箇所

各１枚 

6-3-8-10 

2 橋脚架設工(Ｉ

型・Ｔ型) 

架設状況 架設工法が変わる

ごとに１回 

[架設中] 

代表箇所

各１枚 

6-3-8-10 

11  現場継手工 継手部の隙間 １施工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

6-3-8-11 

4 

鋼

橋

上

部

工 

3 

工

場

製

作

工 

9  橋梁用高欄製

作工 

原寸状況 １橋に１回または

１工事に１回 

[原寸時] 

代表箇所

各１枚 

6-4-3-9 

製作状況 適宜 

[製作中] 
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編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

6 

林

道 

4 

鋼

橋

上

部

工 

5 

鋼

橋

架

設

工 

10 1 支承工(鋼製支

承) 

支承取付状況 １スパンに１回 

[取付後] 

代表箇所

各１枚 

6-4-5-10 

2 支承工(ゴム支

承) 

支承取付状況 １スパンに１回 

[取付後] 

11  現場継手工 継手部の隙間 １スパンに１回 

[架設後] 

代表箇所

各１枚 

6-4-5-11 

8 

橋

梁

付

属

物

工 

3  落橋防止装置

工 

アンカーボルト

孔の削孔長 

１施工箇所に１回 

[削孔後] 

代表箇所

各１枚 

6-4-8-3 

5  地覆工 地覆の幅 

地覆の高さ 

有効幅員 

１施工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

6-4-8-5 

6 

7 

 橋梁用防護柵

工 

橋梁用高欄工 

幅 

高さ 

１施工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

6-4-8-6.7 

8  検査路工 幅 

高さ 

１施工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

6-4-8-8 

5 

コ

ン

ク

リ 

｜ 

ト

橋

上

部

工 

6 

プ

レ

ビ 

｜ 

ム

桁

橋

工 

2  プレビーム桁

製作工(現場) 

原寸状況 １橋に１回または

１工事に１回 

[原寸時] 

代表箇所

各１枚 

6-5-3-2 

製作状況 適宜 

[製作中] 

仮組立寸法(撮

影項目は適宜) 

１橋に１回または

１工事に１回 

[仮組立時] 

幅 

高さ 

桁ごとに１回 

[型枠取外し後] 

6 

木

造

橋

上

部

工 

3 

木

造

橋

上

部

工 

3  木桁 原寸状況 １橋に１回または 

１工事に１回 

[原寸時] 

代表箇所

各１枚 

6-6-3-3 

製作状況 適宜 

[製作中] 

7 

林

道

維

持 

3 

舗

装

工 

5  切削オーバー

レイ工 

平坦性 １施工箇所に１回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

6-7-3-5 

タックコート 各層ごとに１回 

[散布時] 

整正状況 400ｍに１回 

[施工後] 

7  路上再生工 敷均厚 

転圧状況 

各層ごと400ｍに

１回 

[施工中] 

代表箇所

各１枚 

6-7-3-7 

整正状況 

厚さ 

各層ごと400ｍに

１回 

[整正後] 
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編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

6 

林

道 

9 

林

道

修

繕 

3 

工

場

製

作

工 

4  桁補強材製作

工 

原寸状況 １橋に１回または

１工事に１回 

[原寸時] 

代表箇所

各１枚 

6-9-3-4 

製作状況 適宜 

[製作中] 

仮組立寸法(撮

影項目は適宜) 

１橋に１回または

１工事に１回 

[仮組立時] 

19 

橋

梁

付

属

物

工 

4  落橋防止装置

工 

長さ 

径 

材質 

１橋に１回または

１工事に１回 

[材料搬入時] 

代表箇所

各１枚 

6-9-19-4 

出来ばえ 適宜 

[施工中] 
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編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

そ

の

他 

    舗

装

工

関

係 

橋面防水工 塗布または設置

状況 

１施工箇所に１回 

[施工中] 

代表箇所

各１枚 

 

ダ

ム

工

関

係 

仮排水路 厚さ 

高さ 

100ｍまたは１施

工箇所に１回 

[型枠取外し後] 

適宜  

仮締切(土

石) 

巻出し厚 100ｍまたは１施

工箇所に１回 

[巻出し時] 

適宜  

転圧状況 転圧機械が変わる

ごとに１回 

[締固時] 

仮締切(コ

ン ク リ ー

ト) 

厚さ 

高さ 

100ｍまたは１施

工箇所に１回 

[型枠取外し後] 

適宜  

基礎掘削 組合せ機械 組合せ機械が変わ

るごとに１回 

[施工中] 

適宜  

土質・岩質 土質・岩質が変わ

るごとに１回 

[掘削中] 

岩盤清掃状況 １施工箇所に１回 

[清掃前後] 

堤体コンク

リート打設 

骨材採取製造・

コンクリート製

造、運搬 

月に１回 

[施工中] 

適宜  

打継目処理 

打込養生 

８リフトごとに１

回 

[施工中] 

堤体止水 止水板の厚さ・

幅 

埋設位置 

岩着及び溶接 

各ブロックごと、

先行ブロックにつ

いて４リフトごと

に１回 

[据付後] 

適宜  

堤体排水工 排水孔の位置 

箱抜断面 

排水管取付箇所 

各ブロックごと、

先行ブロックにつ

いて４リフトごと

に１回 

[据付後] 

適宜  

維

持

修

繕

工

関

係 

アスファル

ト舗装 

打換パッチング 施工日に１回 

[施工前後] 

不要  

コンクリー

ト舗装 

目地掃除 3,000㎡に１回 

[施工前後] 

不要  

目地充填 3,000㎡に１回 

[施工後] 
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編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

そ

の

他 

    維

持

修

繕

工

関

係 

コンクリー

ト舗装 

注入工 

削孔状況(位置、

間隔) 

2,000㎡に１回 

[削孔後] 

不要  

注入工 

注入圧 

2,000㎡に１回 

[注入時] 

目地亀裂防止

材、張付け状況 

3,000㎡に１回 

[張付け後] 

局部打換 

各層厚さ 

各層ごと100ｍに

１回または１施工

箇所に１回 

[施工前後] 

路肩・路側

路盤工 

厚さ 100ｍに１回また

は１施工箇所に１

回 

[施工後] 

代表箇所

各１枚 

 

道路除草 出来ばえ ２㎞に１回(１回

刈ごと) 

[施工前後] 

適宜  

路肩整正 出来ばえ １㎞に１回 

[施工前後] 

適宜  

新設・更新・

修理、防護

柵類 

出来ばえ １施工箇所に１回

(施工前は必要に

応じて) 

[施工前後] 

適宜  

新設・更新・

修理、標識

類 

基礎幅 

深さ 

出来ばえ 

基礎タイプごと５

カ所に１回(施工

前は必要に応じ

て) 

[施工前後] 

適宜  

新設・更新・

修理、照明

灯 

基礎幅 

深さ 

出来ばえ 

基礎タイプごと５

カ所に１回(施工

前は必要に応じ

て) 

[施工前後] 

適宜  

視線誘導標 出来ばえ 施工日に１回 

[施工後] 

適宜  

清掃(路面、

標識、側溝、

集水桝) 

出来ばえ 施工日に１回 

[施工前後] 

適宜  

区画線路面

表示 

出来ばえ 施工日に１回 

[施工前後] 

適宜  

材料使用量 全数量 

[施工前後] 

排雪 

除雪 

施工状況 

機種 

施工中に１回 

[施工中] 

適宜  
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編 章 節 条 
枝 

番 
工 種 

写 真 管 理 項 目 
摘 要 

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 

そ

の

他 

    維

持

修

繕

工

関

係 

応急処置 処理の状況 その都度 

[施工前後] 

適宜  

鉄

筋

・

無

筋

コ

ン

ク

リ 

｜ 

ト

関

係 

配筋 位置 

間隔 

継手寸法 

打設ロットごとに

１回または１施工

箇所に１回 

[組立後] 

適宜  

コンク

リート

打設 

打継目処理 

締固施工状況 

工種種別ごとに１

回 

[施工時] 

１施工ブ

ロック各

１枚 

 

養生 養生状況 工種種別ごとに１

回、養生方法ごと

に１回 

[養生時] 

１施工ブ

ロック各

１枚 
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(参考)林業土木工事写真撮影要領 

 

１ 渓間工 

区 分 撮影事項 撮 影 内 容 

工事着手前 施工箇所 上・下流から見た施工箇所の全景及び袖取付部、渓床等局部的な

ものを撮影する。全景には、構造物の計画高を標示する。位置は

固定して完成後も同一箇所から撮れるように配慮する。 

工事完成 施工箇所及び

構造物の完成 

上・下流から見た施工箇所の全景及び局部的なものを撮影する。

全景写真を撮る位置は、工事着手前と同一の箇所とする。完成後

の流路の整理状況を撮影する。 

丁張 丁張 方向線、天端丁張、提体丁張を撮影する。また、丁張の施工状況

の全景を撮影する。 

ＢＭ ＢＭ、仮ＢＭの設置状況、特にＢＭと構造物との関連が分かるよ

うに撮影する。 

締切 廻排水・締切 廻排水・締切等の方式、構造、位置、寸法が分かるように撮影す

る。ポール、箱尺、スケール等を用いて寸法表示する。同時に平

水位の状態を撮影する。 

水替 排水の方法、状況が分かるように撮影する。 

床掘 床掘状況 土質の状況、床掘方法，床掘状況等を撮影する。 

床掘確認 深さ、幅、長さ等が十分であることを確認できるように撮影す

る。ポール、箱尺、スケール等を用いて寸法表示する。止水壁、

袖部分の突込み、提底部分等各部分についても寸法、位置が分か

るように撮影する。床掘仕上げ、法面処理状況、捨士の処理状況

も分かるように撮影する。撮影方法は、現地状況に応じて定め

る。 

基礎 基礎の状況 掘り過ぎ箇所、補強状況を撮影する。基礎部分が土砂の場合は、

突固め状況を撮影する。基礎部分が岩盤の場合は、洗浄状況、敷

モルタルの状況を撮影する。湧水がある場合は、その処理状況を

撮影する。 

足場 足場の状況 足場の組み方、足場の位置、規模が分かるように撮影する。ミキ

サーの踊り場、骨材運搬足場、コンクリート小運搬足場等につい

ても、その組み方、規模、位置を撮影する。足場の組替えをした

場合は、その都度撮影する。 

型枠 型枠管理の状

況 

型枠の構造、取付けの状況、洗浄、剥離剤の塗布の状況、特にフ

ォームタイの状況、丸セパレーターの取付状況等の状況が分かる

ように撮影する。高さ、幅、延長等が分かるように撮影する。ポ

ール、箱尺、スケール、スラントルール等を用いて寸法表示す

る。構造物の高さ５ｍごとに原則１箇所撮影する。 

工事材料 各種材料の規

格管理状況 

骨材、レディーミクストコンクリート、コンクリートブロック及

び鋼材等の搬入、集積、保管等の状況を撮影する。特にレディー

ミクストコンクリート及び鋼材の納入時の検収の状況が分かるよ

うに撮影する。 
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区 分 撮影事項 撮 影 内 容 

コンクリート 一般 特に基礎部分等の不可視部分については入念に撮影する。ポー

ル、箱尺、スケール等を用いて寸法表示する。 

鉄筋組立て 組立、寸法、間隔の検測寸法がわかるように撮影する。 

コンクリート

の練り混ぜ 

練り混ぜ設備の状況、現場配合の状況、骨材計量の状況を撮影す

る。 

コンクリート

の運搬 

運搬方法、運搬状況が分かるように撮影する。 

打込み ポンプ車、トラッククレーン等による打込みの状況、シュートの

使用方法が分かるようにリフトごとに撮影する。 

締固め バイブレーター等による締固めの状況が分かるようにリフトごと

に撮影する。 

打継目の処理 清掃、洗浄、レイタンスの取除き作業、敷モルタル、その他打設

準備の状況について撮影する。 

継目止水板の

取付け 

継目の処理、止水板の取付け状況を撮影する。 

表面仕上げ ボルト穴等の跡埋め及びその他表面仕上げの状況を撮影する。 

養生 養生用シート等のかけ方、散水方法等養生の状況が分かるように

撮影する。 

コンクリート

の諸試験 

骨材試験、スランプ、空気量、強度(テストピース)等の諸試験、

表面水の測定、試験練りの状態等について撮影する。 

打設量の確認 幅、高さ、延長等の検測寸法が分かるようにリフトごとに撮影す

る。 

コンクリート

ブロック 

コンクリート

ブロックの施

工状況 

ブロックの積み方、目地の付け方、胴込コンクリートの打込み等

の施工状況が分かるように撮影する。また、水抜きパイプの据付

状況についても併せて撮影する。 

裏込材料及び

施工状況 

裏込の施工状況について撮影する。裏込材料がコンクリートの場

含はコンクリートに準じて撮影するが、裏込が礫の場合には、材

料の品質規格、充填の状況について撮影する。 

その他 コンクリートに準じる。 

鋼製ダム 鋼材の組立 鋼材の仮組立及び本締め等の施工状況を撮影する。 

その他の工種 施工状況・出

来形・寸法等 

コンクリート、コンクリートブロックに準じて撮影する。特に不

可視部分については、工事施工が適正であることを確認できるよ

うに撮影する。 

間詰、埋戻し 間詰、埋戻し

の施工状況 

施工前、施工中、施工後の状況、特に不可視部分の寸法が分かる

ように撮影する。 

機械、共通仮設 機械の設備状

況 

機械の種類、設置(保管)及び使用状況を撮影する。 

仮設建物 仮設建物の規模、位置等の設置状況を撮影する。 

運搬道、ケー

ブル架設、材

料置場等の状

況 

規模及び状況を撮影する。 
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区 分 撮影事項 撮 影 内 容 

安全管理 安全管理の状

況 

防護柵、崩落防止対策、交通対策の状況を撮影する。 

災害 施工地の被災

状況 

被災状況(全景、局部的な状況が分かるもの)、被災時の防護措

置、出水状況等、被災前後の対比ができるように留意する。 

施工地付近の

被災状況 

上・下流の被災状況を撮影する。 

その他 設計変更箇所 設計変更箇所は、その経緯が分かるように撮影する。 

その他 穿孔、注水及び破壊検査の場合は、その状況を撮る。 

 

２ 山腹工 

区 分 撮影事項 撮 影 内 容 

工事着手前 施工箇所 施工箇所の全景及び工種ごとに施工箇所の代表的なものについ

て、局部的なものを撮影する。位置は固定して完成後も同一箇所

から撮れるように配慮する。 

工事完成 施工箇所及び

構造物の完成 

施工箇所の全景及び工種ごとに施工箇所の代表的なものについ

て、局部的なものを撮影する。全景写真を撮る位置は、工事着手

前と同一の箇所とする。 

法切 法切状況 施工前、施工中、施工後の状況を撮影する。特に法切の出来高数 

量の確認のため、ポール、箱尺、スケール等を用いて寸法表示す

る。 

丁張 丁張及びＢＭ 構造物、緑化工等の丁張及び土留コンクリート等のＢＭの設置状

況が分かるように撮影する。 

基礎工 土留コンクリ

ート、暗渠、柵

工 

渓問工に準じるが、特に埋設工、暗渠工のように明視できなくな

る部分については入念に撮影する。 

その他の工種 施工状況、出来

形、寸法等 

施工位置及び構造、施工状況等が分かるように撮影する。緑化工

については、間隔、延長、整地状況等が分かるように、ポール、

箱尺、スケール等を用いて寸法表示する。筋工等の簡易なものは

代表的なものを撮影する。 

(注) その他必要な事項については、渓間工に準じる。 

 

３ 地すべり防止工 

区 分 撮影事項 撮 影 内 容 

工事着手前 施工箇所 施工箇所の全景及び工種ごとに施工箇所の代表的なものについ

て、局部的なものを撮影する。位置は固定して完成後も同一箇所

から撮れるように配慮する。 

工事完成 施工箇所及び

構造物の完成 

施工箇所の全景及び工種ごとに施工箇所の代表的なものについ

て、局部的なものを撮影する。全景写真を撮る位置は、工事着手

前と同一の箇所とする。 

暗渠工 ボーリング暗

渠工 

ボーリングの穿孔位置、配列方向、勾配等が分かるように撮影す

る。ストレーナーの大きさ及び配置の状況を撮影する。地下水の

湧水状況を撮影する。(穿孔後約１時間経過後の状況) 
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区 分 撮影事項 撮 影 内 容 

集水井工 

シャフト工 

掘削状況 ０．５～１．０ｍごとに、箱尺、リボンテープ等を用いて寸法表

示し、掘削状況が分かるように撮影する。地層の変化点、化石、

亀裂等の状況を撮影する。掘削中の崩壊、湧水等の異状について

も撮影する。最終基礎地盤の状況についても撮影する。 

トンネル工 推進状況 掘削前の保安施設の整備の状況を撮影する。掘進状況、地質、湧

水等の状況を撮影する。 

支保工 支保工設置作業中及び完成後の状況を適当な間隔で撮影する。覆

工の鉄筋及び埋め殺しする支保工材料の組立状況を撮影する 

杭工 鋼管杭工等 現場に搬入された杭は、番号を付して検査の状況を撮影する。杭

を現場溶接する場合には、杭番号、溶接位置が分かるように撮影

する。 

削孔間隙の充眞、中詰め作業の状況を撮影する。杭の建込み状況

については、杭番号、杭長等が分かるように撮影する。当初の設

計長を必要としない場合の切断状況を、ポール、スケール等を用

いて寸法表示しながら撮影する。 

アンカー工 施工状況等 搬入された材料の規格、保管等の状況を撮影する。アンカーの削

孔位置、長さ及び方向が分かるように撮影する。アンカー体及び

引張材の挿入状況を撮影する。耐力確認試験の状況を撮影する。 

(注) その他必要な事項については、渓間工等に準じる。 

 

４ 防災林造成 

区 分 撮影事項 撮 影 内 容 

工事着手前 施工箇所 施工箇所の全景及び工種ごとに施工箇所の代表的なものについ

て、局部的なものを撮影する。位置は固定して完成後も同一箇所

から撮れるように配慮する。 

工事完成 施工箇所及び

構造物の完成 

施工箇所の全景及び工種ごとに施工箇所の代表的なものについ

て、局部的なものを撮影する。全景写真を撮る位置は、工事着手

前と同一の箇所とする。 

防潮堤等 基礎工等 施工中及び基礎工の完了状況を撮影する。 

伸縮目地 止水板、スリップバーの施工位置及び施工状況を撮影する。 

養生 海水からの保護の状況を撮影する。 

根固ブロック 異形ブロックの製作状況及び検査の状況を撮影する。据付に先だ

って据付箇所の検査の状況を撮影する。乱積み、層積み等異形ブ

ロックの据付施工状況を撮影する。 

砂丘造成 砂丘造成等 渓間工、山腹工に準じて撮影する。 

森林造成 森林造成 渓間工、山腹工、森林整備に準じて撮影する。 

なだれ防止 床掘 掘削残士の処理状況を撮影する。 

鋼材検査 鋼材等の納入時の検査状況を撮影する。 

鋼材組立 鋼材組立の状況及び各部材のボルト締め直しの状況を撮影する。

基礎部をアンカーで固定する場合には、前記のアンカー工に準じ

て撮影する。 

(注) その他必要な事項については、渓間工等に準じる。 
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５ 森林整備 

区 分 撮影事項 撮 影 内 容 

事業着手前 事業箇所 事業地の遠景、近景等事業着手前の森林の状況を撮影する。 

事業完成 施工箇所及び

各工種 

着手前と同一箇所から遠景、近景及び工種ごとに施工箇所の代表

的なものについて、局部的なものを撮影する。緑化工について

は、発芽状況。植栽については、活着状況、生育状況について時

期を定めて撮影する。 

植栽 仮植 仮植地の全景及び苗木の仮植の状況について撮影する。 

地拵え、植栽 地拵え、植穴、施肥、植付け等の状況について撮影する。ポー

ル、箱尺、スケール等を用いて寸法表示する。 

保育 各作業 代表的な箇所について、作業ごとに、施工前、施工中、施工後の

状況を撮影する。 

保護 各作業 保育に準じる。 

被害 被害状況 被害状況(全景、局部的な状況が分かるもの)、枯損、病虫害の種

類・状況等が分かるように撮影する。 

各種試験 各種試験 発芽試験、活着試験、各種適応状況が分かるように撮影する。 

(注) その他必要な事項については、渓間工等に準じる。 

 

６ 林道 

区 分 撮影事項 
撮 影 内 容 

撮 影 項 目 撮影時期 撮 影 頻 度 

工事着手前 施工箇所 全景または代表部分 着手前 着手前200ｍ以下ごとに

１回 

工事完成 施工箇所 全景または代表部分 完成後 施工完成後200ｍ以下ご

とに１回 

施工状況 工事進捗状況 全景または代表部分の

工事進捗状況 

主要工種の

完成時 

 

施工中の写真 施工中  

仮設 指定仮設 使用材料、仮設状況、

形 

状寸法 

施工前 

施工後 

１施工箇所ごとに１回 

任意仮設 工法の全景または代表

部分 

施工前 

施工後 

１施工箇所ごとに１回 

施工機械 機械の設備状

況 

使用機械の形状、型式 現場搬入時 必要に応じて機械ごと

に１回 

図面との不一

致 

図面と現地と

の不一致の場

合 

該当箇所 発生時  

安全管理 安全管理の状

況 

各種標識類の設置状況 設置後 種類ごとに１回 

各種保安・防護等の施

設の設置状況 

設置後 

保安要員等の配置状況 作業中 各１回 
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区 分 撮影事項 
撮 影 内 容 

撮 影 項 目 撮影時期 撮 影 頻 度 

材料検査 検査指定外材

料 

形状、寸法 搬入時 品目ごとに１回 

検査指定材料 検査実施状況 検査時 

施工検査 施工検査指定・

指示等工種 

検査実施状況 検査時 検査ごとに１回 

鉄筋・無筋コン

クリート 

配筋 位置、間隔、継手寸法 組立後 40ｍまたは１施工単位に

１回 

コンクリート

打込み 

打継目処理、締固め施

工状況 

施工時 工種、種別ごとに１回 

養生 養生状況 養生時 工種、種別ごとまたは養

生方法が変わるごとに１

回 

土工 伐開 

除根 

施工状況 施工前 

施工後 

100ｍに１回 

段切 施工状況、幅、深さ 施工前 

施工後 

１施工単位ごとに１回 

切土 

土取り 

地山の状況 施工前 100ｍまたは１施工単位

に１回 

土質等の判別 施工中 土質が変わるごとまたは

１施工単位に１回 

法長 施工後 100ｍまたは１施工単位

に１回 

盛土 

残土 

基礎地盤の状況 施工前 100ｍまたは１施工単位

に１回 

盛り立て状況 施工中 100ｍに１回 

締固め状況 施工中 １施工単位または締固め

方法ごとに１回 

盛土・残土法面 締固め状況 施工中 40ｍまたは１施工単位に

１回 

路盤工 施工状況、幅、深さ 施工中 

施工後 

施工状況は１施工単位ま

たは100ｍに１回 

幅、厚さは100ｍ以下ごと

に１回 
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区 分 撮影事項 
撮 影 内 容 

撮 影 項 目 撮影時期 撮 影 頻 度 

植生工 

構造物による法

面保護工 

筋芝工 

張芝工 

人工植生芝工 

使用材料、土羽工の厚

さ、締固め状況 

施工中 100ｍまたは１施工単位

に１回 

種子吹付工 

種子散布工 

植生基材吹付

工 

材料の使用量 混合前 １工事に１回 

施工状況 施工中 100ｍまたは１施工単位

に１回 

厚さ、植被率 施工中 

施工後 

測定箇所ごとに１回 

モルタル・コン

クリート吹付 

清掃状況 施工後 500㎡または１施工単位

に１回 鉄網等の重ね合わせ寸法 吹付前 

厚さ(測定箇所) 吹付後 全数量の２％程度 

一般構造物 コンクリート

ブロック張ま

たは擁壁、石張

工または石積

擁壁、練石張及

び空石張開渠 

胴込め、裏込め厚さ 施工中 40ｍまたは１施工単位

に１回とし、厚さは測定

箇所とする 

法長または高さ 施工後 

落石防護網 アンカー基礎の形状寸法 施工後 １施工箇所ごとに１回 

アンカーの位置、間隔 施工後 １施工単位に１回 

鉄線籠 床均し状況 

背面埋戻し状況 

施工中 40本程度または１施工

単位に１回 

布設高さ、長さ１個の幅・

高さ・径 

施工中 

施工後 

コンクリート

側溝 

幅、高さ、厚さ 型枠取外

し後 

100本または１施工単位

に１回 

二次製品側溝 据付け状況 埋戻し前 

コンクリート

横断溝 

幅、高さ、厚さ 型枠取外

し後 

二次製品横断

溝 

据付け状況 埋戻し前 

溝渠、地下排水

工、法面排水

工、集水工、流

末工 

幅、高さ(径)、厚さ 埋戻し前 １施工単位に１回 

据付け状況 埋戻し前 

基床、裏込めの施工状況、 

幅、厚さ 

施工中 

 

ボックスカル

バート 

幅、高さ、厚さ 施工中 

据付け状況 施工中 

コンクリート

擁壁 

背面埋戻し状況 施工中 40ｍまたは１施工単位

に１回 幅、厚さ、高さまたは法

長 

型枠取外

し後 
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区 分 撮影事項 
撮 影 内 容 

撮 影 項 目 撮影時期 撮 影 頻 度 

一般構造物 特殊擁壁 背面埋戻し状況 施工中 40ｍまたは１施工単位

に１回 幅、厚さ、高さまたは

法長 

施工後 

基礎工 床掘 土質の判別 施工中 土質が変わるごとに１

回 

施工状況、幅、深さ 施工中 

施工後 

１施工単位ごとに１回 

フーチング基

礎 

置換基礎 

厚さ、幅、長さ 施工後 40ｍまたは１施工単位

に１回 

土台木基礎 据付寸法 据付後 100ｍに１回 

打込み杭基礎 杭長、径 打込み前 １施工単位に１回 

位置、打込み状況、杭

頭処理 

打込み後 

処理前 

処理中 

処理後 

数量 全数量 

場所打ち杭基

礎 

位置、間隔、配筋、杭

頭処理 

打込み後 １施工単位に１回 

数量 打込み後 全数量 

矢板工 矢板長 打込み前 １施工単位に１回 

位置、打込み状況 打込み後 40ｍまたは１施工単位

に１回 

数量 打込み後 全数量 

橋梁 鋼橋工場製作 原寸状況 原寸検査時 １橋または１工事に１

回 

工作状況 工作中 適宜 

仮組立寸法 仮組立検査

中 

１橋または１工事に１

回 

床版 厚さ、配筋 打込み前 

打込み後 

１スパンに１回 

塗装 材料使用量(塗料罐) 使用前 

使用後 

全数量 

ケレン状況(塗替え) 使用前 

使用後 

スパンごと部材別 

塗装状況 塗装後 各層ごと１スパンに１

回 塗膜厚測定 測定時 
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区 分 撮影事項 
撮 影 内 容 

撮 影 項 目 撮影時期 撮 影 頻 度 

橋梁 コンクリート

橋 

シース、ＰＣ鋼線、鉄

筋配置状況 

打込み前 桁ごとに１回 

幅、厚さ、高さ 型枠取外し

後 

中埋め及びグラウト状

況 

施工時 １スパンに１回 

架設 搬入状況 搬入時 適宜 

支承取付け状況 取付け後 １スパンに１回 

桁架設状況 架設中 架設工法が変わるごとに

１回 

木造橋 工作状況 工作中 適宜 

杭打ち、建込み状況 施工中 打込み杭基礎に準じる 

土留寸法 施工後 １基に１回 

橋台、橋脚 幅、厚さ、高さ 施工後 １基に１回 

トンネル 掘削 岩質 掘削中 岩質の変化ごとに１回 

湧水状況 掘削中 適宜 

巻立て空間 型枠組立後 型枠１スパンに１回 

覆工 厚さ 型枠取外し

後 

厚さ測定ごとに１回 

ロックボルト 削孔状況、長さ、間隔 施工中 長さが変わるごとに１回

または１施工単位に１回 

吹付コンクリ

ート 

金網の継目状況 施工中 40ｍまたは１施工単位 

に１回 清掃状況 清掃後 

厚さ 吹付後 

埋設支保工 建込み間隔 建込み後 40ｍまたは１施工単位に

１回 寸法 建込み後 

基数 建込み後 全数量 

湧水処理 設置状況 設置後 全数量 

集水渠 幅、高さ、位置 設置後 100ｍまたは１施工単位

に１回 

地下排水工 管接合状況、管据付状

況 

設置後 100ｍまたは１施工単位

に１回 

フィルター厚さ 投入前 

投入後 

インバート 厚さ 埋戻し前 40～50ｍまたは１施工単

位に１回 

坑門工 厚さ、幅、高さ 埋戻し後 １施工単位に１回 

矢板 設置状況 設置後 岩質の変わるごとに１回 

グラウト 材料使用量 使用前 

使用後 

全数量 
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区 分 撮影事項 
撮 影 内 容 

撮 影 項 目 撮影時期 撮 影 頻 度 

舗装 

(打換え、修繕含

む) 

路盤工 敷均し厚、転圧状況 施工中 各層ごと100ｍに１回 

整正状況 整正後 

厚さ 整正後 

アスファルト

舗装工 

タックコート 

プライムコート 

散布時 各層ごとに１回 

敷均し、転圧状況 施工中 各層ごと100ｍに１回 

抜取り、コア厚 コア抜取り

後 

コンクリート

舗装工 

敷均し、転圧状況 施工中 100ｍに１回 

整正状況 整正後 

厚さ 整正後 

幅 整正後 各層ごと80ｍに１回 

コンクリートの

品質 

スランプ測定 試験実施状況 試験実施中 コンクリートの種類ごと

に１回 空気量測定 試験実施状況 試験実施中 

強度試験 試験実施状況 試験実施中 

骨材粒度試験 試験実施状況 試験実施中 試験ごとに１回(現場練

りのみ) 

盛土、路床、路

盤の品質 

粒度試験 試験実施状況 試験実施中 各種路盤ごとに１回 

支持力測定 試験実施状況 試験実施中 路床及び下層路盤ごとに

１回 密度測定 試験実施状況 試験実施中 

プルフローリ

ング測定 

試験実施状況 試験実施中 

盛土材料の品質 粒度試験 試験実施状況 試験実施中 材質ごとに１回 

突固め試験 試験実施状況 試験実施中 

密度試験 試験実施状況 試験実施中 

支持力測定 試験実施状況 試験実施中 

鋼橋の品質 材料試験 試験実施状況 試験実施中 各試験項目ごとに１回 

高力ボルト締

付け 

締付け状況 締付け作業

中 

１橋につき１回 

コンクリート橋

の品質 

プレストレス

導入 

プレストレス導入状況 プレストレ

ス導入時 

主桁、横桁、床版ごとに

１回 

アスファルト舗

装工の品質 

抽出試験 試験実施状況 試験実施中 合材の種類ごとに１回 

骨材粒度試験 試験実施状況 試験実施中 

合材温度測定 試験実施状況 試験実施中 

マーシャル試

験 

試験実施状況 試験実施中 
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区 分 撮影事項 
撮 影 内 容 

撮 影 項 目 撮影時期 撮 影 頻 度 

災害 被災状況 被害状況及び被災規模 被災または

兆候時、被

災または発

生中、被災

または発生

後、ただ

し、可能な

場合 

その都度 

その他 補償関係 被害または損害状況 
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別紙「フィルムカメラを使用した場合の写真管理基準(案)」 

 

１ 総 則 

１-１ 適用範囲 

この写真管理基準は、林業土木工事施工管理基準に定める林業土木工事の工事写真による管理(フ

ィルムカメラを使用した撮影～提出)に適用する。 

１-２ 工事写真の分類 

工事写真は以下のように分類する。 
 

着手前及び完成写真(既済部分写真等を含む) 

施工状況写真 

安全管理写真 

使用材料写真 

工事写真        品質管理写真 

出来形管理写真 

災害写真 

事故写真 

その他(公害、環境、補償等) 

 
２ 撮 影 

２-１ 撮影頻度 

工事写真は、写真管理基準(案)の撮影箇所一覧表に示す「撮影頻度」に基づき撮影するものとする。 

２-２ 撮影方法 

写真撮影に当たっては、以下の項目のうち必要事項を記載した小黒板を文字が判読できるように被

写体とともに写し込むものとする。 

① 工事名 

② 工種等 

③ 測点(位置) 

④ 設計寸法 

⑤ 実測寸法 

⑥ 略図 

小黒板の判読が困難となる場合には、別紙に必要事項を記入し、写真を添付して整理する。また、

特殊な場合で監督員が指示するものは、指示した項目を指示した頻度で撮影するものとする。 
２-３ 情報化施工及び３次元データによる施工管理（参考） 

ＩＣＴ技術を試行した場合の施工管理については、「「ＩＣＴの全面的な活用」の試行拡大につい

て（通知）」（平成30年9月25日付け技第721号）の規定によるものとする。 

「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「ＴＳ等光波方式を用い

た出来形管理要領（土工編）(案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（土工編） 

（案）」、「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「空中写真測量（無人航

空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「無人航空機搭載型レーザースキャナーを用い

た出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

要領（土工編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、

「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を
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用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出

来形管理要領（舗装工事編）（案）」による出来形管理を行った場合には、出来形管理写真の撮影頻

度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、同要領の規定による。 

また、「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領」による品質管理を行った場合には、品質管

理写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、同要領の規定による。 

２-４ 写真の省略 

工事写真は以下の場合に省略するものとする。 

(１) 品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合には、撮影

を省略するものとする。 

(２) 出来形管理写真について、完成後測定可能な部分については、出来形管理状況のわかる写真

を工種ごとに１回撮影し、後は撮影を省略するものとする。 

(３) 監督員または現場技術員が臨場して段階確認した箇所については、出来形管理写真の撮影を

省略できるものとする。ただし、１工種ごとに１回以上撮影するものとする。 

２-５ 撮影の仕様 

写真の色彩やサイズは以下のとおりとする。 

(１) 写真はカラーとする。 

(２) 写真の大きさは、サービスサイズ程度とする。ただし、監督員が指示するものは、その指示

した大きさとする。 

２-６ 留意事項 

写真管理基準(案)の撮影箇所一覧表の適用について、以下の事項を留意するものとする。 

(１) 「撮影項目」「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合には、監督員の指示により追加、削

減するものとする。 

 (２) 不可視となる出来形部分については、出来形寸法(上墨寸法含む)が確認できるように、特に

注意して撮影するものとする。 

(３) 撮影箇所がわかりにくい場合には、写真と同時に見取り図(撮影位置図、平面図、凡例図、構

造図など)を工事写真帳に添付する。 

(４) 工事完成後、出来形の確認が困難なものについては、原則として撮影の対象とするものとす

る。また、出来形の確認が容易なものであっても埋設部分と関連して必要な部分、または検査

の資料として施工経過を明らかにしておくべきもの等については、原則として撮影の対象とす

るものとする。 

(５) 局部的なものであっても工事完成後、その部分が全体の中でどの部分であるか明確にするた

め、局部とともに全体も撮影しておくものとする。 

(６) 着手前及び完成時の撮影は、測点にポール等の指標を置き、同一方向、同一箇所から撮影す

るものとする。また、着手前の写真には、なるべく施工後も残る地物を入れて撮影するものと

する。 

(７) 構造物等を撮影する場合は、測点、周囲の地形、地物等を背景として、写真における位置を

明確にするものとする。 

(８) 写真管理基準(案)の撮影箇所一覧表に記載のない工種については、監督員と写真管理項目

を協議のうえ取扱いを定めるものとする。 

 
３ 整理提出 

工事写真として、撮影写真の原本及び工事写真帳を各１部提出するものとし、その整理方法等は以

下によるものとする。 

(１) 撮影写真の原本 



- 64 - 

撮影写真の原本とは、写真管理基準(案)の撮影箇所一覧表「撮影頻度」に基づいて撮影した

写真のネガをいい、密着写真とともに撮影内容がわかるようにネガアルバムに整理して提出す

るものとする。 

(２) 工事写真帳 

工事写真帳は、写真管理基準(案)の撮影箇所一覧表「提出頻度」に基づいて撮影した写真の

うち、「整理条件」に示す写真をアルバム等に整理したものをいい、工事写真帳の大きさは、４

切版またはＡ４版とする。 

 
４ その他 

写真管理基準(案)の撮影箇所一覧表の用語の定義 

(１) 代表箇所とは、当該工種の代表箇所で、その仕様が確認できる箇所をいう。 

(２) 適宜とは、設計図書の仕様が写真により確認できる必要最小限の箇所や枚数のことをいう。 
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デジタル工事写真の小黒板情報電子化基準 

 

１ 目的 

デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影

と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び工事写真の信憑性確認を行うことに

より、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。 

 

２ 対象工事 

デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督員の承諾を得たうえでデジ

タル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（以下「対象工事」という。）とすることができる。 

対象工事では、以下の３から６の全てを実施することとする。 

 

３ 対象機器の導入 

(１) 受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以下

「使用機器」という。）については、新潟県林業土木工事標準仕様書（その２）写真管理基準 

（案）「２－２撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機 

   能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府に

おける調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」 

（URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載している技術を使用していること。 

(２) 受注者は監督員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。 

(３) 使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載 の

「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。ただし、この使用機

器の事例からの選定に限定するものではない。 

 

４ デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入 

(１) 受注者は、３の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電

子画像として同時に記録してもよい。 

小黒板情報の電子的記入を行う項目は、新潟県林業土木工事標準仕様書（その２）写真管理基準

（案）「２－２撮影方法」による。 

(２) 対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種

については、使用機器の利用を限定するものではない。 

 

５ 小黒板情報の電子的記入の取扱い 

工事写真の取扱いは、新潟県林業土木工事標準仕様書（その２）写真管理基準（案）及び デジタ

ル写真管理情報基準（国土交通省 平成28年３月） 

URL（http://www.cals-ed.go.jp/mg/wp-content/uploads/photo7.pdf）に準ずるが、４に示す小黒

板情報の電子的記入については、新潟県林業土木工事標準仕様書（その２）写真管理基準（案）

「２－５写真の編集等」及びデジタル写真管理情報基準「６写真編集等」で規定されている写真編

集には該当しない。 

 

６ 小黒板情報の電子的記入を行った写真の提出 

(１)  受注者は、４に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下「小黒板情報電子化写真」とい

う。）を、工事完成時に監督員へ提出するものとする。 
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(２)  受注者は提出時に、URL（http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html）のチェックシ

ステム（信憑性チェックツール）またはチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写

真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行

い、その結果を併せて監督員へ提出するものとする。 

(３)   提出された信憑性確認の結果を、監督員が確認することがある。 


